Rahmenterminplan

Ersatzneubau Tempoli

Stand 02.11.2026

Anlage 5018 - Rahmenterminplan

Errichtung als GU Maßnahme- Modulbau, Bodenplatte

Entwässerung unterhalb der Bodenplatte nach Vergabeordnung

	2026							2027											
	Q2	Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Werkplanung LPH 5 mit möglichen Fehlerkorrekturen								Rest LPH4 & LPH 5											
örtl. Bauvorbereitung und Produktion Module										Fertigung Module									
Bauphase Modulbau													Aufbau & Ausbau				Mängelbes.		
Abnahme Modulbau																Abnahme			
Erstellung Bodenplatte + Entwässerung unterh. der Bodenplatte												Boden platte							
Ver+Entsorgung und Entwässerung											Ver+Ents. Entwässerung								
Erdarbeiten / Herrichten					Erdarbeiten														
Bauzeit Gebäude												Gesamtbauzeit Gebäude							
Bauzeit gesamt											Bauzeit Gesamt								