| Nr. | | Vor | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Auftragsvergabe durch den AG, Zuschlag | 0 Tage | Don 01.10.26 | Don 01.10.26 |
| 2 | | | **Von der Auftragsvergabe bis zur Erklärung der Betriebsbereitschaft (Gesamtleistung)** | **40 Tage** | **Fre 02.10.26** | **Don 26.11.26** |
| 3 | | | Feinspezifikationsphase | 30 Tage | Fre 02.10.26 | Don 12.11.26 |
| 4 | | | Aufbau Zentraler Technik | 10 Tage | Fre 13.11.26 | Don 26.11.26 |
| 5 | | | Erklärung der Betriebsbereitschaft \| Projektabschluss | 0 Tage | Don 26.11.26 | Don 26.11.26 |
| 6 | | | **Übergang der Konzession** | **0 Tage** | **Fre 01.01.27** | **Fre 01.01.27** |
| 7 | | | **Nach Projektabschluss** | **163 Tage** | **Fre 01.01.27** | **Die 17.08.27** |
| 8 | | | Umbau der Teilnehmer \| Anpassung der Teilnehmerverträge | 163 Tage | Fre 01.01.27 | Die 17.08.27 |




Projekt: Projektablaufplan
Datum: Die 09.06.26

Vorgang | Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Nur Dauer | Nur Anfang | Externer Meilenstein | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Ende | Stichtag
Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | In Arbeit