Stadt Herne
Mit Grün. Mit Wasser. Mittendrin.

Energetische Sanierung Künstlerzeche/ Zeche unser Fritz

Zur Künstlerzeche 2, 44653 Herne

Bauzeitenplan 2026/ 2027/ 2028 - STAND 06.05.2026

Gewerke	Bemerkungen
Ausschreibung Architekten-& Fachplanerleistungen	
Ausräumung & Einlagerung	
Miete Container für Einlagerung	
Ausführungsplanung (einschließlich TGA)	
Gerüstarbeiten	
Gerüstarbeiten (Raumgerüste)	
Demontage Böden Erdgeschoss	
Schreinerarbeiten	(Aufmaß & Lieferzeit)
Stahl- Metallarbeiten	
Dachdeckungsarbeiten	
Dachdeckungsarbeiten (Austausch Dach)	
Restaurationsarbeiten Innendämmung	
Putz - Malerarbeiten	
Estricharbeiten	
Bodenbelagarbeiten	
Maurer- Rohbauarbeiten	
Elektroarbeiten (einschließlich PV-Anlage)	
HLS Arbeiten	(Geothermie)
Gartenlandschaftsarbeiten	
Reinigungsarbeiten	

2026: Juli (27 28 29 30 31) | August (32 33 34 35) | September (36 37 38 39 40) | Oktober (41 42 43 44) | November (45 46 47 48) | Dezember (49 50 51 52 53)

2027: Januar (1 2 3 4) | Februar (5 6 7 8) | März (9 10 11 12 13) | April (14 15 16 17) | Mai (18 19 20 21) | Juni (22 23 24 25 26) | Juli (27 28 29 30) | August (31 32 33 34) | September (35 36 37 38 39) | Oktober (40 41 42 43) | Novemer (44 45 46 47) | Dezember (49 50 51 52 53)

2028: Januar (1 2 3 4) | Februar (5 6 7 8) | März (9 10 11 12 13) | April (14 15 16 17) | Mai (18 19 20 21) | Juni (22 23 24 25 26) | Juli (27 28 29 30) | August (31 32 33 34) | September (35 36 37 38 39) | Oktober (40 41 42 43) | Novemer (44 45 46 47) | Dezember (49 50 51 52 53)

2029: Januar (1 2 3 4) | Februar (5 6 7 8) | März (9 10 11 12 13) | April (14 15 16 17) | Mai (18 19 20 21) | Juni (22 23 24 25 26)