
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende %
Abgeschlossen

Verantwortlich Vorgänger

1 Baudurchführung LPH 8 805 t 09.09.2024 03.01.2028 9%

2 Tiefbauarbeiten 2. BA Große Rigole (Leistung Freianlagen) 113 t 09.09.2024 28.02.2025 100%

7 Tiefbauarbeiten 2. BA (Leistung Freianlagen) 27 t 19.05.2025 30.06.2025 100%

12 Umzug 2. BA 42 t 15.09.2025 12.11.2025 100%

13 Interne Umzüge Fachdienste 15 t 15.09.2025 06.10.2025 100% Umzugsunternehmer

14 Kreisinterne Umzüge 30 t 01.10.2025 12.11.2025 100% Umzugsunternehmer 13EA-3 t

15 Freizug BT B/E 0 t 12.11.2025 12.11.2025 100% Umzugsunternehmer 14

16 Vorbereitende Maßnahmen Hochbau 2. BA 417 t 28.10.2025 15.07.2027 76%

17 Beweissicherung Bestand 0 t 10.11.2025 10.11.2025 100% assmann

18 Vorliegen der Genehmigungen (Verkehrssperrung) 0 t 10.11.2025 10.11.2025 100% Amt

19 Bauteil B offiziell Baustelle 0 t 13.11.2025 13.11.2025 100% Kreis 12EA+1 t

20 Baustelleneinrichtung BT B (Beleuchtung, Strom) 5 t 13.11.2025 19.11.2025 100% Zeppelin 12

21 BT B Offener Innenhof Achse R 417 t 28.10.2025 15.07.2027 78%

22 Erdarbeiten Achse R 104 t 28.10.2025 07.04.2026 83%

23 Beginn Verkehrswegesperrung Hellbach 0 t 10.11.2025 10.11.2025 0%

24 Baustelleneinrichtung 5 t 28.10.2025 03.11.2025 100%

25 Erstellung einer Schotterbaustraße 2 t 04.11.2025 05.11.2025 100% Rohbauer 24

26 Aushub bis OK Sohlplatte, Lagerung Erdmaterial, Prüfung,
Abtransport

5 t 06.11.2025 12.11.2025 100% Rohbauer 25

27 Demontage und Zwischenlagerung des Lichtschachts 1 t 06.11.2025 06.11.2025 100% Rohbauer 26AA

28 Sicherung des Fluchtwegs TRH 6 1 t 19.11.2025 19.11.2025 100% Rohbauer 26EE

29 Sicherung und Prüfung Gebäudeeinführungen 1 t 19.11.2025 19.11.2025 100% assmann 26EE

30 Pilgerschrittverfahren für Bereich Sohlplatte inkl. Eindichten
der Sohlkante

10 t 13.11.2025 26.11.2025 100% Rohbauer 26

31 Gerüststellung Kellerwand 2 t 27.11.2025 28.11.2025 100% Rohbauer 30

32 Abbruch Dämmung & Abdichtung 3 t 01.12.2025 03.12.2025 100% Rohbauer 31

33 Abdichtung Kellerwand 3 t 04.12.2025 08.12.2025 100% Rohbauer 32

34 Dämmung Kellerwand 5 t 04.12.2025 10.12.2025 100% Rohbauer 33AA

35 Abbau Gerüst Kellerwand 2 t 11.12.2025 12.12.2025 100% Rohbauer 34

36 Anfüllen des Bodens bis UK Lichtschacht und verdichten 5 t 15.12.2025 19.12.2025 100% Rohbauer 35

37 Lichtschachtbereiche mit Magerbeton ausfüllen 1 t 04.12.2025 04.12.2025 100% Rohbauer 36

38 Sanierung Gebäudeeinführungen inkl. Bestellzeit, Umschluss
TGA etc.

10 t 20.11.2025 03.12.2025 100% Fa. Kemper/Fa.Eiffage? 29

39 Lichtschacht einsetzen und montieren 1 t 09.12.2025 09.12.2025 100% Rohbauer 37EA+2 t

40 Leitungsgraben erstellen 2 t 08.12.2025 09.12.2025 100% Rohbauer 38

41 RW- & SW-Leitungen neu erstellen und an Schacht AN
Spezialtiefbau anschließen

3 t 10.12.2025 12.12.2025 100% Rohbauer 40

42 Anschluss Rinne TRH 6 1 t 10.12.2025 10.12.2025 100% Rohbauer 40

43 Anfüllen des Bodens und verdichten bis 40 cm u. OKFF 5 t 10.12.2025 16.12.2025 100% Rohbauer 39

44 Start Betriebsferien Fa. Ruhrtal Bau 0 t 19.12.2025 19.12.2025 100% Rohbauer

45 Baugrubensicherung über die Betriebsferien 3 t 19.12.2025 06.01.2026 100% Rohbauer

46 Fluchtweg herrichten 3 t 12.12.2025 16.12.2025 100% Rohbauer 43EE

47 Gebäudehülle 80 t 01.12.2025 07.04.2026 75%

48 Abbruch Wartungsbalkon 2 t 19.01.2026 20.01.2026 100% AN
Abbruch/Schadstoffe

43

49 Aufbau Abbruchgerüst Fassade BT B und Ecken C und D
offener Innenhof

5 t 21.01.2026 27.01.2026 100% AN
Abbruch/Schadstoffe

48

50 Abbruch Fassade BT B und Ecken C und D offener
Innenhof

5 t 28.01.2026 03.02.2026 100% AN
Abbruch/Schadstoffe

49

51 Provisorisches Schließen der offenen Fassade 5 t 04.02.2026 10.02.2026 100% VM Ausbau 50

52 Abbau Abbruchgerüst 5 t 11.02.2026 17.02.2026 100% AN
Abbruch/Schadstoffe

51

53 Vorbereitende Maßnahmen innen 80 t 01.12.2025 07.04.2026 72%

54 Bestellung der Interminstüren (Annahme) 0 t 02.03.2026 02.03.2026 100% VM Ausbau

55 Bauteil C und D 70 t 01.12.2025 20.03.2026 84%

56 Sperrung Büros Bauteil C und D 0 t 01.12.2025 01.12.2025 100% Kreis 57AE

57 Arbeitsvorbereitung Achse R 5 t 01.12.2025 05.12.2025 100% Kreis

58 Heizköper entleeren und rückbauen 3 t 08.12.2025 10.12.2025 100% TA 57

59 Fensterbänke, Wände an Fassade rückbauen 1 t 11.12.2025 11.12.2025 100% VM Ausbau 58

60 Betonbrüstungen an Randbereichen Abbrechen 3 t 12.12.2025 16.12.2025 100% Rohbauer 59

61 Holzbauwände vor Außenfassade setzen 15 t 17.12.2025 20.01.2026 100% VM Ausbau 60

62 Abbruch Flurwände bis Stahlbetonstütze bis Achse
R

2 t 21.01.2026 22.01.2026 100% Rohbauer 61

63 Trennwände für Türen vorbereiten 15 t 23.01.2026 12.02.2026 75% VM Ausbau 62

64 Einbau Interimstüren 10 t 09.03.2026 20.03.2026 50% VM Ausbau 54EA+5 t

65 Bauteil B innen 80 t 01.12.2025 07.04.2026 65%

66 Arbeitsvorbereitung BT B innen 5 t 01.12.2025 05.12.2025 100% Kreis

67 Schutzmaßnahmen 3 t 03.12.2025 05.12.2025 100% VM Ausbau

68 Provisorische Trennwände setzen 40 t 08.12.2025 13.02.2026 80% VM Ausbau 67

69 Heizköper entleeren und rückbauen 5 t 08.12.2025 12.12.2025 100% TA 66

70 Holzbauwände vor Außenfassade setzen 15 t 15.12.2025 16.01.2026 100% VM Ausbau 69

71 Rückbau Verkleidung und BS-Tore 2 t 19.02.2026 23.02.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

72AE

72 Übergänge für Türen vorbereiten 20 t 23.02.2026 23.03.2026 0% VM Ausbau 73AE

73 Einbau Interimstüren 10 t 23.03.2026 07.04.2026 50% VM Ausbau 54EA+15 t

74 Verbindungsgang BT C und D 346 t 18.02.2026 15.07.2027 30%

75 Aufbau Verbindungsgang 15 t 18.02.2026 10.03.2026 50% VM Gerüstbau 52

76 Zugänge zu TRH 6 und Aufzügen herrichten 5 t 11.03.2026 17.03.2026 0% VM Ausbau 75

77 Abbau Verbindungsgang zwischen BT C und D 5 t 09.07.2027 15.07.2027 0% VM Gerüstbau 250AA+1 t

78 Ende Verkehrswegesperrung Hellbach 0 t 27.02.2026 27.02.2026 0% Amt RE

79 Beginn Verkehrswegesperrung Haupteingang BT B 0 t 27.02.2026 27.02.2026 0% 78EA+1 t

80 Beginn Bauzustand 2.1 0 t 07.04.2026 07.04.2026 0% Kreis RE 76;73

81 Nördliche Umfahrung (Richtung Hellbach) 91 t 10.11.2025 30.03.2026 100%

82 Treppe Bushaltestelle absperren 0 t 10.11.2025 10.11.2025 100% Kreis

83 Sperrung Gehweg 0 t 10.11.2025 10.11.2025 100% Kreis 82AA

84 Belag Betonpflaster schützen 5 t 10.11.2025 14.11.2025 100% Rohbauer 83

85 Kenntlichmachung der Feuerwehraufstellflächen (Hellbach) 1 t 17.11.2025 17.11.2025 100% Fa. Zeppelin 84

86 Verbreitern des Weges an der Ecke 1 t 17.11.2025 17.11.2025 100% Rohbauer 84

87 Rodungsarbeiten 3 t 26.03.2026 30.03.2026 100% AN Spezialtiefbau 99

88 Bauzaun auf Straßenseite stellen 1 t 18.11.2025 18.11.2025 100% Fa. Zeppelin 85

89 Bauzaun zum Hellbach 1 t 19.11.2025 19.11.2025 100% Fa. Zeppelin 88

90 Beleuchtung der Baustaße herstellen 3 t 19.11.2025 21.11.2025 100% Fa. Zeppelin 88

91 Zufahrtbereich Nord (Kurt-Schumacher-Allee) 25 t 18.03.2026 23.04.2026 29%

92 Beschilderung anpassen 1 t 08.04.2026 08.04.2026 0% Fa. Zeppelin 13AA+10 t

93 Bauzaun mit Bauzauntor 1 t 09.04.2026 09.04.2026 0% Fa. Zeppelin 92

94 Belag Fußweg schützen 5 t 10.04.2026 16.04.2026 0% VM Rohbau 93

95 Bauschilder verrücken (LKW-Breite) 1 t 17.04.2026 17.04.2026 0% Fa. Zeppelin 94

96 Hinweisbeschilderung setzen 1 t 20.04.2026 20.04.2026 0% Fa. Zeppelin 95

97 Bordstein absenken oder Anrampen 1 t 16.04.2026 16.04.2026 0% VM Rohbau 98AA-1 t

98 Baustraße erstellen 5 t 17.04.2026 23.04.2026 0% VM Rohbau 94

99 Zurückschneiden der Bäume für Lichtraumprofil und Baumfällung
Schnurbäume

6 t 18.03.2026 25.03.2026 100% AN Spezialtiefbau 98

100 Vorbereitende Maßnahmen TA 2. BA 149 t 29.09.2025 13.05.2026 52%

101 Freiräumung sämtlicher Technikräume durch Bauherr/Nutzer 20 t 29.09.2025 27.10.2025 100% Kreis 13AA+10 t

102 Sicherstellung Betriebserhaltung HKLS 20 t 13.11.2025 10.12.2025 100% AN 1. BA / assmann 14

103 Schadstoffsanierung als Vorbereitung für Bauwasseranschluss 1 t 15.12.2025 15.12.2025 100% AN
Abbruch/Schadstoffe

104 Bauwasseranschluss für Schadstoffsanierung  im Flur Achse P und
Q UG zu TRH 6

20 t 30.10.2025 26.11.2025 0% TA 101EA+2 t

105 Markierung nicht abzubrechender Medienleitungen 11 t 04.12.2025 18.12.2025 100% AN 1. BA / assmann 102EA-5 t

106 Räume freigeräumt 0 t 11.12.2025 11.12.2025 100% Kreis 107AA

107 Medienfreiheit TA 25 t 11.12.2025 28.01.2026 80% AN 1. BA / assmann 102

108 Rückbau RLT-Anlagen in BT B & BT E inkl. Demontage
Rohrleitungen und Kanäle

15 t 13.04.2026 04.05.2026 20% AN
Abbruch/Schadstoffe

113AA

109 Abbruch Gerätefundamente RLT-Anlagen und BT B & BT E 12 t 27.04.2026 13.05.2026 0% Rohbauer 108EA-5 t

110 Dachentwässerung innenliegend vorbereiten BT B & BT E 20 t 14.01.2026 11.02.2026 0% Dachdecker 116AE

111 provisorische Entwässerung aktiv 0 t 11.02.2026 11.02.2026 0% Dachdecker 110EA+1 t

112 Gebäudehülle Bauteil E 327 t 21.01.2026 20.05.2027 16%

113 Innere Anschlüsse Altfassade für prov. Schließen vorbereiten 10 t 21.01.2026 03.02.2026 80% AN
Abbruch/Schadstoffe

49AA

114 Aufbau Abbruchgerüste, Schutzgerüst Dach 15 t 21.01.2026 10.02.2026 100% AN
Abbruch/Schadstoffe

113AA

115 Demontage Fassade 25 t 11.02.2026 17.03.2026 80% AN
Abbruch/Schadstoffe

114

116 Abbruch Dachaufbau inklusive Notabdichtung 30 t 11.02.2026 24.03.2026 90% AN
Abbruch/Schadstoffe

114

117 Fassaden provisorisch schließen 10 t 04.03.2026 17.03.2026 60% AN
Abbruch/Schadstoffe

115EE

118 Abbau Abbruchgerüst 10 t 10.04.2026 23.04.2026 100% AN
Abbruch/Schadstoffe

115;122EE+3 t

119 Dacharbeiten BT E 87 t 25.02.2026 03.07.2026 0%

120 Abbruch Gefälleestrich 20 t 25.02.2026 24.03.2026 0% Dachdecker 116AA+10 t

121 Dampfsperre aufbringen 25 t 25.02.2026 31.03.2026 0% Dachdecker 120AA

122 Attikasanierung (Abbruch + Betonage + provisorische
Absturzsicherung)

25 t 13.03.2026 20.04.2026 0% Rohbauer 120AA+5 t;148

123 1. Abdichtungslage 15 t 14.04.2026 05.05.2026 0% Dachdecker 122AA+20 t

124 Balkenstegsanierung inkl. Dachdurchdringungen 10 t 21.04.2026 06.05.2026 0% Rohbauer 125AE

125 Dachaufbau (Dämmung, obere Abdichtung, Abklebung Attika) 35 t 06.05.2026 26.06.2026 0% Dachdecker 123

126 Einbau Dachabläufe, Schmutzwasserentlüftungen,
Schwanenhälse und Rohrdurchführungen

35 t 06.05.2026 26.06.2026 0% Dachdecker 125AA

127 Erstellung Stahlstützen für Gitterrostebene RLT_Anlage 5 t 13.05.2026 20.05.2026 0% Dachdecker 125AA+5 t

128 Erstellung Trägerkonstruktion und Gitterrostebende für
RLT-Anlage

5 t 21.05.2026 28.05.2026 0% Rohbauer 127

129 Blitzschutz auf Dach über BT E 5 t 29.06.2026 03.07.2026 0% Blitzschutz 126

130 Fassadenarbeiten BT E 289 t 16.03.2026 20.05.2027 0%

131 Aufmaß Fassade 5 t 16.03.2026 20.03.2026 0% Fassadenbauer 115EE

132 Vorbereitung Fassade (W+M-Planung, Prüfstatik, Bestellung und
Fertigung)

90 t 23.03.2026 03.08.2026 0% Fassadenbauer 131

133 Aufbau Fassadengerüst 15 t 06.07.2026 24.07.2026 0% Fassadenbauer 263

134 Blitzschutz Fassade und Attika BT E 15 t 27.07.2026 14.08.2026 0% Blitzschutz 133

135 Fertigteilfugen Bestand abdichten 10 t 27.07.2026 07.08.2026 0% Fassadenbauer 133

Vorbereitende Maßnahmen Hochbau 2. BA

BT B Offener Innenhof Achse R

Erdarbeiten Achse R

Gebäudehülle

Aufbau Abbruchgerüst Fassade BT B und Ecken C und D offener Innenhof

Abbruch Fassade BT B und Ecken C und D offener Innenhof

Provisorisches Schließen der offenen Fassade

Abbau Abbruchgerüst

Vorbereitende Maßnahmen innen

02.03

Bauteil C und D

Trennwände für Türen vorbereiten

64 Einbau Interimstüren

Bauteil B innen

Provisorische Trennwände setzen

Rückbau Verkleidung und BS-Tore

Übergänge für Türen vorbereiten

73 Einbau Interimstüren

Verbindungsgang BT C und D

Aufbau Verbindungsgang

76 Zugänge zu TRH 6 und Aufzügen herrichten

77 Abbau Verbindungsgang zwischen BT C und D

27.02

27.02

80 07.04

Nördliche Umfahrung (Richtung Hellbach)

87 Rodungsarbeiten

91 Zufahrtbereich Nord (Kurt-Schumacher-Allee)

92 Beschilderung anpassen

93 Bauzaun mit Bauzauntor

94 Belag Fußweg schützen

95 Bauschilder verrücken (LKW-Breite)

96 Hinweisbeschilderung setzen

97 Bordstein absenken oder Anrampen

98 Baustraße erstellen

99 Zurückschneiden der Bäume für Lichtraumprofil und Baumfällung Schnurbäume

Vorbereitende Maßnahmen TA 2. BA

108 Rückbau RLT-Anlagen in BT B & BT E inkl. Demontage Rohrleitungen und Kanäle

109 Abbruch Gerätefundamente RLT-Anlagen und BT B & BT E

Dachentwässerung innenliegend vorbereiten BT B & BT E

Gebäudehülle Bauteil E

Innere Anschlüsse Altfassade für prov. Schließen vorbereiten

Aufbau Abbruchgerüste, Schutzgerüst Dach

Demontage Fassade

Abbruch Dachaufbau inklusive Notabdichtung

117 Fassaden provisorisch schließen

118 Abbau Abbruchgerüst

Dacharbeiten BT E

Abbruch Gefälleestrich

Dampfsperre aufbringen

122 Attikasanierung (Abbruch + Betonage + provisorische Absturzsicherung)

123 1. Abdichtungslage

124 Balkenstegsanierung inkl. Dachdurchdringungen

125 Dachaufbau (Dämmung, obere Abdichtung, Abklebung Attika)

126 Einbau Dachabläufe, Schmutzwasserentlüftungen, Schwanenhälse und Rohrdurchführungen

127 Erstellung Stahlstützen für Gitterrostebene RLT_Anlage

128 Erstellung Trägerkonstruktion und Gitterrostebende für RLT-Anlage

129 Blitzschutz auf Dach über BT E

130 Fassadenarbeiten BT E

131 Aufmaß Fassade

132 Vorbereitung Fassade (W+M-Planung, Prüfstatik, Bestellung und Fertigung)

133 Aufbau Fassadengerüst

134 Blitzschutz Fassade und Attika BT E

135 Fertigteilfugen Bestand abdichten

Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027

2026 2027
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende %
Abgeschlossen

Verantwortlich Vorgänger

136 Neubau Glasfassade 45 t 04.08.2026 05.10.2026 0% Fassadenbauer 133AA+10 t;132

137 Fassade dicht; Verglasung vollständig 0 t 08.09.2026 08.09.2026 0% Fassadenbauer 136EA-20 t

138 Blechattika 15 t 22.09.2026 12.10.2026 0% Fassadenbauer 136EE+5 t

139 Abbau Fassadengerüst 8 t 06.10.2026 15.10.2026 0% Fassadenbauer 136

140 Ausführung Tief- und GALA-Bau BT E Süd- und Westseite inkl.
TG-Zufahrt

55 t 01.03.2027 20.05.2027 0% GALA 139

141 Schadstoffsanierung Innen BT E 58 t 18.03.2026 15.06.2026 6%

142 Schadstoffsanierung Innen BT E 50 t 18.03.2026 02.06.2026 10% AN
Abbruch/Schadstoffe

117

143 Demontage / Abbruch Rohrleitungen und Kanäle einschl. belasteter
Dämmung

15 t 18.03.2026 09.04.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

142AA

144 Demontage RLT-Kanäle Schacht BT E 8 t 19.05.2026 29.05.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

142EA-10 t

145 Schadstofffreimessung 0 t 02.06.2026 02.06.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

142

146 Erstellung Trägerkonstuktion und Gitterrostebene für Schacht BT E 8 t 03.06.2026 15.06.2026 0% Rohbauer 144;142

147 Gebäudehülle Bauteil B 381 t 11.03.2026 23.09.2027 2%

148 Aufbau Kran (Rohbau) 2 t 11.03.2026 12.03.2026 0% Baulogistik/Rohbauer 115EA-5 t

149 Innere Anschlüsse Altfassade für prov. Schließen vorbereiten 20 t 08.04.2026 06.05.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

156AA

150 Bauaufzug 1 Nord Haupteingang aufstellen 2 t 13.05.2026 15.05.2026 0% Fa. Zeppelin 253

151 Bauaufzug 2 Südlicher Anlieferungshof aufstellen 2 t 21.07.2026 23.07.2026 0% Fa. Zeppelin 150;259

152 Bauaufzug 2 Südlicher Anlieferungshof demontieren 2 t 24.06.2027 25.06.2027 0% Fa. Zeppelin 636

153 Bauaufzug 1 Nord Haupteingang demontieren 2 t 08.07.2027 09.07.2027 0% Fa. Zeppelin 715

154 Bearbeitung Innenseiten BT B 307 t 30.03.2026 30.06.2027 3%

155 Sicherung der Außenluftansaugung (Baumschutz) Innenhof BT B 1 t 09.04.2026 09.04.2026 0% Rohbauer 157AA-2 t

156 Aufbau Abbruchgerüste Innenhof, Schutzgerüst Dach 5 t 08.04.2026 14.04.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

148;80

157 Provisorische Sicherung Bestandsattika innen 3.OG und 4.OG 5 t 13.04.2026 17.04.2026 0% Rohbauer 156AA+3 t

158 Attikasanierung (Abbruch + Betonage) 25 t 20.04.2026 27.05.2026 0% Rohbauer 157

159 Demontage Fassaden Innenhof BT B 15 t 15.04.2026 06.05.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

156

160 Abbruch Dachaufbau 3.OG und 4.OG inklusive Notabdichtung 20 t 15.04.2026 13.05.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

156

161 Demontage Bodenaufbau Innenhof BT B 20 t 29.05.2026 26.06.2026 90% GALA 164

162 Abbruch Dachaufbau über Archiv 10 t 29.06.2026 10.07.2026 0% Dachdecker 161

163 Fassaden provisorisch schließen 10 t 22.04.2026 06.05.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

159EE

164 Abbau Abbruchgerüst 5 t 22.05.2026 29.05.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

159;158EA-3 t

165 Schutzebene mit Notabdichtung 10 t 13.07.2026 24.07.2026 0% Dachdecker 162

166 Betonage Kranz für Öffnungen Stahlbetondecke Archiv 10 t 13.07.2026 24.07.2026 0% Rohbauer 165AA

167 RWA-Kuppel setzen und eindichten 10 t 08.09.2026 21.09.2026 0% Dachdecker 213

168 Abdichtung und Dämmung des Bodens Innenhof BT B 15 t 01.12.2026 04.01.2027 0% Dachdecker 195

169 Dacharbeiten über 4. OG BT B 85 t 30.03.2026 03.08.2026 0%

170 Vorbereitung der Dachfläche für Stahl-UK 7 t 30.03.2026 10.04.2026 0% Dachdecker 172AE-1 t

171 Vorbereitung Zuleitungen und Technikeinhausung 7 t 30.03.2026 10.04.2026 0% Rohbauer 172AE-1 t

172 Einbau Stahl-UK für Gitterrostebene 2 t 13.04.2026 15.04.2026 0% Rohbauer 173AE-1 t

173 Erstellung Dämmebene unterhalb von Gitterrost 3 t 16.04.2026 21.04.2026 0% Dachdecker 174AE-1 t

174 Erstellung Gitterrostebende für Rückkühleinheiten BT B 2 t 22.04.2026 24.04.2026 0% Rohbauer 175AE-1 t;156

175 Versetzen der Rückkühleinheiten BT B 5 t 27.04.2026 04.05.2026 0% Lüftung

176 Rückbau Dachventilatoren 3 t 29.04.2026 04.05.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

178AA

177 Durchbrüche verschließen 2 t 05.05.2026 06.05.2026 0% Rohbauer 176

178 Abbruch Gefälleestrich 20 t 29.04.2026 29.05.2026 0% Dachdecker 160AA+10 t

179 Dampfsperre aufbringen 20 t 30.04.2026 01.06.2026 0% Dachdecker 178AA+1 t

180 1. Abdichtungslage 10 t 20.05.2026 03.06.2026 0% Dachdecker 158AA+20 t

181 Bestandsdachabläufe nach Abbruch Gefälleestrich
provisorisch Anarbeiten

2 t 28.05.2026 29.05.2026 0% Dachdecker 178EA-2 t

182 Balkenstegsanierung inkl. Dachdurchdringungen 10 t 15.05.2026 01.06.2026 0% Rohbauer 183AE

183 Dachaufbau (Dämmung, obere Abdichtung, Abklebung Attika) 25 t 01.06.2026 06.07.2026 0% Dachdecker 181

184 Gründach über 4. OG 5 t 07.07.2026 13.07.2026 0% Dachdecker 183

185 Aufzugsschächte und Treppenhäuser 15 t 14.07.2026 03.08.2026 0% Dachdecker 184

186 Kiesauflast 5 t 14.07.2026 20.07.2026 0% Dachdecker 184

187 Blitzschutz auf Dach über 4. OG 5 t 21.07.2026 27.07.2026 0% Blitzschutz 186

188 Fassadenarbeiten Innenseiten BT B 282 t 07.05.2026 30.06.2027 0%

189 Aufmaß Fassaden Innenhof BT B 5 t 07.05.2026 13.05.2026 0% Fassadenbauer 159

190 Vorbereitung Fassade (W+M-Planung, Prüfstatik, Bestellung
und Fertigung)

90 t 15.05.2026 21.09.2026 0% Fassadenbauer 189

191 Aufbau Fassadengerüst 15 t 27.07.2026 14.08.2026 0% Fassadenbauer 189EA+25 t;133;165

192 Blitzschutz Fassade und Attika Innenseiten BT B 20 t 17.08.2026 11.09.2026 0% Blitzschutz 191

193 Fertigteilfugen Bestand abdichten 10 t 17.08.2026 28.08.2026 0% Fassadenbauer 191

194 Neubau Fassaden Innenhof BT B 40 t 22.09.2026 16.11.2026 0% Fassadenbauer 190

195 Abbau Fassadengerüst 10 t 17.11.2026 30.11.2026 0% Fassadenbauer 194

196 Ausführung Tief- und GALA-Bau Innenhof 83 t 01.03.2027 30.06.2027 0% GALA 140AA

197 Bearbeitung Außenseiten BT B 358 t 15.04.2026 23.09.2027 1%

198 Aufbau Abbruchgerüste außen, Schutzgerüst Dach 10 t 15.04.2026 28.04.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

156

199 Provisorische Sicherung Bestandsattika außen 3.OG und 4.OG 5 t 15.04.2026 21.04.2026 0% Rohbauer 198AA

200 Demontage Fassade außen 24,25 t 30.04.2026 09.06.2026 15% AN
Abbruch/Schadstoffe

198

201 Abbruch Dachaufbau 2. OG inklusive Notabdichtung 10 t 29.04.2026 13.05.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

198

202 Attikasanierung (Abbruch + Betonage) 25 t 29.04.2026 08.06.2026 0% Rohbauer 198

203 Fassaden provisorisch schließen 10 t 22.05.2026 09.06.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

200EE

204 Abbau Abbruchgerüst 8 t 09.06.2026 19.06.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

200;202EA-3 t

205 Dacharbeiten über 2. OG BT B 98 t 01.06.2026 15.10.2026 0%

206 Abbruch Gefälleestrich 20 t 01.06.2026 29.06.2026 0% Dachdecker 201AA+5 t;178

207 Dampfsperre aufbringen 20 t 01.06.2026 29.06.2026 0% Dachdecker 206AA

208 Bestandsdachabläufe nach Abbruch Gefälleestrich
provisorisch Anarbeiten

2 t 26.06.2026 29.06.2026 0% Dachdecker 206EA-2 t

209 1. Abdichtungslage 10 t 30.06.2026 13.07.2026 0% Dachdecker 202AA+10 t;207

210 Balkenstegsanierung inkl Dachdurchdringungen 10 t 30.06.2026 14.07.2026 0% Rohbauer 211AE

211 Dachaufbau (Dämmung, obere Abdichtung, Abklebung Attika) 25 t 14.07.2026 17.08.2026 0% Dachdecker 208;209

212 Vorleistung PV-Anlage 10 t 18.08.2026 31.08.2026 0% Dachdecker 211

213 Gründach über 2. OG 5 t 01.09.2026 07.09.2026 0% Dachdecker 212

214 Kiesauflast 3 t 08.09.2026 10.09.2026 0% Dachdecker 213

215 Einbau PV-Anlage 20 t 11.09.2026 08.10.2026 0% PV-Anlage 214

216 Blitzschutz auf Dach über 2. OG 5 t 09.10.2026 15.10.2026 0% Blitzschutz 215

217 Fassadenarbeiten Außenseiten BT B 348 t 29.04.2026 23.09.2027 0%

218 Aufmaß Fassade außen 2 t 29.04.2026 30.04.2026 0% Fassadenbauer 198

219 Vorbereitung Fassade (W+M-Planung, Prüfstatik, Bestellung
und Fertigung)

90 t 04.05.2026 09.09.2026 0% Fassadenbauer 218

220 Aufbau Gerüst für Fassadenbauer 15 t 17.08.2026 04.09.2026 0% Fassadenbauer 218EA+25 t;259EA+5 t;191

221 Blitzschutz Fassade und Attika Innenseiten BT B 25 t 07.09.2026 09.10.2026 0% Blitzschutz 220

222 Fertigteilfugen Bestand abdichten 10 t 07.09.2026 18.09.2026 0% Fassadenbauer 220

223 Neubau Fassade 40 t 03.11.2026 11.01.2027 0% Fassadenbauer 194EA-10 t;136

224 Aufmaß Vordach Haupteingang 5 t 24.11.2026 01.12.2026 0% Schlosser 225EE

225 Fassade dicht; Verglasung vollständig 0 t 01.12.2026 01.12.2026 0% Fassadenbauer 223EA-20 t

226 Werk- und Montageplanung nach Aufmaß Vordach
Haupteingang

30 t 01.12.2026 25.01.2027 0% Schlosser 224

227 Abbau Fassadengerüst 10 t 12.01.2027 25.01.2027 0% Fassadenbauer 223

228 Vordach Haupteingang 20 t 23.03.2027 21.04.2027 0% Schlosser 226EA+40 t

229 Montageschneise Bauaufzug 2 südlicher Anlieferungshof 29 t 28.06.2027 05.08.2027 0%

230 Aufbau Gerüst für Montageschneise Bauaufzug 2
südlicher Anlieferungshof

5 t 28.06.2027 02.07.2027 0% Fassadenbauer 152

231 Bearbeitung Fassade Montageschneise Bauaufzug 2
südlicher Anliegerungshof

15 t 05.07.2027 23.07.2027 0% Fassadenbauer 230

232 Abbau Gerüst für Montageschneise Bauaufzug 2 südlicher
Anlieferungshof

5 t 30.07.2027 05.08.2027 0% Fassadenbauer 231;238

233 Verbindungsgang offener Innenhof zwischen BT C und
BT D

40 t 16.07.2027 09.09.2027 0%

234 Aufbau Montagegerüst Fassade offener Innenhof
zwischen BT C und BT D

5 t 16.07.2027 22.07.2027 0% Fassadenbauer 77

235 Bearbeitung Fassade offener Innenhof zwischen BT C und
BT D

30 t 23.07.2027 02.09.2027 0% Fassadenbauer 234

236 Abbau Montagegerüst Fassade offener Innenhof zwischen
BT C und BT D

5 t 03.09.2027 09.09.2027 0% Fassadenbauer 235

237 Montageschneise Bauaufzug 1 Nord Haupteingang 45 t 23.07.2027 23.09.2027 0%

238 Aufbau Gerüst für Montageschneise Bauaufzug 1 Nord
Haupteingang

5 t 23.07.2027 29.07.2027 0% Fassadenbauer 153;234

239 Bearbeitung Fassade Montageschneise Bauaufzug 1 Nord
Haupteingang

10 t 03.09.2027 16.09.2027 0% Fassadenbauer 235;238

240 Abbau Gerüst für Montageschneise Bauaufzug 1 Nord
Haupteingang

5 t 17.09.2027 23.09.2027 0% Fassadenbauer 239

241 Schadstoffsanierung Innen BT B 482 t 03.12.2025 22.11.2027 12%

242 Vorhaltung Zugang BT A - BT D vor Schadstoffsanierung 2. OG
Achse 11

75 t 03.12.2025 31.03.2026 80% Kreis 243EE+1 t;81EE+1 t

243 Vorgezogene Schadstoffsanierung Innen BT B EG Achse 20-21 12 t 04.02.2026 19.02.2026 90% AN
Abbruch/Schadstoffe

50

244 Vorhaltung Zugang BT A - BT D nach Schadstoffsanierung EG
Achse 20-21

267 t 20.02.2026 23.03.2027 0% Kreis 243

245 Schadstoffsanierung Innen BT B 55 t 09.06.2026 25.08.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

203;80

246 Demontage / Abbruch Rohrleitungen und Kanäle einschl. belasteter
Dämmung

25 t 09.06.2026 14.07.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

245AA

247 Bestandsaufnahme Tragwerksplanung 0 t 25.08.2026 25.08.2026 0% TWP assmann 245

248 Schadstofffreimessung 0 t 25.08.2026 25.08.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

245

249 Vorhaltung Zugang BT A - BT D nach Zwischenreinigung 2. OG
Achse 11

66 t 24.06.2027 23.09.2027 0% Kreis 636

250 Vorhaltung Zugang BT C - BT D (Ersatz für Verbindungsgang) 97 t 08.07.2027 22.11.2027 0% Kreis 715

251 Erd- und Rohbauarbeiten BT E und B 218 t 18.03.2026 08.02.2027 7%

252 Öffnung der Stützenöffnungen (Steigepunkte Heizung) 15 t 18.03.2026 09.04.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

142AA

253 Gelände beräumen vor BT E und Haupteingang Nord 15 t 21.04.2026 12.05.2026 35% GALA 118EA-3 t;99

254 Setzen von Bodenabläufen / Reinigungsöffnungen in
Sanitäreinheiten und im UG parallel zu den Estricharbeiten

30 t 11.05.2026 24.06.2026 0% Rohbauer 142EA-15 t

255 Erdarbeiten Haupteingang Nord und BT E 40 t 13.05.2026 10.07.2026 10% Rohbauer 253

256 Rückbau Lichtschächte, Öffnungen zumauern und abdichten mit
Bitumenabdichtung

10 t 21.05.2026 05.06.2026 0% Rohbauer 255AA+5 t

257 Ausführung Leistungen Blitzschutz- & Erdungsanlage 20 t 29.05.2026 26.06.2026 25% Rohbauer 255AA+10 t

258 Erstellung von DD/WD BT E 10 t 27.05.2026 10.06.2026 0% Rohbauer 142EA-5 t

259 Erdarbeiten südlicher Anlieferungshof 24,25 t 17.06.2026 21.07.2026 15% Rohbauer 204

260 Schlitzen der Bodenplatte; Sandbett anlegen, Öffnung sichern 15 t 30.06.2026 21.07.2026 0% Rohbauer 245AA+15 t

261 Bodenschlitze für Ablaufrinnen Küche und Schutz, Öffnung sichern 5 t 30.06.2026 07.07.2026 0% Rohbauer 260AA

262 Erstellung Bodenaussparung (Weiße Wanne) für Ölabscheider und
Hebeanlage Tiefgarage

10 t 07.07.2026 21.07.2026 0% Rohbauer 261

136 Neubau Glasfassade

137 08.09

138 Blechattika

139 Abbau Fassadengerüst

140 Ausführung Tief- und GALA-Bau BT E Süd- und Westseite inkl. TG-Zufahrt

141 Schadstoffsanierung Innen BT E

142 Schadstoffsanierung Innen BT E

143 Demontage / Abbruch Rohrleitungen und Kanäle einschl. belasteter Dämmung

144 Demontage RLT-Kanäle Schacht BT E

145 02.06

146 Erstellung Trägerkonstuktion und Gitterrostebene für Schacht BT E

147 Gebäudehülle Bauteil B

148 Aufbau Kran (Rohbau)

149 Innere Anschlüsse Altfassade für prov. Schließen vorbereiten

150 Bauaufzug 1 Nord Haupteingang aufstellen

151 Bauaufzug 2 Südlicher Anlieferungshof aufstellen

152 Bauaufzug 2 Südlicher Anlieferungshof demontieren

153 Bauaufzug 1 Nord Haupteingang demontieren

154 Bearbeitung Innenseiten BT B

155 Sicherung der Außenluftansaugung (Baumschutz) Innenhof BT B

156 Aufbau Abbruchgerüste Innenhof, Schutzgerüst Dach

157 Provisorische Sicherung Bestandsattika innen 3.OG und 4.OG

158 Attikasanierung (Abbruch + Betonage)

159 Demontage Fassaden Innenhof BT B

160 Abbruch Dachaufbau 3.OG und 4.OG inklusive Notabdichtung

161 Demontage Bodenaufbau Innenhof BT B

162 Abbruch Dachaufbau über Archiv

163 Fassaden provisorisch schließen

164 Abbau Abbruchgerüst

165 Schutzebene mit Notabdichtung

166 Betonage Kranz für Öffnungen Stahlbetondecke Archiv

167 RWA-Kuppel setzen und eindichten

168 Abdichtung und Dämmung des Bodens Innenhof BT B

169 Dacharbeiten über 4. OG BT B

170 Vorbereitung der Dachfläche für Stahl-UK

171 Vorbereitung Zuleitungen und Technikeinhausung

172 Einbau Stahl-UK für Gitterrostebene

173 Erstellung Dämmebene unterhalb von Gitterrost

174 Erstellung Gitterrostebende für Rückkühleinheiten BT B

175 Versetzen der Rückkühleinheiten BT B

176 Rückbau Dachventilatoren

177 Durchbrüche verschließen

178 Abbruch Gefälleestrich

179 Dampfsperre aufbringen

180 1. Abdichtungslage

181 Bestandsdachabläufe nach Abbruch Gefälleestrich provisorisch Anarbeiten

182 Balkenstegsanierung inkl. Dachdurchdringungen

183 Dachaufbau (Dämmung, obere Abdichtung, Abklebung Attika)

184 Gründach über 4. OG

185 Aufzugsschächte und Treppenhäuser

186 Kiesauflast

187 Blitzschutz auf Dach über 4. OG

188 Fassadenarbeiten Innenseiten BT B

189 Aufmaß Fassaden Innenhof BT B

190 Vorbereitung Fassade (W+M-Planung, Prüfstatik, Bestellung und Fertigung)

191 Aufbau Fassadengerüst

192 Blitzschutz Fassade und Attika Innenseiten BT B

193 Fertigteilfugen Bestand abdichten

194 Neubau Fassaden Innenhof BT B

195 Abbau Fassadengerüst

196 Ausführung Tief- und GALA-Bau Innenhof

197 Bearbeitung Außenseiten BT B

198 Aufbau Abbruchgerüste außen, Schutzgerüst Dach

199 Provisorische Sicherung Bestandsattika außen 3.OG und 4.OG

200 Demontage Fassade außen

201 Abbruch Dachaufbau 2. OG inklusive Notabdichtung

202 Attikasanierung (Abbruch + Betonage)

203 Fassaden provisorisch schließen

204 Abbau Abbruchgerüst

205 Dacharbeiten über 2. OG BT B

206 Abbruch Gefälleestrich

207 Dampfsperre aufbringen

208 Bestandsdachabläufe nach Abbruch Gefälleestrich provisorisch Anarbeiten

209 1. Abdichtungslage

210 Balkenstegsanierung inkl Dachdurchdringungen

211 Dachaufbau (Dämmung, obere Abdichtung, Abklebung Attika)

212 Vorleistung PV-Anlage

213 Gründach über 2. OG

214 Kiesauflast

215 Einbau PV-Anlage

216 Blitzschutz auf Dach über 2. OG

217 Fassadenarbeiten Außenseiten BT B

218 Aufmaß Fassade außen

219 Vorbereitung Fassade (W+M-Planung, Prüfstatik, Bestellung und Fertigung)

220 Aufbau Gerüst für Fassadenbauer

221 Blitzschutz Fassade und Attika Innenseiten BT B

222 Fertigteilfugen Bestand abdichten

223 Neubau Fassade

224 Aufmaß Vordach Haupteingang

225 01.12

226 Werk- und Montageplanung nach Aufmaß Vordach Haupteingang

227 Abbau Fassadengerüst

228 Vordach Haupteingang

229 Montageschneise Bauaufzug 2 südlicher Anlieferungshof

230 Aufbau Gerüst für Montageschneise Bauaufzug 2 südlicher Anlieferungshof

231 Bearbeitung Fassade Montageschneise Bauaufzug 2 südlicher Anliegerungshof

232 Abbau Gerüst für Montageschneise Bauaufzug 2 südlicher Anlieferungshof

233 Verbindungsgang offener Innenhof zwischen BT C und BT D

234 Aufbau Montagegerüst Fassade offener Innenhof zwischen BT C und BT D

235 Bearbeitung Fassade offener Innenhof zwischen BT C und BT D

236 Abbau Montagegerüst Fassade offener Innenhof zwischen BT C und BT D

237 Montageschneise Bauaufzug 1 Nord Haupteingang

238 Aufbau Gerüst für Montageschneise Bauaufzug 1 Nord Haupteingang

239 Bearbeitung Fassade Montageschneise Bauaufzug 1 Nord Haupteingang

240 Abbau Gerüst für Montageschneise Bauaufzug 1 Nord Haupteingang

Schadstoffsanierung Innen BT B

Vorhaltung Zugang BT A - BT D vor Schadstoffsanierung 2. OG Achse 11

Vorgezogene Schadstoffsanierung Innen BT B EG Achse 20-21

Vorhaltung Zugang BT A - BT D nach Schadstoffsanierung EG Achse 20-21

245 Schadstoffsanierung Innen BT B

246 Demontage / Abbruch Rohrleitungen und Kanäle einschl. belasteter Dämmung

247 25.08

248 25.08

249 Vorhaltung Zugang BT A - BT D nach Zwischenreinigung 2. OG Achse 11

250 Vorhaltung Zugang BT C - BT D (Ersatz für Verbindungsgang)

251 Erd- und Rohbauarbeiten BT E und B

252 Öffnung der Stützenöffnungen (Steigepunkte Heizung)

253 Gelände beräumen vor BT E und Haupteingang Nord

254 Setzen von Bodenabläufen / Reinigungsöffnungen in Sanitäreinheiten und im UG parallel zu den Estricharbeiten

255 Erdarbeiten Haupteingang Nord und BT E

256 Rückbau Lichtschächte, Öffnungen zumauern und abdichten mit Bitumenabdichtung

257 Ausführung Leistungen Blitzschutz- & Erdungsanlage

258 Erstellung von DD/WD BT E

259 Erdarbeiten südlicher Anlieferungshof

260 Schlitzen der Bodenplatte; Sandbett anlegen, Öffnung sichern

261 Bodenschlitze für Ablaufrinnen Küche und Schutz, Öffnung sichern

262 Erstellung Bodenaussparung (Weiße Wanne) für Ölabscheider und Hebeanlage Tiefgarage

Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027

2026 2027
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende %
Abgeschlossen

Verantwortlich Vorgänger

263 Sanierung Kelleraußenwände 20 t 08.06.2026 03.07.2026 25% Rohbauer 255AA+15 t

264 Auswechslung Stahlbaukonstruktion 15 t 11.08.2026 01.09.2026 0% Rohbauer 245EE+5 t

265 Erstellung von DD/WD BT B 20 t 11.08.2026 08.09.2026 0% Rohbauer 245EA-10 t

266 Öffnung Schächte B.0.303 und ehem. Müllschacht für
Rohinstallation HKLS

10 t 11.08.2026 25.08.2026 0% Rohbauer 265AA

267 Ertüchtigung unplanmäßiger Balkenstegdurchdringungen 20 t 08.09.2026 06.10.2026 0% Rohbauer 265;258

268 Öffnen der Bodenplatte und Verlegung der Grundleitungen innerhalb
der Druckerei

5 t 17.11.2026 24.11.2026 0% Rohbauer 262;461AE

269 Montage Rampe Betonfertigteil 5 t 24.11.2026 30.11.2026 0% Rohbauer 268

270 Fertigstellung Leistungen Blitzschutz- & Erdungsanlage 20 t 12.01.2027 08.02.2027 0% Rohbauer 223

271 Vermessungsleistungen BT E und B 8 t 25.08.2026 04.09.2026 0%

277 Innenausbau BT E 293 t 04.05.2026 12.07.2027 0%

278 UG Tiefgarage und Technik 215 t 19.05.2026 02.04.2027 0%

279 Dampfsperre/Abdichtung für neuen Estrich 10 t 19.05.2026 02.06.2026 0% Abdichtung Bodenplatte 142EA-10 t

280 Estrich erneuern UG einschließlich Trocknung 30 t 27.05.2026 08.07.2026 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

142EA-5 t

281 Malerarbeiten Technikräume 5 t 09.07.2026 15.07.2026 0% Maler 1 280

282 Betonsanierung Tiefgarage 20 t 09.07.2026 05.08.2026 0% Beschichtung
Tiefgarage

280

283 Schließen von inaktiven Durchführungen TGA 5 t 30.07.2026 05.08.2026 0% Beschichtung
Tiefgarage

282EE

284 Bodenertüchtigung Tiefgarage 15 t 06.08.2026 26.08.2026 0% Beschichtung
Tiefgarage

282

285 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen 1 t 01.09.2026 01.09.2026 0% Trockenbau 286AA

286 Trockenbauwände 1. Seite UG 5 t 01.09.2026 07.09.2026 0% Trockenbau 137EA-5 t

287 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden 5 t 01.09.2026 07.09.2026 0% Trockenbau 137EA-5 t

288 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für
Brandschutzdurchführungen

5 t 08.09.2026 14.09.2026 0% Trockenbau 286

289 Bearbeitung TGA 27 t 14.08.2026 21.09.2026 0%

290 Rohinstallation Lüftung 15 t 14.08.2026 03.09.2026 0% Lüftung

291 Rohinstallation ELT 10 t 08.09.2026 21.09.2026 0% Elektro 286

292 Rohinstallation Heizung 10 t 08.09.2026 21.09.2026 0% Heizung 291AA

293 Rohinstallation Sanitär 10 t 08.09.2026 21.09.2026 0% Sanitär 291AA

294 Setzen von Bodenabläufen 10 t 08.09.2026 21.09.2026 0% Sanitär 291AA

295 Druckprüfung und Dämmarbeiten an techn. Anlagen 8 t 10.09.2026 21.09.2026 0% Heizung/Sanitär 292EE

296 Rohinstallation MSR 10 t 21.08.2026 03.09.2026 0% MSR 290EE

297 Putzarbeiten Sanitärkern UG 2 t 08.09.2026 09.09.2026 0% Maler 1 286

298 Aufmaß Mauerwerkszargen 1 t 10.09.2026 10.09.2026 0% Trockenbau 297

299 Schließen von DD/WD 5 t 17.09.2026 23.09.2026 0% Rohbauer 289EE+2 t

300 Sukzessive Freigabe TGA zum Verschließen von
Trockenbauwänden

5 t 24.09.2026 30.09.2026 0% TGA 289;299

301 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen 5 t 25.09.2026 01.10.2026 0% Trockenbau 289EA+1 t;299EA+1 t

302 Estrich Sanitärkern 3 t 02.10.2026 06.10.2026 0% Fliesen und Estrich 301

303 Malerarbeiten Wände 10 t 02.10.2026 15.10.2026 0% Maler 1 301

304 Feininstallation Heizung 2 t 25.09.2026 28.09.2026 0% Heizung 301EA-5 t;292

305 Türzargen 5 t 09.10.2026 15.10.2026 0% Trockenbau 303EE

306 Decken schließen 4 t 06.10.2026 09.10.2026 0% Trockenbau 301;136;290

307 Bauzwischenreinigung 2 t 12.10.2026 13.10.2026 0% Gebäudereinigung 306

308 Malerarbeiten Decke 10 t 12.10.2026 23.10.2026 0% Maler 1 306

309 Feininstallation ELT 5 t 19.10.2026 23.10.2026 0% Elektro 301EA-5 t;306EE+10 t;291

310 Feininstallation Lüftung 2 t 22.10.2026 23.10.2026 0% Lüftung 306EE+10 t;290

311 Bodenbelag (Linoleum) 15 t 26.10.2026 13.11.2026 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

308

312 Feinistallation Beleuchtung 10 t 26.10.2026 06.11.2026 0% Elektro 309;308

313 Mauerwerkszargen 5 t 06.11.2026 12.11.2026 0% Trockenbau 298EA+40 t

314 Fliesen Sanitärkern 5 t 06.11.2026 12.11.2026 0% Fliesen und Estrich 297;293EA-10 t;313EE

315 Feininstallation Sanitär 2 t 25.09.2026 28.09.2026 0% Sanitär 301EA-5 t;293

316 Innendämmung Wände & Decke Tiefgarage 20 t 26.10.2026 20.11.2026 0% Innendämmung
Tiefgarage

315;309

317 Rohrrahmentüren 5 t 11.03.2027 17.03.2027 0% RR-Türen 524EA+50 t

318 Austausch Schiebetüranlage 5 t 11.03.2027 17.03.2027 0% Schlosser 317AA

319 Bodenbeschichtung Tiefgarage 5 t 18.03.2027 24.03.2027 0% Beschichtung
Tiefgarage

317

320 Malerarbeiten Tiefgarage 5 t 25.03.2027 02.04.2027 0% Maler 1 319

321 EG Küche und Kantine 222 t 04.05.2026 30.03.2027 0%

322 Bereich Küche 220 t 04.05.2026 24.03.2027 0%

323 mehrlagige Dampfsperre/Abdichtung für neuen Estrich 25 t 04.05.2026 11.06.2026 0% Fliesen und Estrich 325AE

324 Setzen von Bodenabläufen und Rinnen im Küchenbereich 10 t 27.05.2026 11.06.2026 0% Sanitär 323EE

325 Estrich erneuern EG einschließlich Trocknung 30 t 11.06.2026 22.07.2026 0% Fliesen und Estrich 280AA+10 t

326 Trockenbauwände 1. Seite EG Küche 10 t 08.09.2026 21.09.2026 0% Trockenbau 286

327 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen 1 t 08.09.2026 08.09.2026 0% Trockenbau 326AA

328 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden 5 t 08.09.2026 14.09.2026 0% Trockenbau 287

329 Putzarbeiten EG 2 t 10.09.2026 11.09.2026 0% Maler 1 297

330 Aufmaß Mauerwerkszargen 1 t 16.09.2026 16.09.2026 0% Trockenbau 363

331 Rohinstallation ELT 20 t 22.09.2026 19.10.2026 0% Elektro 291

332 Rohinstallation Heizung 20 t 22.09.2026 19.10.2026 0% Heizung 292

333 Rohinstallation Sanitär 25 t 22.09.2026 26.10.2026 0% Sanitär 293

334 Verlegung der Kältemittelleitungen / -trassen 10 t 22.09.2026 05.10.2026 0% Küchenbau 333AA

335 Rohinstallation Lüftung 30 t 04.09.2026 15.10.2026 0% Lüftung 290

336 Druckprüfung und Dämmarbeiten an techn. Anlagen 5 t 13.10.2026 19.10.2026 0% Heizung/Sanitär 332EE

337 Sukzessive Freigabe TGA zum Verschließen von
Trockenbauwänden

5 t 13.10.2026 19.10.2026 0% TGA 336AA

338 Rohinstallation MSR 20 t 18.09.2026 15.10.2026 0% MSR 296;335EE

339 Schließen von DD/WD 5 t 13.10.2026 19.10.2026 0% Rohbauer 340AA-5 t

340 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen 5 t 20.10.2026 26.10.2026 0% Trockenbau 333EA-5 t

341 Malerarbeiten Wände 10 t 27.10.2026 09.11.2026 0% Maler 1 340

342 Feininstallation Heizung 8 t 27.10.2026 05.11.2026 0% Heizung 340;332

343 Türzargen 5 t 10.11.2026 16.11.2026 0% Trockenbau 341

344 Decken schließen 10 t 27.10.2026 09.11.2026 0% Trockenbau 340;335

345 Mauerwerkszargen 5 t 12.11.2026 18.11.2026 0% Trockenbau 330EA+40 t

346 Fliesen Sanitärkern und Küche 15 t 13.11.2026 03.12.2026 0% Fliesen und Estrich 333EA-10 t;345EA-5 t;329;314

347 Einbau Waschtischverkleidung 2 t 20.11.2026 23.11.2026 0% Tischler 1 346EA-10 t

348 Montage der Kühlzellen 5 t 20.11.2026 26.11.2026 0% Küchenbau 346AA+5 t

349 Letzte Abdichtungslage Kühlzelle 5 t 20.11.2026 26.11.2026 0% Fliesen und Estrich 348EE

350 Feininstallation ELT 10 t 10.11.2026 23.11.2026 0% Elektro 340;344EE+10 t;331

351 Malerarbeiten Decke 10 t 10.11.2026 23.11.2026 0% Maler 1 344

352 Feininstallation Lüftung 8 t 12.11.2026 23.11.2026 0% Lüftung 344EE+10 t;335

353 Bauzwischenreinigung 5 t 04.12.2026 10.12.2026 0% Gebäudereinigung 346

354 Montage/Anschluß der Küchentechnik 40 t 04.12.2026 11.02.2027 0% Küchenbau 353EA-5 t;352EA-5 t

355 Feininstallation Sanitär 8 t 24.11.2026 03.12.2026 0% Sanitär 340;333;347

356 Bodenbelag (Linoleum) 15 t 24.11.2026 14.12.2026 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

351;311

357 Feininstallation Beleuchtung 10 t 24.11.2026 07.12.2026 0% Elektro 350;351

358 Servicebereich Cafe E.0.01 5 t 15.12.2026 04.01.2027 0% Tischler 2 356

359 Rohrrahmentüren 5 t 18.03.2027 24.03.2027 0% RR-Türen 317

360 Bereich Kantine inkl. Nebenräume Küche 182 t 02.07.2026 30.03.2027 0%

361 Dampfsperre/Abdichtung für neuen Estrich 5 t 02.07.2026 08.07.2026 0% Parkett und Estrich 362AA-5 t

362 Estrich erneuern unter Parkett EG 30 t 09.07.2026 19.08.2026 0% Parkett und Estrich 325EA-10 t

363 Putzarbeiten EG 2 t 14.09.2026 15.09.2026 0% Maler 1 329

364 Trockenputzarbeiten, Vorsatzschalen vorbereiten 5 t 14.09.2026 18.09.2026 0% Trockenbau 363AA

365 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen 1 t 16.09.2026 16.09.2026 0% Trockenbau 363

366 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden 5 t 15.09.2026 21.09.2026 0% Trockenbau 328

367 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für
Brandschutzdurchführungen

5 t 16.09.2026 22.09.2026 0% Trockenbau 363

368 Rohinstallation ELT 8 t 13.10.2026 22.10.2026 0% Elektro 331EA-5 t

369 Rohinstallation Heizung 8 t 13.10.2026 22.10.2026 0% Heizung 332EA-5 t

370 Rohinstallation Sanitär 5 t 20.10.2026 26.10.2026 0% Sanitär 333EA-5 t

371 Rohinstallation Lüftung 8 t 09.10.2026 20.10.2026 0% Lüftung 335EA-5 t

372 Rohinstallation MSR 10 t 16.10.2026 29.10.2026 0% MSR 338

373 Druckprüfung und Dämmarbeiten an techn. Anlagen 3 t 20.10.2026 22.10.2026 0% Heizung/Sanitär 369EE

374 Sukzessive Freigabe TGA zum Verschließen von
Trockenbauwänden

3 t 20.10.2026 22.10.2026 0% TGA 373AA

375 Schließen von DD/WD 3 t 23.10.2026 27.10.2026 0% Rohbauer 374

376 Vorsatzschalen schließen 5 t 28.10.2026 03.11.2026 0% Trockenbau 375

377 Malerarbeiten Wände 5 t 04.11.2026 10.11.2026 0% Maler 1 376

378 Feininstallation Heizung 5 t 06.11.2026 12.11.2026 0% Heizung 342;369

379 Türzargen 5 t 17.11.2026 23.11.2026 0% Trockenbau 343;377

380 Decken schließen 5 t 10.11.2026 16.11.2026 0% Trockenbau 344;371

381 Hohlraumboden konstruieren 10 t 24.11.2026 07.12.2026 0% Trockenbau 379

382 Fliesen Kantine 5 t 04.12.2026 10.12.2026 0% Fliesen und Estrich 346

383 Rampe konstruieren 5 t 08.12.2026 14.12.2026 0% Parkett und Estrich 381

384 Feininstallation ELT 5 t 24.11.2026 30.11.2026 0% Elektro 350;368;380

385 Malerarbeiten Decke 10 t 24.11.2026 07.12.2026 0% Maler 1 351;380

386 Bauzwischenreinigung 2 t 11.12.2026 14.12.2026 0% Gebäudereinigung 353;380

387 Feininstallation Lüftung 5 t 01.12.2026 07.12.2026 0% Lüftung 352;385EE

388 Feininstallation Sanitär 5 t 11.12.2026 17.12.2026 0% Sanitär 355;370;382

389 Feininstallation Beleuchtung 5 t 08.12.2026 14.12.2026 0% Elektro 385;384

390 Parkett verlegen 20 t 15.12.2026 25.01.2027 0% Parkett und Estrich 386;385;381

391 Hochtische Kantine 5 t 26.01.2027 01.02.2027 0% Tischler 2 390

392 Montage Glasschiebewand 5 t 02.02.2027 08.02.2027 0% Trockenbau 391

393 Rohrrahmentüren 2 t 25.03.2027 30.03.2027 0% RR-Türen 359

394 1. OG Verwaltungsbereich 178 t 13.08.2026 05.05.2027 0%

263 Sanierung Kelleraußenwände

264 Auswechslung Stahlbaukonstruktion

265 Erstellung von DD/WD BT B

266 Öffnung Schächte B.0.303 und ehem. Müllschacht für Rohinstallation HKLS

267 Ertüchtigung unplanmäßiger Balkenstegdurchdringungen

268 Öffnen der Bodenplatte und Verlegung der Grundleitungen innerhalb der Druckerei

269 Montage Rampe Betonfertigteil

270 Fertigstellung Leistungen Blitzschutz- & Erdungsanlage

271 Vermessungsleistungen BT E und B

277 Innenausbau BT E

278 UG Tiefgarage und Technik

279 Dampfsperre/Abdichtung für neuen Estrich

280 Estrich erneuern UG einschließlich Trocknung

281 Malerarbeiten Technikräume

282 Betonsanierung Tiefgarage

283 Schließen von inaktiven Durchführungen TGA

284 Bodenertüchtigung Tiefgarage

285 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen

286 Trockenbauwände 1. Seite UG

287 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden

288 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für Brandschutzdurchführungen

289 Bearbeitung TGA

290 Rohinstallation Lüftung

291 Rohinstallation ELT

292 Rohinstallation Heizung

293 Rohinstallation Sanitär

294 Setzen von Bodenabläufen

295 Druckprüfung und Dämmarbeiten an techn. Anlagen

296 Rohinstallation MSR

297 Putzarbeiten Sanitärkern UG

298 Aufmaß Mauerwerkszargen

299 Schließen von DD/WD

300 Sukzessive Freigabe TGA zum Verschließen von Trockenbauwänden

301 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen

302 Estrich Sanitärkern

303 Malerarbeiten Wände

304 Feininstallation Heizung

305 Türzargen

306 Decken schließen

307 Bauzwischenreinigung

308 Malerarbeiten Decke

309 Feininstallation ELT

310 Feininstallation Lüftung

311 Bodenbelag (Linoleum)

312 Feinistallation Beleuchtung

313 Mauerwerkszargen

314 Fliesen Sanitärkern

315 Feininstallation Sanitär

316 Innendämmung Wände & Decke Tiefgarage

317 Rohrrahmentüren

318 Austausch Schiebetüranlage

319 Bodenbeschichtung Tiefgarage

320 Malerarbeiten Tiefgarage

321 EG Küche und Kantine

322 Bereich Küche

323 mehrlagige Dampfsperre/Abdichtung für neuen Estrich

324 Setzen von Bodenabläufen und Rinnen im Küchenbereich

325 Estrich erneuern EG einschließlich Trocknung

326 Trockenbauwände 1. Seite EG Küche

327 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen

328 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden

329 Putzarbeiten EG

330 Aufmaß Mauerwerkszargen

331 Rohinstallation ELT

332 Rohinstallation Heizung

333 Rohinstallation Sanitär

334 Verlegung der Kältemittelleitungen / -trassen

335 Rohinstallation Lüftung

336 Druckprüfung und Dämmarbeiten an techn. Anlagen

337 Sukzessive Freigabe TGA zum Verschließen von Trockenbauwänden

338 Rohinstallation MSR

339 Schließen von DD/WD

340 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen

341 Malerarbeiten Wände

342 Feininstallation Heizung

343 Türzargen

344 Decken schließen

345 Mauerwerkszargen

346 Fliesen Sanitärkern und Küche

347 Einbau Waschtischverkleidung

348 Montage der Kühlzellen

349 Letzte Abdichtungslage Kühlzelle

350 Feininstallation ELT

351 Malerarbeiten Decke

352 Feininstallation Lüftung

353 Bauzwischenreinigung

354 Montage/Anschluß der Küchentechnik

355 Feininstallation Sanitär

356 Bodenbelag (Linoleum)

357 Feininstallation Beleuchtung

358 Servicebereich Cafe E.0.01

359 Rohrrahmentüren

360 Bereich Kantine inkl. Nebenräume Küche

361 Dampfsperre/Abdichtung für neuen Estrich

362 Estrich erneuern unter Parkett EG

363 Putzarbeiten EG

364 Trockenputzarbeiten, Vorsatzschalen vorbereiten

365 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen

366 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden

367 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für Brandschutzdurchführungen

368 Rohinstallation ELT

369 Rohinstallation Heizung

370 Rohinstallation Sanitär

371 Rohinstallation Lüftung

372 Rohinstallation MSR

373 Druckprüfung und Dämmarbeiten an techn. Anlagen

374 Sukzessive Freigabe TGA zum Verschließen von Trockenbauwänden

375 Schließen von DD/WD

376 Vorsatzschalen schließen

377 Malerarbeiten Wände

378 Feininstallation Heizung

379 Türzargen

380 Decken schließen

381 Hohlraumboden konstruieren

382 Fliesen Kantine

383 Rampe konstruieren

384 Feininstallation ELT

385 Malerarbeiten Decke

386 Bauzwischenreinigung

387 Feininstallation Lüftung

388 Feininstallation Sanitär

389 Feininstallation Beleuchtung

390 Parkett verlegen

391 Hochtische Kantine

392 Montage Glasschiebewand

393 Rohrrahmentüren

394 1. OG Verwaltungsbereich

Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027

2026 2027
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende %
Abgeschlossen

Verantwortlich Vorgänger

395 Dampfsperre/Abdichtung für neuen Estrich 5 t 13.08.2026 19.08.2026 0% Parkett und Estrich 396AA-5 t

396 Estrichertüchtigung unter Parkett 1. OG 15 t 20.08.2026 09.09.2026 0% Parkett und Estrich 362

397 Putzarbeiten Sanitärkerne 1. OG 2 t 16.09.2026 17.09.2026 0% Maler 1 363

398 Aufmaß Mauerwerkszargen 1 t 18.09.2026 18.09.2026 0% Trockenbau 397

399 Setzen von Bodenabläufen 1 t 18.09.2026 18.09.2026 0% Sanitär 324;397

400 Estrich Sanitärkerne 3 t 21.09.2026 23.09.2026 0% Fliesen und Estrich 398;325

401 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen 1 t 24.09.2026 24.09.2026 0% Trockenbau 402AA

402 Trockenbauwände 1. Seite 1. OG Verwaltung 10 t 24.09.2026 07.10.2026 0% Trockenbau 396EA+10 t

403 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden 4 t 08.10.2026 13.10.2026 0% Trockenbau 402

404 Estrichertüchtigung unter Linoleum 1. OG 10 t 20.10.2026 03.11.2026 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

396;684

405 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für
Brandschutzdurchführungen

5 t 08.10.2026 14.10.2026 0% Trockenbau 402

406 Rohinstallation ELT 10 t 23.10.2026 05.11.2026 0% Elektro 368

407 Rohinstallation Heizung 10 t 23.10.2026 05.11.2026 0% Heizung 369

408 Schließen von DD/WD 2 t 23.10.2026 26.10.2026 0% Rohbauer 413AA-5 t

409 Druckprüfung und Dämmarbeiten an techn. Anlagen 8 t 27.10.2026 05.11.2026 0% Heizung/Sanitär 407EE

410 Sukzessive Freigabe TGA zum Verschließen von
Trockenbauwänden

8 t 27.10.2026 05.11.2026 0% TGA 409AA

411 Rohinstallation Sanitär 10 t 27.10.2026 09.11.2026 0% Sanitär 333

412 Aufstellen Raumgerüst 5 t 30.10.2026 05.11.2026 0% Trockenbau 406EA-5 t

413 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen 5 t 30.10.2026 05.11.2026 0% Trockenbau 406EA-5 t

414 Rohinstallation Lüftung 20 t 09.10.2026 05.11.2026 0% Lüftung 371EA-8 t

415 Malerarbeiten Wände 15 t 06.11.2026 26.11.2026 0% Maler 1 413

416 Mauerwerkszargen 5 t 16.11.2026 20.11.2026 0% Trockenbau 398EA+40 t

417 Rohinstallation MSR 10 t 23.10.2026 05.11.2026 0% MSR 338;414EE

418 Türzargen 5 t 20.11.2026 26.11.2026 0% Trockenbau 415EE

419 Einbau Waschtischverkleidung 2 t 27.11.2026 30.11.2026 0% Tischler 1 429AA-15 t

420 Wandelemente wie Schallabsorber montieren 5 t 27.11.2026 03.12.2026 0% Trockenbau 418

421 Rohinstallation Medientechnik BT E 10 t 27.11.2026 10.12.2026 0% Medientechnik 415

422 Decken schließen 10 t 06.11.2026 19.11.2026 0% Trockenbau 413;136;414

423 Malerarbeiten Decke 10 t 20.11.2026 03.12.2026 0% Maler 1 422

424 Fliesen Sanitärkern 5 t 11.12.2026 17.12.2026 0% Fliesen und Estrich 397;411EA-10 t;416;382

425 Bauzwischenreinigung 5 t 18.12.2026 07.01.2027 0% Gebäudereinigung 424

426 Feininstallation Heizung 10 t 04.12.2026 17.12.2026 0% Heizung 415;424EE

427 Feininstallation ELT 10 t 04.12.2026 17.12.2026 0% Elektro 413EA-5 t;422EE+10 t;406;424EE

428 Feininstallation Lüftung 10 t 04.12.2026 17.12.2026 0% Lüftung 422EE+10 t;414;424EE

429 Feininstallation Sanitär 10 t 18.12.2026 14.01.2027 0% Sanitär 413EA-5 t;411;424

430 Feinistallation Beleuchtung 10 t 18.12.2026 14.01.2027 0% Elektro 427;423

431 Abbau Raumgerüst 5 t 26.01.2027 01.02.2027 0% Trockenbau 430;390

432 Bodenbelag (Linoleum) 10 t 02.02.2027 15.02.2027 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

431

433 Hohlraumboden konstruieren 10 t 02.02.2027 15.02.2027 0% Trockenbau 431

434 Wandbekleidung inkl. Einbau Garderobe 30 t 16.02.2027 31.03.2027 0% Tischler 1 422;433

435 Rohrrahmentüren 5 t 31.03.2027 06.04.2027 0% RR-Türen 393

436 Einbau Türen 5 t 01.04.2027 07.04.2027 0% Tischler 1 434

437 Parkett verlegen 20 t 01.04.2027 28.04.2027 0% Parkett und Estrich 390;433;434

438 Einbau Theke Flur E.1.100 5 t 29.04.2027 05.05.2027 0% Tischler 2 437

439 Endphase BT E 45 t 07.05.2027 12.07.2027 0%

440 Endreingung BT E 10 t 07.05.2027 21.05.2027 0% Gebäudereinigung 390;438

441 Feininstallation Medientechnik BT E 20 t 24.05.2027 21.06.2027 0% Medientechnik 440;421

442 Inbetriebnahme mit Probebetrieb Medientechnik BT E 15 t 22.06.2027 12.07.2027 0% Medientechnik 441

443 Innenausbau BT B 385 t 25.02.2026 15.09.2027 0%

444 Untergeschoss 168,75 t 11.08.2026 20.04.2027 0%

445 Dampfsperre/Abdichtung für neuen Estrich 20 t 11.08.2026 08.09.2026 0% Abdichtung Bodenplatte 446AA-5 t

446 Estrich erneuern UG einschließlich Trocknung 30 t 18.08.2026 29.09.2026 0% Fliesen und Estrich 245AA+50 t

447 Malerarbeiten Technikräume 10 t 29.09.2026 13.10.2026 0% Maler 2 446

448 Putzarbeiten Sanitärkerne 10 t 29.09.2026 13.10.2026 0% Maler 2 446;397

449 Setzen von Bodenabläufen 5 t 13.10.2026 20.10.2026 0% Sanitär 448

450 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung) 5 t 13.10.2026 20.10.2026 0% Maler 2 447

451 Aufmaß Mauerwerkszargen 1 t 13.10.2026 14.10.2026 0% Trockenbau 448

452 Estrich Sanitärkerne 5 t 20.10.2026 27.10.2026 0% Fliesen und Estrich 451;400;449

453 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen 1 t 29.10.2026 29.10.2026 0% Trockenbau 454AA

454 Trockenbauwände 1. Seite 23 t 29.10.2026 01.12.2026 0% Trockenbau 446;448;225EE

455 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden 10 t 29.10.2026 11.11.2026 0% Trockenbau 454AA

456 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für
Brandschutzdurchführungen

10 t 05.11.2026 18.11.2026 0% Trockenbau 446;454AA+5 t

457 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich 10 t 05.11.2026 18.11.2026 0% Trockenbau 454AA+5 t

458 Aufmaß Rohrrahmentüren BT E und BT B UG 2 t 19.11.2026 20.11.2026 0% RR-Türen 288;367;405;456

459 Rohinstallation ELT 50 t 24.11.2026 15.02.2027 0% Elektro 454EA-5 t

460 Rohinstallation Lüftung 50 t 24.11.2026 15.02.2027 0% Lüftung 459AA

461 Rohinstallation Sanitär 40 t 24.11.2026 01.02.2027 0% Sanitär 459AA

462 Rohinstallation Heizung 40 t 24.11.2026 01.02.2027 0% Heizung 459AA

463 Mauerwerkszargen 5 t 09.12.2026 16.12.2026 0% Trockenbau 451EA+40 t

464 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen 15 t 15.12.2026 18.01.2027 0% Trockenbau 459EA-35 t

465 Schließen von DD/WD 10 t 15.12.2026 11.01.2027 0% Rohbauer 464AA

466 Installation MSR 50 t 05.01.2027 15.03.2027 0% MSR 459AA+20 t

467 Fliesen Sanitärkerne 10 t 05.01.2027 18.01.2027 0% Fliesen und Estrich 448;461EA-20 t;463;424

468 Malerarbeiten Wände 15 t 19.01.2027 08.02.2027 0% Maler 2 464

469 Türzargen 10 t 26.01.2027 08.02.2027 0% Trockenbau 468EE

470 Decken schließen 20 t 02.02.2027 01.03.2027 0% Trockenbau 464;460EA-10 t

471 Feininstallation Sanitär Keramiken 15 t 23.02.2027 15.03.2027 0% Sanitär 461EA-20 t;470EA-5 t;467

472 Feininstallation Heizung 15 t 23.02.2027 15.03.2027 0% Heizung 462;470EA-5 t

473 Feininstallation ELT 20 t 23.02.2027 22.03.2027 0% Elektro 470EA-5 t

474 Feininstallation Lüftung 15 t 23.02.2027 15.03.2027 0% Lüftung 460;470EA-5 t

475 Fensterbänke einsetzen 5 t 02.03.2027 08.03.2027 0% Trockenbau 468;470

476 Bauzwischenreinigung 5 t 02.03.2027 08.03.2027 0% Gebäudereinigung 470;307;353;425

477 Malerarbeiten Decke 10 t 02.03.2027 15.03.2027 0% Maler 2 470

478 Stützenverkleidung 5 t 09.03.2027 15.03.2027 0% Trockenbau 475

479 Maler Restarbeiten 5 t 16.03.2027 22.03.2027 0% Maler 2 478

480 Bodenbelag (Linoleum) 10 t 16.03.2027 31.03.2027 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

432;477

481 Feininstallation Beleuchtung 15 t 23.03.2027 14.04.2027 0% Elektro 473;477

482 Teeküche B.-1.16b 5 t 01.04.2027 07.04.2027 0% Tischler 2 480

483 Rohrrahmentüren 10 t 07.04.2027 20.04.2027 0% RR-Türen 435

484 Archiv 298 t 25.02.2026 13.05.2027 0%

485 Phase 1 Schadstoffentsorgung innerhalb des Archivs 45 t 25.02.2026 30.04.2026 0%

486 Vorarbeiten: Baustrom, Baubeleuchtung 5 t 25.02.2026 03.03.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

113AA+25 t

487 Einhausen mit Schadstofffolien 10 t 04.03.2026 17.03.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

486

488 Einrichten Schwarzbereich 5 t 18.03.2026 24.03.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

487

489 Demontage Schadstoffe, Rohrleitungen, Lüftungskanäle
einschl. Befestigung

15 t 25.03.2026 16.04.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

488

490 Entfernen des Bodenbelags 5 t 10.04.2026 16.04.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

489EE

491 Säubern, auch Baubeleuchtung freimessen 5 t 17.04.2026 23.04.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

489

492 Demontage der Schadstofffolien 5 t 24.04.2026 30.04.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

491

493 Messergebnis Schadstofffrei 0 t 30.04.2026 30.04.2026 0% AN
Abbruch/Schadstoffe

492

494 Phase 2 Neuaufbau Grobmontage TGA und Bodenbelag 233 t 04.05.2026 14.04.2027 0%

495 Einhausen mit Schutzfolien 10 t 04.05.2026 18.05.2026 0% Trockenbau 493

496 Anpassen Baubeleuchtung 5 t 19.05.2026 26.05.2026 0% Fa. Zeppelin 495

497 Rohbau Schnitt und Demontage der Stahlbetondecke und
Schutz vor eindringender Feuchtigkeit

10 t 05.01.2027 18.01.2027 0% Rohbauer 496;168

498 Rohinstallation Elektro und MSR 20 t 19.01.2027 15.02.2027 0% Elektro 497

499 Rohinstallation Lüftung 20 t 19.01.2027 15.02.2027 0% Lüftung 497

500 Rohinstallation Heizung 20 t 19.01.2027 15.02.2027 0% Heizung 497

501 Rohinstallation Sanitär 20 t 19.01.2027 15.02.2027 0% Sanitär 497

502 Dämmung der technischen Anlagen 10 t 16.02.2027 01.03.2027 0% Isolation 499

503 Feininstallation TGA; z.T. im Provisorium 5 t 02.03.2027 08.03.2027 0% Heizung 502

504 Bodenbelag als Plattenware auslegen 15 t 09.03.2027 31.03.2027 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

503

505 Säubern 5 t 01.04.2027 07.04.2027 0% Gebäudereinigung 504

506 Demontage der Schutzfolien 5 t 08.04.2027 14.04.2027 0% Trockenbau 505

507 Phase 3 Restmontagen 20 t 15.04.2027 13.05.2027 0%

508 Lose Regale wieder aufstellen 5 t 15.04.2027 21.04.2027 0% Kreis 506

509 Einräumen des ausgelagerten Bestandes, Archivnutzung
normal möglich (ohne raumklimatischen Betrieb)

10 t 22.04.2027 05.05.2027 0% Kreis 508

510 Restarbeiten; Auflösen der Provisorien 5 t 07.05.2027 13.05.2027 0% Heizung 509

511 Erdgeschoss 271,75 t 11.08.2026 15.09.2027 0%

512 Estrich ertüchtigen 15 t 11.08.2026 01.09.2026 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

245EA-10 t

513 Malerarbeiten Technikräume 10 t 13.10.2026 27.10.2026 0% Maler 2 447

514 Putzarbeiten Sanitärkerne 5 t 13.10.2026 20.10.2026 0% Maler 2 448

515 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung) 5 t 27.10.2026 03.11.2026 0% Maler 2 513

516 Aufmaß Mauerwerkszargen 1 t 20.10.2026 21.10.2026 0% Trockenbau 514

517 Setzen von Bodenabläufen 2 t 20.10.2026 22.10.2026 0% Sanitär 514

518 Estrich Sanitärkerne 5 t 27.10.2026 03.11.2026 0% Fliesen und Estrich 516;452;517

519 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen 1 t 01.12.2026 01.12.2026 0% Trockenbau 520AA

520 Trockenbauwände 1. Seite 15 t 01.12.2026 04.01.2027 0% Trockenbau 454;512

521 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für
Brandschutzdurchführungen

10 t 01.12.2026 14.12.2026 0% Trockenbau 520AA

395 Dampfsperre/Abdichtung für neuen Estrich

396 Estrichertüchtigung unter Parkett 1. OG

397 Putzarbeiten Sanitärkerne 1. OG

398 Aufmaß Mauerwerkszargen

399 Setzen von Bodenabläufen

400 Estrich Sanitärkerne

401 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen

402 Trockenbauwände 1. Seite 1. OG Verwaltung

403 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden

404 Estrichertüchtigung unter Linoleum 1. OG

405 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für Brandschutzdurchführungen

406 Rohinstallation ELT

407 Rohinstallation Heizung

408 Schließen von DD/WD

409 Druckprüfung und Dämmarbeiten an techn. Anlagen

410 Sukzessive Freigabe TGA zum Verschließen von Trockenbauwänden

411 Rohinstallation Sanitär

412 Aufstellen Raumgerüst

413 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen

414 Rohinstallation Lüftung

415 Malerarbeiten Wände

416 Mauerwerkszargen

417 Rohinstallation MSR

418 Türzargen

419 Einbau Waschtischverkleidung

420 Wandelemente wie Schallabsorber montieren

421 Rohinstallation Medientechnik BT E

422 Decken schließen

423 Malerarbeiten Decke

424 Fliesen Sanitärkern

425 Bauzwischenreinigung

426 Feininstallation Heizung

427 Feininstallation ELT

428 Feininstallation Lüftung

429 Feininstallation Sanitär

430 Feinistallation Beleuchtung

431 Abbau Raumgerüst

432 Bodenbelag (Linoleum)

433 Hohlraumboden konstruieren

434 Wandbekleidung inkl. Einbau Garderobe

435 Rohrrahmentüren

436 Einbau Türen

437 Parkett verlegen

438 Einbau Theke Flur E.1.100

439 Endphase BT E

440 Endreingung BT E

441 Feininstallation Medientechnik BT E

442 Inbetriebnahme mit Probebetrieb Medientechnik BT E

Innenausbau BT B

444 Untergeschoss

445 Dampfsperre/Abdichtung für neuen Estrich

446 Estrich erneuern UG einschließlich Trocknung

447 Malerarbeiten Technikräume

448 Putzarbeiten Sanitärkerne

449 Setzen von Bodenabläufen

450 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung)

451 Aufmaß Mauerwerkszargen

452 Estrich Sanitärkerne

453 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen

454 Trockenbauwände 1. Seite

455 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden

456 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für Brandschutzdurchführungen

457 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich

458 Aufmaß Rohrrahmentüren BT E und BT B UG

459 Rohinstallation ELT

460 Rohinstallation Lüftung

461 Rohinstallation Sanitär

462 Rohinstallation Heizung

463 Mauerwerkszargen

464 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen

465 Schließen von DD/WD

466 Installation MSR

467 Fliesen Sanitärkerne

468 Malerarbeiten Wände

469 Türzargen

470 Decken schließen

471 Feininstallation Sanitär Keramiken

472 Feininstallation Heizung

473 Feininstallation ELT

474 Feininstallation Lüftung

475 Fensterbänke einsetzen

476 Bauzwischenreinigung

477 Malerarbeiten Decke

478 Stützenverkleidung

479 Maler Restarbeiten

480 Bodenbelag (Linoleum)

481 Feininstallation Beleuchtung

482 Teeküche B.-1.16b

483 Rohrrahmentüren

Archiv

Phase 1 Schadstoffentsorgung innerhalb des Archivs

Vorarbeiten: Baustrom, Baubeleuchtung

487 Einhausen mit Schadstofffolien

488 Einrichten Schwarzbereich

489 Demontage Schadstoffe, Rohrleitungen, Lüftungskanäle einschl. Befestigung

490 Entfernen des Bodenbelags

491 Säubern, auch Baubeleuchtung freimessen

492 Demontage der Schadstofffolien

493 30.04

494 Phase 2 Neuaufbau Grobmontage TGA und Bodenbelag

495 Einhausen mit Schutzfolien

496 Anpassen Baubeleuchtung

497 Rohbau Schnitt und Demontage der Stahlbetondecke und Schutz vor eindringender Feuchtigkeit

498 Rohinstallation Elektro und MSR

499 Rohinstallation Lüftung

500 Rohinstallation Heizung

501 Rohinstallation Sanitär

502 Dämmung der technischen Anlagen

503 Feininstallation TGA; z.T. im Provisorium

504 Bodenbelag als Plattenware auslegen

505 Säubern

506 Demontage der Schutzfolien

507 Phase 3 Restmontagen

508 Lose Regale wieder aufstellen

509 Einräumen des ausgelagerten Bestandes, Archivnutzung normal möglich (ohne raumklimatischen Betrieb)

510 Restarbeiten; Auflösen der Provisorien

511 Erdgeschoss

512 Estrich ertüchtigen

513 Malerarbeiten Technikräume

514 Putzarbeiten Sanitärkerne

515 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung)

516 Aufmaß Mauerwerkszargen

517 Setzen von Bodenabläufen

518 Estrich Sanitärkerne

519 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen

520 Trockenbauwände 1. Seite

521 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für Brandschutzdurchführungen

Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027

2026 2027

Vorgang Meilenstein Sammelvorgang Kritischer Vorgang
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende %
Abgeschlossen

Verantwortlich Vorgänger

522 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden 10 t 01.12.2026 14.12.2026 0% Trockenbau 520AA

523 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich 10 t 01.12.2026 14.12.2026 0% Trockenbau 457;520AA

524 Aufmaß RR Türen BT E und BT B UG & EG 2 t 15.12.2026 16.12.2026 0% RR-Türen 288;521;456;367;405

525 Mauerwerkszargen 5 t 16.12.2026 06.01.2027 0% Trockenbau 516EA+40 t

526 Rohinstallation Lüftung 25 t 05.01.2027 08.02.2027 0% Lüftung 460EA-30 t

527 Rohinstallation Sanitär 15 t 05.01.2027 25.01.2027 0% Sanitär 461EA-20 t

528 Rohinstallation ELT 20 t 05.01.2027 01.02.2027 0% Elektro 459EA-30 t

529 Rohinstallation Heizung 15 t 05.01.2027 25.01.2027 0% Heizung 462EA-20 t

530 Installation MSR 10 t 26.01.2027 08.02.2027 0% MSR 526EE

531 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen 15 t 26.01.2027 15.02.2027 0% Trockenbau 528EA-5 t

532 Schließen von DD/WD 10 t 26.01.2027 08.02.2027 0% Rohbauer 531AA

533 Fliesen Sanitärkerne 10 t 26.01.2027 08.02.2027 0% Fliesen und Estrich 527;514;467;525

534 Installation Bodenbereich 5 t 26.01.2027 01.02.2027 0% Elektro 529

535 Zuleitung FBH Verteiler 2 t 02.02.2027 03.02.2027 0% Heizung 534

536 Dämmung 5 t 04.02.2027 10.02.2027 0% Fliesen und Estrich 535

537 Heizleitungen Estrich 10 t 11.02.2027 24.02.2027 0% Heizung 529;536

538 Malerarbeiten Wände 10 t 16.02.2027 01.03.2027 0% Maler 2 531

539 Türzargen 10 t 16.02.2027 01.03.2027 0% Trockenbau 538EE

540 Heizestrich Foyer 20 t 25.02.2027 24.03.2027 0% Fliesen und Estrich 537

541 Estrich unter Fliesen 20 t 04.03.2027 02.04.2027 0% Fliesen und Estrich 540AA+5 t

542 Fliesen Foyer und öffentl. Bereich 10 t 25.03.2027 09.04.2027 0% Fliesen und Estrich 540;622

543 Decken schließen 20 t 05.04.2027 30.04.2027 0% Trockenbau 531;526EA-10 t;540AA+5 t;541

544 Feininstallation ELT 20 t 12.04.2027 10.05.2027 0% Elektro 528;543AA+5 t;473

545 Einbau Waschtischverkleidung 5 t 19.04.2027 23.04.2027 0% Tischler 2 548AA-5 t

546 Feininstallation Heizung 15 t 26.04.2027 18.05.2027 0% Heizung 529;543EA-5 t;472

547 Feininstallation Lüftung 20 t 26.04.2027 25.05.2027 0% Lüftung 526;474;543EA-5 t

548 Feininstallation Sanitär Keramiken 15 t 26.04.2027 18.05.2027 0% Sanitär 471;543EA-5 t;533

549 Fensterbänke einsetzen 10 t 03.05.2027 18.05.2027 0% Trockenbau 475;538;543

550 Malerarbeiten Decke 5 t 03.05.2027 10.05.2027 0% Maler 2 543

551 Bauzwischenreinigung 5 t 11.05.2027 18.05.2027 0% Gebäudereinigung 476;550

552 Bodenbelag (Linoleum) 10 t 11.05.2027 25.05.2027 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

480;550

553 Feininstallation Beleuchtung 15 t 11.05.2027 02.06.2027 0% Elektro 481;550

554 Stützenverkleidung 5 t 19.05.2027 25.05.2027 0% Trockenbau 549

555 Rohrrahmentüren 10 t 21.04.2027 04.05.2027 0% RR-Türen 483

556 Teeküche B.0.10 5 t 26.05.2027 02.06.2027 0% Tischler 2 482;545;552

557 Glassystemtrennwände montieren 10 t 26.05.2027 09.06.2027 0% Trockenbau 552

558 Maler Restarbeiten 5 t 26.05.2027 02.06.2027 0% Maler 2 554;555

559 Rackverkleidung B.0.02 0,5 t 26.05.2027 26.05.2027 0% Tischler 2 552

560 Servicepoint Bürgercenter Foyer B.0.104 & Regal TRH 5 10 t 19.05.2027 02.06.2027 0% Tischler 2 542;551

561 Fertigstellung Bereich Durchgang 60 t 24.06.2027 15.09.2027 0% 249AA

562 1. Obergeschoss 196,75 t 01.09.2026 23.06.2027 0%

563 Estrich ertüchtigen 15 t 01.09.2026 22.09.2026 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

512

564 Putzarbeiten Sanitärkerne 5 t 20.10.2026 27.10.2026 0% Maler 2 514

565 Malerarbeiten Technikräume 10 t 27.10.2026 10.11.2026 0% Maler 2 513

566 Aufmaß Mauerwerkszargen 1 t 27.10.2026 28.10.2026 0% Trockenbau 564

567 Setzen von Bodenabläufen 2 t 27.10.2026 29.10.2026 0% Sanitär 564

568 Estrich Sanitärkerne 5 t 03.11.2026 10.11.2026 0% Fliesen und Estrich 566;518

569 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung) 5 t 10.11.2026 17.11.2026 0% Maler 2 565

570 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen 1 t 05.01.2027 05.01.2027 0% Trockenbau 571AA

571 Trockenbauwände 1. Seite 15 t 05.01.2027 25.01.2027 0% Trockenbau 520;563

572 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich 10 t 05.01.2027 18.01.2027 0% Trockenbau 523;571AA

573 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für
Brandschutzdurchführungen

15 t 05.01.2027 25.01.2027 0% Trockenbau 571AA

574 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden 15 t 05.01.2027 25.01.2027 0% Trockenbau 571AA

575 Mauerwerkszargen 5 t 06.01.2027 13.01.2027 0% Trockenbau 566EA+40 t

576 Rohinstallation Sanitär 15 t 26.01.2027 15.02.2027 0% Sanitär 527

577 Rohinstallation Heizung 15 t 26.01.2027 15.02.2027 0% Heizung 529

578 Rohinstallation ELT 20 t 02.02.2027 01.03.2027 0% Elektro 528;406

579 Rohinstallation Lüftung 20 t 09.02.2027 08.03.2027 0% Lüftung 526

580 Fliesen Sanitärkerne 10 t 16.02.2027 01.03.2027 0% Fliesen und Estrich 533;564;576;575

581 Installation MSR 10 t 23.02.2027 08.03.2027 0% MSR 530;417;579EE

582 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen 20 t 23.02.2027 22.03.2027 0% Trockenbau 578EA-5 t

583 Schließen von DD/WD 10 t 23.02.2027 08.03.2027 0% Rohbauer 582AA

584 Decken schließen 20 t 23.03.2027 21.04.2027 0% Trockenbau 582;579EA-10 t

585 Malerarbeiten Wände 10 t 23.03.2027 07.04.2027 0% Maler 2 582

586 Türzargen 10 t 01.04.2027 14.04.2027 0% Trockenbau 585EE+5 t

587 Einbau Waschtischverkleidung 5 t 11.05.2027 18.05.2027 0% Tischler 2 589AA-5 t

588 Feininstallation Heizung 15 t 19.05.2027 09.06.2027 0% Heizung 577;546;584EA-5 t

589 Feininstallation Sanitär Keramiken 15 t 19.05.2027 09.06.2027 0% Sanitär 576;584EA-5 t;548;580

590 Fensterbänke einsetzen 10 t 19.05.2027 02.06.2027 0% Trockenbau 549;585;584

591 Malerarbeiten Decke 5 t 22.04.2027 28.04.2027 0% Maler 2 584

592 Bauzwischenreinigung 5 t 19.05.2027 25.05.2027 0% Gebäudereinigung 551;584

593 Feininstallation Lüftung 15 t 26.05.2027 16.06.2027 0% Lüftung 579;584EA-5 t;547

594 Feininstallation ELT 20 t 11.05.2027 09.06.2027 0% Elektro 544;584EA-5 t;578

595 Bodenbelag (Linoleum) 10 t 26.05.2027 09.06.2027 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

552;591

596 Stützenverkleidung 5 t 03.06.2027 09.06.2027 0% Trockenbau 590

597 Feininstallation Beleuchtung 15 t 03.06.2027 23.06.2027 0% Elektro 553;591

598 Rohrrahmentüren 10 t 11.05.2027 25.05.2027 0% RR-Türen 697EA+40 t

599 Einbau Türen 5 t 10.06.2027 16.06.2027 0% Tischler 1 595

600 Teeküche B.1.09 5 t 10.06.2027 16.06.2027 0% Tischler 2 595

601 Maler Restarbeiten 5 t 10.06.2027 16.06.2027 0% Maler 2 596

602 Glassystemtrennwände montieren 5 t 10.06.2027 16.06.2027 0% Trockenbau 595

603 Rackverkleidungen B.1.01, B.1.02, B.1.32, B.1.33 & B.1.34 1 t 10.06.2027 10.06.2027 0% Tischler 2 595

604 2. Obergeschoss 201,75 t 22.09.2026 21.07.2027 0%

605 Estrich ertüchtigen 10 t 22.09.2026 06.10.2026 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

563

606 Putzarbeiten Sanitärkerne 5 t 27.10.2026 03.11.2026 0% Maler 2 564

607 Aufmaß Mauerwerkszargen 1 t 03.11.2026 04.11.2026 0% Trockenbau 606

608 Estrich Sanitärkerne 5 t 10.11.2026 17.11.2026 0% Fliesen und Estrich 607;568

609 Setzen von Bodenabläufen 2 t 10.11.2026 12.11.2026 0% Sanitär 608AA

610 Malerarbeiten Technikräume 5 t 10.11.2026 17.11.2026 0% Maler 2 565

611 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung) 5 t 17.11.2026 24.11.2026 0% Maler 2 610

612 Mauerwerkszargen 5 t 13.01.2027 20.01.2027 0% Trockenbau 607EA+40 t

613 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen 1 t 26.01.2027 26.01.2027 0% Trockenbau 614AA

614 Trockenbauwände 1. Seite 10 t 26.01.2027 08.02.2027 0% Trockenbau 571;605

615 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für
Brandschutzdurchführungen

10 t 26.01.2027 08.02.2027 0% Trockenbau 614AA

616 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden 10 t 26.01.2027 08.02.2027 0% Trockenbau 614AA

617 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich 10 t 26.01.2027 08.02.2027 0% Trockenbau 572;614AA

618 Rohinstallation Sanitär 15 t 16.02.2027 08.03.2027 0% Sanitär 576

619 Rohinstallation Heizung 15 t 16.02.2027 08.03.2027 0% Heizung 577

620 Rohinstallation ELT 20 t 02.03.2027 31.03.2027 0% Elektro 578

621 Rohinstallation Lüftung 15 t 09.03.2027 31.03.2027 0% Lüftung 579

622 Fliesen Sanitärkerne 10 t 09.03.2027 22.03.2027 0% Fliesen und Estrich 606;618;580;612

623 Installation MSR 5 t 23.03.2027 31.03.2027 0% MSR 581;621EE

624 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen 15 t 01.04.2027 21.04.2027 0% Trockenbau 620

625 Schließen von DD/WD 10 t 01.04.2027 14.04.2027 0% Rohbauer 624AA

626 Decken schließen 15 t 22.04.2027 13.05.2027 0% Trockenbau 624;621EA-10 t

627 Malerarbeiten Wände 10 t 22.04.2027 05.05.2027 0% Maler 2 624

628 Türzargen 10 t 29.04.2027 13.05.2027 0% Trockenbau 627EE+5 t

629 Einbau Waschtischverkleidung 5 t 03.06.2027 09.06.2027 0% Tischler 2 630AA-5 t

630 Feininstallation Sanitär Keramiken 15 t 10.06.2027 30.06.2027 0% Sanitär 618;626EA-5 t;589;622

631 Feininstallation Heizung 15 t 10.06.2027 30.06.2027 0% Heizung 619;626EA-5 t;588

632 Malerarbeiten Decke 5 t 14.05.2027 21.05.2027 0% Maler 2 626

633 Fensterbänke einsetzen 10 t 03.06.2027 16.06.2027 0% Trockenbau 590;627;626

634 Bauzwischenreinigung 5 t 26.05.2027 02.06.2027 0% Gebäudereinigung 592;626

635 Feininstallation Lüftung 10 t 17.06.2027 30.06.2027 0% Lüftung 621;626EA-5 t;593

636 Bodenbelag (Linoleum) 10 t 10.06.2027 23.06.2027 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

595;632

637 Feininstallation ELT 20 t 10.06.2027 07.07.2027 0% Elektro 620;626EA-5 t;594

638 Rohrrahmentüren 10 t 26.05.2027 09.06.2027 0% RR-Türen 598;624

639 Stützenverkleidung 5 t 17.06.2027 23.06.2027 0% Trockenbau 633

640 Glassystemtrennwände montieren 5 t 24.06.2027 30.06.2027 0% Trockenbau 636

641 Maler Restarbeiten 5 t 24.06.2027 30.06.2027 0% Maler 2 639

642 Feininstallation Beleuchtung 10 t 08.07.2027 21.07.2027 0% Elektro 597;632;637

643 Teeküche B.2.39 & Pantry B.2.12 5 t 24.06.2027 30.06.2027 0% Tischler 2 636

644 3. Obergeschoss 201,75 t 06.10.2026 04.08.2027 0%

645 Estrich ertüchtigen 5 t 06.10.2026 13.10.2026 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

605

646 Putzarbeiten Sanitärkerne 5 t 03.11.2026 10.11.2026 0% Maler 2 606

647 Aufmaß Mauerwerkszargen 1 t 10.11.2026 11.11.2026 0% Trockenbau 646

648 Estrich Sanitärkerne 5 t 17.11.2026 24.11.2026 0% Fliesen und Estrich 647;608

522 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden

523 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich

524 Aufmaß RR Türen BT E und BT B UG & EG

525 Mauerwerkszargen

526 Rohinstallation Lüftung

527 Rohinstallation Sanitär

528 Rohinstallation ELT

529 Rohinstallation Heizung

530 Installation MSR

531 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen

532 Schließen von DD/WD

533 Fliesen Sanitärkerne

534 Installation Bodenbereich

535 Zuleitung FBH Verteiler

536 Dämmung

537 Heizleitungen Estrich

538 Malerarbeiten Wände

539 Türzargen

540 Heizestrich Foyer

541 Estrich unter Fliesen

542 Fliesen Foyer und öffentl. Bereich

543 Decken schließen

544 Feininstallation ELT

545 Einbau Waschtischverkleidung

546 Feininstallation Heizung

547 Feininstallation Lüftung

548 Feininstallation Sanitär Keramiken

549 Fensterbänke einsetzen

550 Malerarbeiten Decke

551 Bauzwischenreinigung

552 Bodenbelag (Linoleum)

553 Feininstallation Beleuchtung

554 Stützenverkleidung

555 Rohrrahmentüren

556 Teeküche B.0.10

557 Glassystemtrennwände montieren

558 Maler Restarbeiten

559 Rackverkleidung B.0.02

560 Servicepoint Bürgercenter Foyer B.0.104 & Regal TRH 5

561 Fertigstellung Bereich Durchgang

562 1. Obergeschoss

563 Estrich ertüchtigen

564 Putzarbeiten Sanitärkerne

565 Malerarbeiten Technikräume

566 Aufmaß Mauerwerkszargen

567 Setzen von Bodenabläufen

568 Estrich Sanitärkerne

569 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung)

570 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen

571 Trockenbauwände 1. Seite

572 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich

573 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für Brandschutzdurchführungen

574 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden

575 Mauerwerkszargen

576 Rohinstallation Sanitär

577 Rohinstallation Heizung

578 Rohinstallation ELT

579 Rohinstallation Lüftung

580 Fliesen Sanitärkerne

581 Installation MSR

582 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen

583 Schließen von DD/WD

584 Decken schließen

585 Malerarbeiten Wände

586 Türzargen

587 Einbau Waschtischverkleidung

588 Feininstallation Heizung

589 Feininstallation Sanitär Keramiken

590 Fensterbänke einsetzen

591 Malerarbeiten Decke

592 Bauzwischenreinigung

593 Feininstallation Lüftung

594 Feininstallation ELT

595 Bodenbelag (Linoleum)

596 Stützenverkleidung

597 Feininstallation Beleuchtung

598 Rohrrahmentüren

599 Einbau Türen

600 Teeküche B.1.09

601 Maler Restarbeiten

602 Glassystemtrennwände montieren

603 Rackverkleidungen B.1.01, B.1.02, B.1.32, B.1.33 & B.1.34

604 2. Obergeschoss

605 Estrich ertüchtigen

606 Putzarbeiten Sanitärkerne

607 Aufmaß Mauerwerkszargen

608 Estrich Sanitärkerne

609 Setzen von Bodenabläufen

610 Malerarbeiten Technikräume

611 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung)

612 Mauerwerkszargen

613 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen

614 Trockenbauwände 1. Seite

615 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für Brandschutzdurchführungen

616 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden

617 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich

618 Rohinstallation Sanitär

619 Rohinstallation Heizung

620 Rohinstallation ELT

621 Rohinstallation Lüftung

622 Fliesen Sanitärkerne

623 Installation MSR

624 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen

625 Schließen von DD/WD

626 Decken schließen

627 Malerarbeiten Wände

628 Türzargen

629 Einbau Waschtischverkleidung

630 Feininstallation Sanitär Keramiken

631 Feininstallation Heizung

632 Malerarbeiten Decke

633 Fensterbänke einsetzen

634 Bauzwischenreinigung

635 Feininstallation Lüftung

636 Bodenbelag (Linoleum)

637 Feininstallation ELT

638 Rohrrahmentüren

639 Stützenverkleidung

640 Glassystemtrennwände montieren

641 Maler Restarbeiten

642 Feininstallation Beleuchtung

643 Teeküche B.2.39 & Pantry B.2.12

644 3. Obergeschoss

645 Estrich ertüchtigen

646 Putzarbeiten Sanitärkerne

647 Aufmaß Mauerwerkszargen

648 Estrich Sanitärkerne
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende %
Abgeschlossen

Verantwortlich Vorgänger

649 Setzen von Bodenabläufen 2 t 17.11.2026 19.11.2026 0% Sanitär 648AA

650 Malerarbeiten Technikräume 5 t 17.11.2026 24.11.2026 0% Maler 2 610

651 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung) 5 t 24.11.2026 01.12.2026 0% Maler 2 650

652 Mauerwerkszargen 5 t 20.01.2027 27.01.2027 0% Trockenbau 647EA+40 t

653 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen 1 t 09.02.2027 09.02.2027 0% Trockenbau 654AA

654 Trockenbauwände 1. Seite 10 t 09.02.2027 22.02.2027 0% Trockenbau 614;645

655 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für
Brandschutzdurchführungen

10 t 09.02.2027 22.02.2027 0% Trockenbau 654AA

656 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden 10 t 09.02.2027 22.02.2027 0% Trockenbau 654AA

657 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich 5 t 23.02.2027 01.03.2027 0% Trockenbau 617;654

658 Rohinstallation Sanitär 10 t 09.03.2027 22.03.2027 0% Sanitär 618

659 Rohinstallation Heizung 10 t 09.03.2027 22.03.2027 0% Heizung 619

660 Rohinstallation Lüftung 10 t 01.04.2027 14.04.2027 0% Lüftung 621

661 Rohinstallation ELT 10 t 01.04.2027 14.04.2027 0% Elektro 620

662 Installation MSR 5 t 08.04.2027 14.04.2027 0% MSR 623;660EE

663 Fliesen Sanitärkerne 5 t 12.04.2027 16.04.2027 0% Fliesen und Estrich 622;658;646;652;542

664 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen 15 t 15.04.2027 05.05.2027 0% Trockenbau 661

665 Schließen von DD/WD 10 t 15.04.2027 28.04.2027 0% Rohbauer 664AA

666 Decken schließen 10 t 07.05.2027 21.05.2027 0% Trockenbau 664

667 Malerarbeiten Wände 10 t 07.05.2027 21.05.2027 0% Maler 2 664

668 Türzargen 5 t 14.05.2027 21.05.2027 0% Trockenbau 667EE

669 Malerarbeiten Decke 5 t 24.05.2027 31.05.2027 0% Maler 2 666

670 Bauzwischenreinigung 5 t 03.06.2027 09.06.2027 0% Gebäudereinigung 634;666

671 Einbau Waschtischverkleidung 5 t 24.06.2027 30.06.2027 0% Tischler 2 675AA-5 t

672 Fensterbänke einsetzen 5 t 17.06.2027 23.06.2027 0% Trockenbau 633;667;666

673 Feininstallation Lüftung 5 t 01.07.2027 07.07.2027 0% Lüftung 660;666;635

674 Feininstallation Heizung 10 t 01.07.2027 14.07.2027 0% Heizung 659;666;631

675 Feininstallation Sanitär Keramiken 10 t 01.07.2027 14.07.2027 0% Sanitär 658;666;630;663

676 Stützenverkleidung 3 t 24.06.2027 28.06.2027 0% Trockenbau 672

677 Bodenbelag (Linoleum) 5 t 24.06.2027 30.06.2027 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

636;669

678 Rohrrahmentüren 10 t 10.06.2027 23.06.2027 0% RR-Türen 638;664

679 Maler Restarbeiten 3 t 29.06.2027 01.07.2027 0% Maler 2 676

680 Feininstallation ELT 8 t 08.07.2027 19.07.2027 0% Elektro 666;661;637

681 Feininstallation Beleuchtung 10 t 22.07.2027 04.08.2027 0% Elektro 680;669;642

682 Teeküche B.3.04 5 t 01.07.2027 07.07.2027 0% Tischler 2 677

683 4. Obergeschoss 206,75 t 13.10.2026 18.08.2027 0%

684 Estrich ertüchtigen 5 t 13.10.2026 20.10.2026 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

645

685 Putzarbeiten Sanitärkerne 5 t 10.11.2026 17.11.2026 0% Maler 2 646

686 Aufmaß Mauerwerkszargen 1 t 17.11.2026 18.11.2026 0% Trockenbau 685

687 Estrich Sanitärkerne 5 t 24.11.2026 01.12.2026 0% Fliesen und Estrich 686;648

688 Setzen von Bodenabläufen 2 t 24.11.2026 26.11.2026 0% Sanitär 687AA

689 Malerarbeiten Technikräume 5 t 24.11.2026 01.12.2026 0% Maler 2 650

690 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung) 5 t 01.12.2026 08.12.2026 0% Maler 2 689

691 Mauerwerkszargen 5 t 27.01.2027 03.02.2027 0% Trockenbau 686EA+40 t

692 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen 1 t 23.02.2027 23.02.2027 0% Trockenbau 693AA

693 Trockenbauwände 1. Seite 10 t 23.02.2027 08.03.2027 0% Trockenbau 684;654

694 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für
Brandschutzdurchführungen

10 t 23.02.2027 08.03.2027 0% Trockenbau 693AA

695 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden 10 t 23.02.2027 08.03.2027 0% Trockenbau 693AA

696 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich 5 t 02.03.2027 08.03.2027 0% Trockenbau 657

697 Aufmaß RR-Türen BT B 1. OG - 4.OG 2 t 09.03.2027 10.03.2027 0% RR-Türen 655;694;615;573

698 Rohinstallation Sanitär 10 t 23.03.2027 07.04.2027 0% Sanitär 658

699 Rohinstallation Heizung 10 t 23.03.2027 07.04.2027 0% Heizung 659

700 Fliesen Sanitärkerne 5 t 19.04.2027 23.04.2027 0% Fliesen und Estrich 663;698;685;691

701 Rohinstallation Lüftung 10 t 15.04.2027 28.04.2027 0% Lüftung 660

702 Rohinstallation ELT 10 t 15.04.2027 28.04.2027 0% Elektro 661

703 Installation MSR 5 t 22.04.2027 28.04.2027 0% MSR 623;701EE

704 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen 15 t 29.04.2027 21.05.2027 0% Trockenbau 702

705 Schließen von DD/WD 10 t 29.04.2027 13.05.2027 0% Rohbauer 704AA

706 Malerarbeiten Wände 10 t 14.05.2027 31.05.2027 0% Maler 2 704EA-5 t

707 Türzargen 5 t 24.05.2027 31.05.2027 0% Trockenbau 706EE

708 Decken schließen 10 t 24.05.2027 07.06.2027 0% Trockenbau 704

709 Rohrrahmentüren 10 t 24.05.2027 07.06.2027 0% RR-Türen 664;704

710 Malerarbeiten Decke 5 t 08.06.2027 14.06.2027 0% Maler 2 708

711 Feininstallation Lüftung 5 t 08.07.2027 14.07.2027 0% Lüftung 701;708;673

712 Bauzwischenreinigung 5 t 10.06.2027 16.06.2027 0% Gebäudereinigung 670;708

713 Fensterbänke einsetzen 5 t 24.06.2027 30.06.2027 0% Trockenbau 672;706;708

714 Einbau Waschtischverkleidung 5 t 08.07.2027 14.07.2027 0% Tischler 2 718AA-5 t

715 Bodenbelag (Linoleum) 5 t 01.07.2027 07.07.2027 0% Bodenbelag und
Estrichertüchtigung

677;710

716 Stützenverkleidung 3 t 01.07.2027 05.07.2027 0% Trockenbau 713

717 Feininstallation Heizung 10 t 15.07.2027 28.07.2027 0% Heizung 699;674;708

718 Feininstallation Sanitär Keramiken 10 t 15.07.2027 28.07.2027 0% Sanitär 698;675;708;700

719 Maler Restarbeiten 3 t 06.07.2027 08.07.2027 0% Maler 2 716

720 Teeküche B.4.05 5 t 08.07.2027 14.07.2027 0% Tischler 2 715

721 Feininstallation ELT 8 t 20.07.2027 29.07.2027 0% Elektro 702;680;708

722 Feininstallation Beleuchtung 10 t 05.08.2027 18.08.2027 0% Elektro 721;710;681

723 Innenausbau Allgemein (Bauteil- und Geschossübergreifend) 90 t 14.05.2027 20.09.2027 0%

724 Rohinstallation Medientechnik BT B 20 t 14.05.2027 14.06.2027 0% Medientechnik 667AA+5 t

725 Decken in Besprechungsräumen streichen 20 t 01.06.2027 28.06.2027 0% Maler 2 706

726 WC-Trennwände 15 t 01.07.2027 21.07.2027 0% WC-Trennwände 714EE+5 t

727 Türblätter (Brandschutz mit Blindzylinder ausstatten) samt
Unterschnitt

30 t 01.07.2027 11.08.2027 0% Trockenbau 707;636EA+5 t

728 Beschilderung 15 t 06.07.2027 26.07.2027 0% Beschilderung 715EA-2 t;677EA-2 t

729 Feininstallation Badaccessoires übergreifend 10 t 22.07.2027 04.08.2027 0% Sanitär 726

730 Geländer 15 t 22.07.2027 11.08.2027 0% Schlosser 228;726

731 Schließanlage 10 t 03.08.2027 16.08.2027 0% Schließanlage 727EE+3 t

732 Feininstallation Medientechnik BT B 20 t 03.08.2027 30.08.2027 0% Medientechnik 731AA

733 Endreinigung BT B 15 t 12.08.2027 01.09.2027 0% Gebäudereinigung 727;712

734 Gebäudeeinrichtung 15 t 24.08.2027 13.09.2027 0% Möblierung lose 733EA-7 t

735 Inbetriebnahme mit Probebetrieb Medientechnik BT B 15 t 31.08.2027 20.09.2027 0% Medientechnik 732

736 Inbetriebnahme 2. BA 161 t 29.04.2027 15.12.2027 0%

737 Inbetriebnahme MSR 40 t 29.04.2027 28.06.2027 0% MSR 703

738 Einregulierung Lüftung 40 t 15.07.2027 08.09.2027 0% Lüftung 711

739 Inbetriebnahme ELT (BMA, ELA, SAA, SiBe) 40 t 30.07.2027 23.09.2027 0% Elektro 721

740 Blower-Door-Test 2 t 25.08.2027 27.08.2027 0% Sachverständiger 741AE-20 t

741 SV-Abnahmen 5 t 24.09.2027 30.09.2027 0% Sachverständiger 738;737;739

742 Bauordnungsrechtliche Abnahme 5 t 22.10.2027 28.10.2027 0% BOA 741EA+15 t

743 Mängelbeseitigung nach Abnahme 20 t 29.10.2027 26.11.2027 0% Firmen 742

744 Haupteingang zugänglich und bauordnungsrechtliche Belange 0 t 15.10.2027 15.10.2027 0% GALA 742AE-5 t

745 Haupteingangsbereich fertigstellen BT/E inkl. Wasserbecken 110 t 31.05.2027 29.10.2027 0% GALA 140EA+5 t

746 Pflanzarbeiten 32 t 02.11.2027 15.12.2027 0% GALA 745

747 Übergabe 2. BA 0 t 29.11.2027 29.11.2027 0% Kreis, Planer, Firma 738;742EA+1 t;743EA+1 t

748 Rückumzug 15 t 30.11.2027 03.01.2028 0% Umzug 747

649 Setzen von Bodenabläufen

650 Malerarbeiten Technikräume

651 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung)

652 Mauerwerkszargen

653 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen

654 Trockenbauwände 1. Seite

655 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für Brandschutzdurchführungen

656 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden

657 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich

658 Rohinstallation Sanitär

659 Rohinstallation Heizung

660 Rohinstallation Lüftung

661 Rohinstallation ELT

662 Installation MSR

663 Fliesen Sanitärkerne

664 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen

665 Schließen von DD/WD

666 Decken schließen

667 Malerarbeiten Wände

668 Türzargen

669 Malerarbeiten Decke

670 Bauzwischenreinigung

671 Einbau Waschtischverkleidung

672 Fensterbänke einsetzen

673 Feininstallation Lüftung

674 Feininstallation Heizung

675 Feininstallation Sanitär Keramiken

676 Stützenverkleidung

677 Bodenbelag (Linoleum)

678 Rohrrahmentüren

679 Maler Restarbeiten

680 Feininstallation ELT

681 Feininstallation Beleuchtung

682 Teeküche B.3.04

683 4. Obergeschoss

684 Estrich ertüchtigen

685 Putzarbeiten Sanitärkerne

686 Aufmaß Mauerwerkszargen

687 Estrich Sanitärkerne

688 Setzen von Bodenabläufen

689 Malerarbeiten Technikräume

690 Malerarbeiten Heizkörpernischen (Sichtinstallation Verrohrung)

691 Mauerwerkszargen

692 Vermesserleistung Trockenbau mit Festlegung der Höhen

693 Trockenbauwände 1. Seite

694 Erstellung Rahmen für Rohrrahmentüren und Laibung für Brandschutzdurchführungen

695 Laibungen für Brandschutzklappen in Trockenbauwänden

696 Unterkonstruktion Kabelkanäle Brüstungsbereich

697 Aufmaß RR-Türen BT B 1. OG - 4.OG

698 Rohinstallation Sanitär

699 Rohinstallation Heizung

700 Fliesen Sanitärkerne

701 Rohinstallation Lüftung

702 Rohinstallation ELT

703 Installation MSR

704 Trockenbauwände schließen und Vorsatzschalen bauen

705 Schließen von DD/WD

706 Malerarbeiten Wände

707 Türzargen

708 Decken schließen

709 Rohrrahmentüren

710 Malerarbeiten Decke

711 Feininstallation Lüftung

712 Bauzwischenreinigung

713 Fensterbänke einsetzen

714 Einbau Waschtischverkleidung

715 Bodenbelag (Linoleum)

716 Stützenverkleidung

717 Feininstallation Heizung

718 Feininstallation Sanitär Keramiken

719 Maler Restarbeiten

720 Teeküche B.4.05

721 Feininstallation ELT

722 Feininstallation Beleuchtung

723 Innenausbau Allgemein (Bauteil- und Geschossübergreifend)

724 Rohinstallation Medientechnik BT B

725 Decken in Besprechungsräumen streichen

726 WC-Trennwände

727 Türblätter (Brandschutz mit Blindzylinder ausstatten) samt Unterschnitt

728 Beschilderung

729 Feininstallation Badaccessoires übergreifend

730 Geländer

731 Schließanlage

732 Feininstallation Medientechnik BT B

733 Endreinigung BT B

734 Gebäudeeinrichtung

735 Inbetriebnahme mit Probebetrieb Medientechnik BT B

736 Inbetriebnahme 2. BA

737 Inbetriebnahme MSR

738 Einregulierung Lüftung

739 Inbetriebnahme ELT (BMA, ELA, SAA, SiBe)

740 Blower-Door-Test

741 SV-Abnahmen

742 Bauordnungsrechtliche Abnahme

743 Mängelbeseitigung nach Abnahme

744 15.10

745 Haupteingangsbereich fertigstellen BT/E inkl. Wasserbecken

746 Pflanzarbeiten

747 29.11

748
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