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Anbau Aufzugsschacht Gebäude 9

*Achtung:
Das Bestandsgebäude weißt eine Schiefstellung von ca.4 cm in Nordrichtung und ca.10 cm in Westrichtung auf.

Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden.
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Pflanzsteine Bestand

Notruf Antenne
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Höhe bei ca. +36,37
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Austritt im UG von 
LWL Glasfaserkabel

Wasserablauf Bestand

Aufzuganbau folgt nach 
Fassadenabbruch

Kran

Kranradius ca. 31,00m
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Stromleitungen WINDOR
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Starkstromleitung 10 KV
Lage ist vor Ort zu prüfen
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Starkstromleitung 10 KV
Lage ist vor Ort zu prüfen Starkstromleitung 10 KV

Lage ist vor Ort zu prüfen
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Austritt im UG von 
Fernwärme-
und Stromleitungen

Eintritt von 
LWL Glasfaserkabel

Lichtgraben vor UG
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Trakt 3

Trakt 11

Trakt 8

Werkstatt (Städt. Gebäude)

(vorheriger Müllplatz)
Bestand

Schotterfläche

Kies auf Dach

Bauzaun

Baustellenbereich

frei zuhaltende Rangier- Wegfläche

WC-Damen
Bestand 

WC Herren
Bestand 

Anlieferung Baustelle

AZ-Schacht AZ-Flur

Rasengitterpflaster
vorhanden

Eingang
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Sickergrube Sickergrube

Materiallager Fläche

Standort
Silo

Standort
Silo

Bauzaunrolltor

Bauzauntor

3x Bauschutt Container
ca. 7-11m3

Wändefläche

Vordach

Fundament Bestand 

Vorderkante Fundament Bestand

Baugrube für Aufzuganbau mit Abböschung unter 45°

Lastfreier Grundstreifen Angabe gemäß Bodengutachter

Fernwärmeleitung
Windor

Lage ist vor Ort zu prüfen
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Niederspannunghauptverteilung
NSHV Kreis RE 

Lage ist vor Ort zu prüfen

Fernwärmeleitung
Windor

Lage ist vor Ort zu prüfen
Niederspannunghauptverteilung

NSHV Kreis RE 
Lage ist vor Ort zu prüfen

Nutzung Handwerker 
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Zuwegung von Straßenseite
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Vorabzug

a Kü 30.06.2022 Höhenkoten angepasst, Bauzaunrolltor Maße verändert

Leitungsführung ist
vor Ort eigenverantwortlich 

zu prüfen.

b MM 05.12.2022 Äußere Leitungsführungen u. Böschungswinkel eingetragen, Kranposition u. Bauzaun geändert

d

c MM 07.09.2023 Bauzaun angepasst, Parkplätze entfernt
d SM 26.10.2023 Kran eingetragen

Schotterfläche
Dach Bestand
Bauzaun
Baustellenbereich
frei zuhaltende Rangier- /Wegfläche

Anlieferung 
Baustelle

Darstellung Baugrube 2 AZ-Anbau (Spundwandverbau)
ab ~ Januar 2024

Darstellung Baugrube 1 für Wanddämmung UG
von Sep. 22.~Frühjahr 2023

Klärung

Materiallager Fläche


