
Projektende Dezember 2034

Status Juli 2026

Vorlaufend

Vorlaufend Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Arbeitspaket / FörderungZurückliegend

2.01 Q4/2021-Q2/2025

Keine Förderung Q2/2021-Q4/2022

Keine Förderung Entwurfsstudie TGÖ Q3/2023

Keine Förderung Verkauf Baumstraße 24 / Data-Center-Grundstück Q4/2023

2.02 Marktwertermittlung (Verkaufspreise) der Quartiersentwicklung Q4/2023

Keine Förderung Bau Kreuzkrötenersatzhabitat Q2/2024

Bereits gefördert Q4/2023-Q3/2024

Keine Förderung Gründung Projektgesellschaft Q3/2024

Keine Förderung Hallentranslozierung Schüchtermannstr. 12 Q3/2024-Q4/2024

Keine Förderung Erstellung CI, Website & Werbefilm Q3/2024-Q1/2025

1.01 Artenschutzrechtliche Prüfung - Stufe I/II Q1/2024-Q1/2025

1.08 Machbarkeitsstudie Quartiersparkhaus Q2/2025-Q3/2025

Bereits gefördert Booster: Gebäude- / Bodenuntersuchungen Q2/2024-Q4/2025

Keine Förderung Gutachten Beschäftigungseffekte IW Consult Q4/2025

Projektförderung im 5 Standorte Programm

Q3/2025

Q4/2025

Q3/2026

Meilensteine

Beginn Förderzeitraum

Fertigstellung Planungskonzept

Rechtskraft Bauleitplanung

Abschluss Baureifmachung

Herstellung Erschließungsanlage

1.02 Ökologische & dendrologische Baubegleitung sowie Umsetzung Artenschutzmaßnahmen

Ausschreibung & Vergabe

Durchführung

1.12 DGNB-Zertifizierung

Ausschreibung & Vergabe

Audit: Vorzertifizierung

1.03 Beratung Waldausgleich

Ausschreibung & Vergabe

Bearbeitung

1.11 Gestaltungshandbuch

Ausschreibung & Vergabe

Umsetzung und Erstellung Gestaltungshandbuch

1.09 Studie zur Nutzung der Erdgeschosse

Ausschreibung & Vergabe

Durchführung

1.10 Anpassung und Überarbeitung des integrierten Mobilitätskonzeptes

Ausschreibung & Vergabe

Untersuchungen & Erstellung

1.05 Verkehrsgutachten BP 270

Ausschreibung & Vergabe

Untersuchungen & Gutachtenerstellung

1.15 Erschließungs- und Entwässerungsplanung

Ausschreibung & Vergabe

LP 1-5

LP 6-7

LP 8

1.13 Landschaftsarchitektonischer Wettbewerb für Leistungsphase 1-2 "Freiraumplanung"

Ausschreibung & Vergabe

Vorbereitung Wettbewerb

Durchführung Wettbewerb (Arbeitsphase & Bewertung etc.)

6 Aufbau personeller Kompetenz & Gemeinausgaben

Ausschreibung

Abruf

4.01 Rahmenvertrag Juristische Begleitung Vergabeprozesse (Planung und Umsetzung, National und EU)

Ausschreibung & Vergabe

Begleitung

4.03 Rahmenvertrag: Juristische Beratung in der Bauleitplanung

Ausschreibung & Vergabe

Begleitung

1.16 Ergänzende Bodenuntersuchungen & Bodenmanagementkonzept

Ausschreibung & Vergabe

Konzepterstellung Gesamtfläche inkl. Ausschreibung und Mitwirkung bei Vergabe

Begleitung Umsetzung Gesamtfläche

5 Öffentlichkeitsarbeit & Informationskampagne

Ausschreibung & Vergabe

Begleitung

1.06 Schalluntersuchung

Ausschreibung & Vergabe

Untersuchungen & Gutachtenerstellung

1.07 Mikroskalige Klimamodellierung

Ausschreibung & Vergabe

Untersuchungen & Gutachtenerstellung

1.04 Umweltbericht

Ausschreibung & Vergabe

Untersuchungen & Gutachtenerstellung

1.14 Freiraumplanung

Verhandlungsvergabe nach freiraumplanerischem Wettbewerb

LP 3-5

LP 6-7

Objektüberwachung (8)

4.02 Rahmenvertrag Verfahrensmanagement (Konzeptvergabe Qualifizierungsverfahren)

Ausschreibung & Vergabe

Begleitung

Bauleitplanung

Aufstellungsbeschluss & Frühzeitige Beteiligung

Vorbereitung für Veröffentlichung

Veröffentlichung

Puffer Einarbeitung Anregungen

Rechtskraft und Bekanntmachung

Erschließungsvertrag

Vertragsverhandlung

Vertragsschluss

Keine Förderung Gebäuderückbau

Vorbereitung & Ausschreibung

Durchführung Gebäuderückbau

3.04 Umsetzung des Waldausgleiches

Ausschreibung und Vergabe

Umsetzung

2.03

Bodenordnung: Verschmelzung, Teilung, Grundbücher, Kataster

3.01 Rodung der Bestandsvegetation (Gesamtfläche: Schüchtermannwäldchen etc.)

Genehmigung einholen

Ausschreibung

Durchführung

3.02 Bodenmanagement

Ausschreibung

Durchführung

3.03 Tiefbauarbeiten: Entwässerungsanlagen, Bauerschließung, Landschaftsbau

Ausschreibung

Durchführung

Keine Förderung Tiefbauarbeiten: Endausbau Erschließung und Landschaftsbau

Ausschreibung

Durchführung

2034

Q1 Q2 Q3 Q4

2033

Q1 Q2 Q3 Q4

2030

Q1 Q2 Q3

2031

Q1 Q2 Q3 Q4Q4

2032

Q1 Q2 Q3 Q4

2029

Q1 Q2 Q3 Q4Q3

2026

Q4 Q2Q1

20282027

Q4Q4 Q1 Q2 Q3Q3

Einreichung Projektantrag

Geländevermessung und Bodenordnung

Durchführungszeitraum

Prüfung und Zuwendungsbescheid

Einreichung Bewerbungsbogen Strukturstärkungsrat

Prüfung & Sitzung Strukturstärkungsrat

Grundstücksankauf Projektgrundstücke

Booster: Mobilitätskonzept

Städtebauliches Konzept STAHM

Bauleitplanung & Erschließungsvertrag & WD

Baureifmachung / Bauliche Umsetzung

Projektvorbereitung und -Umsetzungsbegleitung - Dienstleistungen


