
Kriterium Gewichtung  Einheit

Preis 70 %
Bauzeitverkürzung
(Reguläre Bauzeit 9 Monate)

25 %

plausibler Bauzeitenplan 
mit Darstellung der 
Ressourcenplanung, 
Geräte u. Personaleinsatz über die 
gesamte Bauzeit

5 %

max. Punktzahl, Summe 100 %

Bewertungskriterien: Gewichtung Punkteaufteilung / Bewertungskreterium

1. Preis 0-70 Punkte •
•

•

Max. Punktzahlbewertung, Summe 70 Punkte

2. Bauzeitverkürzung 0 Punkte • Reguläre Bauzeit 9 Monate 

5 Punkte • Reduzierung um 1 Monat 

10 Punkte • Reduzierung um 2 Monat 

15 Punkte • Reduzierung um 3 Monat 

20 Punkte • Reduzierung um 4 Monat 

Max. Punktzahlbewertung, Summe 25 Punkte • Reduzierung um 5 Monat 

3. plausibler Bauzeitenplan 1 Punkt •

1 Punkt •

1 Punkt • plausible Aufstellung des Personal- und Geräteeinsatz 

1 Punkt • Berücksichtigung von Betriebsferien (z.B. Weihnachten etc.) 

1 Punkt •
0 Punkte •

Max. Punktzahlbewertung, Summe 5

Allgemeine Hinweise:
Nebenangebote die den Kreterien der Vorbemerungen des Leistungsverzeichnisses entsprechen und eine Reduzierung der Bauzeit anstreben, 
sind entsprechend in einem Angebotsanschreiben zu beschreiben. 

Unrealistische Beschleunigungen können ausgeschlossen oder abgewertet werden. 

Ein ausführlicher und plausibler Bauzeitenplan ist nach den o.g. Kreterien ist dem Angebot beizufügen. 

Sicherheits- und Qualitätsanforderungen dürfen bei der verkürzten Bauzeit, nicht beeinträchtigt werden.

Prozentuale Gewichtung 

das günstigste Angebot wird mit 70 Punkten gewertet. 

Alle anderen Angebote werden zum günstigsten Angebot ins Verhältnis 
gesetzt. Die Differenz zum günstigsten Angebot wird jeweils in Prozent 
ermittelt und je % höherem Preis wird ein Punktabzug in gleicher 
prozentualer Höhe vorgenommen.

Bewertungsmatix zur Angebotaufforderung Route Kanal Vital in Waltrop 
entlang des Dortmund-Ems-Kanals in Waltrop 

Berückschtigung von Schlechtwetterperioden

Keine Abgabe eines Bauzeitenplans 

Abgabe eines Bauzeitenplans mit Unterteilung der 3 Bauabschnitten
(Ohne Berücksichtigung der 3 Bauabschnitte, erfolgt eine 
Punktereduzierung um -0,5 Punkte)

Bewertungsskala

Punkte 0-70
Punkte 0-25

Punkte 0-5

Punkte 100

Aufgliederung einzelner Arbeitsschritte 
z.B. Abtrag, Auftrag, STS, Asphaltarbeiten etc. 


