
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1

2 Bauabschnitt 2 (Anbau Südseite) 565 Tage Die 10.02.26 Fre 07.04.28

3 Grobabsteckung 2 Tage Die 10.02.26 Mit 11.02.26
4 Feinabsteckung 2 Tage Mon 18.05.26 Die 19.05.26
5 Erdarbeiten/ Abbruch Hausmeisterbungalow 126 Tage Mon 30.03.26 Fre 18.09.26
6 - 10 KV-Leitung entfernen 10 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26

7 - Bauzaun / Holzzaun aufstellen 1 Tag Fre 20.02.26 Fre 20.02.26

8 - provisorische Regenentwässurng vom WRR erstellen 5 Tage Mon 16.02.26 Fre 20.02.26

9 - Innenhofoberfläche nacharbeiten 10 Tage Mon 09.02.26 Fre 20.02.26

10 - Ausschachtungsarbeiten bis zur Sohle und sukzessiv Bohlwände montieren 25 Tage Fre 10.04.26 Don 14.05.26

11 - Ausschachtungsarbeiten bis 3m Tiefe 10 Tage Fre 10.04.26 Don 23.04.26

12 - Kampfmittelsondierung in 3m Tiefe 1 Tag Don 09.04.26 Don 09.04.26

13 - offene Wasserhaltung vorsehen 101 Tage Mon 04.05.26 Fre 18.09.26

14 Trägerbohlwand mit Verbauträger (HEB 400) und Sondierungen 
ausführen

147 Tage Fre 06.03.26 Fre 25.09.26

15 - Baustelle einrichten 5 Tage Mon 11.05.26 Fre 15.05.26

16 - Einmessen der HEB-Stützen und Bohrpfähle 1 Tag Fre 06.03.26 Fre 06.03.26

17 - Sondierungen der eingemessen HEB-Stützen und Bohrpfähle 2 Tage Mon 09.03.26 Die 10.03.26 16

18 - Bearbeitungszeit Arnsberg 3 Tage Mit 11.03.26 Fre 13.03.26 17

19 - Bohrpfähle und Verbauträger einschl. Trägerbohlwände setzen 34 Tage Mon 16.03.26 Don 30.04.26 18

20 - Trägerbohlwände mit Verbauträger demontieren, wenn der Arbeitsraum verfüllt wird 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26

21 Sommerferien 2026 32 Tage Mon 20.07.26 Mon 31.08.26
22 Herbstferien 2026 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26
23 Winterferien 2026 11 Tage Mit 23.12.26 Mit 06.01.27

24 Rohbauarbeiten mit Entwässerungs- und Erdarbeiten 164 Tage Mon 11.05.26 Mit 23.12.26
25 - Baustelle einrichten (Kran aufstellen, Baustrom, Wasseranschluss etc.) 5 Tage Mon 11.05.26 Fre 15.05.26

26 - Bauschilder (Absperrungen etc.) aufstellen 2 Tage Mon 18.05.26 Die 19.05.26 25

27 - Abstimmung mit der Blitzschutzfirma bezgl. bauseitigen Blitzschutz 3 Tage Mit 06.05.26 Fre 08.05.26

28 - Baustellentoilette aufstellen 3 Tage Mit 06.05.26 Fre 08.05.26

29 - Vlies und d=50cm HKS 5/45mm aufbringen und verdichten 8 Tage Mon 11.05.26 Mit 20.05.26

30 - Bohrpfähle (71 Stück) herstellen 10 Tage Mon 16.03.26 Fre 27.03.26

31 - ~10cm verunreinigtes HKS abziehen und neu auffülllen und verdichten 3 Tage Mit 29.07.26 Fre 31.07.26

32 - PE-Folie, Sauberkeitsschicht erstellen, 2-lagige PE-Folie 2 Tage Don 21.05.26 Fre 22.05.26 30

33 - Randschalung der Sohlplatte, teilweise Perimterdämmung unterhalb der Sohle 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26 32

34 - teilweise Frischbetonfolie verlegen 5 Tage Mon 01.06.26 Fre 05.06.26 33

35 - bewehren der Sohlplatte 12 Tage Mon 08.06.26 Die 23.06.26 34

36 - betonieren der Sohlplatte 4 Tage Mit 24.06.26 Mon 29.06.26 35

37 - Betonwände im KG schalen, bewehren und betonieren 12 Tage Die 30.06.26 Mit 15.07.26 36

38 - einschalen der Decke vom KG 8 Tage Don 16.07.26 Mon 27.07.26 37

39 - bewehren der Decke vom KG 8 Tage Die 28.07.26 Mit 05.08.26 38

40 - betonieren der Decke vom KG 3 Tage Don 06.08.26 Mon 10.08.26 39

41 - Fertigteiltreppe im KG einbringen 1 Tag Mon 16.02.26 Mon 16.02.26

42 - Betonwände im EG schalen, bewehren und betonieren 15 Tage Die 11.08.26 Mon 31.08.26 40

43 - Gerüst außen vom KG - EG demontieren 2 Tage Die 01.09.26 Mit 02.09.26

44 - Lichtschächte, ggf. Abdichtung, Wandverbundfolienabdichtung, Perimeterdämmung 
und Noppenbahn vor der Arbeitsraumverfüllung montieren

14 Tage Die 11.08.26 Fre 28.08.26 39

45 - Verbundträger in der Aula einbringen 2 Tage Die 01.09.26 Mit 02.09.26 42

46 - Streifenfundamente fürs Vordach erstellen 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26

47 - Mauerwerkswände im EG 15 Tage Die 11.08.26 Mon 31.08.26

48 - Außengerüst vom EG montieren 3 Tage Mon 28.09.26 Mit 30.09.26

49 - einschalen, bewehren, betonieren  der Decke im EG einschl. Montage von zwei 
Treppenanlagen

17 Tage Don 01.10.26 Fre 23.10.26 48

50 - Betonwände im 1.OG schalen, bewehren und betonieren 25 Tage Mon 26.10.26 Fre 27.11.26 49

51 - Mauerwerksarbeiten im 1.OG 16 Tage Mon 19.10.26 Mon 09.11.26

52 - Fertigteiltreppen vom EG-1.OG (2 Stück) einbringen 3 Tage Mit 28.10.26 Fre 30.10.26

53 - Löwengang als Rettungweg für Schüler und Schülerinnen erstellen 2 Tage Mon 30.11.26 Die 01.12.26 50

54 - Wanddurchbrüche (2 Stück) zum Altbau (Flur) erstellen in den Ferien einsch 
F90-Abschottung

8 Tage Mon 28.12.26 Mit 06.01.27

55 - einschalen der Decke im 1.OG einschl. Montage von zwei Treppenanlagen 7 Tage Die 20.10.26 Mit 28.10.26

56 - Filigrandecke im Bereich der Aula ausführen 7 Tage Die 20.10.26 Mit 28.10.26

57 - bewehren der Decke im 1.OG 12 Tage Don 29.10.26 Fre 13.11.26 56

58 - betonieren der Decke im 1.OG 8 Tage Mon 16.11.26 Mit 25.11.26 57

59 - ausschalen Betonwände und Decke im 1.OG 5 Tage Mon 16.11.26 Fre 20.11.26

60 - einschalen, bewehren und betonieren der Attika 6 Tage Don 26.11.26 Don 03.12.26 58

61 - bewehren der Attika 6 Tage Fre 04.12.26 Fre 11.12.26 60

62 - betonieren der Attika 5 Tage Mon 14.12.26 Fre 18.12.26 61

63 - ausschalen der Attika 3 Tage Mon 21.12.26 Mit 23.12.26 62

64 Kellerdämmung im 2.KG anbringen in Absprache mit der TGA 15 Tage Mon 28.09.26 Fre 16.10.26

65 Mastixisolierung in der Aula aufbringen 5 Tage Mon 19.10.26 Fre 23.10.26

66 Arbeitsraum verfüllen, Verbauträger und Bohlwände entfernen, 
Lichtschächte und Kellerfenster montieren

25 Tage Don 03.09.26 Mit 07.10.26 43

67 Träger ziehen 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26

68 Entwässerungsleitungen verlegen einschl. Erdarbeiten 20 Tage Mit 30.09.26 Die 27.10.26

69 Wachdienst vor Ort (vorher bereits im Terminplan Nord 
berücksichtigt)

325 Tage Mon 11.01.27 Fre 07.04.28

70 Osterferien 2027 10 Tage Mon 22.03.27 Fre 02.04.27
71 Sommerferien 2027 32 Tage Mon 19.07.27 Die 31.08.27
72 Herbstferien 2027 10 Tage Mon 25.10.27 Fre 05.11.27
73 Winterferien 2027 10 Tage Mon 27.12.27 Fre 07.01.28

74 Blitzschutz 411 Tage Fre 15.05.26 Don 09.12.27

75 - Fundamenterder unterhalb vom Vlies verlegen 2 Tage Fre 15.05.26 Mon 18.05.26 10

76 - Fundamenterder in der Sohlplatte verlegen 7 Tage Mon 08.06.26 Die 16.06.26 34

77 - Fundamenterder Aufzugsschacht einbringen 5 Tage Mon 08.06.26 Fre 12.06.26 34

78 - Ableitungen an der Rohbaufassade anbringen 5 Tage Fre 03.12.27 Don 09.12.27 63

79 - Stahlunterkonstruktion der Lüftungsanlagen erden 5 Tage Mon 08.11.27 Fre 12.11.27 106

80 - Blitzschutz auf dem Dach fertigstellen 10 Tage Mon 15.11.27 Fre 26.11.27 79

81 Gerüstarbeiten 389 Tage Die 30.06.26 Don 23.12.27

82 - Außengerüst im KG aufstellen 2 Tage Die 30.06.26 Mit 01.07.26

83 - Außengerüst im EG erstellen 2 Tage Die 11.08.26 Mit 12.08.26

84 - Gerüst außen demontieren und seitlich lagern 2 Tage Die 01.09.26 Mit 02.09.26 42

85 - Außengerüst vom EG-1.OG  und Attika ausführen 3 Tage Mon 28.09.26 Mit 30.09.26

86 - Gerüstdemontage 10 Tage Mon 04.10.27 Fre 15.10.27 93

87 - Treppenhausgerüste montieren 10 Tage Mon 13.09.27 Fre 24.09.27

88 - Treppenhausgerüste demontieren 10 Tage Fre 10.12.27 Don 23.12.27

89 LM-Fenster (Raffstorekästen+Pfosten/Riegelkonstruktion) und 
Raffstore 

345 Tage Mon 05.10.26 Fre 28.01.28

90 - Aufmaß der Fensteröffnungen (EG aufmessen und 1.OG später, nachdem die Wände 
aussgeschalt sind))

5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26

91 - Montage der Aluminiumfenster (Im EG wird begonnen) 13 Tage Mon 07.12.26 Mit 23.12.26

92 - Montage der Raffstorekästen o. ä. 5 Tage Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 91

93 - Raffstore montieren 10 Tage Mon 20.09.27 Fre 01.10.27 141

94 - Fenstergriffe montieren und Fenster einstellen 10 Tage Mon 04.10.27 Fre 15.10.27 93

95 - Inbetriebnahme Sonnenschutz 5 Tage Mon 24.01.28 Fre 28.01.28

96 Dachabdichtungsarbeiten 280 Tage Mon 26.10.26 Fre 19.11.27

97 - Notentwässerung ausführen 5 Tage Don 24.12.26 Mit 30.12.26 63

98 - Altbauabdichtung entfernen und neue Gefälleabdichtung ausführen 15 Tage Mon 26.10.26 Fre 13.11.26

99 - Dampfsperre ausführen 10 Tage Don 24.12.26 Mit 06.01.27 63

100 - Attikabdichtung (einschl. Anschluß Altbau) aufbringen 5 Tage Don 07.01.27 Mit 13.01.27 99

101 - Dachisolierung und Dachabdichtung ausführen 20 Tage Don 14.01.27 Mit 10.02.27 100

102 - Unterkonstruktion für die Attikaabdeckung montieren 10 Tage Mon 20.09.27 Fre 01.10.27

103 - zusätzliches Eindichten von Außentüren 5 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.02.27

104 - Vordach abdichten am Haupteingang 10 Tage Mon 08.11.27 Fre 19.11.27 136

105 - Attikaabdeckung montieren 20 Tage Mon 04.10.27 Fre 29.10.27 102

106 - Dachbegrünung, Dachplattierung, Bekiesung, Geländer und UK für Solar ausführen 30 Tage Mon 27.09.27 Fre 05.11.27 123

107 Metallbauarbeiten 355 Tage Mon 05.10.26 Fre 11.02.28

108 - Außentüren/Innentüren aufmessen 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26

109 - Rahmen den Außentüren einschl. Baustellentüren montieren 5 Tage Mon 07.12.26 Fre 11.12.26

110 - Außentüren (wo keine Bautüren sind) montieren 5 Tage Mon 14.12.26 Fre 18.12.26 109

111 - Innentürenmontage, Außentüren im Bereich der Bautüren montieren 20 Tage Mon 17.01.28 Fre 11.02.28

112 Innentüren und Stahlzargen 309 Tage Die 01.12.26 Fre 04.02.28

113 - Stahlzargen aufmessen 3 Tage Die 01.12.26 Don 03.12.26

114 - Stahlzargen einbauen 10 Tage Mon 15.02.27 Fre 26.02.27

115 - Innentüren montieren 15 Tage Mon 17.01.28 Fre 04.02.28

116 H / L / S und Elektro/Dosys Rohinstallation 187 Tage Don 07.01.27 Fre 24.09.27

117 - Rohinstallation in allen Geschossen 160 Tage Mon 11.01.27 Fre 20.08.27

118 - Stützen für die Stahlunterkonstruktion von den beiden Lüftungsgeräten montieren 5 Tage Don 07.01.27 Mit 13.01.27 99

119 - Baustrom+Bauwasser zurückbauen u. Strom+Wasser ins Gebäude legen 10 Tage Mon 13.09.27 Fre 24.09.27

120 H / L / S und Elektro/Dosys  Feininstallation 226 Tage Don 11.02.27 Don 23.12.27

121 - Stahlkonstruktion für die Lftg. auf dem Dach montieren (TGA-Firma) 5 Tage Don 11.02.27 Mit 17.02.27 101

122 - Feininstallation in allen Geschossen 80 Tage Mon 23.08.27 Fre 10.12.27 117

123 - Montage von den beiden Lüftungsgeräten auf dem Dach 25 Tage Mon 23.08.27 Fre 24.09.27 117

124 - Feininstallation MSR 19 Tage Mon 29.11.27 Don 23.12.27

125 Innenputzarbeiten 145 Tage Mon 08.02.27 Fre 27.08.27

126 - Innenputzarbeiten im KG imTreppenhaus 2 (S-K1-10) 5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27

127 - zweilagigen Kalkzementputz in den WC-Bereichen ausführen 20 Tage Mon 15.02.27 Fre 12.03.27 126

128 - Innenputzarbeiten im EG 30 Tage Mon 15.03.27 Fre 23.04.27 127

129 - Innenputzarbeiten im 1.OG 35 Tage Mon 26.04.27 Fre 11.06.27 128

130 - Nachputzarbeiten im Bereich der Innenfensterbänke und Schlitzarbeiten der TGA 15 Tage Mon 09.08.27 Fre 27.08.27

131 Estricharbeiten 55 Tage Mon 26.04.27 Fre 09.07.27

132 - Estrich im KG (Treppenhaus) einbringen 2 Tage Mon 26.04.27 Die 27.04.27

133 - Estrich im EG einbringen 33 Tage Mit 28.04.27 Fre 11.06.27

134 - Estrich im 1.OG einbringen 20 Tage Mon 14.06.27 Fre 09.07.27

135 Stahlbau+Schlosserarbeiten 45 Tage Mon 18.10.27 Fre 17.12.27

136 - Vordach am Haupteingang montieren 15 Tage Mon 18.10.27 Fre 05.11.27

137 - Geländer in den TH vor den Fassaden montieren 10 Tage Mon 08.11.27 Fre 19.11.27 136

138 - Handläufe montieren 10 Tage Mon 22.11.27 Fre 03.12.27 137

139 - Edelstahlpfosten vor den Ausgangstüren (90 Gradstellung) montieren 10 Tage Mon 06.12.27 Fre 17.12.27 138

140 Außenputzarbeiten 150 Tage Mon 22.02.27 Fre 17.09.27

141 - Wärmedämmplatten anbringen einschl. verlegen der Riemchen 150 Tage Mon 22.02.27 Fre 17.09.27 91

142 Trockenbauarbeiten 230 Tage Mon 11.01.27 Fre 26.11.27

143 -  UK-Bodenprofile in den WC`s für Waschtische in den Klassenräumen montieren 15 Tage Mon 11.01.27 Fre 29.01.27

144 - Vorwand-UK`s in den Toiletten und Klassenräumen schließen 20 Tage Mon 29.03.27 Fre 23.04.27

145 - Trockenbauwände einseitig beplankt erstellen 35 Tage Mon 26.04.27 Fre 11.06.27 144

146 - Trockenbauwände nach Fertigstellung der TGA schließen 20 Tage Mon 26.07.27 Fre 20.08.27

147 - Deckenunterkonstruktion im EG mit Aula montieren+Decke schließen 35 Tage Mon 23.08.27 Fre 08.10.27 146

148 - Deckenunterkonstruktion im 1.OG montieren-Decke schließen 20 Tage Mon 11.10.27 Fre 05.11.27 147

149 - Trockenputz vor Schachtwänden + Unterdecke Vordach ausführen 15 Tage Mon 08.11.27 Fre 26.11.27 148

150 Aufzug 290 Tage Mon 11.01.27 Fre 18.02.28

151 - Rohinstallation von zwei Aufzügen 40 Tage Mon 11.01.27 Fre 05.03.27

152 - Feininstallation Zargenmontage 20 Tage Mon 26.07.27 Fre 20.08.27 134

153 - Abnahme Aufzug 5 Tage Mon 14.02.28 Fre 18.02.28

154 Blower Door Test Gebäude 172 Tage Don 12.08.27 Fre 07.04.28

155 - Dichtigkeitsprüfung vor den Trockenbauarbeiten (Decke schließen) 2 Tage Don 12.08.27 Fre 13.08.27

156 - Dichtigkeitsprüfung nach Fertigstellung 2 Tage Don 06.04.28 Fre 07.04.28

157 Solaranlage auf dem Dach montieren 50 Tage Mon 24.01.28 Fre 31.03.28

158 - Unterkonstruktion auf dem Hallendach aufbringen 30 Tage Mon 24.01.28 Fre 03.03.28

159 - Solaranlage einschl. Verkabelung montieren 20 Tage Mon 06.03.28 Fre 31.03.28 158

160 Holzinnenfensterbänke (Multiplex Birke) 35 Tage Mon 14.06.27 Fre 30.07.27

161 - Innenfensterbänke aufmessen 2 Tage Mon 14.06.27 Die 15.06.27

162 - Innenfensterbänke montieren 15 Tage Mon 12.07.27 Fre 30.07.27

163 Bodenbelagsarbeiten 80 Tage Mon 11.10.27 Fre 28.01.28

164 - Bodenbelag im EG einbringen 30 Tage Mon 11.10.27 Fre 19.11.27

165 - Bodenbelag im 1.OG einbringen 24 Tage Mon 22.11.27 Don 23.12.27 164

166 - Sockelleisten anbringen 10 Tage Fre 24.12.27 Don 06.01.28 165

167 - Versiegelung zwischen PVC und Sockelleiste 5 Tage Mon 24.01.28 Fre 28.01.28 166

168 Fliesenarbeiten 100 Tage Mon 14.06.27 Fre 29.10.27

169 - Fliesenarbeiten in den Toiletten 40 Tage Mon 14.06.27 Fre 06.08.27 133

170 - Fliesenarbeiten in den Treppenhäusern und Fluren 50 Tage Mon 09.08.27 Fre 15.10.27 169

171 - Versiegelungsarbeiten 5 Tage Mon 18.10.27 Fre 22.10.27 170

172 - Markierungstreifen an den Antritt-/Austrittstufen montieren 5 Tage Mon 25.10.27 Fre 29.10.27 171

173 Reinigung 159 Tage Mon 13.09.27 Don 20.04.28

174 - Fenstereinigung außen vor Gerüstdemontage 10 Tage Mon 13.09.27 Fre 24.09.27

175 - Fensterreinigung innen 10 Tage Mon 14.02.28 Fre 25.02.28

176 - Zwischenreinigung 1 10 Tage Mon 27.09.27 Fre 08.10.27 174

177 - Zwischenreinigung 2 10 Tage Mon 10.01.28 Fre 21.01.28

178 - Endreinigung 15 Tage Fre 31.03.28 Don 20.04.28

179 Malerarbeiten 120 Tage Mon 14.06.27 Fre 26.11.27

180 - Malerarbeiten im KG 20 Tage Mon 14.06.27 Fre 09.07.27

181 - Malerarbeiten im EG 40 Tage Mon 12.07.27 Fre 03.09.27 180

182 - Malerarbeiten im 1.OG 30 Tage Mon 06.09.27 Fre 15.10.27 181

183 - Restarbeiten 70 Tage Mon 18.10.27 Fre 21.01.28 182

184 Außenanlagen 85 Tage Mon 18.10.27 Fre 11.02.28 86

185 Schließanlage 185 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.02.28

186 - Schließplan erstellen 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27

187 - Zylinderlängen messen bzw. mitteilen (wie 1.BA) 5 Tage Mon 15.11.27 Fre 19.11.27

188 - Zylinder montieren 10 Tage Mon 07.02.28 Fre 18.02.28 115

189 WC-Trennwände montieren 15 Tage Mon 09.08.27 Fre 27.08.27 169

190 Festeinbauten wie Möbel etc. montieren 35 Tage Mon 28.02.28 Fre 14.04.28

191 Osterferien 2028 10 Tage Mon 10.04.28 Fre 21.04.28
192 Sommerferien 2028 32 Tage Mon 10.07.28 Die 22.08.28

193 Beschilderung 4 Tage Mon 17.04.28 Don 20.04.28 190

194 Hausnummer montieren 1 Tag Fre 21.04.28 Fre 21.04.28 193

195 Feuerlöscher montieren 5 Tage Mon 17.04.28 Fre 21.04.28 190

196 Abnahme TÜV (ELT) 5 Tage Mon 17.04.28 Fre 21.04.28 197

197 Abnahme TÜV (HKS) 3 Tage Mit 12.04.28 Fre 14.04.28

198 Brandschutzordnung (Teil A, B und C) erstellen und vorlegen 1 Tag Mit 12.04.28 Mit 12.04.28

199 Rettungswegpläne in den Treppenhäusern etc. anbringen 2 Tage Don 13.04.28 Fre 14.04.28 198

200 Revisionsbrandschutzkonzept übergeben 2 Tage Mon 01.05.28 Die 02.05.28

201 Abnahme RLT durch Sachverständigen 3 Tage Mon 10.04.28 Mit 12.04.28

202 Abnahme FW 2 Tage Mit 19.04.28 Don 20.04.28

203 Abnahme BAO 2 Tage Mit 19.04.28 Don 20.04.28

204 lose Möbel liefern und aufstellen 20 Tage Mon 20.03.28 Fre 14.04.28

205 Tafeln von Dosys liefern und montieren 15 Tage Mon 20.03.28 Fre 07.04.28

206 Umzug / Einzug 14 Tage Die 04.04.28 Fre 21.04.28

207 Übergabe an den Immobilienbetrieb 2 Tage Don 11.05.28 Fre 12.05.28

208

209 Bauabschnitt 3 (Bestand) 641 Tage Mon 20.07.26 Fre 29.12.28

210 Arbeiten in den Sommerferien 2026 32 Tage Mon 20.07.26 Mon 31.08.26

211 Arbeiten in den Sommerferien 2027 32 Tage Mon 19.07.27 Die 31.08.27

212 Puffer (Zeit nach den Osterferien bis zu den Sommerferien) 55 Tage Mon 24.04.28 Fre 07.07.28

213 Arbeiten in den Sommerferien 2028 32 Tage Mon 10.07.28 Die 22.08.28

214 Ausbauarbeiten im Bestandsgebäude, naturwissenschaftliche Räume herstellen, Fenster 
vergrößern und Türen montieren, Durchgänge zu den Neubauten (5 Stück) fertigstellen

93 Tage Mit 23.08.28 Fre 29.12.28 213

2 Bauabschnitt 2 (Anbau Südseite)2 Bauabschnitt 2 (Anbau Südseite)

3 Grobabsteckung

4 Feinabsteckung

Erdarbeiten/ Abbruch HausmeisterbungalowErdarbeiten/ Abbruch Hausmeisterbungalow

6 - 10 KV-Leitung entfernen

7 - Bauzaun / Holzzaun aufstellen

8 - provisorische Regenentwässurng vom WRR erstellen

9 - Innenhofoberfläche nacharbeiten

10 - Ausschachtungsarbeiten bis zur Sohle und sukzessiv Bohlwände montieren

11 - Ausschachtungsarbeiten bis 3m Tiefe

12 - Kampfmittelsondierung in 3m Tiefe

13 - offene Wasserhaltung vorsehen

14 Trägerbohlwand mit Verbauträger (HEB 400) und Sondierungen ausführen14 Trägerbohlwand mit Verbauträger (HEB 400) und Sondierungen ausführen

15 - Baustelle einrichten

16 - Einmessen der HEB-Stützen und Bohrpfähle

17 - Sondierungen der eingemessen HEB-Stützen und Bohrpfähle

18 - Bearbeitungszeit Arnsberg

19 - Bohrpfähle und Verbauträger einschl. Trägerbohlwände setzen

20 - Trägerbohlwände mit Verbauträger demontieren, wenn der Arbeitsraum verfüllt wird

21 Sommerferien 2026

22 Herbstferien 2026

23 Winterferien 2026

24 Rohbauarbeiten mit Entwässerungs- und Erdarbeiten24 Rohbauarbeiten mit Entwässerungs- und Erdarbeiten

25 - Baustelle einrichten (Kran aufstellen, Baustrom, Wasseranschluss etc.)

26 - Bauschilder (Absperrungen etc.) aufstellen 

27 - Abstimmung mit der Blitzschutzfirma bezgl. bauseitigen Blitzschutz

28 - Baustellentoilette aufstellen

29 - Vlies und d=50cm HKS 5/45mm aufbringen und verdichten

30 - Bohrpfähle (71 Stück) herstellen

31 - ~10cm verunreinigtes HKS abziehen und neu auffülllen und verdichten

32 - PE-Folie, Sauberkeitsschicht erstellen, 2-lagige PE-Folie

33 - Randschalung der Sohlplatte, teilweise Perimterdämmung unterhalb der Sohle

34 - teilweise Frischbetonfolie verlegen

35 - bewehren der Sohlplatte

36 - betonieren der Sohlplatte

37 - Betonwände im KG schalen, bewehren und betonieren

38 - einschalen der Decke vom KG

39 - bewehren der Decke vom KG

40 - betonieren der Decke vom KG

41 - Fertigteiltreppe im KG einbringen

42 - Betonwände im EG schalen, bewehren und betonieren

43 - Gerüst außen vom KG - EG demontieren

44 - Lichtschächte, ggf. Abdichtung, Wandverbundfolienabdichtung, Perimeterdämmung und Noppenbahn vor der Arbeitsraumverfüllung montieren

45 - Verbundträger in der Aula einbringen

46 - Streifenfundamente fürs Vordach erstellen

47 - Mauerwerkswände im EG 

48 - Außengerüst vom EG montieren

49 - einschalen, bewehren, betonieren  der Decke im EG einschl. Montage von zwei Treppenanlagen

50 - Betonwände im 1.OG schalen, bewehren und betonieren

51 - Mauerwerksarbeiten im 1.OG

52 - Fertigteiltreppen vom EG-1.OG (2 Stück) einbringen

53 - Löwengang als Rettungweg für Schüler und Schülerinnen erstellen

54 - Wanddurchbrüche (2 Stück) zum Altbau (Flur) erstellen in den Ferien einsch F90-Abschottung

55 - einschalen der Decke im 1.OG einschl. Montage von zwei Treppenanlagen

56 - Filigrandecke im Bereich der Aula ausführen

57 - bewehren der Decke im 1.OG 

58 - betonieren der Decke im 1.OG

59 - ausschalen Betonwände und Decke im 1.OG

60 - einschalen, bewehren und betonieren der Attika 

61 - bewehren der Attika 

62 - betonieren der Attika

63 - ausschalen der Attika

64 Kellerdämmung im 2.KG anbringen in Absprache mit der TGA

65 Mastixisolierung in der Aula aufbringen

66 Arbeitsraum verfüllen, Verbauträger und Bohlwände entfernen, Lichtschächte und Kellerfenster montieren

67 Träger ziehen

68 Entwässerungsleitungen verlegen einschl. Erdarbeiten

69 Wachdienst vor Ort (vorher bereits im Terminplan Nord berücksichtigt)

70 Osterferien 2027

71 Sommerferien 2027

72 Herbstferien 2027

73 Winterferien 2027

74 Blitzschutz

75 - Fundamenterder unterhalb vom Vlies verlegen

76 - Fundamenterder in der Sohlplatte verlegen

77 - Fundamenterder Aufzugsschacht einbringen

78 - Ableitungen an der Rohbaufassade anbringen

79 - Stahlunterkonstruktion der Lüftungsanlagen erden

80 - Blitzschutz auf dem Dach fertigstellen

81 Gerüstarbeiten

82 - Außengerüst im KG aufstellen

83 - Außengerüst im EG erstellen

84 - Gerüst außen demontieren und seitlich lagern

85 - Außengerüst vom EG-1.OG  und Attika ausführen

86 - Gerüstdemontage

87 - Treppenhausgerüste montieren

88 - Treppenhausgerüste demontieren

89 LM-Fenster (Raffstorekästen+Pfosten/Riegelkonstruktion) und Raffstore 

90 - Aufmaß der Fensteröffnungen (EG aufmessen und 1.OG später, nachdem die Wände aussgeschalt sind))

91 - Montage der Aluminiumfenster (Im EG wird begonnen) 

92 - Montage der Raffstorekästen o. ä.

93 - Raffstore montieren

94 - Fenstergriffe montieren und Fenster einstellen

95 - Inbetriebnahme Sonnenschutz

96 Dachabdichtungsarbeiten

97 - Notentwässerung ausführen 

98 - Altbauabdichtung entfernen und neue Gefälleabdichtung ausführen

99 - Dampfsperre ausführen

100 - Attikabdichtung (einschl. Anschluß Altbau) aufbringen

101 - Dachisolierung und Dachabdichtung ausführen

102 - Unterkonstruktion für die Attikaabdeckung montieren

103 - zusätzliches Eindichten von Außentüren 

104 - Vordach abdichten am Haupteingang

105 - Attikaabdeckung montieren

106 - Dachbegrünung, Dachplattierung, Bekiesung, Geländer und UK für Solar ausführen

107 Metallbauarbeiten

108 - Außentüren/Innentüren aufmessen

109 - Rahmen den Außentüren einschl. Baustellentüren montieren

110 - Außentüren (wo keine Bautüren sind) montieren

111 - Innentürenmontage, Außentüren im Bereich der Bautüren montieren

112 Innentüren und Stahlzargen

113 - Stahlzargen aufmessen

114 - Stahlzargen einbauen

115 - Innentüren montieren

116 H / L / S und Elektro/Dosys Rohinstallation 

117 - Rohinstallation in allen Geschossen 

118 - Stützen für die Stahlunterkonstruktion von den beiden Lüftungsgeräten montieren

119 - Baustrom+Bauwasser zurückbauen u. Strom+Wasser ins Gebäude legen

120 H / L / S und Elektro/Dosys  Feininstallation 

121 - Stahlkonstruktion für die Lftg. auf dem Dach montieren (TGA-Firma)

122 - Feininstallation in allen Geschossen

123 - Montage von den beiden Lüftungsgeräten auf dem Dach

124 - Feininstallation MSR

125 Innenputzarbeiten

126 - Innenputzarbeiten im KG imTreppenhaus 2 (S-K1-10)

127 - zweilagigen Kalkzementputz in den WC-Bereichen ausführen

128 - Innenputzarbeiten im EG

129 - Innenputzarbeiten im 1.OG

130 - Nachputzarbeiten im Bereich der Innenfensterbänke und Schlitzarbeiten der TGA

131 Estricharbeiten

132 - Estrich im KG (Treppenhaus) einbringen

- Estrich im EG einbringen

- Estrich im 1.OG einbringen

135 Stahlbau+Schlosserarbeiten135 Stahlbau+Schlosserarbeiten

136 - Vordach am Haupteingang montieren

137 - Geländer in den TH vor den Fassaden montieren

138 - Handläufe montieren

139 - Edelstahlpfosten vor den Ausgangstüren (90 Gradstellung) montieren

140 Außenputzarbeiten

- Wärmedämmplatten anbringen einschl. verlegen der Riemchen

142 Trockenbauarbeiten

143 -  UK-Bodenprofile in den WC`s für Waschtische in den Klassenräumen montieren

144 - Vorwand-UK`s in den Toiletten und Klassenräumen schließen

145 - Trockenbauwände einseitig beplankt erstellen 

146 - Trockenbauwände nach Fertigstellung der TGA schließen

147 - Deckenunterkonstruktion im EG mit Aula montieren+Decke schließen

148 - Deckenunterkonstruktion im 1.OG montieren-Decke schließen

- Trockenputz vor Schachtwänden + Unterdecke Vordach ausführen

150 Aufzug

151 - Rohinstallation von zwei Aufzügen

152 - Feininstallation Zargenmontage

153 - Abnahme Aufzug

154 Blower Door Test Gebäude

155 - Dichtigkeitsprüfung vor den Trockenbauarbeiten (Decke schließen)

156 - Dichtigkeitsprüfung nach Fertigstellung

157 Solaranlage auf dem Dach montieren

158 - Unterkonstruktion auf dem Hallendach aufbringen

159 - Solaranlage einschl. Verkabelung montieren

160 Holzinnenfensterbänke (Multiplex Birke)

161 - Innenfensterbänke aufmessen

162 - Innenfensterbänke montieren

163 Bodenbelagsarbeiten

164 - Bodenbelag im EG einbringen

- Bodenbelag im 1.OG einbringen

166 - Sockelleisten anbringen

167 - Versiegelung zwischen PVC und Sockelleiste

168 Fliesenarbeiten

169 - Fliesenarbeiten in den Toiletten

170 - Fliesenarbeiten in den Treppenhäusern und Fluren

171 - Versiegelungsarbeiten

172 - Markierungstreifen an den Antritt-/Austrittstufen montieren

173 Reinigung

174 - Fenstereinigung außen vor Gerüstdemontage

175 - Fensterreinigung innen

176 - Zwischenreinigung 1

177 - Zwischenreinigung 2

178 - Endreinigung 

179 Malerarbeiten179 Malerarbeiten

180 - Malerarbeiten im KG

181 - Malerarbeiten im EG

182 - Malerarbeiten im 1.OG

183 - Restarbeiten

184 Außenanlagen

185 Schließanlage 

186 - Schließplan erstellen

187 - Zylinderlängen messen bzw. mitteilen (wie 1.BA)

188 - Zylinder montieren

189 WC-Trennwände montieren

190 Festeinbauten wie Möbel etc. montieren

191 Osterferien 2028

192 Sommerferien 2028

193 Beschilderung

194 Hausnummer montieren

195 Feuerlöscher montieren

196 Abnahme TÜV (ELT)

197 Abnahme TÜV (HKS)

198 Brandschutzordnung (Teil A, B und C) erstellen und vorlegen 

199 Rettungswegpläne in den Treppenhäusern etc. anbringen

200 Revisionsbrandschutzkonzept übergeben

201 Abnahme RLT durch Sachverständigen

202 Abnahme FW

203 Abnahme BAO

lose Möbel liefern und aufstellen

205 Tafeln von Dosys liefern und montieren

206 Umzug / Einzug

207 Übergabe an den Immobilienbetrieb

209 Bauabschnitt 3 (Bestand)

210 Arbeiten in den Sommerferien 2026

211 Arbeiten in den Sommerferien 2027

212 Puffer (Zeit nach den Osterferien bis zu den Sommerferien)

213 Arbeiten in den Sommerferien 2028

214 Ausbauarbeiten im Bestandsgebäude, naturwissenschaftliche Räume herstellen, Fenster vergrößern und Türen montieren, Durchgänge zu den Neubauten (5 Stück) fertigstellen
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