
Nr. Vorgangsname Dauer

1 Ermittlung von Nutzerbedarfen 160 Tage
2 Vorbereitung VgV-Verfahren 160 Tage
3 VgV-Verfahren Generalplaner 120 Tage
4 VgV-Verfahren Generalplaner 6 Monate
5 Planung 415 Tage
6 LPH 1 - Grundlagenermittlung 35 Tage
7 LPH 2 - Vorplanung 35 Tage
8 LPH 3 - Entwurfsplanung 45 Tage
9 Planungs- und Ausführungsbeschluss 6 Monate
10 LPH 4 - Genehmigungsplanung 30 Tage
11 LPH 5 - Ausführungsplanung 80 Tage
12 LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe 80 Tage
13 LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 80 Tage
14 Bauausführung 200 Tage
15 LPH 8 - Objektüberwachung 10 Monate
16 Umbauphase Einzelgewerke 10 Monate
17 Inbetriebnahme und Umzug 35 Tage
18 SV Abnahmen 10 Tage
19 Inbetriebnahme 10 Tage
20 Umzug Fachbereiche 15 Tage
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