
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Projektablauf 596 Tage Die 25.11.25 Die 07.03.28

2 Projektreifmachung 51 Tage Die 25.11.25 Die 03.02.26

5 AHO Stufe 1: Projektvorbereitung 170 Tage Die 03.03.26 Mon 26.10.26

28 KICK OFF alle PBL 1 Tag Die 27.10.26 Die 27.10.26

29 Grundlagenermitlung alle PBL 12 Tage Mit 28.10.26 Don 12.11.26

30 AHO Stufe 2: Planung 75 Tage Fre 13.11.26 Don 25.02.27

31  Vorplanung 25 Tage Fre 13.11.26 Don 17.12.26

32 Kostenschätzung nach DIN 276 eigentl Kostenberechnung 2 Tage Fre 18.12.26 Mon 21.12.26

33  Entwurfsplanung  35 Tage Die 22.12.26 Mon 08.02.27

34 Kostenberechnung 3 Tage Die 09.02.27 Don 11.02.27

35  Ermittlung Honorare 2-7 10 Tage Fre 12.02.27 Don 25.02.27

36 Genehmigungsplanung  gemäß Absprache mit FB61 46 Tage Fre 12.02.27 Fre 16.04.27

37 Einreichen 1 Tag Fre 12.02.27 Fre 12.02.27

38 Prüfung  und Erteilung Genehmigung 45 Tage Mon 15.02.27 Fre 16.04.27

39  KOMBINIERTER  Planungs- und Ausführungsbeschluss / 
Gremienlauf

156 Tage Fre 26.02.27 Fre 01.10.27

40  Ablauf Vorlageerstellung verwaltungsintern 61 Tage Don 15.04.27 Don 08.07.27

41 Alle Unterlagen (insb. KB) für Vorlage und Anlagen 1 + 4 - 6 
liegen vor

0 Tage Don 15.04.27 Don 15.04.27

42 Erstellung Vorlagenentwurf durch PS, PL, KAM/QM, GB 1/3 16 Tage Don 15.04.27 Don 06.05.27

43 Interne Abstimmung mit TL und BL 65/5 6 Tage Don 06.05.27 Don 13.05.27

44 Abstimmungstermin 6 Tage Don 13.05.27 Don 20.05.27

45 Abstimmung mit anderen Fachbereichen (FB20, FB23, ggf. 
alternativer Mittelgeber (FB40…))

16 Tage Don 20.05.27 Don 10.06.27

46 Unterschriftenlauf alle FB bis einschl. FBL 11 Tage Don 10.06.27 Don 24.06.27

47 Unterschriften Dezernate 11 Tage Don 24.06.27 Don 08.07.27

48 Verwaltungsvorstand Redaktionsschluss 1 Tag Don 08.07.27 Don 08.07.27

49  Gremienlauf 58 Tage Mit 14.07.27 Fre 01.10.27

50 Verwaltungsvorstand 1 Tag Mit 14.07.27 Mit 14.07.27

51 Ausschuss für Personal, Organisation, und Digitalisierung 1 Tag Fre 10.09.27 Fre 10.09.27

52 Bezirksvertretung Innenstadt-West 1 Tag Don 09.09.27 Don 09.09.27

53 Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen1 Tag Don 16.09.27 Don 16.09.27

54 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 1 Tag Fre 24.09.27 Fre 24.09.27

55 Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün 1 Tag Mit 22.09.27 Mit 22.09.27

56 Hauptausschuss und Ältestenrat 1 Tag Fre 01.10.27 Fre 01.10.27

57 BESCHLUSS Rat der Stadt 1 Tag Fre 01.10.27 Fre 01.10.27

58 AHO Stufe 3: Ausführungsvorbereitung 145 Tage Fre 01.10.27 Don 20.04.28

59 Ausführungsplanung 40 Tage Mon 04.10.27 Fre 26.11.27

60 Erstellung Leistungsverzeichnisse 30 Tage Fre 12.11.27 Don 23.12.27

62 Vorlage Kosten auf Basis der von der Planung bepreisten LVs 1 Tag Fre 07.01.28 Fre 07.01.28

63 Vergabeverfahren durch FB 19 61 Tage Mon 10.01.28 Mon 03.04.28

68 AHO Stufe 4: Ausführung 120 Tage Don 20.04.28 Mit 04.10.28

69 Bauausführung 100 Tage Don 20.04.28 Mit 06.09.28

70 Mängelbeseitigung für Nutzungserlaubnis 20 Tage Don 07.09.28 Mit 04.10.28

71 baubehördliche Abnahme 1 Tag Don 07.09.28 Don 07.09.28

72 AHO Stufe 5: Projektabschluss 100 Tage Don 07.09.28 Mit 24.01.29

73 Umzug Koordination über CJD 12 Tage Don 05.10.28 Fre 20.10.28

74 Übergabe an Immobilienbetrieb, Vorlage Nutzungserlaubis FB 
61

5 Tage Fre 08.09.28 Don 14.09.28

75 Einregulierung technischer Anlagen 50 Tage Don 07.09.28 Mit 15.11.28

76 Schlussrechnungsbearbeitung 80 Tage Don 05.10.28 Mit 24.01.29

Projektreifmachung

AHO Stufe 1: Projektvorbereitung

28 KICK OFF alle PBL

29 Grundlagenermitlung alle PBL

30 AHO Stufe 2: Planung

31  Vorplanung 

32 Kostenschätzung nach DIN 276 eigentl Kostenberechnung

33  Entwurfsplanung  

34 Kostenberechnung

35  Ermittlung Honorare 2-7

36 Genehmigungsplanung  gemäß Absprache mit FB61

37 Einreichen 

38 Prüfung  und Erteilung Genehmigung

40  Ablauf Vorlageerstellung verwaltungsintern

41 15.04

42 Erstellung Vorlagenentwurf durch PS, PL, KAM/QM, GB 1/3

43 Interne Abstimmung mit TL und BL 65/5

44 Abstimmungstermin

45 Abstimmung mit anderen Fachbereichen (FB20, FB23, ggf. alternativer Mittelgeber (FB40…))

46 Unterschriftenlauf alle FB bis einschl. FBL

47 Unterschriften Dezernate

48 Verwaltungsvorstand Redaktionsschluss

49  Gremienlauf

50 Verwaltungsvorstand

51 Ausschuss für Personal, Organisation, und Digitalisierung

52 Bezirksvertretung Innenstadt-West

53 Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen

54 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

55 Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün

56 Hauptausschuss und Ältestenrat

57 BESCHLUSS Rat der Stadt

59 Ausführungsplanung

62 Vorlage Kosten auf Basis der von der Planung bepreisten LVs

63 Vergabeverfahren durch FB 19

68 AHO Stufe 4: Ausführung

69 Bauausführung 

70 Mängelbeseitigung für Nutzungserlaubnis

71 baubehördliche Abnahme

72 AHO Stufe 5: Projektabschluss

73 Umzug Koordination über CJD

74 Übergabe an Immobilienbetrieb, Vorlage Nutzungserlaubis FB 61

75 Einregulierung technischer Anlagen

76 Schlussrechnungsbearbeitung

Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan
1. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 1. Qtl, 2029

30.04.2026 6526003950 Rathaus Dortmund Umbau Gastrononomie

\\FSDEG007\StA65-Projekte\GW\01 - IW\23I00848 Rathaus\6526003950 Umbau Gastronomie\06 Terminpläne\01_RTP\260527_GNE _Rahmenterminplan.mpp - 1_Stadt-DO_Detaileingabe 

Seite 1 von 1 


