
Nr. Vorgangsname Wer % Dauer Anfang

138 LPH 6+7 Ausschreibung + Vergabe 37% 908 Tage Mon 01.07.24

759 400.046 TGA Küche - W+M-Planung, Materialdisposition AN 400.046 0% 85 Tage Don 08.10.26

760 400.046 TGA Küche - Montagebeginn (Rohmontage) AN 400.046 0% 1 Tag Mit 17.02.27

931 LPH 8 Bauausführung 12% 1138 Tage Mon 18.12.23

974 Neubau 7% 756 Tage Mon 14.07.25

990 Bauteil 1 (Achse 1-9/A-H) EG-2.OG 2% 431 Tage Mon 09.03.26

1037 Ausbau + TGA 0% 267 Tage Fre 30.10.26

1068 EG Küchenbereich 0% 267 Tage Fre 30.10.26

1074 400.046 TGA Küche - Rohmontage Küchentechnik AN 400.046 0% 20 Tage Mit 17.02.27

1082 400.046 TGA Küche - Rohmontage Bodeneinbauten AN 400.046 0% 10 Tage Fre 16.04.27

1103 400.046 TGA Küche - Feinmontage Küchentechnik AN 400.046 0% 32 Tage Mit 15.09.27

1104 400.046 TGA Küche - Feinmontage Ausgabetheke AN 400.046 0% 15 Tage Fre 08.10.27

1654 Inbetriebnahmen, Abnahmen 0% 195 Tage Fre 21.05.27

1667 400.046 TGA Küche - Inbetriebnahme AN 400.046 0% 10 Tage Fre 29.10.27

1668 400.046 TGA Küche - ggf. SV-Abnahme AN 400.046 0% 5 Tage Fre 12.11.27

1673 400.046 TGA Küche - Einweisung, Schulung AN 400.046 0% 5 Tage Fre 12.11.27

1674 400.046 TGA Küche - Probebetrieb AN 400.046 0% 5 Tage Fre 19.11.27

01.03.28

400.046 TGA Küche - W+M-Planung, Materialdisposition 15.02.27

400.046 TGA Küche - Montagebeginn (Rohmontage) 17.02.27

14.07.25

09.03.26 25.11.27

30.10.26 25.11.27

30.10.26 25.11.27

400.046 TGA Küche - Rohmontage Küchentechnik 16.03.27

400.046 TGA Küche - Rohmontage Bodeneinbauten 29.04.27

400.046 TGA Küche - Feinmontage Küchentechnik 28.10.27

400.046 TGA Küche - Feinmontage Ausgabetheke 28.10.27

21.05.27 29.02.28

400.046 TGA Küche - Inbetriebnahme 11.11.27

400.046 TGA Küche - ggf. SV-Abnahme 18.11.27

400.046 TGA Küche - Einweisung, Schulung 18.11.27

400.046 TGA Küche - Probebetrieb 25.11.27
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Hälfte 2, 2025 Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028
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25154 Neubau Anne-Frank-Gesamtschule Dortmund ATP Ausführungsterminplan   LPH 8
(Stand 29.05.2026)


