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Praambel

Die Bochumer Sportstatten Besitzgesellschaft mbH (,BoSB*) ist Eigentimerin des Campus
Hiltroper Stralle sowie der angrenzenden Flachen und Sportanlagen an der Hiltroper
Stralle 240 in Bochum. Diese Einrichtungen sind im Rahmen eines Pachtvertrages an den
VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA (,VfL®) verpachtet.

Um eine zukunftsorientierte Jugendarbeit des VfL zu ermoglichen, wird der Campus Hiltro-
per Stral’e durch den Auftraggeber umfassend modernisiert. Teil dieser Modernisierung
und Sanierung ist die Neuerrichtung eines Funktionsgebaudes.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Vertragsparteien Folgendes:

Gegenstand des Vertrages

Der Auftraggeber beabsichtigt auf dem Gelande Hiltroper Strale 240,
Gemarkung Grumme,
Flur 3 Flurstuck 327

ein Funktionsgebaude fiir das Nachwuchsleistungszentrum (,NLZ") neu zu errichten, nach-
folgend ,Bauvorhaben® genannt.

Gegenstand dieses Vertrages ist die vollstandige weitere Planung, die Einholung samtlicher
Genehmigungen sowie die Erbringung aller Totalunternehmerleistungen, die fiir die schlis-
selfertige, uneingeschrankt funktionsgerechte und betriebsbereite Ausfiihrung des Bauvor-
habens entsprechend diesem Totalunternehmervertrag und allen Vertragsbestandteilen er-
forderlich sind.

Vertragsbestandteile

Fir diesen Vertrag gelten insbesondere die folgenden Vertragsbestandteile:
die Bestimmungen dieses Totalunternehmervertrages;

die Funktionale Leistungsbeschreibung vom 19.05.2026 einschlie3lich aller Anlagen
(,FLB®) (Anlage 01);

NEP-Liste fur belastete Materialien und Schadstoffe (Anlage 02);
die Schnittstellenliste (Anlage 03);
die Liste Unterlagen und Nachweise zur Abnahme (Anlage 04);

der Nachweis zur Eignung Nachunternehmer sowie Besondere Vertragsbedingungen des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW
(Anlage 05);

die Regelungen der VOB/C, mit Ausnahme der Hinweise flur das Aufstellen der Leistungs-
beschreibung und der Abrechnungsregelungen (Rubriken 0 und 5);

alle Euronormen (EN) und DIN-Normen des Deutschen Instituts fir Normung e. V. sowie
die Gelbdrucke der DIN-Normen, Letztere vorrangig vor den DIN-Normen, ferner die VDI-,
VDE- und VdS-Vorschriften, die Arbeitsstattenverordnung/Arbeitsstattenrichtlinien (jeweils
in der Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses), die Bestimmungen des Deutschen
Vereins des Gas- und Wasserfachs (DVGW), die Trinkwasserverordnung, die GEG, Best-
immungen des Deutschen Ausschusses fur Stahlbeton, die Unfallverhitungsvorschriften,
alle TUV- und gewerblichen Vorschriften, die technischen Baubestimmungen der Bauauf-
sichtsbehdrden sowie alle bundes- und landesrechtlichen Gesetze und Verordnungen, die
das Bauvorhaben betreffen.

die Regeln der Architekten- und Ingenieurkunst;
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2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

die allgemein anerkannten Regeln der Technik/Baukunst;

die Regelungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft (VBG);

die Anschlussbedingungen der drtlichen Versorgungstrager und der Gas-, Wasser-, Fern-
warme- und Stromversorgungsunternehmen.

fur Bauleistungen im Sinne des § 1 VOB/A: die Regelungen der VOB/B, in der bei Vertrags-
abschluss geltenden Fassung;

das Werkvertragsrecht des BGB (§§ 631 ff.) einschlieRlich der Regelungen zu Bau-, Archi-
tekten-, und Ingenieurvertragen (§§ 650a ff., 650p ff.) mit Ausnahme des § 650e BGB.

Von den Regelungen dieses Vertrages und seiner Vertragsbestandteile abweichende An-
gebotsbedingungen sowie sonstige Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragneh-
mers, Vorvertrage oder sonstige nicht unter Ziffer 2.1 aufgeflinrte Vertragsbestandteile wer-
den nicht Inhalt des Vertrages. Dies gilt ausdrucklich auch dann, wenn in Angeboten des
Auftragnehmers, der gefuhrten Korrespondenz oder in sonstigen Unterlagen auf solche Be-
zug genommen wird.

Die Vertragsbestandteile erganzen sich gegenseitig und sind im Sinne eines sinnvollen
Ganzen zu verstehen. Ist eine Leistung in einem vorrangigen Vertragsbestandteil nicht auf-
geflhrt, jedoch in einem nachrangigen Vertragsbestandteil genannt, gehort sie zum Leis-
tungsumfang des Auftragnehmers nach diesem Vertrag; es besteht kein Widerspruch oder
eine Unstimmigkeit. Ein Widerspruch oder eine Unstimmigkeit bestehen nur dann, wenn
Anforderungen und/oder Leistungen in den Vertragsbestandteilen ausdricklich unter-
schiedlich definiert sind. Der Auftragnehmer kann sich nicht darauf berufen, dass einzelne
Leistungen, die zu seinem Auftragsumfang gehdren, nicht besonders aufgefuhrt sind.

Sollte es dennoch zu ausdricklichen Widerspriichen, Unstimmigkeiten und Unklarheiten,
die sich zwischen den Vertragsbestandteilen ergeben, kommen, ist die in Ziffer 2.1 aufge-
fuhrte Reihenfolge der Vertragsbestandteile sogleich deren Rangfolge. Innerhalb der Anla-
gen gehen jingere Dokumente den alteren Dokumenten vor.

Der Auftragnehmer bestatigt hiermit, dass er die in 2.1 aufgefiuhrten und ihm vorliegenden
Vertragsbestandteile und die sonstigen Vertragsbestandteile vor Unterschrift auf Vollstan-
digkeit und mogliche Widerspriche tberprift hat, soweit er diese erkannt hat. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige bislang nicht erkannte Unklarheiten
oder Widerspriche zwischen den Vertragsbestandteilen hinzuweisen, sobald der Auftrag-
nehmer diese erkennt. Der Auftraggeber wird nach seinem billigen Ermessen (§ 315 BGB)
etwaige Unklarheiten oder Widerspriiche beseitigen. Anspriiche des Auftragnehmers auf
eine Anpassung der Bauzeit oder der Vergitung sind unabhangig von einer tatsachlichen
Kenntnis des Auftragnehmers bei objektiv erkennbaren Unklarheiten und Widersprichen
ausgeschlossen, sie bleiben dem Auftragnehmer jedoch bei objektiv nicht erkennbaren Un-
klarheiten oder Widerspriichen vorbehalten.

Dem Auftragnehmer sind die Ortlichkeit und Verkehrsanbindung des Projektgrundstiicks
bekannt (siehe Anlage 01). Der Auftragnehmer sichert ferner zu, dass er in der Lage ist,
das Bauvorhaben in dem vereinbarten Umfang fach- und fristgerecht sowie vollstédndig zu
dem vereinbarten Pauschalfestpreis auszuflhren. Der Auftragnehmer kann sich nicht da-
rauf berufen, dass ihm insoweit Irrtimer oder Fehler unterlaufen seien. Dies gilt insbeson-
dere auch im Hinblick auf wahrend der Bauausfuhrung auftretende Erschwernisse.

Leistungsumfang

Die Leistungspflicht des Auftragnehmer umfasst samtliche Planungs- und Bauleistungen,
die nach diesem Vertrag, seinen Vertragsbestandteilen sowie nach den anerkannten Re-
geln der Architekten-, Ingenieur- und Baukunst erforderlich sind, um das Bauvorhaben
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vollstandig schlusselfertig, uneingeschrankt funktionsfahig und betriebsbereit sowie termin-
gerecht herzustellen, soweit diese Arbeiten nicht in Ziffer 3.3 ausdrtcklich vom Leistungs-
umfang des Auftragnehmer ausgenommen und diese Arbeiten bei funktionaler Gesamtbe-
trachtung dem vom Auftragnehmer Gbernommenen Leistungsbereich zuzuordnen sind.

Soweit in diesem Vertrag und seinen Anlagen der von dem Auftragnehmer geschuldete
Leistungsumfang nicht abschlieRend oder nicht zweifelsfrei bestimmt sein sollte, schuldet
der Auftragnehmer erganzend alle Lieferungen und Leistungen des in Ziffer 3.1 genannten
Leistungsbereiches, die zur vollstdndigen, schlisselfertigen, uneingeschrankt funktionsfa-
higen und betriebsbereiten Fertigstellung des Bauvorhabens entsprechend dem im Ubrigen
ausdrucklich vereinbarten hohen Ausfiihrungs- und Qualitatsstandards erforderlich sind.
Bei Widerspruchen oder Unklarheiten zu Ausfiihrungs- und Qualitatsstandards (z. B. Mate-
rialangaben) ist stets der héherwertige Standard verbindlich.

Vom Leistungsbereich des Auftragnehmers ausgenommen sind lediglich

die in der Schnittstellenliste (Anlage 03) dem ,AG“ zugewiesenen Auftraggeberleistungen;
Mobiliar;

Klcheneinrichtung.

Planungsleistungen

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer die vollstandige Planung des Bauvorha-
bens. Dies umfasst alle Planungsleistungen, die auf Grundlage dieses Vertrages, der ge-
werblichen Verkehrssitte und den Regeln der Technik Gber die Vertragsbestandteile hinaus
noch erforderlich oder zweckmalig sind, um den Werkerfolg im Sinne dieses Vertrages
herbeizufuhren. Der Auftragnehmer hat bei der Ubernahme dieser Verpflichtung bertck-
sichtigt, dass die FLB und die sonstigen Vertragsbestandteile zum Teil nur Leistungsziele
beschreiben, was dazu fuhrt, dass der Auftragnehmer mit der Ubernahme der vollstandigen
Planungs- und Bauleistungsverpflichtung auch ggf. nicht beschriebene einzelne Leistungen
gleichwohl zu planen und zu bauen hat.

Fur die Erstellung des Bauvorhabens schuldet der Auftragnehmer auf Grundlage der FLB
(Anlage 01) samtliche weiteren Architekten- und Ingenieurleistungen sowie die Beibringung
einer Baugenehmigung. Nebenbestimmungen und Auflagen sind zu beachten; Grineintra-
gungen der Bauaufsichtsbehorde sind vom Auftragnehmer in von ihm zu erstellende Aus-
fuhrungsplane zu Ubertragen und gehéren zum geschuldeten Leistungsumfang des Auf-
tragnehmers. Die Leistungspflicht umfasst alle Grundleistungen des jeweiligen
Leistungsbildes der HOAI und, soweit erforderlich, auch besondere Leistungen. Sie schlief3t
die erforderlichen Lieferungen, Leistungen und Nebenleistungen ein, die in den vorstehen-
den Vertragsunterlagen aufgeflhrt sind, aber auch alle dort nicht erwahnten Lieferungen,
Leistungen und Nebenleistungen, die unbedingt erforderlich sind, um das Bauvorhaben
vertragsgerecht erstellen zu kdnnen.

Hinsichtlich der geschuldeten vollstdndigen Planung ist vom Auftragnehmer zu beachten:

die von ihm mit der Planung, Ausschreibung und Bauleitung beauftragten Architekten,
Fachingenieure und sonstigen Planer mussen bis zur Abnahme des Projekts zur Verfugung
stehen. Mit der Bauleitung beauftragte Personen mussen Uber eine ausreichende fachliche
Qualifikation verfiigen und die deutsche Sprache flielend in Wort und Schrift beherrschen;

dem Auftraggeber ist spatestens 30 Kalendertagen nach Vertragsschluss eine Planungs-
liste zu Ubergeben, die gemeinsam abzustimmen und gegebenenfalls fortzuschreiben ist.
In der Planungsliste mlssen alle vertragsrelevanten zu fertigenden Projekt- und Planungs-
unterlagen mit geplanten Erstellungs- und Vorlageterminen enthalten sein;

sofern bezlglich der Planungsliste kein Abstimmungserfordernis vorliegt, hat der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber alle Planungsunterlagen spatestens 21 Kalendertage vor der
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3.5.

3.5.1.

3.5.2.
3.5.3.

3.5.4.

notwendigen Freigabe in digitaler Form vorzulegen, wobei sich der Zeitpunkt des jeweiligen
Vorlagetermins aus der Planungsliste ergibt;

der Auftraggeber wird nach Vorlage eine Prifung der Planungsunterlagen durch eine so-
genannte Sichtpriufung vornehmen und eine Freigabe binnen 21 Kalendertagen schriftlich
erteilen. Gegebenenfalls notwendige Korrekturen sind vom Auftragnehmer in die Unterla-
gen einzuarbeiten und sodann binnen 7 Kalendertagen zur erneuten Kontrolle vorzulegen.
Eine Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt bei dessen Einverstandnis binnen weiterer 7
Kalendertage. Die Frist zur Prafung und Freigabe beginnt erst mit der vollstandigen Vorlage
der jeweiligen Planungsunterlagen sowie der schriftlichen Mitteilung hieriber an den Auf-
traggeber zu laufen. Erfolgt innerhalb der vorgesehenen Frist keine Freigabe, ist der Auf-
tragnehmer jedoch berechtigt, auf Grundlage seiner Planung und im Rahmen seiner Ver-
antwortung weiter zu planen und zu bauen.

mit der Sichtprifung und Freigabe durch den Auftraggeber wird der Auftragnehmer nicht
von seiner Verantwortung fur die Erstellung ordnungsgemaler, fir das Bauvorhaben erfor-
derliche Planunterlagen entbunden. Insbesondere ergibt sich aus der Sichtprifung nicht die
Verpflichtung des Auftraggebers, die vorgelegten Plane auf Vollstandigkeit und Richtigkeit
zu Uberprifen; die Verantwortung fur die technische und mafiliche Richtigkeit wie Vollstan-
digkeit der freigegebenen Unterlagen verbleibt vollumfanglich beim Auftragnehmer;

vom Auftraggeber wahrend der Sichtprifung vorgenommene Korrekturen oder Anmerkun-
gen im Rahmen der vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen sind nicht als Leistungs-
anderungen im Sinne von Ziffer 5.5 zu verstehen.

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vor oder nach Vertragsschluss tbergebenen oder
von ihm bei der Ausfiihrung seiner Leistung herangezogenen Planungsunterlagen fachkun-
dig zu Uberprifen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber bei der Uberpriifung etwa fest-
stellbare Unrichtigkeiten, Unklarheiten, Unstimmigkeiten, Licken oder Abweichungen von
den Vertragsbestandteilen unverziglich anzuzeigen. Der Auftragnehmer Gbernimmt in je-
dem Fall die volle Verantwortung flr die Ausfiihrung seiner Leistung, sofern er nicht recht-
zeitig schriftlich Bedenken gegen die Planung, die Art der Ausfihrung oder das vorgeschrie-
bene Material vorgebracht hat. Alle MaRangaben in Ubergebenen Planen sind vor der
Fortsetzung der Planung bzw. Bauausfiihrung an der Baustelle vom Auftragnehmer zu pru-
fen.

Bauleistungen

Der Auftragnehmer erbringt alle Lieferungen und Bauleistungen, die erforderlich sind, um
den Werkerfolg einer Neuerrichtung des Funktionsgebaudes herbeizufihren. Dies umfasst
alle Lieferungen und Leistungen, die nach den anerkannten Regeln der Technik und Bau-
kunst erforderlich sind, um das Bauvorhaben vollstandig schlusselfertig, uneingeschrankt
funktionsfahig und betriebsbereit sowie termingerecht herzustellen. Hierzu gehdren unter
anderem auch

soweit noch nicht erfolgt, das Freimachen, Herrichten und ErschlieRen des Grundstticks
zur Erbringung der Leistung; die Kosten fir erforderliche Beantragungen offentlicher Er-
schlieBungen sowie Gebuhren flr Trinkwasser-, Abwasser-, Mittelspannungsanschluss so-
wie Daten-, Telefon- und BK-Abschluss zahlt der Auftraggeber unmittelbar an die Gebuh-
ren- und Kostenglaubiger oder erstattet diese dem Auftragnehmer in der nachgewiesen
vom Auftragnehmer an diese gezahlten Hohe (ohne TU-Zuschlag);

die Sicherung des Baugrundsticks;

die Ubernahme des Baugrundrisikos, soweit dies aus den Vertragsbestandteilen erkennbar
ist, insbesondere bezogen auf die Baugrubenumschliefung und -dichtung, Fakten der
Grindung wie Bodenpressung, Art des Aushubs, Wasserhaltung usw.;

die Wasserhaltung sowie die Behandlung und Entsorgung einer in deren Rahmen anfallen-
den Foérderwassermenge, jeweils nach den einschlagigen Vorschriften, Richtlinien und
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3.7.3.

3.7.4.
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Normen einschlieRlich der Anordnungen der Behdrde sowie Sicherungs-, Untersuchungs-
und Nachuntersuchungsmalinahmen;

notwendige MalRnahmen fir Winterbau und Winterschutzmafinahmen (flir Betonierarbeiten
bis - 5°C, im Ubrigen fiir jede Temperatur), Schneerdumung, Energie- und Beheizungskos-
ten, einschlieBlich der ordnungsgemalen Raumung der anliegenden Verkehrswege bei
Schnee und Glatte bis zur Abarbeitung der bei der Abnahme festgestellten Mangel;

die ausschliel3liche Verwendung von zugelassenen Baustoffen sowie die ausschlie3liche
Anwendung zugelassener Bauarten; andere Baustoffe oder Bauarten durfen nur mit vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden; diese Regelung gilt
entsprechend fir Baustoffe oder Bauarten, die den Vorgaben der FLB widersprechen; den
Nachweis der Gleichwertigkeit abweichender Baustoffe oder Bauarten hat der Auftragneh-
mer auf eigene Kosten zu fiihren;

Zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehoren ferner:
die Bestellung eines Bauleiters gemal jeweils einschldgiger Landesbauordnung;

die Bauaufsicht und Bauleitung; der Auftragnehmer ist verpflichtet, hierzu wahrend der ge-
samten Ausfiihrungszeit qualifiziertes Fach- und Fuhrungspersonal in ausreichender Zahl
zur Betreuung des Bauvorhabens bereitzustellen. Er benennt hiermit verbindlich

als zustandigen Projektleiter [...],
als zustandigen Bauleiter [...],

Der vorstehende Projektleiter ist zur Abgabe und Entgegennahme von rechtsgeschéftlichen
Erklarungen jeglicher Art sowie zur Vornahme von sonstigen Rechtshandlungen bevoll-
machtigt und ermachtigt. Der Wechsel des Projektleiters ist nur unter gleichzeitiger Be-
kanntgabe einer im gleichen Umfang bevollmachtigten Person zulassig;

Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer die sofortige Abldsung des Bauleiters, bzw. ei-
nes sonst verantwortlichen Mitarbeiters verlangen, wenn dieser in fachlicher Hinsicht fir die
Fuhrung der vertragsgegenstandlichen Baustelle nicht hinreichend geeignet erscheint oder
gegen die allgemeine Ordnung auf der Baustelle verstof3en hat;

die Beauftragung eines sachkundigen und qualifizierten Prufstatikers. Der Prifstatiker hat
seine Leistungen unbeschadet seiner Verpflichtungen nach den jeweils geltenden techni-
schen Normen und Vorschriften in direktem Vertragsverhaltnis mit dem Auftragnehmer zu
erbringen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen fachlich und personell geeigneten
Prifstatiker auszuwahlen, dessen Qualifikation und Leistungsfahigkeit nachzuweisen und
dem Auftraggeber schriftlich anzuzeigen. Der Auftraggeber ist berechtigt, den vorgeschla-
genen Prufstatiker innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der Anzeige schriftlich
abzulehnen, sofern begrindete Zweifel an dessen Eignung und Leistungsfahigkeit beste-
hen.;

die Wahrnehmung aller den Auftraggeber treffenden Uberwachungs-, Koordinations-, An-
zeige- und Nachweispflichten;

das Stellen eines oder mehrerer SiGeKo, auch fur die vom Auftraggeber oder Dritte beauf-
trage Gewerke und Leistungen;

auf Verlangen des Auftraggebers die Erbringung des Nachweises, dass die Ausfiihrung
den bauphysikalischen und baudékonomischen Anforderungen entspricht;

die Weitergabe von Vertragsleistungen sowie die schriftliche Mitteilung von Namen, Fir-
menbezeichnung, Sitz und Anschrift der Nachunternehmer sowie die zu vergebenden Leis-
tungen und Auskunftserteilung Uber die Unternehmen, insbesondere Betrieb, Geschafts-
fihrung und Inhaber Auskunft;
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3.8.

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Nicht in der funktionalen Leistungsbeschreibung aufgefiihrte Neben- und Zusatzliche Leis-
tungen nach ATV (DIN 18299) gehdren soweit fur die Leistungen gemaf Ziffer 3.1 erfor-
derlich, zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Ausflihrung der Leistung

Die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers zur kompletten Planung und Herstel-
lung des Bauvorhabens haben den Regeln der Architekten-/Ingenieurkunst, den anerkann-
ten Regeln der Technik/Baukunst sowie der gewerblichen Verkehrssitte zu entsprechen.
Der Auftragnehmer hat nur Baustoffe, Materialien, technische Einrichtungen und Ausflh-
rungsmethoden zu verwenden, welche nicht gesundheits- oder umweltgefahrdend sowie
nicht gesundheits- oder umweltbeeintrachtigend sind und insbesondere keine negativen
Auswirkungen auf die speziellen Nutzungsformen des Bauvorhabens haben. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf dessen Aufforderung die Herkunft und Be-
schaffenheit der von ihm verwendeten Baustoffe und Bauteile, deren Giteliberwachung
und deren bautechnische Zulassigkeit nachzuweisen. Die Verpflichtungen aus dieser Ziffer
4.1 beziehen sich auf alle vom Auftragnehmer unter diesem Vertrag erbrauchten Leistun-
gen sowie eingebauten Baustoffe, Materialien etc., nicht jedoch auf den unverandert erhal-
tenen Bestand.

Der Auftragnehmer sichert zu, dass die von ihm verwendeten bzw. eingesetzten Materialien
und Fabrikate die in der Ausschreibung sowie der FLB verlangten Eigenschaften besitzen.

Mit dem Pauschalfestpreis sind insbesondere die in der FLB ausdrticklich genannten Leis-
tungen und MalRnahmen wie auch die folgenden Pflichten, Leistungen und Risiken abge-
golten und sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zu erbringen:

die Absteckung des Bauwerks, des Grundstlckes, die Einhaltung der amtlichen Bauflucht
und -héhen, das Schaffen notwendiger Hohenfestpunkte in unmittelbarer Nahe des Bau-
werks, die nicht-amtlichen Vermessungen sowie alle Kontrollmessungen,

der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber flir gebrauchs- und abnutzungsanfallige Teile,
insbesondere flr Leuchtmittel, Fliesen, Parkettelemente und Deckenplatten, Ersatzteile in
angemessener Menge bei Abnahme Ubergeben. Dazu wird zwischen den Vertragsparteien
mindestens sechs Wochen vor Abnahme eine Liste abgestimmt;

die Erflllung aller &ffentlich-rechtlicher Normen, Verpflichtungen und Auflagen der Bauge-
nehmigungen sowie der sonstigen Auflagen, Anordnungen und Vorschriften der Behdrden
bis zur Abnahme; die Erfullung aller Anordnungen und Vorschriften der Verwaltungen im
Rahmen des bei Vertragsabschluss Erkennbaren oder Ublichen; die Anforderungen der in
den Vertragsbestandteilen enthaltenen Gutachten sind zu beachten;

das Fihren eines Bautagebuchs mit taglichen Bautageberichten sowie Ubergabe an den
Auftraggeber im 14-tagigen Rhythmus; der Auftraggeber sowie sein beauftragter Bauliber-
wacher konnen jederzeit Einsicht in das Bautagebuch nehmen und die Aushandigung von
Durchschriften verlangen. Die Bautageberichte missen alle fir die Vertragsausfliihrung und
Abrechnung relevanten Angaben enthalten, wie mindestens Baufortschritt, Wetter, Tempe-
ratur, Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeiter, Angaben Uber die auf der
Baustelle beschaftigten Nachunternehmer, Feststellungen von zusétzlichen Leistungen,
Prifungen mit Angabe der Prifungsart und des gepriften Bauteils, Berichte Gber die we-
sentlichen Besprechungen, Zahl und Umfang der eingesetzten GroRgerate, Beginn und
Ende von Leistungen gréReren Umfangs, Abnahmen, Behinderungen und Unterbrechun-
gen der Ausflihrung/Arbeitszeit mit der Angabe der Griinde, Unfalle, behérdliche Anordnun-
gen und sonstige besondere Vorkommnisse. Soweit die Witterung Einfluss auf die Leis-
tungserbringung des Auftragnehmers hat und die Ausfihrung der Leistung in den
Wintermonaten erfolgt, hat er fir die Monate November bis Marz einen Temperaturschrei-
ber einzusetzen. Der Auftraggeber ist berechtigt, eine vom Inhalt abweichende Sachdar-
stellung im Bautagesbericht zu vermerken;
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4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.4.

4.5.

4.6.

quartalsweise: eine qualitativ hochwertige, fachgerechte und aussagekraftige Fotodoku-
mentation zum Bautenstand (insbesondere aller Zwischenbaustande), eine Liste der Nach-
unternehmer, Personalstandskurven sowie Dokumentation Utiber die Beseitigung von gerig-
ten Mangeln. Weitere Berichtspflichten werden im Rahmen der Baubesprechungen
gemeinschaftlich festgelegt und sind wie protokolliert zu erbringen;

das Herbeiflihrung und aller behérdlich geforderten fir die Leistungen des Auftragnehmers
oder fur das Bauvorhaben erforderlichen Abnahmen (einschliellich der Rohbau- und
Schlussabnahmen) und Prifungen sowie aller zur Inbetriebnahme etwa erforderlichen
sonstigen Prifungen, Gutachten und Abnahmen, z.B. durch Bezirksschornsteinfegermeis-
ter oder TUV bzw. Priifsachverstandiger; Beschaffung mangelfreier Abnahme- und Priifbe-
scheinigungen, die im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben und seiner Nutzung stehen,
sowie alle sonstigen behérdlichen Abstimmungen. Der Auftraggeber wird in Abstimmung
mit dem Auftragnehmer die erforderlichen Antrage stellen. Zu Abnahmeterminen ist der
Auftraggeber mit drei Wochen Vorlaufzeit einzuladen;

die technische, logistische und terminliche Koordination der eigenen Leistungen mit den
Leistungen anderer Firmen, sowohl der eigenen Nachunternehmen als auch der Drittunter-
nehmen, die aufgrund sonstiger erforderlicher Malnahmen auf benachbarten Grundstu-
cken tatig sind; soweit erforderlich, wird der Auftragnehmer auch eine Inanspruchnahme
des Baugrundstlicks durch andere Unternehmer dulden und ihre eigenen Leistungen mit
deren Leistungen koordinieren;

je drei fachgerechte Schallmessungen nach Fertigstellung (davon insgesamt 4 Kérper- und
4 Raumschallmessungen) an beliebig vom Auftraggeber ausgewahlten Stellen. Sofern die
geltenden Grenzwerte nicht um einen zusatzlichen Toleranzwert von mindestens 5 % Uber-
schritten werden, sind auf Wunsch des Auftraggebers diese Messungen an anderer Stelle
zu wiederholen;

die Durchfihrung notwendiger Versuchslaufe und Inbetriebsetzungen vor der Abnahme
inkl. aller daftir notwendigen Betriebs- und Schmierstoffe; bei der Inbetriebnahme jeglicher
technischen Anlagen und Maschinen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber durch recht-
zeitige Mitteilung Gelegenheit zur Zustandsfeststellung zu geben. Dazu gehdrt auch die
Einweisung von durch den Auftraggeber zu benennenden Personen in die Bedienung und
Wartung der technischen Anlagen. Jede Einweisung erfolgt bis zu zweimal. Die Ergebnisse
der Tatigkeiten sind vom Auftragnehmer zu protokollieren und Bestandteil der Dokumenta-
tionsunterlagen. Zur Inbetriebnahme gehért auch die Uberpriifung aller vorhandenen und
neu erstellten vertikalen und waagerechten Entwasserungsleitungen in Bezug auf Ver-
schmutzungen und die anschlieende grundliche und vollstandige Reinigung;

die Qualitatssicherung einschlieRlich der Erstellung eines detaillierten Qualitatssicherungs-
planes der innerhalb von vier Wochen nach Vertragsabschluss dem Auftraggeber zur Ge-
nehmigung vorzulegen ist.

Der Auftragnehmer wird auf die Nachbarschaft Riucksicht nehmen. Der Auftragnehmer wird
deshalb dafur sorgen, dass nachts und zuséatzlich morgens vor 7.00 Uhr keine ruhestoren-
den Belastigungen von der Baustelle und deren Umfeld, z.B. durch Arbeitsvorbereitungen
oder durch mit laufenden Motoren parkende LKW etc. ausgehen. Er wird alle Mitarbeiter,
Nachunternehmer und Zulieferer auf die Einhaltung dieser Ruhezeit hinweisen und ebenso
zu Unterlassung von ruhestérenden Belastigungen verpflichten sowie Zulieferungen ent-
sprechend terminieren.

An den vom Auftraggeber angesetzten Planungs- und Baubesprechungen, die voraussicht-
lich jeweils wochentlich stattfinden werden, hat mindestens ein ausreichend informierter
und bevollmachtigter Vertreter des Auftragnehmers teilzunehmen.

Far Farbkonzepte, wesentliche Ausbauelemente und alle sonstigen Materialien, die das
auliere oder innere Erscheinungsbild (mit-)pragen kénnen, hat vor der Ausflhrung eine
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Bemusterung durch den Auftragnehmer stattzufinden. Der Auftraggeber kann rechtzeitig
vor Bestellung der Baumaterialien verlangen, dass deren Bemusterung ohne Mehrkosten
auf der Baustelle stattzufinden hat. Vor der Auswahl aller Baumaterialien im Ausbaubereich
und fur die Fassade ist stets eine Bemusterung des Auftraggebers auf der Baustelle durch-
zufihren. Die Bemusterung der Farbkonzepte hat grof¥flachig, die der wesentlichen Aus-
bauelemente im Malstab 1:1 zu erfolgen. Die Muster missen mindestens die Qualitat auf-
weisen, die den abgestimmten Materialbeispielen entspricht. Die Bemusterungsliste ist
abzustimmen. Bei einer vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Abweichung von Vorgaben
des Referenzproduktes oder der Vertragsbestandteile ist zur Vergleichbarkeit der Bemus-
terungsgegenstande auch ein Originalmuster des Gegenstandes vorzulegen, von dem ab-
gewichen werden soll. Die Kosten der Bemusterung tragt der Auftragnehmer.

Alle Muster sind so rechtzeitig vom Auftragnehmer vorzulegen, dass unter Berlicksichtigung
einer regelmafigen Prifzeit von zwei Wochen keine Verzégerungen entstehen. Bei einer
Ablehnung lauft diese Frist erneut. Sdmtliche bemusterte Materialien gehen ins Eigentum
des Auftraggebers Uber und sind in einem verschlossenen Raum auf der Baustelle zu ver-
wahren. Nach Abnahme der Bauleistungen des Auftragnehmers ist dieser auf Anforderung
des Auftraggebers verpflichtet, die bemusterten Materialien zu entsorgen. Der Auftraggeber
behalt sich vor, einige bemusterte Materialen vor einer etwaigen Vernichtung kostenfrei in
seinen Bestand zu Ubernehmen.

Der Auftragnehmer tragt die volle Verantwortung in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht,
dass bei der BaumalRnahme keine illegalen Arbeitskrafte beschaftigt werden und keine
Schwarzarbeit im Sinne des Gesetzes zur Bekampfung der Schwarzarbeit und illegalen
Beschaftigung (SchwarzArbG) geleistet wird. Arbeitserlaubnispflichtige und auslandische
Arbeitnehmer darf der Auftragnehmer zur Erfullung seiner vertraglichen Leistungen nur ein-
setzen, wenn es sich um Arbeitnehmer des Auftragnehmers handelt. Voraussetzung ist
weiterhin, dass diese Arbeitnehmer im Besitz einer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis sind,
die fur den rdumlichen und zeitlichen Bereich der auszufuhrenden Arbeiten gilt. Der Auf-
tragnehmer wird sich vor einer Tatigkeit dieser Arbeithehmer vom Vorliegen dieser Voraus-
setzungen Uberzeugen. Alle auf der Baustelle eingesetzten auslandischen (nicht DACH-
Burger) Arbeitnehmer sind tagaktuell mit Namen, Vorname, Geburtsdatum, Sozialversiche-
rungsnummer und Bild durch den Auftragnehmer zu erfassen. Diese Liste ist fUr alle aus-
landischen Arbeitnehmer ebenso wie eine gultige Arbeitserlaubnis auf der Baustelle vorzu-
halten. Der Auftragnehmer halt auf der Baustelle ferner jederzeit eine aktuelle Kopie der
Meldung der eingesetzten Mitarbeiter bei der zustandigen Finanzkontrolle Schwarzarbeit
VOr.

Mit dem Vertragsabschluss erklart der Auftragnehmer gegenuber dem Auftraggeber und
den verbundenen Unternehmen, dass bisher keine Ermittlungen aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes (AEntG) oder des Mindestlohngesetzes (MiLoG) gegen den Auf-
tragnehmer durchgefuhrt wurden oder derartige Ermittlungen ergebnislos geblieben sind.
Aufierdem verpflichtet sich der Auftragnehmer, den Auftraggeber davon in Kenntnis zu set-
zen, wenn gegen ihn wegen der Verletzung von arbeitserlaubnis- bzw. aufenthaltsrechtli-
cher Bestimmungen oder wegen eines Verstoles gegen das AEntG Ermittlungen durch die
zustandige Behdérde aufgenommen werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafiir zu sorgen, dass keine Leiharbeitnehmer unter
Verstold gegen das Arbeithnehmeriberlassungsgesetz eingesetzt werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Best-
immungen, insbesondere des MiLoG, des AEntG sowie der einschlagigen Tarifvertrage,
festgelegten Mindestlohn sowie vereinbarte Zuschlage inklusive der Beitréage zur Sozialver-
sicherung, Arbeitsférderung sowie Aufwendungen zur sozialen Sicherung an samtliche Be-
schaftigte zu gewahren. Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiter, samtliche Vorgaben
des MiLoG einzuhalten und dem Auftraggeber die Einhaltung dieser Vorschriften auf Ver-
langen des Auftraggebers durch Vorlage geeigneter Belege nachzuweisen.
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4.11.

4.12.

4.13.

5.2.

5.3.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter jeder-
zeit ein gultiges Ausweisdokument sowie gultige Krankenversicherungsnachweise mit sich
fuhren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Sozialversicherungsbeitrdge wie auch die Beitrage
fur die Sozialkassen und Berufsgenossenschaften flr seine auf der Baustelle eingesetzten
Arbeitnehmer rechtzeitig und vollstandig abzuflihren und auch bei etwaigen Nachunterneh-
mern fUr die rechtzeitige und vollstdndige Abfihrung der Sozialversicherungsbeitradge wie
auch die Beitrage fir die Sozialkassen und Berufsgenossenschaften flir deren auf der Bau-
stelle eingesetzte Arbeitnehmer Sorge zu tragen. Er wird dem Auftraggeber die Erflllung
dieser Verpflichtung auf Verlangen nachweisen.

Beim Einsatz auslandischer Mitarbeiter wird der Auftragnehmer die entsprechenden Doku-
mente und Papiere auf aktuellem Stand und in deutscher Sprache — ggf. in Form einer
beglaubigten Kopie — vorhalten.

Der Auftragnehmer sichert zu, dass er die fir die jeweilige Tatigkeit erforderlichen Qualifi-
kationen und Nachweise besitzt — z.B. Meisterbriefe, Eintrag in die Handwerksrolle,
Schweillnachweise etc. — sowie die erforderlichen Konzessionen der fir die jeweilige Bau-
mafnahme zustandigen Medien- und Energieversorger besitzt. Er hat die Einhaltung dieser
Vorgaben auf Verlangen des Auftraggebers durch Vorlage geeigneter Belege nachzuwei-
sen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer, Mitarbeiter des Auftragnehmers sowie
alle sonstigen fur oder im Auftrag des Auftragnehmers tatigen Unternehmen oder Personen,
hinsichtlich derer die in den Ziffern 4.8 bis 4.12 genannten Unterlagen nicht vorliegen oder
Verpflichtungen nicht eingehalten werden oder deren Einhaltung nicht nachgewiesen ist,
jederzeit und ohne vorherige Ruge oder Abmahnung von der Baustelle zu verweisen, ohne
dass hierdurch die qualitative oder zeitliche Leistungsverpflichtung des Auftragnehmer in
irgendeiner Form beeintrachtigt wird.

Leistungsanderungen

Der Auftragnehmer darf von den in Ziffer 2.1 aufgefiihrten Vertragsbestandteilen erst nach
in Textform erteilter Zustimmung des Auftraggebers abweichen. Der Auftraggeber darf
seine Zustimmung nicht verweigern, wenn die Abweichung auf der Grundlage behdrdlicher
Auflagen zwingend erforderlich ist und eine technisch und wirtschaftlich gleichwertige L6-
sung sichergestellt ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, Leistungsanderungen oder zusatzliche Leistungen zu ver-
langen, wobei nach Mdglichkeit vor deren Ausfuhrung eine schriftliche Nachtragsvereinba-
rung, welche insbesondere eine Preisvereinbarung, eine Regelung uber die Auswirkungen
auf die Bauzeit sowie die Mehr- und Minderkosten enthalten sollte, getroffen werden soll.

Alle von dem Auftraggeber nach Vertragsabschluss gewtinschten baulichen und sonstigen
Leistungen, die nicht bereits Teil des nach diesem Vertrag vom Auftragnehmer geschulde-
ten Leistungsumfanges sind (nachfolgend ,Anderungswiinsche®), hat der Auftragnehmer
nach schriftlicher Beauftragung dem Grunde nach durch den Auftraggeber zu erflllen, es
sei denn, sein Betrieb ist auf derartige Leistungen nicht eingerichtet bzw. in den Fallen des
§ 650 b Abs. 1 Nr. 1 BGB ist die Anderung unzumutbar.

Dieses Anordnungsrecht umfasst ausdriicklich auch das Recht des Auftraggebers, Ande-
rungen der Bauumstande und der Bauzeit bzw. der Ausflihrungsfristen zu verlangen, es sei
denn, eine solche Anordnung ist flr den Auftragnehmer schlechterdings unzumutbar.

Eine Leistungsanderung liegt nur vor, soweit der Auftraggeber nach Vertragsschluss die
Ausfuhrung geanderter und/oder zusatzlicher Leistungen verlangt, die Uber die schlussel-
fertige, uneingeschrankt funktionsgerechte und betriebsbereite Ausfuhrung der Leistung
nach den vorliegenden Vertragsbestandteilen, die mit dem vorliegenden Vertragsabschluss
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Vertragsinhalt werden, hinausgehen. Hiervon werden auch Anderungen der Bauumsténde
und der Bauzeit bzw. der Ausfiihrungsfristen umfasst.

Fur Anderungen und zusatzliche Leistungen sowie das Anordnungsrecht des Auftragge-
bers gilt ausschlieRlich § 650b BGB. Die Vergiitungsanpassung bei Anderungen nach
§ 650b Abs. 2 BGB richtet sich nach § 650c BGB. Korrespondierende Vorschriften in der
VOB/B (§ 1 Abs. 3,4, § Abs. 2, 5, 6, 9 sowie § 4 Abs.1 Nr. 3, Nr. 4) finden keine Anwendung.
§ 650d BGB bleibt unberthrt.

Wenn nach § 650b Abs.1 BGB ein Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergutung vorzule-
gen ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber dieses unverziiglich nach Erhalt des An-
derungsbegehrens schriftlich vorzulegen. Ist der Auftragnehmer in diesen Fallen nicht in
der Lage, ein Angebot innerhalb der vorstehenden Frist, zu erstellen, hat er dies unverzig-
lich anzuzeigen; es gilt dann stattdessen eine angemessene Frist. Das Angebot des Auf-
tragnehmers muss prifbar sein.

Die Kosten der Angebotserstellung tragt der Auftragnehmer. Dies gilt auch dann, wenn der
Auftraggeber das Angebot des Auftragnehmers nicht annimmt oder von der Leistungsan-
derung ganzlich oder teilweise Abstand nimmt.

Sollten mit der Angebotserstellung Gber die dem Auftragnehmer nach § 650c Abs. 1 S. 2
BGB obliegende Planungsverantwortung hinaus fur die Erstellung eines Angebotes ein zu-
satzlicher Planungsaufwand entstehen, erhalt der Auftragnehmer dafur eine Vergitung in
Hohe des nachweislich entstandenen Aufwands.

Der Auftragnehmer kann die ihm nach § 650c Abs. 2 BGB zustehende Wahlmdglichkeit
unter diesem Vertrag nur einheitlich ausiiben, das heif3t die einmal getroffene Wahl gilt fir
samtliche unter diesem Vertrag zu schlieRende Nachtragsvereinbarungen.

Wahlt der Auftragnehmer eine Berechnung der Vergltungsanpassung auf Grundlage der
Ansatze in der Urkalkulation, ist er verpflichtet, eine Woche nach Auftragserteilung seine
Auftragskalkulation beim Auftraggeber im verschlossenen Umschlag zu hinterlegen, wobei
der Auftragnehmer dem Auftraggeber GberblicksmaRig nachzuweisen hat, dass seine Kal-
kulation alle Vertragsleistungen umfasst. Der Auftraggeber hat bei einem Streit Uber die
Vergltung, insbesondere die Nachtragsvergitung, das Recht, den verschlossenen Um-
schlag mit der Auftragskalkulation zu 6ffnen und im Hinblick auf die Nachtragsvergitung
Einsicht in diese zu nehmen. Dem Auftragnehmer ist der Termin der Einsichtnahme min-
destens drei Kalendertage zuvor anzukindigen, er hat das Recht, der Einsichtnahme am
angekundigten Termin beizuwohnen. Der Preis fur die gednderten oder zusatzlichen Leis-
tungen ist ungeachtet der in der Auftragskalkulation enthaltenen Werte nach oben begrenzt
durch den marktublichen Preis fur diese Leistungen zuzuglich 25 Prozent.

Die vom Auftragnehmer gewahlte Berechnungsmethode findet sowohl fur die Ermittlung
der Vergutung fir die geanderten oder zusatzlichen Leistungen als auch fir die Ermittlung
der Vergutung der infolge der Leistungsdnderung oder zusatzlichen Leistung entfallenden
Vertragsleistungen Anwendung.

Der Auftraggeber hat das Recht, die Ausfiihrung von Leistungsanderungen auch dann an-
zuordnen und die Ausflhrung zusatzlicher Leistungen auch dann zu fordern, wenn der Auf-
tragnehmer und der Auftraggeber zum Zeitpunkt der Anordnung bzw. der Anforderung noch
keine Preisvereinbarung hinsichtlich der geanderten oder zusatzlichen Leistungen und/oder
bezuglich der terminlichen Auswirkung getroffen haben.

Die Vertragsparteien sollen die geadnderte bzw. zusatzliche Verglitung und etwaige termin-
liche Auswirkungen in diesem Fall nachtraglich innerhalb einer angemessenen Frist unter
Zugrundelegung des vorstehenden Vergutungsmalistabes gemaf Ziffern 5.6 und 5.7 fest-
legen. Der Auftragnehmer kann jedoch die Leistungen verweigern, wenn der Auftraggeber
eine dem Auftragnehmer zustehende Vergutung willkarlich versagt.

Drohen dem Auftraggeber ohne eine unverziigliche Ausfiihrung einer Anderung, die zur
Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist (§ 650b Abs.1 Nr. 2 BGB),
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

6.2.

6.3.

6.4.

schwerwiegende Nachteile (Gefahr in Verzug), ist der Auftraggeber berechtigt, die Ande-
rung vor Ablauf der in § 650b Abs. 2 BGB genannten Frist anzuordnen.

Sofern der Auftragnehmer durch Leistungsanderungen oder zusatzliche Leistungen be-
dingte Verzogerungen der Ausfuhrungsfristen und -termine nicht spatestens bei Vorlage
seines Nachtragsangebotes mitteilt, so ist eine Verlangerung der Vertragsfristen aufgrund
der Leistungsanderung oder der zusatzlichen Leistung ausgeschlossen, es sei denn, die
Notwendigkeit der Verlangerung ist offenkundig. Eine Verlangerung der Vertragsfristen ist
ebenso ausgeschlossen, wenn und soweit die Verzégerungen vom Auftragnehmer durch
zumutbare Anstrengungen terminlich kompensiert werden kénnen;

Dieser Vertrag gilt, soweit nicht ausdrucklich etwas anderes im Nachtragsvertrag vereinbart
wird, auch fur die angeordneten Leistungsanderungen und zuséatzlichen Leistungen. Ohne
vorherige schriftliche Ankindigung kann der Auftragnehmer auch fir eigenmachtige Zu-
satzleistungen weder Aufwendungsersatz- noch Bereicherungsanspriiche geltend machen.
§ 2 Abs. 8 Nr. 3 VOB/B findet keine Anwendung.

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf ausdrickliche Anordnung des Auftraggebers ausge-
fuhrt werden und sind durch Stundennachweise zu belegen, die dem Auftraggeber spates-
tens vier Tage nach der Durchfuhrung zur Anerkennung vorgelegt werden mussen. Abrech-
nungsfahig sind ausschliel3lich die Zeiten der ausfuhrenden Arbeitskrafte, nicht dagegen
der Einsatz des Bauleiters, der Poliere oder sonstiger Fuhrungspersonen.

Eine Einigung der Vertragsparteien nach § 650b Abs. 1 BGB bedarf der Textform.

Mitwirkung des Auftraggebers

Der Auftraggeber férdert die Planung und Durchfihrung der Bauaufgabe nach bestem Wis-
sen und nach besten Kraften. Insbesondere wird er alle anstehenden Fragen auf berech-
tigtes Verlangen des Auftragnehmers unverziglich entscheiden und erforderliche Unterla-
gen bereitstellen (Ubergabe erfolgt digital; erforderliche Papierausfertigungen muss der
Auftragnehmer eigenstandig und auf eigene Kosten anfertigen; vorgenanntes gilt auch fur
aktualisierte/fortgeschriebene Unterlagen). Zur Vermeidung von Verzégerungen wird der
Auftragnehmer den Auftraggeber auf die Auswirkungen der Entscheidungen auf den Bau-
zeitenplan hinweisen und Entscheidungen so rechtzeitig abfordern, dass keine Auswirkun-
gen auf den Bauzeitenplan erfolgen.

Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer Uber alle geplanten Inhalte und den Ablauf der
Leistungen des Auftragnehmers beeintrachtigende Ereignisse unterrichten.

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch, darauf, dass seine Leistungen Uberwacht oder
uberpruft werden. Er tragt fur seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen viel-
mehr uneingeschrankt die Verantwortung in technischer, zeitlicher und finanzieller Hinsicht.
Ungeachtet mdglicher Mitwirkungen des Auftraggebers kann sich der Auftragnehmer unter
keinen Umstanden darauf berufen, nicht ausreichend Gberwacht oder tberprift worden zu
sein.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber auf alle Mitwirkungshandlungen (z.B. auf erfor-
derliche Entscheidungen) rechtzeitig unter Berucksichtigung einer ausreichenden Vorlauf-
zeit schriftlich oder in Textform hinzuweisen. Sofern eine Verzdgerung des Bauablaufs
droht, hat er den Auftraggeber unter Setzung einer angemessenen Frist schriftlich anzu-
mahnen. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber in Kenntnis des Auftragnehmer Dritte ein-
setzt. Der Auftraggeber hat von Dritten verursachte Verzégerungen nicht zu vertreten.
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7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Ausflihrungsfristen

Der Auftragnehmer hat die von ihm nach diesem Vertrag geschuldeten Planungsleistungen,
insbesondere die Erstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung unverztiglich nach
Abschluss dieses Vertrages zu beginnen und bis zum 7. September 2026 fertigzustellen.

Der Auftragnehmer hat die von ihm nach diesem Vertrag geschuldeten Bauleistungen, ins-
besondere die vollstandig schllsselfertige, uneingeschrankt funktionsfahige und betriebs-
bereite sowie termingerecht und abnahmereife Ausfiihrung des Bauvorhabens (Gesamtfer-
tigstellung) unverzuglich nach Erteilung der Baugenehmigung zu beginnen und binnen
funfzehn Monaten nach dem Vorliegen einer vollzugsfahigen Baugenehmigung fertigzustel-
len.

Verzégert sich die Erteilung der Baugenehmigung aus Griinden, die der Auftragnehmer
aufgrund von Fehlern oder Unvollstandigkeiten in den von ihm erstellten Antragsunteralgen
zu verantworten hat, beginnt die vorstehende Flnfzehnmonatsfrist am 1. Februar 2027 zu
laufen. Die Fertigstellung ist in diesem Fall zum 30. April 2028 geschuldet.

Der vom Auftragnehmer aufzustellende Bauzeitenplan ist so zu gestalten, dass dem Auf-
traggeber jederzeit ein Soll/lst-Vergleich mdglich ist; einzelne Zeitbalken sollen eine Zeit-
spanne von einem Monat nicht Gberschreiten. Gewerke mit langerer Leistungsdauer sind
deshalb in abgrenzbare Teilleistungen von maximal einem Monat zu untergliedern. Der Auf-
tragnehmer hat den Bauzeitenplan so zu gestalten, der gemaR Ziffer 7.2 geschuldete Ge-
samtfertigstellungstermin bei normalen Bauablauf eingehalten werden kann.

Der Bauzeiten- und Planlieferungsplan sind so aufeinander abzustimmen, dass der Beginn
der Bauarbeiten innerhalb der Vertragsfrist geman Ziffer 7.2 sichergestellt ist und die Bau-
leistungen zugig geférdert und fristgemal beendet werden kénnen.

Das Bauvorhaben ist fertiggestellt, wenn der Auftragnehmer die von ihm geschuldeten Leis-
tungen bis auf geringfiigige Restarbeiten frei von wesentlichen Mangeln erbracht hat. Die
Voraussetzungen fir eine Ingebrauchnahme und Betriebsaufnahme, insbesondere Zuwe-
gungen und ErschlieSungen zur Betriebsaufnahme, einschliellich samtlicher erforderlicher
behordlicher Abnahmen, missen zum Zeitpunkt der vom Auftragnehmer angezeigten Fer-
tigstellung vorliegen. Eine nicht vollstandige Fertigstellung der AuRen- und Nebenanlagen
steht einer Abnahme des eigentlichen Bauvorhabens grundsatzlich nicht entgegen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jede sich anbahnende oder bereits eingetretene
Verzdgerung nebst ihren Grinden unverzuglich schriftlich oder in Textform mitzuteilen. So-
weit der Auftragnehmer seiner Anzeige- und Vorlageverpflichtung nicht nachkommt, blei-
ben die Nachtrage und Ablaufbehinderungen terminlich unbericksichtigt, soweit nicht dem
Auftraggeber diese Umstande positiv bekannt sind. Der Auftragnehmer kann aus ihnen we-
der herleiten, dass er sich nicht in Leistungsverzug befunden habe, noch kann er aus ihnen
einen auftraggeberseitigen Verzug mit Mitwirkungsobliegenheiten oder- pflichten herleiten.

Der Auftragnehmer kann eine Verlangerung der verbindlichen Vertragsfristen nur verlan-
gen, soweit er die Frist-/Termindberschreitung nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer
hat darzulegen und zu beweisen, dass eine eventuelle Terminiberschreitung nicht durch
ihn zu vertreten ist. Der Auftraggeber hat in einem solchen Fall dem Auftragnehmer, wenn
die Behinderungen auf dem ,kritischen Weg" liegen oder Einfluss auf ihn haben, einen An-
spruch auf angemessene Verlangerung der Vertragsfristen, wobei die Verlangerung sich —
soweit moglich — allein auf die betroffenen Bauteile oder Leistungsbestandteile bezieht.

Der Auftragnehmer hat soweit moglich Beschleunigungsmaflinahmen aufzuzeigen, die zur
Einhaltung des vorgegebenen Endtermins fihren; Gber deren Umsetzung ware ggdf. eine
gesonderte Regelung zu treffen.

Fahlt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemafen und termingerechten Ausfiihrung
seiner Leistung behindert, so hat er den Auftraggeber hiertiber unverztglich in Textform in
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7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

8.2.

8.3.

Kenntnis zu setzen. In der Behinderungsanzeige muss der Auftragnehmer den Auftragge-
ber dartber unterrichten, seit wann und durch welche Umstande er in der ordnungsgema-
Ren Bauausflihrung behindert wird und wie lange die Behinderung voraussichtlich andau-
ert. Behinderungen, die zu einer Verlangerung der Bauzeit fuhren wurden, bleiben
unbertcksichtigt, wenn sich der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden bei
Eintritt der Behinderung mit seinen Leistungen bereits im Rilckstand befindet, sofern und
soweit die Behinderung ohne diesen Rickstand des Auftragnehmers keine Auswirkungen
auf den Bauablauf gehabt hatte.

Bei den Vertragsfristen sind bis zu 18 Schlechtwettertage (Werktage) einkalkuliert und be-
rechtigen nicht zu einer Verlangerung der vereinbarten Vertragsfristen. Schlechtwettertage
sind dem Auftraggeber unverziglich, spatestens innerhalb von zwei Werktagen schriftlich
anzuzeigen. Ohne Anzeige werden die Schlechtwettertage nicht berlcksichtigt. Frostbe-
dingte Schlechtwettertage werden fir Betonierarbeiten nur bei weniger als - 5°C (gemessen
morgens um 7:00 Uhr) berlcksichtigt bei Betonsanierungsarbeiten bei weniger als 10°C
(gemessen morgens um 7:00 Uhr). Im Zusammenhang mit dem Innenausbau wird vom
Auftragnehmer erwartet, dass er auf eigene Kosten fiir eine ausreichende Heizung sorgt
und Schlechtwettertage nicht verzogernd wirken. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
Schlechtwettertage fur Arbeiten zu nutzen, fur die die Witterung keine Beeintrachtigung
darstellt. Die vorstehenden Beschrankungen hinsichtlich der Berlcksichtigungsfahigkeit
von Schlechtwettertagen gelten auch bei einer etwaigen Verschiebung der Ausfiihrungs-
zeiten gegentber dem Rahmenterminplan.

Die Vertragsparteien sind berechtigt, die verbindlichen Vertragsfristen neu festzulegen.

Der Auftraggeber und sein bevollmachtigter Dritter sind unverztiglich in Kenntnis zu setzen,
soweit der Auftragnehmer beabsichtigt, Sonderwinsche der Pachter auszuflihren. Gleiches
gilt, sofern Schreiben oder sonstige Erklarungen, im Zuge der Durchfiihrung dieses Vertra-
ges beim Auftragnehmer eingehen und eine neue Verbindlichkeit des Auftraggebers be-
grinden kénnten. Soweit nicht anders schriftlich zwischen den Vertragsparteien vereinbart,
fuhrt die Ausfiihrung der Sonderwiinsche nicht zu einer Anderung der in diesem Vertrag
vereinbarten verbindlichen Vertragsfristen.

Der Auftragnehmer ist darber informiert, dass zeitgleich zu seiner Leistungserbringung im
Umfeld des Bauvorhabens weitere Malinahmen stattfinden konnen. Er kann daraus keine
Behinderung herleiten, es sei denn, der Auftragnehmer kann nachweisen, dass er im kon-
kreten Einzelfall durch solche Ma3nahmen behindert ist. Soweit zumutbar, hat der Auftrag-
nehmer seine Leistungserbringung mit den UmfeldmalRnahmen zu koordinieren.

Betretungsrechte und Baustellenbesichtigungen

Der Auftraggeber, sowie die vom Auftraggeber oder der beauftragten Erfullungsgehilfen-
sind berechtigt, das Grundstuck und das Gebaude jederzeit zu betreten, zu besichtigen und
die Errichtung der Bauleistungen zu Uberprufen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, dem Auftragnehmer weitere Personen zu benennen, denen
das Betreten der Baustelle zu gestatten ist.

Der Auftragnehmer wird es dem Auftraggeber oder einem vom Auftraggeber benannten
Dritten gestatten, in Ublichem Rahmen Baustellenfiihrungen fir die Offentlichkeit (z. B. In-
teressengruppen), stadtische Gremien oder Vermarktungspartner des VfL durchzufuhren.
Der Auftraggeber wird hierbei fur die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmal3nahmen
Sorge tragen. Ausschliel3lich der Auftraggeber oder der durch den Auftraggeber benannte
Dritte ist flr die Koordination der Termine verantwortlich. Termine sind rechtzeitig im Vorfeld
mit dem Auftragnehmer abzustimmen.

Seite 15 von 31



Totalunternehmervertrag
Neubau eines Funktionsgebdudes auf dem Campus Hiltroper StralRe 240 in Bochum

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Vertragsstrafe

Gerat der Auftragnehmer mit dem in Ziffer 7.2 bezeichneten Gesamtfertigstellungstermin in
Verzug, so ist er verpflichtet, dem Auftraggeber flr jeden Kalendertag, um den der Termin
schuldhaft Gberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,1% der Nettoschlussrech-
nungssumme, hdchstens jedoch flnf Prozent der Nettoschlussrechnungssumme, zu zah-
len.

Die Vertragsstrafe kann vom Auftraggeber noch bei der Schlussabrechnung vorbehalten
und geltend gemacht werden.

Der Auftraggeber kann einen Gber den Vertragsstrafenanspruch hinausgehenden Verzugs-
schaden vom Auftragnehmer unter Anrechnung etwaiger Vertragsstrafen ersetzt verlangen.

Verschieben sich Fristen oder Termine, so werden die Vertragsparteien einvernehmlich
neue Fristen und/oder Termine vereinbaren, sofern die Frist- oder Terminverschiebung aus
dem Risikobereich des Auftraggebers stammt. Werden die in Ziffer 7 bezeichneten verbind-
lichen Vertragsfristen entsprechend verlangert oder einvernehmlich neu festgelegt, gilt die
vorstehende Vertragsstrafenregelung entsprechend fir die insoweit verlangerten oder neu
vereinbarten verbindlichen Vertragsfristen. Eine bereits verwirkte Vertragsstrafe entfallt
nicht durch die Vereinbarung neuer Vertragsfristen, es sei denn, die Vertragsparteien legen
dies einvernehmlich und ausdrtcklich in Schriftform fest.

Mogliche, dem Auftraggeber gemal den §§ 280, 286 BGB zustehende Schadensersatzan-
spriiche bleiben von der vereinbarten Vertragsstrafe unberihrt. Allerdings wird die Ver-
tragsstrafe auf diese angerechnet.

Vergiitung

Pauschalfestpreis

Der Auftragnehmer erhalt fur die Planung und Ausfiihrung des Bauvorhabens auf der
Grundlage dieses Vertrages einen Pauschalfestpreis in Hohe von netto

EURI...]
(in Worten: Euro [...])
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.

Der Pauschalpreis ist fur die Planung und Erstellung des schlisselfertigen, uneingeschrankt
funktionsgerechten und betriebsbereiten Bauvorhabens fir die gesamte Bauzeit fest ver-
einbart.

Mit dem Pauschalfestpreis gemaR Ziffer 10.1 sind samtliche Leistungen und Pflichten (auch
Nebenleistungen und Besondere Leistungen) abgegolten, die zur sowie vollstandigen,
schllsselfertigen, uneingeschrankt funktionsfahigen und betriebsbereiten sowie termin-
treuen Umsetzung des Bauvorhabens notwendig oder Gblich sind, selbst wenn sie in die-
sem Vertrag oder den Vertragsbestandteilen nicht ausdrucklich aufgefihrt sind. Der Pau-
schalfestpreis deckt auch die vom Auftragnehmer zu tragenden Risiken ab, die nach
diesem Vertrag in den Risikobereich des Auftragnehmers fallen. Die Vertragsparteien ha-
ben sich im Laufe der Bietergesprache auf eine entsprechend umfassende Pauschalierung
geeinigt. Insbesondere versteht sich der Pauschalfestpreis einschlielich aller erforderli-
chen Lieferungen und Leistungen, Kosten, Gebuhren, Auslésungen, Kosten wegen Lohn-
erhdhungen und Preissteigerungen fir Material, Lohnnebenkosten, Uberstundenzu-
schlage, Leistungszuschlage sowie Kosten fur Materialprifverfahren. Etwas anderes gilt
bei Preiserhdhungen, die auf Verzégerungen beruhen, die der Auftraggeber im Sinne von
§ 6 Abs. 6 VOB/B zu vertreten hat. § 313 BGB bleibt von dieser Regelung unberunhrt.

Mit dem Pauschalfestpreis sind auch alle etwa vor Vertragsabschluss vom Auftragnehmer
erbrachten Leistungen abgegolten.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.

11.2.1.

Einheitspreise

Neben dem Pauschalfestpreis gemaf Ziffer 10.1 werden — ausschlief3lich — folgende mog-
lichen Leistungen nach Einheitspreisen vergltet.

Fur den Fall, dass im Rahmen des Bauvorhabens in der NEP-Liste (Anlage 02) aufgeflihrte
belastete Materialien oder Schadstoffe auftreten, erhalt der Auftragnehmer flr deren Ent-
sorgung bezogen auf die konkret nachgewiesenen Mengen dieser Materialien oder Stoffe
neben dem Pauschalfestpreis eine zusatzliche Vergitung auf Grundlage der in der NEP-
Liste (Anlage 02) fur die gesamte Bauzeit verbindlich festgeschriebenen Einheitspreise.
Diese zusatzliche Vergltung ist abschliefiend und erfasst samtliche mit dem Ausbau, Hand-
ling und der fachgerechten Entsorgung im Zusammenhang stehenden Mehraufwande oder
Mehrkosten. Weitere Anspriiche im Zusammenhang mit belasteten Materialien oder Stoffen
bestehen unabhangig davon, ob diese in der NEP-Liste (Anlage 02) genannt sind oder
nicht, nicht, sondern alle mit diesen im Zusammenhang stehenden Aufwande und Kosten
sind mit dem Pauschalfestpreis gemaf Ziffer 10.1 abschlieRend abgegolten.

Bei der Preisfindung und -bildung hat der Auftragnehmer auf Grundlage der in Ziffer 2.1
aufgeflihrten Vertragsbestandteile die auszufiihrenden Positionen in eigener Verantwor-
tung ermittelt. Weichen diese Massen von den spater zur Ausfuhrung gelangten Massen
ab, fallt die Abweichung ausschliefllich dem Auftragnehmer zur Last. Die Preisfindung be-
inhaltet das Risiko, dass die Baugenehmigungsbehdrde nachtraglich Auflagen verfligt oder
abandert, soweit diese nicht auf Leistungsanderungen oder zusatzlichen Leistungen des
Auftraggebers beruhen oder sie flr den Auftragnehmer nicht vorhersehbar waren.

Im Rahmen der Vergltung von Leistungen, die wahrend der Planungs- und Bauzeit vom
Auftraggeber gemaf Ziffer 5.5 im Sinne von § 650b Abs.2 BGB zusatzlich beauftragt und
abgerechnet werden, enthalt der Auftragnehmer einen Zuschlag von [...] Prozent fur allge-
meine Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn. Dieser Zuschlag ist abschlie3end vereinbart
und schlief3t anderweitige Anspriche des Auftragnehmers fir allgemeine Geschaftskosten,
Wagnis und Gewinn aufgrund oder im Zusammenhang mit gednderten und zusatzlichen
Leistungen aus.

Falls es nach dem Vertragsschluss zu einer Erh6hung der gesetzlichen Umsatzsteuer
kommt, verpflichtet sich der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers zu den erfor-
derlichen Mitwirkungshandlungen und Vereinbarungen, insbesondere der Vereinbarung
von Teilleistungen, Teilabnahmen, sowie Teilentgelten, damit die vor Inkrafttreten der Um-
satzsteuererhéhung bereits ausgeflihrten Leistungen des Auftragnehmers nach den jeweils
geltenden steuerrechtlichen Anforderungen mit dem vor der Erh6hung geltenden Umsatz-
steuersatz besteuert werden.

Der Auftragnehmer hat, soweit mit dem Auftraggeber nichts anderes vereinbart ist, fur die
Ausflhrung von Sonderwlinschen des Pachters mit diesem direkt eine Vergltungsregelung
zu treffen und ihm gegentber abzurechnen.

Abrechnung und Zahlung

Abschlagszahlungen auf den Pauschalfestpreis erfolgen gemafn Baufortschritt. Zur Bestim-
mung der Abschlagszahlung ist der tatsachlich erbrachte Leistungsstand maf3geblich, den
der Auftragnehmer nachzuweisen hat und der von den Vertragsparteien gemeinsam einmal
monatlich vor Ort festgestellt wird.

Abschlagszahlungen werden spatestens 21 Kalendertage nach Zugang der pruffahigen
Rechnung und des Nachweises des tatsachlichen Leistungsstandes vom Auftraggeber ge-
leistet, sofern

der Leistungsstand vom Auftraggeber anerkannt oder vom Auftragnehmer in sonst geeig-
neter Form nachgewiesen ist;
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11.2.2. der Auftragnehmer zusammen mit der Abschlagsrechnung eine aktuelle und von einem
bevollmachtigten Vertreter des Auftragnehmers unterzeichnete Erklarung vorlegt, dass die
Freistellungsbescheinigung nach § 48 b Einkommenssteuergesetz (EStG) nicht widerrufen
wurde;

11.2.3. die Vertragserflllungsbirgschaft gemaf Ziffer 15.1 vorliegt;
11.2.4. die Versicherungsnachweise gemal Ziffer 14.3 vom Auftragnehmer erbracht worden sind.

11.3.  Bestehen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer Meinungsverschiedenhei-
ten hinsichtlich des erreichten Leistungsstandes, so kann dieser auf Antrag einer Vertrags-
partei durch einen dann gemeinsam zu beauftragenden 6ffentlich bestellten und vereidigten
Sachverstandigen als Schiedsgutachter festgestellt werden. Kénnen sich die Vertragspar-
teien nicht innerhalb einer Woche auf einen Schiedsgutachter einigen, so ist auf Antrag
eines Beteiligten durch den Prasidenten der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhr-
gebiet in Bochum ein offentlicher bestellter und vereidigter Sachverstandiger als
Schiedsgutachter zu bestimmen. Die Kosten des Schiedsgutachters sind von den Vertrags-
parteien in entsprechender Anwendung der §§ 91 ff. ZPO zu tragen.

11.4. Die Schlussrechnung ist innerhalb von sechs Wochen nach Fertigstellung der Leistung und
Abnahme mit allen notwendigen Unterlagen in pruffahiger Form und dem Ausweis der Um-
satzsteuer dem Auftraggeber zuzuleiten. In der Schlussrechnung missen die bisher geleis-
teten Abschlagszahlungen nochmals einzeln aufgeflihrt werden.

Die Schlusszahlung erfolgt innerhalb von zwei Monaten nach Abnahme und Erhalt der prif-
fahigen Schlussrechnung. Der Auftraggeber ist berechtigt, von der Schlusszahlung eine
Sicherheit fur die Erfullung von Gewahrleistungsverpflichtungen einzubehalten.

11.5.  Bis zur Vorlage der folgenden Unterlagen steht dem Auftraggeber ein Zurickbehaltungs-
recht in angemessener Hohe bis maximal zur gesamten Schlusszahlung zu:

11.5.1. beanstandungsfreie Schlussabnahmebescheinigung der zustandigen Baubehdrde;
11.5.2. beanstandungsfreie sonstige behoérdliche Abnahmebescheinigungen;
11.5.3. beanstandungsfreie Prifzeugnisse;

11.5.4. vollstdndige und korrekte Revisionsunterlagen und alle sonstigen fur die Nutzung des Bau-
werks notwendigen Unterlagen in priffahiger Form;

11.5.5. Erledigung und mangelfreie Abnahme aller Restleistungen;
11.5.6. Mangelfreiheit.

11.6.  Bezahlt der Auftraggeber Abschlagszahlungen (Ziffer 11.2) innerhalb von [...] Werktagen
nach Erhalt der Rechnung, so ist er berechtigt, einen Skontobetrag in Hohe von [...] Prozent
der Bruttoabrechnungssumme in Abzug zu bringen. Der Auftraggeber ist zum Abzug des
vereinbarten Skontobetrages auf die jeweilige Abschlagsrechnung berechtigt, soweit diese
innerhalb der vereinbarten Skontierungsfrist bezahlt wird. Es ist nicht erforderlich, dass der
Auftraggeber samtliche Abschlagszahlungen innerhalb der vereinbarten Skontierungsfrist
bezahlt.

11.7.  Bezahlt der Auftraggeber die Schlussrechnung (Ziffer 11.4) innerhalb von [...] Werktagen
nach Erhalt der Rechnung, ist er berechtigt, einen Skontobetrag in Héhe von [...] Prozent
der Bruttoschlussrechnungssumme in Abzug zu bringen.

11.8.  Zahlungen sind gemaf Ziffern 11.2 und 11.4 sowie Ziffern 11.6 und 11.7 rechtzeitig geleis-
tet, wenn die Zahlung innerhalb der Zahlungs- bzw. Skontierungsfrist vom Auftraggeber
angewiesen worden sind, d.h. Uberweisungsauftrage des Auftraggebers innerhalb der je-
weiligen Frist gegentber dem ausfuhrenden Kreditinstitut erteilt worden sind. Auf die Gut-
schrift auf dem Konto des Auftragnehmers kommt es hinsichtlich der Rechtzeitigkeit nicht
an. Auf Verlangen des Auftragnehmers weist der Auftraggeber die Anweisung nach.
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

12.
12.1.

12.2.

12.2.1.

12.2.2.

12.3.

Im Falle der Ziffer 10.7 verpflichtet sich der Auftragnehmer Uber Teilentgelte Rechnungen
mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer zu legen. Die Abrechnung und Vergltung der
Umsatzsteuer haben jedoch vorrangig und in jedem Fall nach den gesetzlichen Bestim-
mungen zum Zeitpunkt der Falligkeit zu erfolgen.

Der Auftragnehmer hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindammung illegaler Betatigung im
Baugewerbe (Bauabzugssteuer) eine giltige Freistellungserklarung gemal § 48 b EStG im
Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Liegt eine gultige Freistellungserklarung
gemal § 48 b EStG bei Falligkeit von Forderungen aus Abschlagsrechnungen oder der
Schlussrechnung nicht vor, hat der Auftraggeber 15% der jeweils falligen Zahlung gemaf
§§ 48 ff. EStG als Steuerabzug vorzunehmen. Diesen Steuerabzug muss der Auftragneh-
mer als auf den Werklohn geleistet gegen sich gelten lassen. Fir eine Inanspruchnahme
des Auftraggebers wegen Zahlungsrickstanden des Auftragnehmers oder seiner Nachun-
ternehmer haftet der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat im Falle einer Uberzahlung den zu viel erhaltenen Betrag innerhalb
von zehn Kalendertagen nach Zugang der Zahlungsaufforderung zuriickzubezahlen. Dabei
kann er sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Bei Gewahrung eines Preisnachlasses wird dieser fur alle Positionen dieses Vertrages ein-
schliel3lich aller Tagelohnarbeiten, Tagelohnmaterialien und eventuelle Nachtragspositio-
nen gewahrt.

Ihre Rechnungen sind an die folgende E-Mailadresse des Auftraggebers zu richten: rg-
bosb@bochum-wirtschaft.de.

Der Auftragnehmer hat auf jeder Rechnung die Nummer der Wirtschaftseinheit (WI-
Nummer) aufzufiihren, unter der das Bauvorhaben beim Auftraggeber gefihrt wird. Betrifft
das Bauvorhaben mehrere Wirtschaftseinheiten, wird der Auftragnehmer die Rechnungen
entsprechend einem vom Auftraggeber vorgegebenen Schliissel nach den Wirtschaftsein-
heiten aufschlisseln.

Abnahme

Sobald der Auftragnehmer seine Leistung Uberwiegend fertiggestellt hat und nach seiner
Meinung kurzfristig Abnahmereife gegeben ist, teilt er dies dem Auftraggeber mit und fordert
ihn schriftlich zu einer technischen Vorbegehung mit einer Frist von 12 Werktagen auf.
Diese Vorbegehung, bei der auch die uneingeschrankte Funktionsfahigkeit der technischen
Einrichtungen durch Lauftests nachzuweisen ist, ist lediglich technischer Natur und fihrt
keinesfalls zu einer Abnahme im rechtlichen Sinn. Uber die Vorbegehung wird ein schriftli-
ches Protokoll angefertigt, in dem etwaige Mangel, Beanstandungen oder Restarbeiten -
ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - festzuhalten sind.

Der Auftragnehmer hat den Termin zur Abnahme zwei Wochen im Voraus anzukundigen.
Der Auftragnehmer kann den Auftraggeber erst zur Abnahme auffordern, nachdem

die im Protokoll der Vorbegehung festgestellten wesentlichen Mangel, Beanstandungen
oder Restarbeiten abgearbeitet sind und der Auftragnehmer dem Auftraggeber hiertber
schriftlich Bericht erstattet hat;

samtliche vom Auftragnehmer vor der Abnahme beizubringende behérdliche Abnahmen
und Prufbescheinigungen ohne wesentliche Beanstandungen, Auflagen oder Vorbehalte
vorliegen. Soweit die endglltigen Fassungen noch nicht vorliegen, kénnen aktuelle Vorab-
zuge vorgelegt werden. Die Vorlage der endgultigen Fassung hat spatestens binnen sechs
Wochen nach Abnahme zu erfolgen.

Die Abnahme wird férmlich durch beiderseitige Unterzeichnung eines Protokolls erfolgen.
Bei einer mehrtagigen Abnahmeprifung gilt der letzte Tag als Tag der Abnahme. Im Proto-
koll sind etwaige Restleitungen und Mangel festzuhalten.
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12.4.

12.5.

12.5.1.
12.5.2.

12.5.3.

12.5.4.

12.5.5.

12.5.6.

12.5.7.

12.5.8.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Der Auftragnehmer hat an der Abnahme aktiv mitzuwirken und muss erforderliche Arbeits-
krafte und Messgerate auf seine Kosten bereitstellen.

Der Auftraggeber ist u.a. berechtigt, die Abnahme zu verweigern, wenn
die Leistungen noch nicht bzw. nicht vollstandig oder nicht ohne wesentliche Mangel sind;

nicht alle zum Betrieb des Bauvorhabens erforderlichen Revisions- oder sonstigen Unterla-
gen (Anlage 04) dem Auftraggeber tUbergeben sind. Soweit die endgliltigen Fassungen
noch nicht vorliegen, kdnnen aktuelle Vorabziige vorgelegt werden. Die Vorlage der end-
gultigen Fassung erfolgt spatestens sechs Wochen nach Abnahme; der Erfullungsanspruch
besteht bis zu deren endglltigen Vorlage trotz Abnahme des Bauvorhabens als ,nachlau-
fende” Leistung fort.

Schutt, Mall, Verpackungsmaterial etc. nicht beseitigt sind und dies einem nicht nur unwe-
sentlichen Mangel gleichsteht;

Verschmutzungen im Leistungsbereich des Auftragnehmers oder im Leistungsbereich Drit-
ter, verursacht durch den Auftragnehmer, nicht beseitigt sind und dies einem nicht nur un-
wesentlichen Mangel gleichsteht;

zum Betrieb des Bauvorhabens erforderliche behérdliche Abnahme- und Prifbescheinigun-
gen nicht oder nicht ohne wesentliche Beanstandungen, Auflagen oder Vorbehalte vorlie-
gen;

die Baustelleneinrichtung noch nicht in allen wesentlichen Bereichen entfernt wurde und
dies den Betrieb des Bauvorhabens oder den Trainingsbetrieb beeintrachtigt;

nicht alle Termine Uber die Einweisung und Schulungen des Bedienpersonals fur alle tech-
nischen Einrichtungen stattgefunden haben oder terminiert wurde.

Die Haufung von optischen Mangeln, Reinigungsmangeln oder unwesentlichen Mangeln
steht einem wesentlichen Mangel gleich.

Die Abnahme erfolgt ausschlieRlich durch eine formliche Abnahme nach § 12 VOB/B. Eine
fiktive Abnahme nach § 12 Abs. 5 VOB/B ist ausgeschlossen. Eine fiktive Abnahme nach
§ 640 Abs. 2 Satz 1 BGB kann nur fur die Endabnahme und nur dann erfolgen, wenn die
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, der Auftragnehmer die Geschaftsfihrung des
Auftraggebers unter schriftlicher Aufforderung zur Abnahme mit einer Frist von mindestens
drei Wochen aufgefordert hat und vom Auftraggeber binnen dieser Frist kein Termin fur
eine formliche Abnahmebegehung benannt wird, welcher innerhalb von zwei Wochen, ge-
rechnet ab der Benennung, liegt.

Die Aufforderung zu einer Zustandsfeststellung im Sinne von § 650g BGB (Zustandsfest-
stellung bei Verweigerung der Abnahme) hat in Textform mit einer Frist von mindestens
zwei Wochen vorher zu erfolgen. Eine Zustandsfeststellung kénnen sowohl der Auftragneh-
mer als auch der Auftraggeber verlangen. Die Ergebnisse sind aussagekraftig und schrift-
lich zu protokollieren. Jede Partei tragt die Kosten der Zustandsfeststellung selbst.

Es kann aus dem Umstand, dass infolge von Termindruck bereits vor einer férmlichen Ab-
nahme Teile des Gebaudes in Nutzung genommen wird, keine konkludente Abnahme ge-
folgert werden. Gleiches gilt, wenn Einbauten (auch durch Nutzer) vor Abnahme vorgenom-
men werden. Insoweit erfolgt eine Zustandsfeststellung gemal Ziffer Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Behérdliche Abnahmen oder Inbetrieb-
nahme des Nachwuchsleistungszentrums durch den Auftraggeber ersetzen nicht die form-
liche Abnahme.

Eine Abnahme von Teilleistungen erfolgt, soweit keine abweichenden Vereinbarungen ge-
troffen werden, grundséatzlich nicht. Die Ziffern 10.7 sowie 11.9 bleiben ausdrucklich unbe-
rahrt.
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12.10. Soweit bei der Abnahme Mangel vorbehalten werden, tragt der Auftragnehmer weiter die
Beweislast fur die mangelfreie Leistungserbringung.

12.11. Die Abnahme setzt voraus, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber aktuelle Bestands-
und Revisionsplane aller baulichen und technischen Anlagen sowie alle Prifatteste, Ab-
nahmebescheinigungen etc. von staatlichen oder hierfir bestimmten Stellen fir die Anla-
gen, die einer Abnahme bedurfen, in zweifacher Ausflihrung in Ordnern und digital mit In-
haltsverzeichnis Ubergibt und Ubereignet. Ferner wird eine Liste der an der Durchfihrung
des Bauvorhabens beteiligten Firmen und Nachunternehmern mit Anschriften, Telefonnum-
mern und Namen des jeweiligen Sachbearbeiters ausgehandigt. Sofern der Auftragnehmer
die Dokumentation nicht rechtzeitig vorlegt, ist der Auftraggeber berechtigt, einen Anteil der
Vergutung in Hohe von EUR 25.000,00 netto zurickzubehalten oder nach seiner Wahl die
Vertragserfullungsburgschaft in gleicher Hohe nicht frei- bzw. herauszugeben.

12.12. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor der Abnahme den Auftraggeber oder von ihm recht-
zeitig benanntes Bedienungspersonal (oder kiinftige Nutzer, Betreiber und Verwalter) in die
Bedienung aller technischen Anlagen in ausreichendem Umfang einzuweisen. Zur Ab-
nahme ist dem Auftraggeber ein hiertiber erstelltes Einweisungsprotokoll vorzulegen.

12.13. Mit der Abnahme der Bauleistung des Auftragnehmers sind auch die erbrachten Architek-
ten- und Ingenieurleistungen abgenommen; eine gesonderte Abnahme findet hiertber nicht
statt.

13. Mangelanspriiche

13.1.  Soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist, schlieen die Vertragsparteien
ein Rucktrittsrecht beider Parteien aus.

13.2.  Der Gewahrleistungsumfang fur Bauleistungen richtet sich vorbehaltlich der Fristenrege-
lungen in Ziffer 13.5 nach der VOB/B, fur Ingenieur- und Planungsleistungen nach dem
BGB. Die Vertragsparteien sind sich dartber einig, dass das Werkvertragsrecht auch auf
solche Leistungen des Auftragnehmers Anwendung findet, die die Lieferung herzustellen-
der oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand haben.

13.3.  Leistungen des Auftragnehmers, die nach Beginn mit der Ausfuhrung und vor Abnahme als
mangelhaft und vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten
durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der Auftragnehmer dieser Pflicht zur Beseitigung
des Mangels nicht nach, so kann der Auftraggeber nach Ablauf einer angemessenen Frist
eine Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers veranlassen oder den Vertrag kun-
digen.

Der Auftragnehmer hat etwaige in Zusammenhang mit dem Mangel oder der Vertragswid-
rigkeit entstandene Schaden zu ersetzen, es sei denn, er hat den Mangel oder die Ver-
tragswidrigkeit nicht zu vertreten.

13.4.  Der Auftraggeber kann mehr als nur unwesentliche Mangel, insbesondere solche, die den
laufenden Trainingsbetrieb auf dem Campus Hiltroper Stral’e splrbar beeintrachtigen,
auch bereits vor Abnahme auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen, wenn der
Auftragnehmer der Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer vom Auftraggeber gesetz-
ten angemessenen Frist nicht nachkommt. Einer Kiindigung bedarf es hierzu ausdrtcklich
nicht.

13.5.  Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche betragen

13.5.1. fUr Mangel an der kompletten AuRenhaut aller Gebaude (insbesondere Dach, Dachflache,
Aulenwande, Fassade, Bodenplatte, insbesondere samtliche Abdichtungsarbeiten gegen
Bodenfeuchtigkeit, nicht driickendes, driickendes und ansonsten temporar driickendes
Wasser), bei Abschluss eines Wartungsvertrages zehn Jahre; ansonsten funf Jahre.

13.5.2. flr alle Bauleistungen, die nicht unter die Gbrigen Regelungen fallen, finf Jahre;
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13.5.3.

13.5.4.
13.5.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

fur sonstige maschinelle und elektronische/elektrotechnische Anlagen oder Teile davon, bei
denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und Funktion hat, bei Abschluss eines War-
tungsvertrages funf Jahre, ansonsten zwei Jahre;

fur Leuchtmittel zwei Jahre;

fur sonstige Leistungen, insbesondere der Architekten- und Ingenieurleistungen gelten die
Gewahrleistungsfristen der gesetzlichen Bestimmungen des Werkvertragsrechts nach
BGB.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber sechs Wochen vor Ablauf der jeweiligen Mangel-
verjahrungsfrist schriftlich zur Nachbegehung aufzufordern zwecks gemeinsamer Feststel-
lung etwaiger Mangelanspriiche. Versdumt er dies, so verlangert sich die betreffende Man-
gelverjahrungsfrist um weitere sechs Monate.

Wartungsvertrage kbnnen auch durch den Pachter und auch mit Drittunternehmen abge-
schlossen werden. Der Auftragnehmer wird seine Nachunternehmer veranlassen, dem Auf-
traggeber / Nutzer angemessene Wartungsvertrage unterschriftsreif anzudienen. Die War-
tungsangebote missen eine Mindest-Bindungsfrist von sechs Monaten nach der letzten
Abnahme des Bauvorhabens vorsehen. Der Auftraggeber ist zum Abschluss dieser War-
tungsvertrage nicht verpflichtet.

Mangel- und Schadensersatzanspriche des Auftraggebers richten sich, sofern dieser Ver-
trag keine abweichende Regelung trifft, nach der VOB/B. Die Beschrankungen des § 13
Abs. 7 Nr. 2 bis 4 VOB/B finden keine Anwendung.

Die bei der Abnahme festgestellten Mangel oder Minderleistungen missen in einer von
dem Auftraggeber festgesetzten angemessenen Frist von dem Auftragnehmer kostenlos
beseitigt werden. Dies gilt ausdricklich auch fir sog. ,optische“ Mangel. Der Auftragnehmer
kann sich hinsichtlich der Herstellung einer vertragsgerechten Leistung nicht auf Unverhalt-
nismanigkeit berufen. Minderleistungen sind auf Wunsch des Auftraggebers als Minderung
von der Vergltung abzusetzen. Auch die Mangelbeseitigungsarbeiten sind férmlich abzu-
nehmen.

Die Art der Mangelbeseitigung ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Mangelbeseiti-
gungsarbeiten sind unter Berucksichtigung der Belange des Auftraggebers, der Pachter,
des Trainingsbetriebs und der sonstigen Nutzungen auszufiihren.

Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer vom Auftrag-
geber gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann der Auftraggeber die Mangel auf
Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen oder wahlweise die Vergutung mindern.

Bei schriftlicher Aufforderung zur Mangelbeseitigung durch den Auftraggeber hat der Auf-
tragnehmer die Erledigung der Mangelbeseitigung schriftlich beim Auftraggeber anzuzei-
gen.

Die vereinbarte Verjahrungsfrist beginnt mit Zugang einer schriftlichen Mangelriige fir die
gerugten Mangel erneut zu laufen. Eine Mangelriige des Auftraggebers gilt zudem als ,Be-
ginn der Verhandlung“ nach § 203 BGB und hemmt die Verjahrung des Mangelanspruches.

Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, mehr als zwei Nacherfullungsversuche wegen Sach-
mangeln zu dulden. Er kann dann die Nacherflllung fur fehlgeschlagen erklaren.

Auch bei Durchfiihrung einer Selbstvornahme durch den Auftraggeber verbleibt die Man-
gelhaftung und Verantwortung fiir die Werkleistung des Auftragnehmers beim Auftragneh-
mer. Fir den Fall der Selbstvornahme wird hiermit klargestellt, dass der Auftragnehmer die
Beweislast fur die Mangelhaftigkeit der Selbstvornahme und eventueller Auswirkungen die-
ser Mangel uber den Bereich des Gewerkes hinaus zu tragen hat.

Wahrend der Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche ist der Auftragnehmer Uber seine Pflicht
zur eigenen Mangelbeseitigung hinausgehalten, etwaige Mangelbeseitigungsmaflinahmen
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13.17.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.5.1.
14.5.2.
14.5.3.

14.6.

seiner Nachunternehmer zu Uberwachen, etwaige Haftungsanspriiche gegeniber diesen
zu verfolgen sowie die Feststellung und Verfolgung aller wahrend der Verjahrungsfrist even-
tuell auftretenden Mangel durch geeignete Fachleute bzw. Sachverstandige vornehmen zu
lassen. Der Auftragnehmer hat insbesondere ungeachtet seiner eigenen Verantwortung
alle erforderlichen MaRnahmen zur Hemmung oder Unterbrechung von Verjahrungsfristen
seiner Nachunternehmer zu treffen.

Der Auftragnehmer darf mit den Nachunternehmern keine kiirzeren Verjahrungsfristen als
die in diesem Vertrag bestimmten vereinbaren. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber
innerhalb eines Monats nach Abnahme eine Aufstellung der mit den Nachunternehmern
vereinbarten Verjahrungsfristen fir Mangelanspriche Ubergeben.

Gefahrtragung, Versicherungen und Haftung

Die Gefahrtragung richtet sich ausschlie3lich nach § 644 BGB; der Auftragnehmer tragt die
Gefahr des (auch zufalligen) Unterganges und der Verschlechterung des Bauvorhabens bis
zur Abnahme.

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeili-
chen und umwelt-rechtlichen Vorschriften, nach den Unfallverhiitungsvorschriften, den
Bestimmungen des Gewerbeaufsichtsamtes und der Baustellenverordnung erforderlichen
Mafinahmen fiir die Dauer der Bauzeit unter eigener Verantwortung auszuflhren oder diese
zu veranlassen. Er haftet fir sdmtliche aus der schuldhaften Unterlassung solcher Maf3-
nahmen dem Auftraggeber oder sonstigen Dritten erwachsenden Schaden.

DarUber hinaus haftet der Auftragnehmer fir alle schuldhaft verursachten Schaden aus
Einrichtungen und/oder dem Betrieb der Baustelle, die dem Auftraggeber oder sonstigen
Dritten zugefiigt werden und fir solche Schaden, die durch Nichtbeachtung behdrdlicher
oder gesetzlicher Vorschriften/Auflagen entstehen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber in den vorbeschriebenen Fallen von
allen eventuellen Schadensersatzforderungen Diritter freizustellen.

Der Auftragnehmer und der Auftraggeber schlielen fur das Bauvorhaben folgende Versi-
cherungen ab:

der Auftraggeber eine Bauherrenhaftpflichtversicherung;
der Auftragnehmer eine Betriebshaftpflichtversicherung geman Ziffer 14.6;

der Auftragnehmer ferner eine Bauleistungsversicherung (einschlieBlich Feuerversiche-
rung) unter Einschluss des Bauherrenrisikos einschlieRlich Klausel 70 zu den ABN (Scha-
den durch Sturm und Leitungswasser an fertiggestellten Teilen von Bauwerken) und unter
ausdrlcklicher Berucksichtigung des laufenden Spielbetriebs fur die gesamte Bauzeit bis
zur Abnahme samtlicher Leistungen des Auftragnehmers. Der Mindestselbstbehalt dieser
Bauleistungsversicherung betragt maximal bei allgemeinen Sachschaden EUR 100.000,00
und bei Feuerschaden EUR 250.000,00 je Schadensfall sollte diesen nicht Gberschreiten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die Dauer der Bauzeit und der Gewahrleistungszeit
eine Betriebshaftpflichtversicherung mit Versicherungssummen von mindestens
EUR 10.000.000,00 fur Personen- sowie Sach- und Vermdgensschaden je Schadensfall
auf seine Kosten abzuschlie®en, zu unterhalten und binnen zwei Wochen nach Vertrags-
schluss durch Vorlage des Versicherungsvertrages nebst Versicherungspolice sowie der
Versicherungsbedingungen nachzuweisen. Die Versicherung muss Schaden insbesondere
einschliellich: Bearbeitungsschaden, Mietsachenschaden, Leitungsschaden, Unterfan-
gungs-/Unterfahrungsschaden, Allmahlichkeits- und Abwasserschaden, Schaden durch
Abhandenkommen von Sachen und Schlisseln und die Beauftragung von Subunterneh-
mern abdecken.
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

15.

15.1.
15.1.1.

15.1.2.

Bis zur Abnahme nach Ziffer 12 hat der Auftragnehmer die Zahlung der Versicherungspra-
mien unaufgefordert binnen zwei Wochen nach Erfiillung gegeniiber dem Auftraggeber
nachzuweisen. Erfolgt einer der vorgenannten Nachweise trotz Aufforderung unter Fristset-
zung nicht fristgemaR, ist der Auftraggeber berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, eine solche
Versicherung auf Kosten des Auftragnehmers abzuschliel3en.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und so-
weit Deckung in der vereinbarten Héhe nicht mehr besteht.

Fir den Fall der Eréffnung des Insolvenzverfahrens Uber das Vermdgen des Auftragneh-
mers oder einer Ablehnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse tritt der Auftragneh-
mer bereits jetzt alle kinftigen Anspriche aus der Betriebshaftpflichtversicherung und der
Bauleistungsversicherung gegen seine Versicherung zur eigenen Geltendmachung an den
Auftraggeber ab, der diese Abtretung annimmt (aufschiebend bedingte Sicherungsabtre-
tung).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Sozialversicherungsbeitrage flr seine auf der Bau-
stelle eingesetzten Arbeitnehmer rechtzeitig und vollstandig abzufiihren und auch bei etwa-
igen Nachunternehmern fiir die rechtzeitige und vollstandige Abflihrung der Sozialversiche-
rungsbeitrage fur deren auf der Baustelle eingesetzte Arbeithehmer Sorge zu tragen. Er
wird dem Auftraggeber die Erfullung dieser Verpflichtung auf Verlangen nachweisen.

Der Auftragnehmer ftritt fir alle von ihm oder seinen Nachunternehmern oder seinen Erfiil-
lungsgehilfen verursachten Personen-, Sach- und sonstigen Schaden ein, die bei der Er-
stellung des Bauvorhabens entstehen. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber insoweit
von allen Ansprichen Dritter, insbesondere Schadensersatzanspriichen, frei, unabhangig
vom Verschulden durch ihn oder seine Nachunternehmer bzw. jeweils vom ihm Beauftrag-
ten. Dies gilt insbesondere fir Anspriiche von Besuchern, Spielern, Mitarbeitern der am
Trainingsbetrieb beteiligten Vereine, des Pachters, dessen Mitarbeitern und Nachbarn we-
gen Beeintrachtigungen durch Larm, Staub oder Schaden an Gebauden. Dem Auftragge-
ber steht hinsichtlich des Freistellungsanspruchs das Wahlrecht zu, Zahlung an sich oder
an Dritte zu verlangen. Ist ein Mangel auf ein Verschulden des Auftragnehmers oder seiner
Erflllungsgehilfen zurtickzuflhren, so ist der Auftragnehmer auferdem verpflichtet, dem
Auftraggeber alle unmittelbaren und mittelbaren Schaden einschliel3lich aller Mangelfolge-
schaden zu ersetzen.

Sicherheiten

Der Auftragnehmer hat auf eigene Kosten

innerhalb von zwodlf Werktagen nach Vertragsschluss eine Vertragserfullungsburgschaft
(dazu Ziffer 15.2) in Hohe von zehn Prozent des Brutto-Pauschalfestpreises gemaf Ziffer
10.1 sowie

mit der Schlussrechnung eine Burgschaft fir Mangelanspriche (dazu Ziffer 15.3) in Hohe
von funf Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme

zu stellen. Es muss sich um selbstschuldnerische, unbedingte, unbefristete und unwider-
rufliche Burgschaften von in der europaischen Union zugelassenen Banken, Sparkassen
oder Kreditversicherern mit einem Sitz oder jedenfalls einer Niederlassung in Deutschland
handeln. Die Blrgschaften dirfen keine Hinterlegungsklausel enthalten und missen als
Gerichtsstand Bochum vorsehen. Die Birgschaftsurkunden haben klarzustellen, dass die
Bilrgschaften in keinem Fall friiher verjahren als die gesicherte Forderung. Die Vertragser-
fullungsburgschaft und Burgschaft fur Mangelanspriche sind nicht auf erstes Anfordern zu
stellen.

Die Blrgschaften kdnnen verwertet werden, wenn der Auftragnehmer seinen Verpflichtun-
gen nicht nachkommt oder ersichtlich nicht nachkommen kann (z.B. wegen Insolvenz).
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15.2.  Die Vertragserfullungsburgschaft gemaf Ziffer 15.1.1 muss die Erfullung aller Verpflichtun-
gen aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag absichern einschlieflich:

15.2.1. vor und im Rahmen der Abnahme gertigten Mangeln;

15.2.2. Freihaltungsanspriichen wegen Durchgriffshaftung (§ 14 AentG, § 13 MiLoG, § 28a Abs.
3a SGB 1V, § 150 Abs. 3 SGB VI etc.);

15.2.3. etwaiger Rickzahlungsanspriche einschlie3lich der Zinsen;
15.2.4. Ansprichen aus ungerechtfertigter Bereicherung,
15.2.5. nicht jedoch Mangelrechte aufgrund von nach der Abnahme gertgten Mangein.

15.2.6. Nach der Abnahme der Bauleistungen (einschlie3lich aller ,nachlaufenden® Leistungen),
Beseitigung aller vor und wahrend der Abnahme festgestellten Mangel sowie Vorlage der
vollstdndigen Revisionsunterlagen und einer pruffahigen Schlussrechnung kann der Auf-
tragnehmer verlangen, dass die Vertragserfillungsbirgschaft gemaf Ziffer 15.1.1 zurlck-
gegeben wird, wenn diese bis dahin nicht in Anspruch genommen wurde und alle bis dahin
erhobenen Anspriiche des Auftraggebers erflllt sind. Hinsichtlich der vor und im Rahmen
der Abnahme festgestellten Mangel kann der Auftraggeber statt eines Zuriickbehaltens der
Vertragserfullungsbirgschaft ein Zurlickbehaltungsrecht nach Ziffer 11.5 geltend machen.

15.3.  Die Burgschaft fir Mangelanspriche gemal Ziffer 15.1.2 muss absichern:

15.3.1. Mangelanspriiche aus nach der Abnahme wahrend der gesamten Verjahrungszeit gertigten
Mangel;

15.3.2. Freihaltungsanspriiche wegen Durchgriffshaftung (§ 14 AentG, § 13 MiLoG, § 28a Abs. 3a
SGB 1V, § 150 Abs. 3 SGB VIl etc.);

15.3.3. etwaige Ruckzahlungsanspriiche einschliellich der Zinsen;
15.3.4. Anspriche aus ungerechtfertigter Bereicherung;

15.3.5. nicht jedoch Erfullungsanspriche und Mangelrechte aufgrund von vor und im Rahmen der
Abnahme gerugten Mangein.

15.4.  Die Burgschaft fir Mangelanspriche gemal Ziffer 15.1.2 ist nach Ablauf der letzten Ver-
jahrungsfrist zurlickzugeben, wenn diese bis dahin nicht in Anspruch genommen wurde und
alle bis dahin erhobene Anspriiche des Auftraggebers aufgrund nach der Abnahme gertig-
ten Mangeln erfillt sind. Der Auftragnehmer kann nach Ablauf der funfjahrigen Verjahrungs-
zeit verlangen, dass die Burgschaft fur Mangelanspriche gemaf Ziffer 15.1.2 freigegeben
wird, wenn diese bis dahin nicht in Anspruch genommen wurde und alle bis dahin erhobene
Anspriche des Auftraggebers erfillt sind.

15.4.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, verwertete Sicherheiten unverzuglich wieder auf die ver-
einbarte H6he aufzufullen.

15.5. § 650e BGB wird ausdriicklich abbedungen. Die Rechte des Auftragnehmers aus § 650f
BGB bleiben unberihrt.

15.6.  Fur die Sicherheiten gilt im Ubrigen § 17 VOB/B.

16. Kindigung

16.1.  Unbeschadet der Regelungen der §§ 8 und 9 VOB/B besteht das Recht zur Kiindigung des
Vertrages aus wichtigem Grund nach § 648a BGB, wenn eine schuldhafte Handlung oder
Unterlassung einer der Vertragsparteien im Zuge der Vertragsdurchfiihrung den Vertrags-
zweck gefahrdet und der anderen Vertragspartei die Fortsetzung des Vertrages unzumut-
bar macht.
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16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

16.1.7.

16.1.8.

16.1.9.

16.1.10.

16.1.11.

16.2.

16.3.

16.4.

Ein wichtiger Grund zur Kindigung durch den Auftraggeber liegt insbesondere dann vor,
wenn

der Auftragnehmer bezlglich des Bauvorhabens unzulassige Preisabsprachen mit Dritten
trifft;

der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem
Abschluss oder der Durchfiihrung des Bauvorhabens befasst sind, Vorteile bietet, ver-
spricht oder gewahrt;

der Auftragnehmer ohne angemessenen Grund die Arbeit nicht aufnimmt oder unterbricht;

der Auftragnehmer die Arbeiten so langsam ausfuhrt, dass die rechtzeitige Vertragserful-
lung ausgeschlossen erscheint;

der Auftragnehmer es unterlasst, einer bindenden Weisung des Auftraggebers nachzukom-
men;

der Auftragnehmer nachhaltig und erheblich die Erfullung vertraglicher Verpflichtungen un-
terlasst;

bisher erbrachte Teilleistungen trotz angemessener Fristsetzung schwerwiegende Mangel
aufweisen;

der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt, von ihm oder zulassigerweise vom Auftrag-
geber oder einem anderen Glaubiger das Insolvenzverfahren (§§ 14 und 15 InsO) bezie-
hungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein solches Verfahren
erdffnet wird oder dessen Eréffnung mangels Masse abgelehnt wird;

Werklohnforderungen des Auftragnehmers gegentber dem Auftraggeber aus der erbrach-
ten Leistung ganz oder teilweise mit Arrest belegt oder gepfandet werden;

sonstige Vertragsverletzungen von so erheblichem Gewicht vorliegen, dass das Vertrauen
des Auftraggebers in die Leistungsfahigkeit und Leistungsbereitschaft des Auftragnehmers
nachhaltig gestort ist.

und ihn der Auftraggeber hinsichtlich der unter den Ziffern 16.1.3 bis 16.1.10 genannten
Grinde schriftlich unter Benennung der zu beanstandenden Umstande abgemahnt und der
Auftragnehmer nicht unverziglich nach Zugang der Abmahnung die beanstandeten Um-
stéande behoben hat.

Hat der Auftragnehmer den Kiindigungsgrund zu vertreten, wie z. B. gemaf Ziffer 16.1, so
steht diesem eine Vergutung ausschlie3lich fur die bis zum Wirksamwerden der Kindigung
ordnungsgemal’ erbrachten Leistung zu. Schadensersatzanspriche des Auftraggebers
bleiben unbertihrt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in einem gemeinsamen Aufmal}
den Leistungsstand zu ermitteln.

Der Auftraggeber ist dartber hinaus berechtigt, die Kindigung zu Lasten des Auftragneh-
mers auf vertragliche Teilleistungen zu beschranken, auch wenn es sich nicht um abge-
schlossene Leistungen im Sinne der §§ 8 Abs. 3 Nr. 1 bzw. 12 Abs. 2 VOB/B handelt.

Nach einer Kuindigung ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Baustelle unverziglich zu rau-
men und dem Auftraggeber zu tGbergeben.

Im Falle einer Kindigung nach§ 8 Abs. 1 VOB/B, § 648 BGB hat der Auftragnehmer die
erbrachten Leistungen prifbar abzurechnen. Als Vergltungsersatz fir die infolge der Kiin-
digung nicht mehr ausgefihrten Leistungen enthalt der Auftragnehmer eine angemessene
Entschadigung in Héhe von 5 % der vertragsgemalien Vergltung der nicht ausgefihrten
Bauleistung, wenn er nicht einen héheren Entschadigungsanspruch nachweist.
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17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Leistungsverweigerungs- und Zuriickbehaltungsrecht

Macht eine der Vertragsparteien ein Leistungsverweigerungs- oder Zurickbehaltungsrecht
geltend, so ist sie verpflichtet, denjenigen Betrag zu beziffern, wegen dessen sie das Recht
geltend machen will. Bestreitet die andere Vertragspartei die Berechtigung der Geltendma-
chung des Leistungsverweigerungs- oder Zurlckbehaltungsrechtes, so ist sie berechtigt,
die Geltendmachung durch Sicherheitsleistung in Hohe des bezifferten Betrages abzuwen-
den. Anstelle der Annahme der angebotenen Sicherheitsleistung kann der Auftragnehmer
Zahlung verlangen, sofern er gleichzeitig — Zug um Zug — Sicherheit flr einen etwaigen
Ruckzahlungsanspruch leistet.

Sicherheit kann geleistet werden durch Hinterlegung oder durch Stellung einer Blirgschaft
einer in Deutschland zugelassenen Bank, Sparkasse oder eines anerkannten Kreditversi-
cherers mit einem Sitz oder jedenfalls einer Niederlassung in Deutschland. Der Blrge ver-
zichtet auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Vorausklage nach §§ 770 Abs. 1, 771
BGB sowie auf das Recht zur Hinterlegung.

Die Kosten der Sicherheitsleistung sind nur in dem Umfang von der die Sicherheit stellen-
den Vertragspartei zu tragen, in dem die Geltendmachung des Leistungsverweigerungs-
bzw. Zurtickbehaltungsrechtes unberechtigt war. Die verbleibenden Kosten der Sicher-
heitsleistung hat die die Sicherheit verlangende Vertragspartei zu tragen.

Samtliche zuvor genannten Bestimmungen gelten auch dann, wenn der Auftragnehmer den
Vertrag wegen Verzuges des Auftraggebers kiindigen will und der Auftraggeber den Verzug
bestreitet. Der Auftraggeber kann in diesem Fall die Kindigung durch Sicherheitsleistung
abwenden.

Urheberrecht, Nutzung, Verwertung und Anderung der Planung

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber das ausschlie3liche, unwiderrufliche und un-
beschrankte Recht ein, Planungen und Unterlagen sowie sonstige vom Auftragnehmer er-
brachte Leistungen flr das Bauvorhaben ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Auftrag-
nehmers auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages zu nutzen.

Das Ubertragene Recht umfasst die Befugnis des Auftraggebers, samtliche Planungen und
Unterlagen sowie das Bauwerk zu andern, zu nutzen oder zu verwerten. Der Auftraggeber
kann dieses Recht auf Dritte Gbertragen.

Die Gestaltung der Urheberrechtsbezeichnung wird in das Ermessen des Auftraggebers
gestellt, der das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des Auftraggebers oder
eines Dritten hat. Der Auftraggeber ist befugt, alle etwa unter Leistungsschutz stehenden
Plane und Unterlagen des Auftragnehmers oder eines Dritten zu verwerten, anderen mit-
zuteilen, selbst oder durch andere zu nutzen.

Soweit der Auftragnehmer Dritte mit der Erbringung vertragsgegenstandlicher Leistungen
beauftragt hat, gewahrleistet der Auftragnehmer dem Auftraggeber das uneingeschrankte
Nutzungsrecht an diesen (gegebenenfalls urheberrechtlich geschutzten) Leistungen und
verpflichtet sich, mit den Dritten entsprechende vertragliche Regelungen zu vereinbaren.

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des Auftraggebers, Anderungen und
Bearbeitungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grundlage
errichteten Baumafinahme vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, einschliel3lich An-
und Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungsanderungen, Reparaturen und
Modernisierungen, soweit damit keine Entstellungen des Werkes verbunden sind.

Durch die Ubertragung der Nutzungsrechte bleibt das Urheberpersénlichkeitsrecht des Auf-
tragnehmers oder des von ihm beauftragten Dritten unangetastet.

Das eingeraumte Nutzungs- und Verwertungsrecht ist unbefristet und unwiderruflich.
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18.8.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Mit dem in Ziffer 10.1 vereinbarten Pauschalpreis sind samtliche Ansprlche des Auftrag-
nehmers aus der Ubertragung der Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechte abge-
golten.

Nachunternehmereinsatz

Der Auftragnehmer kann vertraglich geschuldete Leistungen an qualifizierte, erfahrene und
leistungsfahige Nachunternehmer vergeben. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich vom Auf-
tragnehmer solche Nachunternehmer fiir die einzelnen Gewerke vor der Ausschreibung der
entsprechenden Leistungen benennen zu lassen und einen entsprechenden Nachweis zur
Eignung sowie Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ein-
haltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW wie als Anlage 05 diesem Vertrag bei-
gefligt vorlegen zu lassen. Der Auftragnehmer wird bereits bei seiner Angebotseinholung
die Anlage 05 abfordern und diese dem Auftraggeber mit der Benennung der jeweiligen
Nachunternehmer zur Verfiigung stellen. Der Auftraggeber ist innerhalb einer Woche nach
der jeweiligen Benennung und dem Nachweis der Eignung und Einhaltung der Tariftreue
bei Vorliegen wichtiger Grinde abzulehnen. Soweit der Auftraggeber die moglichen Nach-
unternehmer nicht ablehnt, gilt dies nicht automatisch als Zustimmung des Auftraggebers
zum Einsatz dieser Nachunternehmer, sondern bedarf der ausdriicklichen schriftlichen Zu-
stimmung.

Der Einsatz von Nachunternehmern entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner alleini-
gen Verpflichtung gegenltiber dem Auftraggeber zur vollstandigen Vertragserfillung.

Der Auftragnehmer wird, sofern er Auftrage an Dritte vergibt, gemaR§ 97 Abs. 4 Satz 1 bis
3 GWB verfahren. Ferner wird er bei der Weitervergabe von Leistungen den Wettbewerb
sicherstellen und allen Bauauftragen im Zusammenhang mit der Errichtung des Bauvorha-
bens die VOB Teil Bund Teil C zugrunde legen, wobei er § 8a EU Abs. 2 und 3 VOB/A
(Ausgabe 2019) entsprechend zu beachten hat.

Beabsichtigt der Auftragnehmer die Vergabe von Leistungen an einen Nachunternehmer,
so wird er den Auftraggeber hiertber informieren und ihm eine Frist von sieben Werktagen
zur Stellungnahme einrdumen. Erst nach Ablauf dieser Frist darf der Auftragnehmer die
Leistungen an den Nachunternehmer vergeben.

Der Auftragnehmer hat mit allen Nachunternehmern folgende Regelung zu vereinbaren:

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages zwischen Auftragneh-
mer und Auftraggeber sind Nachunternehmer auf entsprechende Aufforderung des Auftrag-
gebers verpflichtet, noch ausstehende Leistungen zu den Bedingungen und Preisen des
zwischen ihnen und dem Auftragnehmer geschlossenen Nachunternehmervertrages direkt
an den Auftraggeber zu erbringen und einen entsprechenden Vertrag mit dem Auftraggeber
zu schlieRen. Der Auftraggeber zahlt auf Grundlage eines solchen Vertrages fur die unmit-
telbar ihm gegenuber erbrachten Leistungen direkt an die jeweiligen Nachunternehmer.
Eine Haftung des Auftraggebers fur Anspriche der jeweiligen Nachunternehmer gegen den
Auftragnehmer sowie eine gesamtschuldnerische Haftung mit dem Auftragnehmer ist aus-
geschlossen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die sofortige Ablésung eines Nachunternehmers oder den
sofortigen Abzug von Leiharbeitskraften zu verlangen, sofern und soweit der Nachunter-
nehmer im Zusammenhang mit der Erbringung aus Leistungen fiir das Projekt gegen aus-
lander-, arbeits- oder sozialversicherungsrechtliche Vorschriften oder das Arbeitnehmerent-
sendegesetz verstdlit. Dem Auftragnehmer stehen in diesem Fall keine Anspriche auf
Schadensersatz, Verdienstausfall oder sonstige Zahlungen gegen den Auftraggeber zu.

Bei auslandischen Nachunternehmern muss der Auftragnehmer zusatzlich zur Benennung
der Nachunternehmer die flir das betroffene Gewerk kalkulierte Mannstundenzahl mitteilen
und nachweisen, dass der auslandische Nachunternehmer die Mindestentgelte zahlen und
die Urlaubsbeitrage an die zustandigen Sozialkassen abfiihren wird. Das kann z.B. durch
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19.8.

19.9.

20.

20.1.

20.2.

eine Erklarung des Nachunternehmers erfolgen. Der Auftraggeber kann einen auslandi-
schen Nachunternehmer nach freiem Ermessen ablehnen oder seine Zustimmung davon
abhangig machen, dass der Auftragnehmer eine ausreichende Sicherheit wegen aller denk-
baren Haftungsrisiken aus § 14 AEntG, § 13 MiLoG, § 28a Abs. 3a SGB IV und § 150 Abs.
3 SGB VIl stellt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafiir Sorge zu tragen, dass es zu keiner Inanspruch-
nahme nach § 14 AEntG, § 13 MiLoG, § 28a Abs. 3a SGB IV, § 150 Abs. 3 SGB VIl oder
anderen Durchgriffshaftungsvorschriften im Zusammenhang mit seinem Leistungsbereich
kommen wird und halt den Auftraggeber entsprechend frei. Erfolgt trotzdem eine Inan-
spruchnahme des Auftraggebers, so kann der Auftraggeber sofort die Stellung einer zu-
satzlichen Sicherheit in Hohe der geforderten Inanspruchnahme vom Auftragnehmer ver-
langen. Bis zur Stellung der Sicherheit ist der Auftraggeber berechtigt,
Vergltungsanspriiche des Auftragnehmers in entsprechender Héhe zurtickzubehalten.

Als Baustellensprache wird deutsch festgelegt. Auslandische Auftragnehmer mit auslandi-
schen Arbeitnehmern sind verpflichtet, Aufsichtspersonal auf die Baustelle zu entsenden,
das mit den geltenden deutschen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften hinrei-
chend vertraut sowie ermachtigt und befahigt ist, in deutscher Sprache abgefasste Anord-
nungen und Verfigungen entgegenzunehmen, zu verstehen und zu erflllen. Eine mit der
deutschen Sprache in Wort und Schrift vertraute verantwortliche Aufsichtsperson muss
stets auf der Arbeitsstelle zugegen bzw. auf der Baustelle erreichbar sein. Ferner hat der
Auftragnehmer sicherzustellen, dass samtliche von ihm oder seinen Nachunternehmern auf
der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter in der Lage sind bzw. in die Lage versetzt werden,
samtliche fur die von ihnen auszufuhrenden Arbeiten erforderlichen Dokumente zu verste-
hen, zu befolgen bzw. umzusetzen. Fur deutsche Auftragnehmer, welche auslandische Mit-
arbeiter einsetzen, gilt sinrngeman das gleiche. Fir alle auslandischen Arbeithehmer ist eine
gultige Arbeitserlaubnis der 6rtlichen Bauleitung vorzulegen und auf der Baustelle vorzu-
halten.

Abtretung

Eine Abtretung von Zahlungs- oder sonstigen Anspriichen des Auftragnehmers gegen den
Auftraggeber ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers wirksam. Der Auftraggeber kann
die Zustimmung nur aus berechtigtem Grund verweigern. Gleiches gilt fur Verpfandungen
und Sicherheitsubereignungen.

Der Auftragnehmer tritt seine Erfullungs- und Mangelanspriche, die ihm gegen die von ihm
beauftragten Nachunternehmer zustehen, sicherheitshalber an den Auftraggeber ab, der
die Abtretung annimmt. Die Abtretung umfasst auch kunftige Sicherheiten. Die Abtretung
gilt ausdrlcklich auch fur den Fall der Eréffnung des Insolvenzverfahrens Gber das Vermo-
gen des Auftragnehmers oder einer Ablehnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse.
Sie umfasst ferner ausdrticklich auch etwaige vom Auftragnehmer mit einem Nachunter-
nehmer vereinbarte langere Verjahrungsfristen als die zwischen Auftragnehmer und Auf-
traggeber vereinbarten.

Die Anspriche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer werden durch die Abtretung
nicht berthrt. Der Auftraggeber ermachtigt den Auftragnehmer bis zum Widerruf aus wich-
tigem Grund, die Erfullungs- und Mangelanspriiche im eigenen Namen gegenlber den
Nachunternehmern geltend zu machen. Ein zum Widerruf berechtigter wichtiger Grund liegt
vor, wenn der Auftragnehmer mit der Erfullung der entsprechenden vertraglichen Anspru-
che gegenuber dem Auftraggeber in Verzug ist oder die entsprechenden vertraglichen An-
spruche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer nicht mehr bestehen.
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21.
21.1.

21.2.

22.
22.1.

22.2.

22.3.

22.31.

22.3.2.

22.3.3.

22.34.

23.
23.1.

23.2.

Veroffentlichungen/Werbung

Samtliche Veroffentlichungen Uber das Bauvorhaben oder zu einzelnen Bauleistungen sind
nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Werbung gleich welcher Art ist auf dem Baugrundstiick auRerhalb des vom Auftragnehmer
aufzustellenden Bauschildes nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers erlaubt.
Die Ublichen Werbetrager auf Baugeraten o. A. sind genehmigt.

Verschwiegenheit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, samtliche Informationen, die er vom Auftraggeber im
Zusammenhang mit der Abwicklung und Erflllung dieses Vertrages erhalt, streng vertrau-
lich zu behandeln. Der Auftragnehmer darf diese Informationen nur in dem Umfang verwen-
den, wie es fur die ordnungsgemale Erflllung dieses Vertrages unbedingt erforderlich ist.
Unter Informationen werden insbesondere alle technischen, gewerblichen und finanziellen
Mitteilungen verstanden, unabhangig von deren Ubermittlungsform. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich ferner, alle erforderlichen MaRnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass
Dritte unberechtigt Zugang zu derartigen Informationen und Dokumenten erhalten, solange
der Auftraggeber einer Offenlegung nicht ausdricklich in schriftlicher Form zugestimmt hat.

Der Auftragnehmer wird sicherstellen, dass seine Mitarbeiter und Nachunternehmer nur
dann und nur insoweit Zugang zu vertraulichen Informationen erhalten, als dies zur Erfil-
lung ihrer vertraglichen Aufgaben erforderlich ist. Der Auftragnehmer wird die Verpflichtung
zur Vertraulichkeit an seine Mitarbeiter und Nachunternehmer weiterreichen und deren Ein-
haltung durch geeignete Malnahmen sicherstellen. Im Falle einer Verletzung der Ver-
schwiegenheitsverpflichtung wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich infor-
mieren.

Die vorstehenden Verpflichtungen zur Verschwiegenheit gelten nicht, soweit der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber nachweisen kann, dass:

die betreffende Information dem Auftragnehmer bereits vor Ubermittlung durch den Auf-
traggeber bekannt war und er hinsichtlich dieser Information keiner anderen Verschwiegen-
heitsverpflichtung unterlag;

die Information dem Auftragnehmer von einem Dritten ohne Zutun des Auftragnehmers und
ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit rechtmafig bekannt gemacht wurde;

die Information zum Zeitpunkt der Ubermittlung durch den Auftraggeber bereits allgemein
bekannt war;

die Information nach der Ubermittlung durch den Auftraggeber ohne Verschulden des Auf-
tragnehmers allgemein bekannt geworden ist.

Bundesdatenschutzgesetz

Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass der Auftraggeber personenbezogene Da-
ten hinsichtlich des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter sowie aller im Auftrag des Auftrag-
nehmers tatigen Unternehmen und Personen speichert und bearbeitet, soweit dies zur Er-
fullung und Abwicklung des Bauvorhabens erforderlich ist.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einzuhalten, und werden dies einander auf An-
forderung bestéatigen. Die Vertragsparteien werden sich Uber die Modalitaten eines daten-
schutzkonformen Datenaustauschs, insbesondere in den jeweiligen Einzelvorhaben, ver-
standigen und die Qualitdtsstandards zu Vertraulichkeit, Verfugbarkeit und Integritat
entsprechend dem Projektfortschritt festlegen. Die Vertragsparteien haben alle von ihnen
mit der Bearbeitung oder Erflullung des Vertrages betrauten Personen und
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23.3.

24,

24.1.

24.2.

24.3.
24.4.

24.5.

Nachunternehmer entsprechend zu verpflichten und diese Verpflichtung dem anderen Ver-
tragspartner auf Verlangen nachzuweisen.

Sofern mit der Ausfiihrung einer Leistung durch den Auftragnehmer auch Tatigkeiten ver-
bunden sind, fur die nach Auffassung des Auftraggeber der Abschluss eines Auftragsver-
arbeitungsvertrages im Sinne des Art. 28 DSGVO oder einer anderen datenschutzrechtli-
chen Vereinbarung erforderlich ist, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, einen solchen
Vertrag auf Grundlage eines Musters des Auftraggeber mit den entsprechenden individuell
erforderlichen Ergdnzungen unverziglich zu verhandeln und abzuschliel3en. Bei Leistun-
gen mit Auslandsbezug ist der Auftragnehmer entsprechend dazu verpflichtet, auf Anforde-
rung des Auftraggebers eine Vereinbarung zur Datenverarbeitung im Auftrag oder eine an-
dere datenschutzrechtliche Vereinbarung auf der Grundlage eines vom Auftraggeber
vorgegebenen Mustervertrages abzuschlieRen.

Schlussbestimmungen

Samtliche Anlagen, die diesem Vertrag beigefligt sind, stellen, wie alle Unterlagen, auf die
in diesem Vertrag ausdrucklich Bezug genommen wird, einen wesentlichen Bestandteil die-
ses Vertrages dar.

Mindliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Aus Beweisgriinden ist fiir Anderungen, Ne-
benabreden und Erganzungen dieses Vertrages die Schriftform zu wahlen. Die gilt auch fir
die Aufhebung des Schriftformerfordernisses selbst.

Es qilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache ist Deutsch.

Erfullungsort ist der Ort des Bauvorhabens, mithin Bochum. AusschlieRlicher Gerichtsstand
fur alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Bochum, soweit beide Vertragsparteien Kauf-
leute und/oder juristische Personen des offentlichen Rechts sind.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchfiihr-
bar sein oder ihre Rechtswirksamkeit spater verlieren, so wird hierdurch die Wirksamkeit
der Ubrigen Bestimmungen nicht bertihrt. Dies gilt auch, soweit sich in diesem Vertrag eine
Lucke herausstellen sollte. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame bzw. feh-
lende Klausel durch eine gleichwertige, rechtlich zulassige Bestimmung zu ersetzen.
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