
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger info

1 Bauvorhaben "Castroper Straße - 2. BA"

2

3 Bauabschnitt 2.1

4 Klinikstraße bis Verteilerbauwerk (Stadtbahn)

5

6 Nördlicher Bereich

7 StwBo Querung Strom vorab 58 Tage Mon 11.01.27 Mit 31.03.27 9

8 StwBo Beleuchtung Provisorium 58 Tage Mon 11.01.27 Mit 31.03.27 9

9 Kanal 1. Kolonne 131 Tage Don 01.04.27 Don 30.09.27 7;8;17;18 10

10 Kanal Vortrieb Verteilerebene 43 Tage Fre 01.10.27 Die 30.11.27 9

11 StwBo Provisorium 132 Tage Don 01.07.27 Fre 31.12.27 13

12 StwBo Fernwärme Druckleitung + Querung halb (bis 

Fahrbahnmitte)

131 Tage Mon 03.04.28 Mon 02.10.28 31 14

13 StwBo Strom Gas Wasser / Versorgungsleitungen 197 Tage Mon 03.01.28 Die 03.10.28 11 14

14 Rigole + Straße + StwBo Beleuchtung 194 Tage Mit 04.10.28 Sam 30.06.29 13;12 20;21

15

16 Südlicher Bereich

17 StwBo Querung Strom vorab 58 Tage Mon 11.01.27 Mit 31.03.27 9

18 StwBo Beleuchtung Provisorium 58 Tage Mon 11.01.27 Mit 31.03.27 9

19 Kanal 67 Tage Son 01.10.28 Son 31.12.28

20 StwBo Fernwärme Druckleitung + Querung Rest 67 Tage Mon 02.07.29 Die 02.10.29 14

21 StwBo Strom Gas Wasser / Versorgungsleitungen 132 Tage Mon 02.07.29 Die 01.01.30 14 22

22 Rigole + Straße + StwBo Beleuchtung 194 Tage Mit 02.01.30 Mon 30.09.30 21

23

24 Bauabschnitt 2.2

25 Verteilerbauwerk bis Kreuzung Gersteinring

26

27 Nördlicher Bereich

28 StwBo Beleuchtung Provisorium 58 Tage Mon 11.01.27 Mit 31.03.27 29

29 Kanal 2. Kolonne 131 Tage Don 01.04.27 Don 30.09.27 28;36 31

30 StwBo Provisorium 132 Tage Don 01.07.27 Fre 31.12.27 32

31 StwBo Fernwärme ohne Druckleitungen (Sommer und 

Winter) + Querung mittig Fahrbahn

131 Tage Fre 01.10.27 Fre 31.03.28 29 12

32 StwBo Strom Gas Wasser / Versorgungsleitungen 197 Tage Mon 03.01.28 Die 03.10.28 30 33

33 Rigole + Straße + StwBo Beleuchtung 194 Tage Mit 04.10.28 Sam 30.06.29 32 37

34

35 Südlicher Bereich

36 StwBo Beleuchtung Provisorium 58 Tage Mon 11.01.27 Mit 31.03.27 29

37 StwBo Fernwärme Querung Rest 67 Tage Mon 02.07.29 Die 02.10.29 33

38 StwBo Strom 132 Tage Son 01.07.29 Mon 31.12.29 39

39 Rigole + Straße + StwBo Beleuchtung 195 Tage Die 01.01.30 Mon 30.09.30 38

40 Notausstieg Stadtbahn (separate Arbeiten) 67 Tage Son 01.07.29 Son 30.09.29

41

42 Bauabschnitt 2.3

43 Kreuzung Gersteinring bis Ruhrstadion                               

inkl. Stadionring + Gersteinring

44

45 Nördlicher Bereich                                                   

(Kreuzung nördlich + Stadionring)

46 StwBo Querung Strom vorab 58 Tage Mon 11.01.27 Mit 31.03.27 55

47 Kanal Castroper Str. 152 Tage Fre 01.10.27 Son 30.04.28

48 StwBo Strom Stadionring 131 Tage Mon 01.11.27 Son 30.04.28 55

49 StwBo Strom Wasser Castroper Str. 174 Tage Mit 01.11.28 Sam 30.06.29

50 Straße Castroper Str. + StwBo Beleuchtung 176 Tage Don 01.03.29 Don 01.11.29

51 Straße Stadionring + StwBo Beleuchtung 176 Tage Don 01.03.29 Don 01.11.29 57

52

53 Südlicher Bereich                                                      

(Kreuzung südlich + Gersteinring)

54 StwBo Querung Strom vorab 58 Tage Mon 11.01.27 Mit 31.03.27 55

55 StwBo Strom 153 Tage Don 01.04.27 Son 31.10.27 54;46 48

56 Kanal Gersteinring 36 Tage Mon 13.03.28 Son 30.04.28 57

57 Straße Castroper Str. + StwBo Beleuchtung 132 Tage Mon 01.05.28 Die 31.10.28 56 51

58 Straße Gersteinring + StwBo Beleuchtung 131 Tage Mon 01.05.28 Mon 30.10.28

59

60 Vortriebsarbeiten Klinikstraße / Küppersstraße

61 Kreuzung Castroper Straße / Klinikstraße bis       

Klinikstraße / Küppersstraße

62 Kanal Vortrieb 174 Tage Die 01.02.28 Fre 29.09.28

63

64
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Vorgang

Unterbrechung
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Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang
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Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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