Kurt-Schumacher-StraBe - Fahrbahnerneuerung

(Entwurf - Auftraggeber)

1. Woche Sommerferien

2. Woche Sommerferien

3. Woche Sommerferien

4. Woche Sommerferien
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20.07.26

BA 1 - Westliche Richtungsfahrbahn

BA 2.1 - Ostliche Richtungsfahrbahn (sidlich)

21.07.26

22.07.26

23.07.26

Vollsperrung Richtungsfahrb:

24.07.26

25.07.26

ahn FR Siiden (+ EngelstraBe)

26.07.26

27.07.26

28.07.26

29.07.26

30.07.26

31.07.26

01.08.26

02.08.26

03.08.26 | 04.08.26

05.08.26

06.08.26

07.08.26

08.08.26 | 09.08.26

10.08.26

11.08.26

12.08.26

13.08.26

14.08.26

15.08.26

16.08.26

BA 2.2 - Ostliche Richtungsfahrbahn (nérdlich)

Vollsperrung Richtungsfahrbahn Fl

R Norden

(siidlich +

MerschstraBe)

Vollsperrung der Ri

ichtungsfahrbahn FR Norden (

nordlich)

Deckel Abzweigkasten austauschen (Telekom)

LSA-Schleifen schneiden (nach Markierung)




