
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Wichtiger Hinweis: der Bearbeitungszeitraum Bauamt kann stark

abweichen

2 Wichtiger Hinweis: Auflagen aus Baugenehmigung kann nur 

rückwirkend in die Planung einfließen

3 Annahme: keine Änderung durch  fristgerechte Beistellungen der

Planungsleistungen und Entscheidungen aller Projektbeteiligter

4 Annahme: Die Bauherrenabnahmen werden sukzessive zum 

Leistungsende der jeweiligen Gewerke vollzogen

5 Annahme: eine etwaige Mängelabarbeitung wird auch bereits 

sukzessive durch die jeweiligen Gewerke im Bauablauf 

vorgenommen

6 Es sind keine Stillstands Zeiten bez. Schlechtwetter oder sonstige

Puffer berücksichtigt

7

8 Projekt- Kick-Off 1 Tag Mon 04.09.23 Mon 04.09.23

9 Projektstufe 1 (LP 1-3) 13,15 MonateMon 04.09.23 Mit 04.09.24

14 Projektstufe 2 (LP4) 3,7 Monate Mit 15.05.24 Mon 26.08.24

17 Herbeiführen Ratsbeschluss LP 5 - 9 2,2 Monate Fre 26.04.24 Mit 26.06.24

20 Baugenehmigungsprozess Stadt Essen 6,4 Monate Mon 26.08.24 Don 20.02.25 16EA-1 Tag

21 Interim 6,5 Wochen Die 01.10.24 Don 14.11.24

26 0,2 Wochen? Mon 04.09.23 Mon 04.09.23

27 LP 3-7 Schadstoffsanierung, Abbruch und Verbau 17 Monate Mon 03.07.23 Fre 18.10.24

28 LP8  Schadstoffsanierung, Verbau und Abbrucharbeiten 60,4 WochenMon 25.11.24 Die 10.02.26

42

43

44 LP 6-7 Vergabe Baumfällung/ vorbereitende Freianlagen 5,2 Wochen Die 22.10.24 Die 26.11.24 53

47 LP8  Arbeiten Baumfällung/ vorbereitende Freianlagen 25,4 WochenMit 27.11.24 Fre 30.05.25 46

50

51 LP5 68 Wochen Die 10.09.24 Mon 19.01.26

102

103 LP6-7 104,4 WochenMon 27.01.25 Mon 08.03.27

132

160

161 LP5 Freianlagen 28,8 WochenMon 30.06.25 Die 27.01.26

167 LP 6-7 Vergabe Freianlagen 123,4 WochenMon 18.11.24 Mit 12.05.27

172

173 Baumfällung FF 1 Woche Fre 21.02.25 Don 27.02.25 20

174 Baumfällung Extern 2 Wochen Fre 21.02.25 Don 06.03.25 20;169EA+2 Wochen

175

176 LP8 Objektüberwachung 128 Wochen Die 09.09.25 Fre 07.04.28

177 Baustelleneinrichtung (Baufeld Nord) 2 Wochen Die 09.09.25 Mon 22.09.25 40;134

178 Bauausführung Rohbau und Aussenhaut 108,5 WochenMon 13.10.25 Fre 10.12.27

285 Innenausbau (parallelisierter Beginn wenn Gebäude dicht) 55,2 WochenMon 01.03.27 Die 04.04.28 256;233AA;237

286 Ausbau Ebene -1 18 Wochen Mon 01.03.27 Fre 02.07.27

287 TGA Zetralen & Schächte 4 Wochen Mon 22.03.27 Fre 16.04.27 233;221;290;291EA-2 Wochen

288 Innenausbau Paket GU 18 Wochen Mon 01.03.27 Fre 02.07.27

289 Estrich 2 Wochen Mon 01.03.27 Fre 12.03.27 233EA-2 Wochen

290 Malerarbeiten TGA Räume 1. Anstrich 1 Woche Mon 15.03.27 Fre 19.03.27 289

291 Bodenbelagsarbeiten Anstrich 2 Wochen Mon 22.03.27 Fre 02.04.27 289;290

292 Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände 1 Woche Mon 15.03.27 Fre 19.03.27 233;290AA

293 Trockenbau Wände schliessen 2. Seite 1 Woche Mon 24.05.27 Fre 28.05.27 292;299;300;301;313

294 Fliesenarbeiten Fensterbänke 1 Woche Mon 15.03.27 Fre 19.03.27 289

295 Malerarbeiten 1. Anstrich übrige Räume + 2. Anstrich 2 Wochen Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 289;302;303

296 Putz (nur TRH) 1 Woche Mon 07.06.27 Fre 11.06.27 295AA

297 Fliesenarbeiten Böden erst Flure dann Treppenräume 2 Wochen Mon 21.06.27 Fre 02.07.27 289;295AA+2 Wochen;312;296AA

298 TGA Grobinstallion ELT + NT 3 Wochen Mon 19.04.27 Fre 07.05.27 287

299 TGA Grobinstallion GA 2 Wochen Mon 26.04.27 Fre 07.05.27 298AA+1 Woche

300 TGA Grobinstallion HZG/RLT/SAN 2 Wochen Mon 10.05.27 Fre 21.05.27 299

301 TGA Grobinstallion MGV 1 Woche Mon 17.05.27 Fre 21.05.27 300EE

302 Innentüren Aluminium-Rohrrahmen 1 Woche Mon 31.05.27 Fre 04.06.27 293

303 Innentüren Rahmen-Schreinertüren 1 Woche Mon 31.05.27 Fre 04.06.27 289AE;293

304 TGA Feininstallation 2 Wochen Mon 21.06.27 Fre 02.07.27 299;295;298;300;301

305 Möblierung lose (Spinde) 1 Woche Mon 19.04.27 Fre 23.04.27 291EA+2 Wochen

306 Ausbau Ebene 0 27 Wochen Mon 01.03.27 Fre 03.09.27

307 TGA Schächte 2 Wochen Mon 19.04.27 Fre 30.04.27 287

308 Innenausbau Paket GU 24 Wochen Mon 01.03.27 Fre 13.08.27

309 Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände 2 Wochen Mon 22.03.27 Fre 02.04.27 292

310 Putz Halle 1 Woche Mon 01.03.27 Fre 05.03.27

311 Fliesenarbeiten Boden mit Verbundestrich Halle 3 Wochen Mon 15.03.27 Fre 02.04.27 310EA+1 Woche

312 Fliesenarbeiten Wände Halle 2 Wochen Mon 19.04.27 Fre 30.04.27 294AE;311EA+2 Wochen

313 Trockenbau Wände schliessen 2. Seite 2 Wochen Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 323EA-2 Wochen;324

314 Putz Verwaltungsgebäude 2 Wochen Mon 17.05.27 Fre 28.05.27 313

315 Estrich Verwaltungsgebäude 2 Wochen Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 289;314;328

316 Trockenbauarbeiten Decken 3 Wochen Mon 21.06.27 Fre 09.07.27 313;314;315;328;327EA-1 Woche

317 Fliesenarbeiten Wände Sanitärräume 2 Wochen Mon 05.07.27 Fre 16.07.27 315;297

318 Fliesenarbeiten Fensterbänke 1 Woche Mon 12.07.27 Fre 16.07.27 317EE

319 Fliesenarbeiten Böden Sanitärräume 2 Wochen Mon 19.07.27 Fre 30.07.27 318

320 Malerarbeiten inkl. Halle 4 Wochen Mon 19.07.27 Fre 13.08.27 318;330;331;316;312

321 Fliesenarbeiten Böden Flure + Treppenräume 2 Wochen Mon 02.08.27 Fre 13.08.27 319

322 Bodenbelagsarbeiten Linoleum 2 Wochen Mon 02.08.27 Fre 13.08.27 315EA+3 Wochen;320EE

323 TGA Grobinstallation ELT + NT in und an Wänden 4 Wochen Mon 05.04.27 Fre 30.04.27 309

324 TGA Grobinstallation SAN in und an Wänden 3 Wochen Mon 12.04.27 Fre 30.04.27 323AA+1 Woche

325 TGA Grobinstallation GA in und an Wänden 1 Woche Mon 26.04.27 Fre 30.04.27 323EA-1 Woche

326 TGA Grobinstallation ELT + NT in und an Decken 5 Wochen Mon 03.05.27 Fre 04.06.27 307;323

327 TGA Grobinstallation GA in und an Decken 3 Wochen Mon 10.05.27 Fre 28.05.27 325EA+1 Woche

328 TGA Grobinstallation SAN/RLT/HZG in und an Decken 4 Wochen Mon 10.05.27 Fre 04.06.27 324EA+1 Woche

329 TGA Grobinstallation MGV 2 Wochen Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 301

330 Innentüren Aluminium-Rohrrahmen 1 Woche Mon 21.06.27 Fre 25.06.27 315

331 Innentüren Schreinertüren / Zargen 1 Woche Mon 21.06.27 Fre 25.06.27 315

332 Innentüren Schreiner / Türblätter 1 Woche Mon 28.06.27 Fre 02.07.27 331

333 TGA Feininstallation SAN Sanitärobjekte 2 Wochen Mon 16.08.27 Fre 27.08.27 317;324;328;320

334 TGA Feininstallation ELT/GA/RLT/HZG Wände und Decken2,5 Wochen Mon 16.08.27 Mit 01.09.27 320;329;358

335 Möblierung Spinde 2 Wochen Mon 16.08.27 Fre 27.08.27 321;305

336 Möblierung Schreiner (Funktisch) und lose 

(Stiefelwäsche, Werkstatt, Desinfektionsraum)

2 Wochen Mon 16.08.27 Fre 27.08.27 321;322

337 Sanitärtrennwände 1 Woche Mon 30.08.27 Fre 03.09.27 319;333

338 Ausbau Ebene 1 23 Wochen Mon 19.04.27 Fre 24.09.27

339 TGA Schächte 2 Wochen Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 307

340 Innenausbau Paket GU 20 Wochen Mon 19.04.27 Fre 03.09.27

341 Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände 2 Wochen Mon 19.04.27 Fre 30.04.27 309EA+2 Wochen

342 Trockenbau Wände schliessen 2. Seite 2 Wochen Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 354EA-1 Woche

343 Putz 3 Wochen Mon 31.05.27 Fre 18.06.27 342EA-1 Woche

344 Estrich 3 Wochen Mon 21.06.27 Fre 09.07.27 343;289

345 Trockenbauarbeiten Decken 3 Wochen Mon 19.07.27 Fre 06.08.27 342;343;344AA+2 Wochen;358

346 Fliesenarbeiten Wände Sanitärräume 2 Wochen Mon 12.07.27 Fre 23.07.27 344

347 Fliesenarbeiten Böden Flure + Treppenräume 2 Wochen Mon 16.08.27 Fre 27.08.27 344;321

348 Fliesenarbeiten Fensterbänke 1 Woche Mon 19.07.27 Fre 23.07.27 346EE

349 Fliesenarbeiten Böden Sanitärräume 2 Wochen Mon 26.07.27 Fre 06.08.27 348

350 Malerarbeiten 3 Wochen Mon 16.08.27 Fre 03.09.27 345;348EA+1 Woche;360;361;320

351 Bodenbelagsarbeiten Linoleum 2 Wochen Mon 23.08.27 Fre 03.09.27 344EA+3 Wochen;350EE

352 TGA Rohinstallation ELT + NT und an Wänden 4 Wochen Mon 03.05.27 Fre 28.05.27 341;323

353 TGA Rohinstallation SAN in und an Wänden 2 Wochen Mon 17.05.27 Fre 28.05.27 352EE;324

354 TGA Rohinstallation GA in und an Wänden 1 Woche Mon 24.05.27 Fre 28.05.27 352EE;325

355 TGA Grobinstallation GA in und an Decken 2 Wochen Mon 31.05.27 Fre 11.06.27 327

356 TGA Grobinstallation RLT in und an Decken 4 Wochen Mon 07.06.27 Fre 02.07.27 328

357 TGA Grobinstallation SAN/HZG in und an Decken 4 Wochen Mon 07.06.27 Fre 02.07.27 328

358 TGA Grobinstallation ELT + NT in und an Decken 4 Wochen Mon 21.06.27 Fre 16.07.27 339;382

359 TGA Grobinstallation RLT/HZG/ELT Hallendecke 3 Wochen Mon 02.08.27 Fre 20.08.27 311;312;320EA-2 Wochen;356

360 Innentüren Aluminium-Rohrrahmen 1 Woche Mon 12.07.27 Fre 16.07.27 344

361 Innentüren Schreinertüren / Zargen 2 Wochen Mon 12.07.27 Fre 23.07.27 344;331

362 Innentüren Schreiner / Türblätter 1 Woche Mon 26.07.27 Fre 30.07.27 361;332

363 TGA Feininstallation SAN Sanitärobjekte 2 Wochen Mon 30.08.27 Fre 10.09.27 346;333;349

364 TGA Feininstallation ELT/GA/HZG/RLT Wände und Decken3 Wochen Mit 01.09.27 Mit 22.09.27 350EA-1 Woche;334;357;359;355

365 Möblierung Spinde 2 Wochen Mon 06.09.27 Fre 17.09.27 347;335;350

366 Möblierung Schreiner (Schlafräume) 2 Wochen Mon 06.09.27 Fre 17.09.27 347;336;351

367 Sanitärtrennwände 2 Wochen Mon 13.09.27 Fre 24.09.27 349;363;337

368 Ausbau Ebene 2 23 Wochen Mon 17.05.27 Fre 22.10.27

369 TGA Schächte 2 Wochen Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 339EA+1 Woche

370 Innenausbau Paket GU 23 Wochen Mon 17.05.27 Fre 22.10.27

371 Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände 2 Wochen Mon 17.05.27 Fre 28.05.27 341EA+2 Wochen

372 Trockenbau Wände schliessen 2. Seite 2 Wochen Mon 21.06.27 Fre 02.07.27 382;383;384

373 Putz 2 Wochen Mon 05.07.27 Fre 16.07.27 372

374 Estrich Verwaltungsgebäude 2 Wochen Mon 19.07.27 Fre 30.07.27 373;289

375 Trockenbauarbeiten Decken 3 Wochen Mon 02.08.27 Fre 20.08.27 372;373;374AA+2 Wochen;386

376 Fliesenarbeiten Wände Sanitärräume 2 Wochen Mon 23.08.27 Fre 03.09.27 374;346;375

377 Fliesenarbeiten Fensterbänke 1 Woche Mon 30.08.27 Fre 03.09.27 376EE

378 Fliesenarbeiten Böden Sanitärräume 2 Wochen Mon 06.09.27 Fre 17.09.27 377;374EA+2 Wochen

379 Fliesenarbeiten Böden Flure 1 Woche Mon 20.09.27 Fre 24.09.27 378;374

380 Malerarbeiten 2 Wochen Mon 27.09.27 Fre 08.10.27 375;377;389;390;350;376;379

381 Bodenbelagsarbeiten Linoleum 2 Wochen Mon 11.10.27 Fre 22.10.27 374EA+2 Wochen;351;380

382 TGA Rohinstallation ELT + NT in und an Wänden 3 Wochen Mon 31.05.27 Fre 18.06.27 352

383 TGA Rohinstallation SAN in und an Wänden 2 Wochen Mon 31.05.27 Fre 11.06.27 353

384 TGA Rohinstallation GA in und an Wänden 1 Woche Mon 31.05.27 Fre 04.06.27 354

385 TGA Grobinstallation GA  in und an Decken 2 Wochen Mon 14.06.27 Fre 25.06.27 355

386 TGA Grobinstallation SAN / HZG  in und an Decken 3 Wochen Mon 05.07.27 Fre 23.07.27 357

387 TGA Grobinstallation ELT + NT  in und an Decken 4 Wochen Mon 23.08.27 Fre 17.09.27 359

388 TGA Grobinstallation RLT  in und an Decken 4 Wochen Mon 23.08.27 Fre 17.09.27 359

389 Innentüren Aluminium-Rohrrahmen 1 Woche Mon 02.08.27 Fre 06.08.27 374

390 Innentüren Schreinertüren / Zargen 1 Woche Mon 02.08.27 Fre 06.08.27 374;361;362

391 Innentüren Schreiner / Türblätter 1 Woche Mon 09.08.27 Fre 13.08.27 390;362

392 TGA Feininstallation SAN Sanitärobjekte 1 Woche Mon 06.09.27 Fre 10.09.27 376

393 TGA Feininstallation ELT/GA/HZG/RLT Wände und Decken1 Woche Mon 04.10.27 Fre 08.10.27 380EA-1 Woche

394 Sanitärtrennwände 1 Woche Mon 27.09.27 Fre 01.10.27 378;367

395 Möblierung Vorbereitungsküche 2 Wochen Mon 27.09.27 Fre 08.10.27 379

396 TGA Einbau Aufzugskabinen 5 Wochen Mon 27.09.27 Fre 29.10.27 379

397 Schlosser Innen TRH 1 -3 in Reihenfolge 4 Wochen Mon 11.10.27 Fre 05.11.27 249;373;380

398 Schliessanlage 2 Wochen Mon 13.09.27 Fre 24.09.27 391EA+4 Wochen

399 TGA Abschluss Feininstallation inkl. EMA 2 Wochen Mon 27.09.27 Fre 08.10.27 398;392

400 Beschilderung 3 Wochen Mon 11.10.27 Fre 29.10.27 380

401 Baureinigung staubfrei für TGA Inbetriebnahme 1 Woche Mon 11.10.27 Fre 15.10.27 393

402 Nacharbeiten 8 Wochen Mon 11.10.27 Fre 03.12.27 395

403 TGA Inbetriebnahmen 4 Wochen Mon 18.10.27 Fre 12.11.27 401

404 Mängelbeseitigung 6 Wochen Mon 08.11.27 Fre 17.12.27 395;397;399;396

405 Bauendreinigung 2 Wochen Die 04.01.28 Mon 17.01.28 404;402;366;365;364;362

406 Abbau Baustelleneinrichtung Containerdorf, Bauzaun und 

Verkehrssicherung

2 Wochen Die 04.01.28 Mon 17.01.28 405AA

407

408 Möblierung Rahmenvertrag 3 Wochen Mit 16.02.28 Die 07.03.28 404;419

409 Möblierung Innenarchitektur ProM2 3 Wochen Mit 16.02.28 Die 07.03.28 404;419

410 Nacharbeiten in Folge Möblierung 4 Wochen Mit 08.03.28 Die 04.04.28 409;408

411

412 Übergabe Neubau FB37 / Stadt 16,8 WochenMon 29.11.27 Fre 07.04.28

413 SV- Abnahmen TÜV 4 Wochen Mon 29.11.27 Mon 10.01.28 403EA+2 Wochen;369

414 Mängelbeseitigung nach SV-Abnahmen 4 Wochen Die 11.01.28 Mon 07.02.28 413

415 Begehung Unfallkasse 1 Woche Die 25.01.28 Mon 31.01.28 413EA+2 Wochen

416 TGA Einweisungen 2 Wochen Die 01.02.28 Mon 14.02.28 414EE;415

417 Abnahme Bauordnung 1 Woche Die 08.02.28 Mon 14.02.28 414;405

418 VOB Abnahme Aussenanlagen A2B 1 Tag Die 15.02.28 Die 15.02.28 417

419 VOB Abnahme GP A2B 1 Tag Die 15.02.28 Die 15.02.28 417

420 VOB Abnahme Innenarchitektur 1 Tag Mit 05.04.28 Mit 05.04.28 410

421 Übergabe Feuerwehr / Inbetriebnahme 1 Tag Don 06.04.28 Don 06.04.28 416;410;420

422 Einzug 1 Tag Fre 07.04.28 Fre 07.04.28 421

128 Wochen

108,5 Wochen

Innenausbau (parallelisierter Beginn wenn Gebäude dicht) 55,2 Wochen

Ausbau Ebene -1 18 Wochen

TGA Zetralen & Schächte 16.04

Innenausbau Paket GU 18 Wochen

Estrich 12.03

Malerarbeiten TGA Räume 1. Anstrich 19.03

Bodenbelagsarbeiten Anstrich 02.04

Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände 19.03

Trockenbau Wände schliessen 2. Seite 28.05

Fliesenarbeiten Fensterbänke 19.03

Malerarbeiten 1. Anstrich übrige Räume + 2. Anstrich 18.06

Putz (nur TRH) 11.06

Fliesenarbeiten Böden erst Flure dann Treppenräume 02.07

TGA Grobinstallion ELT + NT 07.05

TGA Grobinstallion GA 07.05

TGA Grobinstallion HZG/RLT/SAN 21.05

TGA Grobinstallion MGV 21.05

Innentüren Aluminium-Rohrrahmen 04.06

Innentüren Rahmen-Schreinertüren 04.06

TGA Feininstallation 02.07

Möblierung lose (Spinde) 23.04

Ausbau Ebene 0 27 Wochen

TGA Schächte 30.04

Innenausbau Paket GU 24 Wochen

Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände 02.04

Putz Halle 05.03

Fliesenarbeiten Boden mit Verbundestrich Halle 02.04

Fliesenarbeiten Wände Halle 30.04

Trockenbau Wände schliessen 2. Seite 14.05

Putz Verwaltungsgebäude 28.05

Estrich Verwaltungsgebäude 18.06

Trockenbauarbeiten Decken 09.07

Fliesenarbeiten Wände Sanitärräume 16.07

Fliesenarbeiten Fensterbänke 16.07

Fliesenarbeiten Böden Sanitärräume 30.07

Malerarbeiten inkl. Halle 13.08

Fliesenarbeiten Böden Flure + Treppenräume 13.08

Bodenbelagsarbeiten Linoleum 13.08

TGA Grobinstallation ELT + NT in und an Wänden 30.04

TGA Grobinstallation SAN in und an Wänden 30.04

TGA Grobinstallation GA in und an Wänden 30.04

TGA Grobinstallation ELT + NT in und an Decken 04.06

TGA Grobinstallation GA in und an Decken 28.05

TGA Grobinstallation SAN/RLT/HZG in und an Decken 04.06

TGA Grobinstallation MGV 04.06

Innentüren Aluminium-Rohrrahmen 25.06

Innentüren Schreinertüren / Zargen 25.06

Innentüren Schreiner / Türblätter 02.07

TGA Feininstallation SAN Sanitärobjekte 27.08

TGA Feininstallation ELT/GA/RLT/HZG Wände und Decken 01.09

Möblierung Spinde 27.08

Möblierung Schreiner (Funktisch) und lose (Stiefelwäsche, Werkstatt, Desinfektionsraum) 27.08

Sanitärtrennwände 03.09

Ausbau Ebene 1 23 Wochen

TGA Schächte 14.05

Innenausbau Paket GU 20 Wochen

Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände 30.04

Trockenbau Wände schliessen 2. Seite 04.06

Putz 18.06

Estrich 09.07

Trockenbauarbeiten Decken 06.08

Fliesenarbeiten Wände Sanitärräume 23.07

Fliesenarbeiten Böden Flure + Treppenräume 27.08

Fliesenarbeiten Fensterbänke 23.07

Fliesenarbeiten Böden Sanitärräume 06.08

Malerarbeiten 03.09

Bodenbelagsarbeiten Linoleum 03.09

TGA Rohinstallation ELT + NT und an Wänden 28.05

TGA Rohinstallation SAN in und an Wänden 28.05

TGA Rohinstallation GA in und an Wänden 28.05

TGA Grobinstallation GA in und an Decken 11.06

TGA Grobinstallation RLT in und an Decken 02.07

TGA Grobinstallation SAN/HZG in und an Decken 02.07

TGA Grobinstallation ELT + NT in und an Decken 16.07

TGA Grobinstallation RLT/HZG/ELT Hallendecke 20.08

Innentüren Aluminium-Rohrrahmen 16.07

Innentüren Schreinertüren / Zargen 23.07

Innentüren Schreiner / Türblätter 30.07

TGA Feininstallation SAN Sanitärobjekte 10.09

TGA Feininstallation ELT/GA/HZG/RLT Wände und Decken 22.09

Möblierung Spinde 17.09

Möblierung Schreiner (Schlafräume) 17.09

Sanitärtrennwände 24.09

Ausbau Ebene 2 23 Wochen

TGA Schächte 04.06

Innenausbau Paket GU 23 Wochen

Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände 28.05

Trockenbau Wände schliessen 2. Seite 02.07

Putz 16.07

Estrich Verwaltungsgebäude 30.07

Trockenbauarbeiten Decken 20.08

Fliesenarbeiten Wände Sanitärräume 03.09

Fliesenarbeiten Fensterbänke 03.09

Fliesenarbeiten Böden Sanitärräume 17.09

Fliesenarbeiten Böden Flure 24.09

Malerarbeiten 08.10

Bodenbelagsarbeiten Linoleum 22.10

TGA Rohinstallation ELT + NT in und an Wänden 18.06

TGA Rohinstallation SAN in und an Wänden 11.06

TGA Rohinstallation GA in und an Wänden 04.06

TGA Grobinstallation GA  in und an Decken 25.06

TGA Grobinstallation SAN / HZG  in und an Decken 23.07

TGA Grobinstallation ELT + NT  in und an Decken 17.09

TGA Grobinstallation RLT  in und an Decken 17.09

Innentüren Aluminium-Rohrrahmen 06.08

Innentüren Schreinertüren / Zargen 06.08

Innentüren Schreiner / Türblätter 13.08

TGA Feininstallation SAN Sanitärobjekte 10.09

TGA Feininstallation ELT/GA/HZG/RLT Wände und Decken 08.10

Sanitärtrennwände 01.10

Möblierung Vorbereitungsküche 08.10

TGA Einbau Aufzugskabinen 29.10

Schlosser Innen TRH 1 -3 in Reihenfolge 05.11

Schliessanlage 24.09

TGA Abschluss Feininstallation inkl. EMA 08.10

Beschilderung 29.10

Baureinigung staubfrei für TGA Inbetriebnahme 15.10

Nacharbeiten 03.12

TGA Inbetriebnahmen 12.11

Mängelbeseitigung 17.12

Bauendreinigung 17.01

Abbau Baustelleneinrichtung Containerdorf, Bauzaun und Verkehrssicherung 17.01

Möblierung Rahmenvertrag 07.03

Möblierung Innenarchitektur ProM2 07.03

Nacharbeiten in Folge Möblierung 04.04

Übergabe Neubau FB37 / Stadt 16,8 Wochen

SV- Abnahmen TÜV 10.01

Mängelbeseitigung nach SV-Abnahmen 07.02

Begehung Unfallkasse 31.01

TGA Einweisungen 14.02

Abnahme Bauordnung 14.02

VOB Abnahme Aussenanlagen A2B 15.02

VOB Abnahme GP A2B 15.02

VOB Abnahme Innenarchitektur 05.04

Übergabe Feuerwehr / Inbetriebnahme 06.04

Einzug 07.04
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Februar 2027 März 2027 April 2027 Mai 2027 Juni 2027 Juli 2027 August 2027 September 2027 Oktober 2027 November 2027 Dezember 2027 Januar 2028 Februar 2028 März 2028 April 2028

2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028

Vorgang Meilenstein Sammelvorgang Projektsammelvorgang Externe Vorgänge Externer Meilenstein Manueller Vorgang Manueller Sammelrollup Manueller Sammelvorgang Nur Ende Bauherr Aussenanlagen ZWP SuS

FWH - Feuerwehrhaus Essen Heidhausen Terminplan im Rahmen der Ausführungsplanung A R C H I T E K T E N   B R Ü N I N G   R E I N
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