
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Wichtiger Hinweis: der Bearbeitungszeitraum Bauamt kann stark

abweichen

2 Wichtiger Hinweis: Auflagen aus Baugenehmigung kann nur 

rückwirkend in die Planung einfließen

3 Annahme: keine Änderung durch  fristgerechte Beistellungen der

Planungsleistungen und Entscheidungen aller Projektbeteiligter

4 Annahme: Die Bauherrenabnahmen werden sukzessive zum 

Leistungsende der jeweiligen Gewerke vollzogen

5 Annahme: eine etwaige Mängelabarbeitung wird auch bereits 

sukzessive durch die jeweiligen Gewerke im Bauablauf 

vorgenommen

6 Es sind keine Stillstands Zeiten bez. Schlechtwetter oder sonstige

Puffer berücksichtigt

7

8 Projekt- Kick-Off 1 Tag Mon 04.09.23 Mon 04.09.23

9 Projektstufe 1 (LP 1-3) 13,15 MonateMon 04.09.23 Mit 04.09.24

14 Projektstufe 2 (LP4) 3,7 Monate Mit 15.05.24 Mon 26.08.24

17 Herbeiführen Ratsbeschluss LP 5 - 9 2,2 Monate Fre 26.04.24 Mit 26.06.24

20 Baugenehmigungsprozess Stadt Essen 6,4 Monate Mon 26.08.24 Don 20.02.25 16EA-1 Tag

21 Interim 6,5 Wochen Die 01.10.24 Don 14.11.24

26 0,2 Wochen? Mon 04.09.23 Mon 04.09.23

27 LP 3-7 Schadstoffsanierung, Abbruch und Verbau 17 Monate Mon 03.07.23 Fre 18.10.24

28 LP8  Schadstoffsanierung, Verbau und Abbrucharbeiten 60,4 WochenMon 25.11.24 Die 10.02.26

42

43

44 LP 6-7 Vergabe Baumfällung/ vorbereitende Freianlagen 5,2 Wochen Die 22.10.24 Die 26.11.24 53

47 LP8  Arbeiten Baumfällung/ vorbereitende Freianlagen 25,4 WochenMit 27.11.24 Fre 30.05.25 46

50

51 LP5 68 Wochen Die 10.09.24 Mon 19.01.26

102

103 LP6-7 104,4 WochenMon 27.01.25 Mon 08.03.27

132

160

161 LP5 Freianlagen 28,8 WochenMon 30.06.25 Die 27.01.26

167 LP 6-7 Vergabe Freianlagen 117,2 WochenMon 18.11.24 Die 30.03.27

172

173 Baumfällung FF 1 Woche Fre 21.02.25 Don 27.02.25 20

174 Baumfällung Extern 2 Wochen Fre 21.02.25 Don 06.03.25 20;169EA+2 Wochen

175

176 LP8 Objektüberwachung 123 Wochen Die 09.09.25 Fre 03.03.28

177 Baustelleneinrichtung (Baufeld Nord) 2 Wochen Die 09.09.25 Mon 22.09.25 40;134

178 Bauausführung Rohbau und Aussenhaut 102,3 WochenMon 13.10.25 Don 28.10.27

179 MEILENTEIN Baubeginn 1 Tag Mon 13.10.25 Mon 13.10.25 136EA+2,6 Wochen;177

180 Tiefbau Zusätzliche Arbeiten Kohleflöz 3 Wochen Die 14.10.25 Mon 03.11.25 179

181 Einmessen KG durch Vermesser 1,3 Wochen Die 04.11.25 Mit 12.11.25 180

182 Aufbau Kran 1 Woche Don 13.11.25 Don 20.11.25 181EA+1 Tag

183 Phase Roh UG 19,8 WochenDon 13.11.25 Die 14.04.26

193 Phase Roh EG 17,4 WochenMon 13.04.26 Fre 14.08.26

207 Phase Roh 1.OG 7,8 Wochen Mon 17.08.26 Don 08.10.26

213 Phase Roh 2.OG 7 Wochen Fre 09.10.26 Don 26.11.26

219 Phase Fassade Metallbau 21,2 WochenMon 17.08.26 Mon 25.01.27

220 Bemusterung und Aufmaße / Montageplanug / Prüfung / 

Freigabe Hallentore

5 Wochen Mon 05.10.26 Fre 06.11.26 203EA+10 Wochen

221 Lieferfristen 5 Wochen Mon 09.11.26 Fre 11.12.26 220

222 Fassade Hallentore Einbau 1 Woche Mon 14.12.26 Fre 18.12.26 220EA+5 Wochen

223 ELT Verkabelung / Grobinstallation hinter Vormauerziegel 3 Wochen Fre 06.11.26 Don 26.11.26 216

224 Bemusterung und Aufmaße / Montageplanug / Prüfung / 

Freigabe Aussentüren EG

8 Wochen Mon 17.08.26 Fre 09.10.26 151EA+2 Wochen;206

225 Lieferfristen 6 Wochen Mon 12.10.26 Fre 20.11.26 224

226 Fassade Türen Einbau 2 Wochen Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 224EA+6 Wochen

227 Bemusterung und Aufmaße / Montageplanug / Prüfung / 

Freigabe Türen und Fenster

8 Wochen Mon 14.09.26 Fre 06.11.26 151EA+2 Wochen;208

228 Lieferfristen 6 Wochen Mon 09.11.26 Fre 18.12.26 227

229 Fassade Fenster und Türen 2.OG Einbau 4 Wochen Mon 14.12.26 Fre 22.01.27 224EA+5 Wochen;227EA+5 Wochen

230 MEILENTEIN Fassade dicht 1 Tag Mon 25.01.27 Mon 25.01.27 226;229;222

231 Phase Dach 29 Wochen Fre 20.11.26 Don 24.06.27

261 Phase Fassade Vormauerziegel 19 Wochen Mon 25.01.27 Fre 04.06.27

269 MEILENSTEIN Abbau Kran 1 Tag Mon 07.06.27 Mon 07.06.27 266;256EA+1 Woche

270 Abbau Gerüst 2 Wochen Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 268;256

271 Aussenanlagen 20,5 WochenDie 08.06.27 Don 28.10.27 269

282 Innenausbau (parallelisierter Beginn wenn Gebäude dicht) 55,2 WochenMon 25.01.27 Die 29.02.28 253;230AA;245

404

408

409 Übergabe Neubau FB37 / Stadt 16,8 WochenMon 25.10.27 Fre 03.03.28

17,4 Wochen

Phase Roh 1.OG 7,8 Wochen

Phase Roh 2.OG 7 Wochen

Phase Fassade Metallbau 21,2 Wochen

Bemusterung und Aufmaße / Montageplanug / Prüfung / Freigabe Hallentore 06.11

Lieferfristen 11.12

Fassade Hallentore Einbau 18.12

ELT Verkabelung / Grobinstallation hinter Vormauerziegel 26.11

Bemusterung und Aufmaße / Montageplanug / Prüfung / Freigabe Aussentüren EG 09.10

Lieferfristen 20.11

Fassade Türen Einbau 04.12

Bemusterung und Aufmaße / Montageplanug / Prüfung / Freigabe Türen und Fenster 06.11

Lieferfristen 18.12

Fassade Fenster und Türen 2.OG Einbau 22.01

MEILENTEIN Fassade dicht 25.01

Phase Dach

Phase Fassade Vormauerziegel

Innenausbau (parallelisierter Beginn wenn Gebäude dicht)
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