
Zoo Duisburg - Zooterrassen und Savannenanlage
LPH8 Baudurchführung 1.BA 

 18.08.2026 Zoo Duisburg kresings 

Projektdatei: Q:\DUS23011_Zoo_Duisburg\11_BM-abLPH6\11_BM\03_OUe\03_TP\AKTIV_ZooDu_TP.pp Powerproject
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Abbruch 1.BA
Rückbau BE Abbruch

W+M-PLG

Baudurchführung
Übernahme Baufeld 1.BA

Baustelleneinrichtung

Hochbau mit TGA
BE Rohbau mit TDK
Grundleitungen
Blitzschutz

Unterfangung / Bodenplatte UG

UG

Baugrube Rest und Grundleitungen

Gründung Garage
EG
1.OG
2.OG
Stahlstützen
Nachlauf Dachdecke/Attika
Dachabdichtung I (Notabdichtung)

Mockup Fassade

Fenster + PR Fassade
BAU DICHT
VH-Fassade
Dachabdichtung II
Dachabdichtung III
Ausbau I
Gastro 
TGA RohInst

Ausbau II

TGA Inst
Restarbeiten/FeinInst
Inbetriebnahmen

Reinigung und Mängelbeseitigung 
Gastroküche 
Freianlagen grob

Freianlagen fein

VOB-Abnahmen + SV-Abnahmen
Mängelbeseitigung

einschl. Liefer- und
Produktionsvorläufe alle Gewerke
nach Erfordernis
nur Zooterrassen
durch VE05

VE05: Bauzaun,
Baustrom/Bauwasser/Sanitärcontainer

Zooterrassen
VE10

Teilunterkellerung - Unterfangung entfällt

Wände und Decke - Teilunterkellerung

Nachmodellierung Baugrube nach
Abbruch
Bodenplatte
Wände und Decke
Wände und Decke
Wände und Decke

bis Baudicht

Im Baufeld aufstellen; Basis Handmuster

bis Baudicht; 18w ab Auftrag
für Ausbau und TGA
UK vorab nach Fenstermontage
mit Nutzschicht
Attikaabdeckung
TB, Estrich
Einbringung Kühlzelle
mit Zentralen; 18w nach Auftrag
Türen, Oberflächen, Schlosser,
Kleingewerke
zur Inbetriebnahme

Bereich Küche
Einbau Geräte und Theke
nur Zooterrassen

Restleistungen (Brunnen/Lampen/Loop)

1. BA alle Gewerke
alle Gewerke

270t
1w

257t

421t 4h

5t

373t
5t
10t
5t

2w

3w

15t

4w
4w
3w
3w
3t
1w
1w

3t

16w

15w
8w
2w
12w
5t
16w

14w

4w
4w
9w
2w
5w
12w

8w

4w
4w

Mo 05.05.25
Mo 15.06.26

Mi 08.07.26

Mo 27.07.26
Mo 27.07.26

Mo 24.08.26

Mo 31.08.26
Mo 31.08.26
Mi 02.09.26
Mi 02.09.26

Mi 09.09.26

Mi 23.09.26

Mi 16.09.26

Mi 07.10.26
Mi 04.11.26
Mi 02.12.26
Do 07.01.27
Do 07.01.27
Do 28.01.27
Fr 12.02.27

Mo 01.02.27

Di 06.04.27
Do 17.06.27
Fr 18.06.27
Fr 19.03.27
Fr 01.10.27
Fr 18.06.27
Fr 10.09.27
Fr 02.07.27

Fr 22.10.27

Fr 22.10.27
Fr 11.02.28
Mo 15.11.27
Fr 28.01.28
Fr 11.02.28
Fr 12.11.27

Do 17.02.28

Fr 10.03.28
Fr 07.04.28

Fr 12.06.26
Fr 19.06.26

Fr 23.07.27

Mi 12.04.28
Mo 27.07.26

Fr 28.08.26

Do 09.03.28
Fr 04.09.26
Di 15.09.26
Di 08.09.26

Di 22.09.26

Di 13.10.26

Di 06.10.26

Di 03.11.26
Di 01.12.26
Di 22.12.26
Mi 27.01.27
Mo 11.01.27
Mi 03.02.27
Do 18.02.27

Mi 03.02.27

Do 29.07.27
Do 17.06.27
Do 30.09.27
Mi 19.05.27
Do 14.10.27
Do 09.09.27
Do 16.09.27
Do 21.10.27

Do 10.02.28

Fr 19.11.27
Do 09.03.28
Do 27.01.28
Do 10.02.28
Do 16.03.28
Mi 16.02.28

Mi 12.04.28

Do 06.04.28
Di 09.05.28

n.s. EA 0h

n.s. EA 15t

n.s. EA 34t; 5
EA 0h

n.s. EA 36t; 5
EA 0t
8 AA 2t
5 EA 0t; 9 AA
0h

10 EA 0h

11 EA 0h

14 AE 0t

12 EA -1w

14 EA 0h

15 EA 0h

16 EA 0h

16 EA 0h

17 EA 0h

19 EA 6t

n.s. EE 0h

n.s. EA 0h
20 EA 0h; 22
AA 10w
22 EA -6w

20 EA 4w

24 EA 0h

23 EA 0h

27 EA 0h

27 AA 2w

29 EA 0h

29 EA 0h
30 EA 0h; 31
EA 0h
31 EA -1w

33 EA 0h

34 EA 0h
n.s. EA 6w;
24 EA 4w

36 EA 0h

32 EA 0h

38 EA 0h

270t Abbruch 1.BA

1w Rückbau BE Abbruch

257t W+M-PLG

421t 4h Baudurchführung

27.07.2026 Übernahme Baufeld 1.BA

5t Baustelleneinrichtung

373t Hochbau mit TGA

5t BE Rohbau mit TDK

10t Grundleitungen

5t Blitzschutz

2w Unterfangung / Bodenplatte UG

3w UG

15t Baugrube Rest und Grundleitungen

4w Gründung Garage

4w EG

3w 1.OG

3w 2.OG

3t Stahlstützen

1w Nachlauf Dachdecke/Attika

1w Dachabdichtung I (Notabdichtung)

3t Mockup Fassade

16w Fenster + PR Fassade

17.06.2027 BAU DICHT

15w VH-Fassade

8w Dachabdichtung II

2w Dachabdichtung III

12w Ausbau I

5t Gastro 

16w TGA RohInst

14w Ausbau II

4w TGA Inst

4w Restarbeiten/FeinInst

9w Inbetriebnahmen

2w Reinigung und Mängelbeseitigung 

5w Gastroküche 

12w Freianlagen grob

8w Freianlagen fein

4w VOB-Abnahmen + SV-Abnahmen

4w Mängelbeseitigung

+ +270t Abbruch 1.BA

1w Rückbau BE Abbruch

+ +257t W+M-PLG

421t 4h Baudurchführung

27.07.2026 Übernahme Baufeld 1.BA

5t Baustelleneinrichtung

373t Hochbau mit TGA

5t BE Rohbau mit TDK

10t Grundleitungen

5t Blitzschutz

2w Unterfangung / Bodenplatte UG

3w UG

15t Baugrube Rest und Grundleitungen

4w Gründung Garage

4w EG

3w 1.OG

3w 2.OG

3t Stahlstützen

1w Nachlauf Dachdecke/Attika

1w Dachabdichtung I (Notabdichtung)

3t Mockup Fassade

16w Fenster + PR Fassade

17.06.2027 BAU DICHT

15w VH-Fassade

8w Dachabdichtung II

2w Dachabdichtung III

12w Ausbau I

5t Gastro 

16w TGA RohInst

14w Ausbau II

4w TGA Inst

4w Restarbeiten/FeinInst

9w Inbetriebnahmen

2w Reinigung und Mängelbeseitigung 

5w Gastroküche 

12w Freianlagen grob

8w Freianlagen fein

4w VOB-Abnahmen + SV-Abnahmen

4w Mängelbeseitigung

Vorgabebibliothek;Auftraggeber;Planung;VE/Gewerke
VE02 Abbruch/Schadstoffe VE ALLG BIETER/ALLE GEWERKE VE05 BE/Logistik VE10 Rohbau    VE40 Blitzschutz VE12 Dachabdichung VE20 Fenster/SoSchu/RR VE22 Fassade VE30 Ausbau Trockenbau VE41-43 HKLS VE50 Freianlagen Bauherr

Plansymbole
Startdatum oder später


