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NameDatum

Geprüft

Anlage

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG

Plan Nr.

Maßstab

Vorabzug

Stadt Duisburg

Planersteller:

Bauherr:

am niehR

Datum Name

Geprüft

Bearb./Gez.

Stadt Duisburg,

Amt 61-33

6.3

AusschreibungStadtbahnlinie U79

Bauphasen 4.1 bis 6

Haltestelle Grunewald Betriebshof

Barrierefreier Ausbau

HGrwB/6/663

1:500 Stadtbahnnetz

25.06.2026 Schneider/Fuchs

25.06.2026

Bauphase 4.2

Bauphase 5

8 Tage    eingleisiger Betrieb

5 Wochen

10 Wochen

1 WE

Gleisbau (eingleisiger Betrieb)

Haltestelle (eingleisiger Betrieb)

SEV (Bauweiche ausbauen

+ Lückenschluss Süd)

Fahrbahn nach Gleisbau

Forts.

Bauphase 6

2027

1 Woche
SEV (Fahrleitungsarbeiten)

SO, 09.05.2027

1 Sonntag   Fortsetzung SEV (Bauweiche "drehen")

Bauphase 4.1

MO, 10.05. - MO, 17.05.2027

DI, 18.05. - SO, 29.08.2027

Umleitungsstrecke

Herbstferien
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