
Nr. VorgaVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Auftragsvergabe durch den AG, Zuschlag 0 Tage Mit 11.11.26 Mit 11.11.26

2 Von der Auftragsvergabe bis zur Erklärung der 
Betriebsbereitschaft (Gesamtleistung)

35 Tage Mit 11.11.26 Die 29.12.26

3 Feinspezifikationsphase 25 Tage Mit 11.11.26 Die 15.12.26

4 Aufbau Zentraler Technik 10 Tage Mit 16.12.26 Die 29.12.26

5 Erklärung der Betriebsbereitschaft | Projektabschluss 0 Tage Die 29.12.26 Die 29.12.26

6 Übergang der Konzession 0 Tage Fre 01.01.27 Fre 01.01.27

7 Nach Projektabschluss 129 Tage Fre 01.01.27 Mit 30.06.27

8 Umbau der Teilnehmer | Anpassung der Teilnehmerverträge 129 Tage Fre 01.01.27 Mit 30.06.27
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In Arbeit

Manueller Fortschritt
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