
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer

1 Projektbeginn (PS) 0 Tage
2 Klärung der Grundlagen 164 Tage
3 Ausschreibung Planungsleistung 359 Tage

196 Planungsbeginn 0 Tage
197 Abschluss Lph 1 28 Tage
198 Vorlage Planungsterminplan 0 Tage
199 Grundlagenermittlung 20 Tage
200 Prüfung Grundlagenermittlung durch PS 3 Tage
201 Freigabe Grundlagenermittlung durch PL 5 Tage
202 Abschluss Lph 2 70 Tage
203 Vorentwurfsplanung 60 Tage
204 Prüfung Vorentwurf durch PS 5 Tage
205 Freigabe Vorentwurf durch PL 5 Tage
206 Abschluss Lph 3 97 Tage
207 Entwurfsplanung 80 Tage
208 Prüfung Entwurf durch PS 7 Tage
209 Freigabe Entwurf durch PL 10 Tage
210 Abschluss Lph 4 (Planung) 40 Tage
211 Genehmigungsplanung 20 Tage
212 Prüfung Genehmigungsplanung durch PS 5 Tage
213 Freigabe Genehmigungsplanung durch PL 15 Tage
214 Baugenehmigung 120 Tage
215 Abschluss Lph 5 97 Tage
216 Ausführungsplanung 80 Tage
217 Prüfung Ausführungsplanung durch PS 7 Tage
218 Freigabe Ausführungsplanung durch PL 10 Tage
219 Abschluss Lph 6 55 Tage
220 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 40 Tage
221 Prüfung Ausschreibungsunterlagen durch PS 5 Tage
222 Freigabe Ausschreibungsunterlagen durch PL 10 Tage
223 Abschluss Lph 7 100 Tage
224 Vergabe Bauleistungen (wesentliche Gewerke) 100 Tage
225 Vorabmaßnahmen 105 Tage
226 Baumfällungen 5 Tage
227 Eingriff Bestand Spielgeräte, somit Annahme: Abbruch 

Spielgeräte
5 Tage

228 Baufeldfreimachung (Herrichtung des Grundstücks und 
Medienverlegung)

40 Tage

229 Baubeginn 0 Tage
230 Bauende 0 Tage
231 Abnahme der letzten Leistung 0 Tage
232 Projektabschluss 0 Tage
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