
Anlage zum VHB Blatt 214 Gewerk Innentüren Stahl

ca. 4. Quartal 2026

ca. 3. Quartal 2027

1 Woche

Bauteilabschnitt D

ca. 1. Quartal 2027

1 Woche

2 Wochen

Bauteilabschnitt C

ca. 1. Quartal 2027

1 Woche

1 Woche

Bauteilabschnitt A

ca. 4. Quartal 2027

1 Woche

Bauteilabschnitt E

ca. 3. Quartal 2027

3 Wochen

Die Ausführungszeiträume der Bauteilabschnitte verlaufen teilweise parallel.

Ausführungszeitraum: Innentüren

Aufforderung Ausführungsbeginn

Aufforderung Ausführungsbeginn

Ausführungszeitraum: Innentüren

Ausführungszeitraum: Bodeneinstandsprofile

Ausführungszeitraum: Bodeneinstandsprofile

Ausführungszeitraum: Innentüren

Anlage Ausführungszeiten Innentüren Stahl

In der Baubesprechung werden die Teilleistungen der jeweiligen Zeitspannen weiter detailiert, 

gemeinsam angestimmt und werden ebenfalls Vertragstermine.

Aufforderung Ausführungsbeginn

Aufforderung Ausführungsbeginn

Ausführungszeitraum: Innentüren

Aufforderung Ausführungsbeginn

Ausführungszeitraum: Innentüren

Werk- und Montageplanung

Aufforderung Ausführungsbeginn

Bauteilabschnitt B


