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Phase #9375 « Neu » 02.11.2026 - 26.02.2027

Ausschreibung & Vergabe der Planung

Phase #9378 « Neu + 01.03.2027 - 30.06.2027
Planung: Ausfihrungsplanung

Aufgabe #9382 + Neu * 01.04.2027 - 31.05.2027
Ausschussbeteiligung

Aufgabe #15500 * Neu * 26.04.2027 - 07.05.2027 i
Rodung

Meilenstein #9384 + Neu * 01.06.2027
Information der Anwohner Gber Baubeginn ‘

Phase #9379 « Neu * 01.06.2027 - 30.09.2027
Ausschreibung & Vergabe Baufirma _]

Phase #9381 * Neu + 01.10.2027 - 04.07.2028
Bauausfiihrung

Phase #9383 « Neu * 05.07.2028 - 27.09.2028 —
Schluss- und Abrechnung

22.10.2026 Alle offenen mm



