
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Beauftragung Rohbauer 0 d Mon 23.06.25 Mon 23.06.25

2 Vorbereitende Maßnahmen 15 d Mon 23.06.25 Fre 11.07.25 1

3 Baustelleneinrichtung 33 d Mon 23.06.25 Mit 06.08.25

8 Maßnahme "Erweiterung MFR" 411 d Mit 30.07.25 Don 08.04.27 5

9 Rohbau 225 d Mit 30.07.25 Mon 06.07.26

10 Start Maßnahme "Erweiterung MFR" 0 d Mit 30.07.25 Mit 30.07.25 4

11 Aushub Baugrube EG, Magerbetonstreifen,
Leitungsgraben

25 d Don 31.07.25 Mit 03.09.25

12 Schalung und Betonieren Magerbetonstreifen und
Fundamente

5 d Don 11.09.25 Mit 17.09.25 34

13 Endfestigkeit Fundamente 5 d Don 18.09.25 Mit 24.09.25 12

14 Grundleitung verlegen, Sohle herstellen 5 d Don 25.09.25 Mit 01.10.25 13

15 Schalung und Betonieren Bodenplatte EG 10 d Don 02.10.25 Don 16.10.25 14

16 Endfestigkeit Bodenplatte 20 d Fre 17.10.25 Don 13.11.25 15

17 Ortbetonsockel 5 d Die 30.06.26 Mon 06.07.26 25

18 Fertigstellung Rohbauarbeiten 0 d Mon 06.07.26 Mon 06.07.26 17

19 Holzbauarbeiten 61 d Mon 20.04.26 Mon 20.07.26

20 Produktion 10 d Mon 20.04.26 Mon 04.05.26

21 Holzrohbau stellen 15 d Mon 01.06.26 Mon 22.06.26 20;24

22 Fassadenbekleidung unter den Fenstern 10 d Die 07.07.26 Mon 20.07.26 25;17

23 Dachdecker 134 d Mon 19.01.26 Mon 03.08.26

24 Abdichtungsarbeiten 01, Sockel und Bodenplatte 5 d Mon 19.01.26 Fre 23.01.26

25 Abdichtungsarbeiten 02, Bodenplatte an
aufgehende Bauteile, Außen

5 d Die 23.06.26 Mon 29.06.26 21

26 Abdichtungsarbeiten 03, Dach abdichten und
Aufbau herstellen

10 d Don 18.06.26 Mit 01.07.26 21EA-3 d

27 Abdichtungsarbeiten 04, Bestandsdeckung Neu
eindecken, Anarbeiten an MFR

20 d Die 23.06.26 Mon 20.07.26 21

28 Abdichtungsarbeiten 05, Bodenplatte an
aufgehende Bauteile, innen

5 d Die 23.06.26 Mon 29.06.26 21

29 Gebäude dicht, Blower-Door-Test 1 0 d Mit 01.07.26 Mit 01.07.26 26

30 Attikaabdeckung montieren 5 d Die 21.07.26 Mon 27.07.26 22

31 Fallrohre setzen und anschließen 5 d Die 28.07.26 Mon 03.08.26 30

32 Außenhülle fertig 0 d Mon 03.08.26 Mon 03.08.26 31

33 Blitzschutz | ELT 220 d Don 04.09.25 Mon 03.08.26

34 Ringerder | ELT 5 d Don 04.09.25 Mit 10.09.25 11

35 Blitzschutz Bodenplatte | ELT 5 d Don 02.10.25 Don 09.10.25 15AA

36 Blitzschutz Anbindung Fassade | ELT 5 d Don 09.07.26 Mit 15.07.26

37 Blitzschutz Anbindung Dach | ELT 5 d Die 28.07.26 Mon 03.08.26 30

38 Putzarbeiten (Bestand) 7 d Mon 02.11.26 Die 10.11.26

39 Beauftragung Putzarbeiten 0 d Don 01.10.26 Don 01.10.26

40 Schienen und Vorbereitung 2 d Mon 02.11.26 Die 03.11.26 39

41 Gipsputz Wand 5 d Mit 04.11.26 Die 10.11.26 40

42 Grobinstallation | ELT u. HLS 66 d Die 26.05.26 Mit 26.08.26

43 Beauftragung | ELT 0 d Mon 03.08.26 Mon 03.08.26

44 Beauftragung | HLS 0 d Die 26.05.26 Die 26.05.26

45 Elektro Grobinstallation | ELT 10 d Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 43;29

46 Sanitärinstallation | HLS 15 d Don 23.07.26 Mit 12.08.26 29EA+15 d;44EA+15 d

47 Lüftung Grobinstallation | HLS 15 d Don 23.07.26 Mit 12.08.26 29EA+15 d;44EA+15 d

48 Heizungsinstallation | HLS 15 d Don 06.08.26 Mit 26.08.26 47EA-5 d

49 Trockenbau I 10 d Mon 10.08.26 Fre 21.08.26

50 Innenwände, Vorsatzschalen, Teil 1 10 d Mon 10.08.26 Fre 21.08.26 45AA;47AA;46AA

51 Fußbodenheizung | HLS 35 d Die 15.09.26 Mon 02.11.26

52 Heizkreisverlegung | HLS 5 d Die 15.09.26 Mon 21.09.26 56

53 Funktions- und Belegreifheizen | HLS 20 d Die 06.10.26 Mon 02.11.26 58

54 Estricharbeiten 263 d Mon 08.09.25 Mon 05.10.26

55 Beauftragung Estrich 0 d Mon 08.09.25 Mon 08.09.25

56 Vorbereitende Maßnahmen 5 d Die 08.09.26 Mon 14.09.26 50;55

57 Estrich gießen 5 d Die 22.09.26 Mon 28.09.26 52

58 Trocknungszeit 5 d Die 29.09.26 Mon 05.10.26 57

59 Trockenbau II 25 d Die 06.10.26 Mon 09.11.26

60 Innenwände, Vorsatzschalen, Teil 2 5 d Die 06.10.26 Mon 12.10.26 58

61 Spachtelung 5 d Die 13.10.26 Mon 19.10.26 60

62 Abhangdecken, Unterkonstruktion Abhangdecke 15 d Die 20.10.26 Mon 09.11.26 61

63 MSR Rohinstallation | ELT 5 d Die 03.11.26 Mon 09.11.26

64 MSR Rohinstallation | ELT 5 d Die 03.11.26 Mon 09.11.26 53

65 Tischlerarbeiten I 60 d Mon 24.08.26 Fre 13.11.26

66 Beauftragung Tischler 0 d Mon 24.08.26 Mon 24.08.26

67 Aufmaß und Erstellung Freigabezeichnung 10 d Mon 24.08.26 Fre 04.09.26 66

68 Prüfung Freigabezeichnung 5 d Mon 07.09.26 Fre 11.09.26 67

69 Produktion P+R-Innen + Innentüren 40 d Mon 14.09.26 Fre 06.11.26 68

70 Montage P+R-Innen 5 d Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 69

71 Blower-Door-Test 2 0 d Mon 19.10.26 Mon 19.10.26 61

72 Malerarbeiten 15 d Mon 16.11.26 Fre 04.12.26

73 Abkleben 5 d Mon 16.11.26 Fre 20.11.26 70

74 Streichen 10 d Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 73

75 Trockenbau IV 5 d Mon 07.12.26 Fre 11.12.26

76 Abhangdecken, Platten 5 d Mon 07.12.26 Fre 11.12.26 74

77 Induktive Höranlage | ELT 5 d Mon 14.12.26 Fre 18.12.26

78 Induktive Höranlage | ELT 5 d Mon 14.12.26 Fre 18.12.26 76

79 Betonwerksteinarbeiten 5 d Mon 14.12.26 Fre 18.12.26

80 Grundierung 2 d Mon 14.12.26 Die 15.12.26 76

81 Verlegearbeit 3 d Mit 16.12.26 Fre 18.12.26 80

82 Parkettarbeiten 17 d Mon 04.01.27 Die 26.01.27

83 Grundierung 2 d Mon 04.01.27 Die 05.01.27 78;76

84 Parkett verlegen 5 d Mit 06.01.27 Die 12.01.27 83

85 Parkett ölen und trocknen 10 d Mit 13.01.27 Die 26.01.27 84

86 Bodenbelagsarbeiten 5 d Mit 27.01.27 Die 02.02.27

87 Kautschukbodenbelag 5 d Mit 27.01.27 Die 02.02.27 85

88 Epoxidharz 5 d Mit 13.01.27 Die 19.01.27

89 Grundieren 2 d Mit 13.01.27 Don 14.01.27 84

90 Systemboden gießen 3 d Fre 15.01.27 Die 19.01.27 89

91 Tischlerarbeiten II 5 d Mit 03.02.27 Die 09.02.27

92 Sockelleisten + Rammschutz + Innentüren 5 d Mit 03.02.27 Die 09.02.27 81;87;85;90

93 Feininstallation | HLS u. ELT 20 d Mit 10.02.27 Die 09.03.27

94 MSR-Feininstallation, Einregulierung | ELT 20 d Mit 10.02.27 Die 09.03.27 92

95 Programmierung der Anlagen, Einrichtung Server
| ELT

10 d Mit 24.02.27 Die 09.03.27 94EE

96 Feininstallation | HLS 5 d Mit 10.02.27 Die 16.02.27 92

97 Trinkwasserbeprobung und Auswertung | HLS 10 d Mit 17.02.27 Die 02.03.27 96

98 Stadt Hagen 5 d Mit 17.02.27 Die 23.02.27

99 Feininstallation Ausstattung 5 d Mit 17.02.27 Die 23.02.27 96

100 Alle 10 d Mit 10.03.27 Die 23.03.27

101 Inbetriebnahme, SV-Abnahme 5 d Mit 10.03.27 Die 16.03.27 94

102 Überarbeitungen 5 d Mit 17.03.27 Die 23.03.27 101

103 Baustellenreinigung 5 d Mit 24.03.27 Don 01.04.27

104 Reinigung 5 d Mit 24.03.27 Don 01.04.27 102

105 Nutzer 5 d Don 01.04.27 Don 08.04.27

106 Einzug 5 d Fre 02.04.27 Don 08.04.27 104

107 Maßnahme Objektplanung abgeschlossen 0 d Don 01.04.27 Don 01.04.27 104

108 Außenanlagen 20 d Mon 15.02.27 Fre 12.03.27

109 Außenanlagen (parallel zu Erw. ca. 4 Wochen) 20 d Mon 15.02.27 Fre 12.03.27

110 Maßnahme "Erweiterung Neubau" 504 d Fre 01.08.25 Don 26.08.27 5

309 Beginn Schuljahr 27/28 0 d Mit 01.09.27 Mit 01.09.27

310 1 d? Mon 23.06.25 Mon 23.06.25

Beauftragung Rohbauer 23.06

Vorbereitende Maßnahmen

Baustelleneinrichtung

Maßnahme "Erweiterung MFR"

Rohbau

Start Maßnahme "Erweiterung MFR" 30.07

Aushub Baugrube EG, Magerbetonstreifen, Leitungsgraben

Schalung und Betonieren Magerbetonstreifen und Fundamente

Endfestigkeit Fundamente

Grundleitung verlegen, Sohle herstellen

Schalung und Betonieren Bodenplatte EG

Endfestigkeit Bodenplatte

Ortbetonsockel

Fertigstellung Rohbauarbeiten 06.07

Holzbauarbeiten

Produktion

Holzrohbau stellen

Fassadenbekleidung unter den Fenstern

Dachdecker

Abdichtungsarbeiten 01, Sockel und Bodenplatte

Abdichtungsarbeiten 02, Bodenplatte an aufgehende Bauteile, Außen

Abdichtungsarbeiten 03, Dach abdichten und Aufbau herstellen

Abdichtungsarbeiten 04, Bestandsdeckung Neu eindecken, Anarbeiten an MFR

Abdichtungsarbeiten 05, Bodenplatte an aufgehende Bauteile, innen

Gebäude dicht, Blower-Door-Test 1 01.07

Attikaabdeckung montieren

Fallrohre setzen und anschließen

Außenhülle fertig 03.08

Blitzschutz | ELT

Ringerder | ELT 10.09

Blitzschutz Bodenplatte | ELT

Blitzschutz Anbindung Fassade | ELT

Blitzschutz Anbindung Dach | ELT

Beauftragung Putzarbeiten 01.10

Schienen und Vorbereitung

Gipsputz Wand

Grobinstallation | ELT u. HLS

Beauftragung | ELT 03.08

Beauftragung | HLS 26.05

Elektro Grobinstallation | ELT

Sanitärinstallation | HLS

Lüftung Grobinstallation | HLS

Heizungsinstallation | HLS

Trockenbau I

Innenwände, Vorsatzschalen, Teil 1

Fußbodenheizung | HLS

Heizkreisverlegung | HLS

Funktions- und Belegreifheizen | HLS

Estricharbeiten

Beauftragung Estrich 08.09

Vorbereitende Maßnahmen

Estrich gießen

Trocknungszeit

Trockenbau II

Innenwände, Vorsatzschalen, Teil 2

Spachtelung

Abhangdecken, Unterkonstruktion Abhangdecke

MSR Rohinstallation | ELT

MSR Rohinstallation | ELT

Tischlerarbeiten I

Beauftragung Tischler 24.08

Aufmaß und Erstellung Freigabezeichnung

Prüfung Freigabezeichnung

Produktion P+R-Innen + Innentüren

Montage P+R-Innen

Blower-Door-Test 2 19.10

Malerarbeiten

Abkleben

Streichen

Trockenbau IV

Abhangdecken, Platten

Induktive Höranlage | ELT

Induktive Höranlage | ELT

Betonwerksteinarbeiten

Grundierung

Verlegearbeit

Parkettarbeiten

Grundierung

Parkett verlegen

Parkett ölen und trocknen

Bodenbelagsarbeiten

Kautschukbodenbelag

Epoxidharz

Grundieren

Systemboden gießen

Tischlerarbeiten II

Sockelleisten + Rammschutz + Innentüren

Feininstallation | HLS u. ELT

MSR-Feininstallation, Einregulierung | ELT

Programmierung der Anlagen, Einrichtung Server | ELT

Feininstallation | HLS

Trinkwasserbeprobung und Auswertung | HLS

Stadt Hagen

Feininstallation Ausstattung

Alle

Inbetriebnahme, SV-Abnahme

Überarbeitungen

Baustellenreinigung

Reinigung

Nutzer

Einzug

Maßnahme Objektplanung abgeschlossen 01.04

Außenanlagen

Außenanlagen (parallel zu Erw. ca. 4 Wochen)

Maßnahme "Erweiterung Neubau"

Beginn Schuljahr 27/28 01.09

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O
Hälfte 2, 2025 Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027

Bauzeitenplan Erweiterung der
Henry-van-de-Velde-Schule

Hagen

Stand 25.06.2026

Keine Berücksichtigung von Urlaubs- oder Krankenzeiten sowie Schlechtwetter
Zeitangaben in Werktagen mit 5WT / KW

Seite 1 Notwendige Angaben:
- Bestätigung Bauherrenschaft & beteiligte Fachplaner

- Termingerechte Beauftragung & Ausführungen


