
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Beauftragung Rohbauer 0 d Mon 23.06.25 Mon 23.06.25
2 Vorbereitende Maßnahmen 15 d Mon 23.06.25 Fre 11.07.25 1
3 Baustelleneinrichtung 33 d Mon 23.06.25 Mit 06.08.25
8 Maßnahme "Erweiterung MFR" 411 d Mit 30.07.25 Don 08.04.27 5

110 Maßnahme "Erweiterung Neubau" 504 d Fre 01.08.25 Don 26.08.27 5
111 Rohbau 277 d Fre 01.08.25 Fre 18.09.26
112 Start Maßnahme Erweiterung Neubau 0 d Fre 01.08.25 Fre 01.08.25 6
113 Baustopp 15 d Mon 04.08.25 Fre 22.08.25 6
114 Aushub Baugrube 30 d Mon 25.08.25 Mon 06.10.25 113
115 Grundleitungsarbeiten unter Bodenplatte KG 5 d Die 07.10.25 Mon 13.10.25 114

116 Schalen, Dämmen und Betonieren Bodenplatte
und Außenwände KG sowie Fundamente

15 d Die 14.10.25 Mon 03.11.25 115

117 Erreichen Endfestigkeit Kellerwände 10 d Die 04.11.25 Mon 17.11.25 116
118 Abnahme WU-Beton 0 d Mon 17.11.25 Mon 17.11.25 117
119 Grundleitungsarbeiten unter Bodenplatte EG 5 d Die 04.11.25 Mon 10.11.25 116

120 Schalen, Dämmen und Betonieren Bodenplatte EG 33 d Die 18.11.25 Don 15.01.26 117

121 Aufmaß Rohbau durch Stadt Hagen 0 d Don 15.01.26 Don 15.01.26 120
122 Schalen und Betonieren Außenwände, Stützen,

Unterzüge EG
65 d Fre 16.01.26 Mon 20.04.26 120

123 Schalen und Betonieren Deckenplatte EG 25 d Die 21.04.26 Fre 29.05.26 122
124 Mauerwerksarbeiten 5 d Mon 01.06.26 Mon 08.06.26 123
125 Aufmaß Rohbau durch Stadt Hagen EG 0 d Fre 29.05.26 Fre 29.05.26 123
126 Schalen und Betonieren Außenwände, Stützen,

Unterzüge 1.OG
4 d Mon 01.06.26 Fre 05.06.26 123

127 Schalen und Betonieren Deckenplatte 1.OG 1 d Mon 08.06.26 Mon 08.06.26 126
128 Aufmaß Rohbau durch Stadt Hagen 1.OG 0 d Mon 08.06.26 Mon 08.06.26 127
129 Schalen und Betonieren Außenwände, Stützen,

Unterzüge 2.OG
9 d Die 09.06.26 Fre 19.06.26 127

130 Schalen und Betonieren Deckenplatte 2.OG 5 d Mon 29.06.26 Fre 03.07.26 129
131 Aufmaß Rohbau durch Zimmermann 0 d Fre 03.07.26 Fre 03.07.26 130
132 Fertigstellung Rohbau,Stahlbeton (ohne

Lehrererweiterung)
0 d Fre 03.07.26 Fre 03.07.26 124;130

133 Schalen und Betonieren Lehrererweiterung 15 d Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 150
134 Blitzschutz, Rohbau | ELT 78 d Die 07.10.25 Don 05.02.26
135 Ringerder | ELT 1 d Die 07.10.25 Die 07.10.25 114
136 Blitzschutz Bodenplatte KG | ELT 10 d Die 04.11.25 Mon 17.11.25 116
137 Blitzschutz Bodenplatte EG | ELT 15 d Fre 16.01.26 Don 05.02.26 120
138 Dachdecker I 5 d Mon 04.05.26 Fre 08.05.26
139 Abdichtung Sockel, Bodenplatte, Bestand und

Dach EG
5 d Mon 04.05.26 Fre 08.05.26

140 Holzbauarbeiten 65 d Die 12.05.26 Fre 14.08.26
141 Freigabe der Zeichnungen Holzbau Erweiterung 0 d Die 12.05.26 Die 12.05.26 142AE

142 Produktion 30 d Die 12.05.26 Mon 29.06.26 130AE
143 Holzrohbau 1.OG, inkl. Fenster/ Außenwände 15 d Mon 06.07.26 Fre 24.07.26 130

144 Holzrohbau 2.OG, inkl. Fenster/ Außenwände +
Attika

15 d Mon 27.07.26 Fre 14.08.26 143

145 Pfosten-Riegel-Konstruktion EG, Außen, Inkl.
Fenster und Außentüren

5 d Mon 27.07.26 Fre 31.07.26 143

146 Fertigstellung Rohbau, Holzbauarbeiten 0 d Fre 14.08.26 Fre 14.08.26 144
147 Fassadenarbeiten 15 d Mon 17.08.26 Fre 04.09.26
148 Fassadenbekleidung 15 d Mon 17.08.26 Fre 04.09.26 146
149 Dachdecker II 10 d Mon 17.08.26 Fre 28.08.26
150 Dachabdichtung, Dachaufbau, Attika 10 d Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 144
151 Gebäude dicht, Blower-Door-Test 1 0 d Fre 28.08.26 Fre 28.08.26 150
152 Blitzschutz, Holzbau | ELT 20 d Mon 17.08.26 Fre 11.09.26
153 Blitzschutz Anbindung Fassade | ELT 10 d Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 144
154 Blitzschutz Anbindung Dach | ELT 10 d Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 150
155 Dachdecker III 40 d Mon 07.09.26 Fre 30.10.26
156 Dach Lehrererweiterung 10 d Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 160
157 Fallrohre 5 d Mon 07.09.26 Fre 11.09.26 148
158 Attikaabdeckung 3 d Mon 14.09.26 Mit 16.09.26 157
159 Verblendarbeiten, Außen 60 d Mon 07.09.26 Fre 27.11.26
160 Verblendarbeiten Außen 30 d Mon 07.09.26 Fre 16.10.26 150;148
161 Verblendarbeiten, Außen Trocknungszeit 20 d Mon 19.10.26 Fre 13.11.26 160
162 Verblendarbeiten, Außen Verfugung 10 d Mon 16.11.26 Fre 27.11.26 161
163 Außenhülle fertig 0 d Fre 27.11.26 Fre 27.11.26 158;162
164 Haustechnik ELT | ELT 40 d Mon 31.08.26 Fre 23.10.26
165 Elektrogrobinstallation 2.OG | ELT 10 d Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 151
166 Elektro Grobinstallation 1.OG | ELT 10 d Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 165
167 Elektro Grobinstallation EG | ELT 10 d Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 166
168 Elektro Grobinstallation KG | ELT 10 d Mon 12.10.26 Fre 23.10.26 167
169 Haustechnik HSL 55 d Mon 31.08.26 Fre 13.11.26
170 Sanitärinstallation | HLS 40 d Mon 31.08.26 Fre 23.10.26 151
171 Lüftung Grobinstallation 2.OG | HLS 15 d Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 151
172 Lüftung Grobinstallation 1.OG | HLS 15 d Mon 21.09.26 Fre 09.10.26 171
173 Lüftung Grobinstallation EG | HLS 20 d Mon 12.10.26 Fre 06.11.26 172
174 Lüftung Grobinstallation KG | HLS 5 d Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 173
175 Heizung Gobinstallation | HLS 10 d Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 151
176 Trockenbau I 55 d Mon 31.08.26 Fre 13.11.26
177 Innenwände 2.OG, T1 15 d Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 151
178 Innenwände 1.OG, T1 15 d Mon 21.09.26 Fre 09.10.26 177
179 Innenwände EG, T1 15 d Mon 12.10.26 Fre 30.10.26 178
180 Innenwände KG, T1 10 d Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 179
181 Tischlerarbeiten, Pfosten-Riegel-Konstruktion 56 d Mon 24.08.26 Mon 09.11.26
182 Beauftragung Tischler 1 d Mon 24.08.26 Mon 24.08.26
183 Aufmaß und Erstellung Freigabezeichnung 10 d Die 25.08.26 Mon 07.09.26 182
184 Prüfung Freigabezeichnung 5 d Die 08.09.26 Mon 14.09.26 183
185 Produktion P+R-Innen 35 d Die 15.09.26 Mon 02.11.26 184
186 Montage P+R-Innen 5 d Die 03.11.26 Mon 09.11.26 185
187 Verblendarbeiten, Innen 60 d Mon 06.07.26 Fre 25.09.26
188 Verblendarbeiten Innen 20 d Mon 06.07.26 Fre 31.07.26 132
189 Verblendarbeiten, Innen Trocknungszeit 20 d Mon 03.08.26 Fre 28.08.26 188
190 Verblendarbeiten, Innen Verfugung 20 d Mon 31.08.26 Fre 25.09.26 189
191 Fertigstellung Verblendarbeiten 0 d Fre 25.09.26 Fre 25.09.26 190
192 Heizkreisinstallation 45 d Mon 28.09.26 Fre 27.11.26
193 Heizkreisinstallation 2.OG | HLS 10 d Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 197
194 Heizkreisinstallation 1.OG HLS 10 d Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 200
195 Heizkreisinstallation EG | HLS 10 d Mon 16.11.26 Fre 27.11.26 203
196 Estricharbeiten 85 d Mon 21.09.26 Fre 29.01.27
197 Vorbereitende Maßnahmen 2.OG 5 d Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 171;177
198 Estrich gießen 2.OG 10 d Mon 12.10.26 Fre 23.10.26 193
199 Trocknungszeit 2.OG 5 d Mon 26.10.26 Fre 30.10.26 198
200 Vorbereitende Maßnahmen 1.OG 5 d Mon 12.10.26 Fre 16.10.26 172;178
201 Estrich gießen 1.OG 10 d Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 194
202 Trocknungszeit 1.OG 5 d Mon 16.11.26 Fre 20.11.26 201
203 Vorbereitende Maßnahmen EG 5 d Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 170;173;179;188
204 Estrich gießen EG 10 d Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 195
205 Trocknungszeit EG 5 d Mon 14.12.26 Fre 18.12.26 204
206 Vorbereitende Maßnahmen KG 5 d Mon 16.11.26 Fre 20.11.26 174;203;186
207 Estrich gießen KG 10 d Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 206
208 Trocknungszeit KG 30 d Mon 07.12.26 Fre 29.01.27 207
209 Funktions und Belegreifheizen | HSL 50 d Mon 02.11.26 Fre 22.01.27
210 Funktions- und Belegreifheizen 2.OG | HSL 15 d Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 199
211 Funktions- und Belegreifheizen 1.OG | HSL 15 d Mon 23.11.26 Fre 11.12.26 202;210
212 Funktions- und Belegreifheizen EG | HSL 15 d Mon 04.01.27 Fre 22.01.27 205;211
213 MSR Rohinstallation | ELT 60 d Mon 23.11.26 Fre 26.02.27
214 MSR Rohinstallation, 2.OG | ELT 10 d Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 210
215 MSR Rohinstallation, 1.OG | ELT 10 d Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 211
216 MSR Rohinstallation, EG | ELT 15 d Mon 25.01.27 Fre 12.02.27 212
217 MSR Rohinstallation, KG | ELT 10 d Mon 15.02.27 Fre 26.02.27 216
218 Trockenbau II 80 d Mon 02.11.26 Fre 05.03.27
219 Innenwände + Spachtelung 2.OG, T2 10 d Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 199
220 Abhangdecken 2.OG, UK 10 d Mon 16.11.26 Fre 27.11.26 219
221 Innenwände + Spachtelung 1.OG, T2 10 d Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 202;220
222 Abhangdecken 1.OG, UK 10 d Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 221
223 Innenwände + Spachtelung EG, T2 15 d Mon 11.01.27 Fre 29.01.27 205;222
224 Abhangdecken EG, UK 15 d Mon 01.02.27 Fre 19.02.27 223
225 Spachtelung KG 10 d Mon 22.02.27 Fre 05.03.27 223;224
226 Blower-Door-Test 2 0 d Fre 05.03.27 Fre 05.03.27 225
227 Metallbauarbeiten 70 d Mon 21.09.26 Fre 08.01.27
228 Beauftragung Metallbauer 0 d Mon 16.11.26 Mon 16.11.26 229AE
229 Aufmaß TH 10 d Mon 21.09.26 Mon 05.10.26 230AE
230 Freigabezeichnungen + Prüfung + Freigabe 10 d Mon 05.10.26 Mon 19.10.26 231AE
231 Produktion 40 d Mon 19.10.26 Mon 14.12.26 232AE
232 Einbau Geländer 10 d Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 221
233 Putzarbeiten 60 d Mon 30.11.26 Fre 05.03.27
234 Putzarbeiten 2.OG 5 d Mon 30.11.26 Fre 04.12.26 220
235 Putzarbeiten 1.OG 5 d Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 222
236 Putzarbeiten KG/EG 10 d Mon 22.02.27 Fre 05.03.27 224
237 Malerarbeiten 70 d Mon 07.12.26 Die 30.03.27
238 Vorbereitende Maßnahmen 2.OG 5 d Mon 07.12.26 Fre 11.12.26 234
239 Streichen 2.OG 5 d Mon 14.12.26 Fre 18.12.26 238
240 Vorbereitende Maßnahmen 1.OG 5 d Mon 18.01.27 Fre 22.01.27 235
241 Streichen 1.OG 5 d Mon 25.01.27 Fre 29.01.27 240
242 Vorbereitende Maßnahmen EG 5 d Mon 08.03.27 Fre 12.03.27 236
243 Streichen EG 5 d Mon 15.03.27 Fre 19.03.27 242
244 Vorbereitende Maßnahmen KG 3 d Mon 22.03.27 Mit 24.03.27 243
245 Streichen KG 2 d Don 25.03.27 Die 30.03.27 244
246 Trockenbau IV 60 d Mon 04.01.27 Die 30.03.27
247 Abhangdecken, Plattierung 2.OG 5 d Mon 04.01.27 Fre 08.01.27 239
248 Abhangdecken, Plattierung 1.OG 5 d Mon 01.02.27 Fre 05.02.27 241
249 Abhangdecken, Plattierung EG 5 d Mon 22.03.27 Die 30.03.27 243
250 Induktive Höranlage | ELT 10 d Mon 08.02.27 Fre 19.02.27
251 Induktive Höranlage | ELT 10 d Mon 08.02.27 Fre 19.02.27 248
252 Betonwerksteinarbeiten 72 d Mon 11.01.27 Don 22.04.27
253 Grundierung 2.OG 2 d Mon 11.01.27 Die 12.01.27 247
254 Verlegearbeit 2.OG 3 d Mit 13.01.27 Fre 15.01.27 253
255 Grundierung 1.OG 2 d Mon 08.02.27 Die 09.02.27 248
256 Verlegearbeit 1.OG 3 d Mit 10.02.27 Fre 12.02.27 255
257 Grundierung EG 2 d Mit 31.03.27 Don 01.04.27 249
258 Verlegearbeit EG 10 d Fre 02.04.27 Don 15.04.27 257
259 Grundierung KG 2 d Fre 16.04.27 Mon 19.04.27 258;208
260 Verlegearbeit KG 3 d Die 20.04.27 Don 22.04.27 259
261 Bodenbelagarbeiten 60 d Mon 11.01.27 Die 06.04.27
262 Linoleum 2.OG 5 d Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 247
263 Linoleum 1.OG 5 d Mon 08.02.27 Fre 12.02.27 248
264 Linolerum EG 5 d Mit 31.03.27 Die 06.04.27 249
265 Parkettarbeiten 52 d Mon 11.01.27 Die 23.03.27
266 Grundierung, 2.OG 2 d Mon 11.01.27 Die 12.01.27 247
267 Parkett verlegen, 2.OG 10 d Mit 13.01.27 Die 26.01.27 266
268 Oberfläche schleifen und Ölen, 2.OG 5 d Mit 27.01.27 Die 02.02.27 267
269 Trocknen, 2.OG 5 d Mit 03.02.27 Die 09.02.27 268
270 Grundierung, 1.OG 2 d Mon 22.02.27 Die 23.02.27 248;251;268
271 Parkett verlegen, 1.OG 10 d Mit 24.02.27 Die 09.03.27 270
272 Oberfläche schleifen und Ölen, 1.OG 5 d Mit 10.03.27 Die 16.03.27 271
273 Trocknen, 1.OG 5 d Mit 17.03.27 Die 23.03.27 272
274 Fliesenarbeiten 10 d Mit 31.03.27 Die 13.04.27
275 Fliesenlegen EG 10 d Mit 31.03.27 Die 13.04.27 249
276 Epoxidharz 5 d Mit 31.03.27 Die 06.04.27
277 Systemboden gießen 5 d Mit 31.03.27 Die 06.04.27 249
278 Tischler II 120 d Mit 04.11.26 Mon 10.05.27
279 Produktion Innentüren, Rammschutz und

Fußleisten
60 d Mit 04.11.26 Mit 10.02.27 280AE

280 Einbau Sockelleisten, Rammschutz, Innentüren
2.OG

10 d Mit 10.02.27 Die 23.02.27 262;269;254

281 Einbau Sockelleisten, Rammschutz, Innentüren
1.OG

10 d Mit 24.03.27 Don 08.04.27 263;273;256

282 Einbau Sockelleisten, Rammschutz, Innentüren EG 10 d Fre 16.04.27 Don 29.04.27 264;258

283 Einbau Sockelleisten, Rammschutz, Innentüren KG 5 d Fre 30.04.27 Mon 10.05.27 282

284 Feininstallation | ELT 40 d Die 11.05.27 Don 08.07.27
285 MSR-Feininstallation, Einregulierung | ELT 40 d Die 11.05.27 Don 08.07.27 283
286 Programmierung der Anlagen, Einrichtung Server

| ELT
20 d Fre 11.06.27 Don 08.07.27 285EE

287 Feininstallation | HSL 35 d Die 11.05.27 Don 01.07.27
288 Feininstallation | HSL 20 d Die 11.05.27 Don 10.06.27 283
289 Trinkwasserbeprobung und Auswertung | HSL 15 d Fre 11.06.27 Don 01.07.27 288

290 Feininstallation Metallbauer 5 d Die 11.05.27 Die 18.05.27
291 Handlauf montieren 5 d Die 11.05.27 Die 18.05.27 283
292 Stadt Hagen 10 d Die 11.05.27 Die 25.05.27
293 Feininstallation Ausstattung 10 d Die 11.05.27 Die 25.05.27 283
294 Alle 15 d Fre 09.07.27 Don 29.07.27
295 Inbetriebnahme, SV-Abnahme 5 d Fre 09.07.27 Don 15.07.27 293;286;289;283;291
296 Überarbeitungen 10 d Fre 16.07.27 Don 29.07.27 295
297 Baustellenreinigung 10 d Fre 30.07.27 Don 12.08.27
298 Reinigung 10 d Fre 30.07.27 Don 12.08.27 296
299 Nutzer 10 d Don 12.08.27 Don 26.08.27
300 Maßnahme Objektplanung abgeschlossen 0 d Don 12.08.27 Don 12.08.27 298
301 Einzug 10 d Fre 13.08.27 Don 26.08.27 298
302 Außenanlagen 120 d Mon 15.02.27 Die 10.08.27
303 Außenanlagen Abschnitt 1 20 d Mon 15.02.27 Fre 12.03.27
304 Außenanlagen Abschnitt 2 15 d Mon 15.03.27 Die 06.04.27 303
305 Außenanlagen Abschnitt 3 30 d Mit 07.04.27 Fre 21.05.27 304
306 Außenanlagen Abschnitt 4 20 d Mon 24.05.27 Die 22.06.27 305
307 Außenanlagen Abschnitt 5 15 d Mit 23.06.27 Die 13.07.27 306
308 Herrichtung Yorkstraße 15 d Mit 14.07.27 Die 03.08.27 307
309 Beginn Schuljahr 27/28 0 d Mit 01.09.27 Mit 01.09.27
310 1 d? Mon 23.06.25 Mon 23.06.25

Beauftragung Rohbauer 23.06
Vorbereitende Maßnahmen

Baustelleneinrichtung
Maßnahme "Erweiterung MFR"

Maßnahme "Erweiterung Neubau"
Rohbau

Start Maßnahme Erweiterung Neubau 01.08
Baustopp

Aushub Baugrube
Grundleitungsarbeiten unter Bodenplatte KG

Schalen, Dämmen und Betonieren Bodenplatte und Außenwände KG sowie Fundamente

Erreichen Endfestigkeit Kellerwände
Abnahme WU-Beton 17.11

Grundleitungsarbeiten unter Bodenplatte EG

Schalen, Dämmen und Betonieren Bodenplatte EG

Aufmaß Rohbau durch Stadt Hagen 15.01
Schalen und Betonieren Außenwände, Stützen, Unterzüge EG

Schalen und Betonieren Deckenplatte EG
Mauerwerksarbeiten

Aufmaß Rohbau durch Stadt Hagen EG 29.05
Schalen und Betonieren Außenwände, Stützen, Unterzüge 1.OG

Schalen und Betonieren Deckenplatte 1.OG
Aufmaß Rohbau durch Stadt Hagen 1.OG 08.06

Schalen und Betonieren Außenwände, Stützen, Unterzüge 2.OG

Schalen und Betonieren Deckenplatte 2.OG
Aufmaß Rohbau durch Zimmermann 03.07

Fertigstellung Rohbau,Stahlbeton (ohne Lehrererweiterung) 03.07

Schalen und Betonieren Lehrererweiterung
Blitzschutz, Rohbau | ELT

Ringerder | ELT 07.10
Blitzschutz Bodenplatte KG | ELT

Blitzschutz Bodenplatte EG | ELT
Dachdecker I

Abdichtung Sockel, Bodenplatte, Bestand und Dach EG

Holzbauarbeiten
Freigabe der Zeichnungen Holzbau Erweiterung 12.05

Produktion
Holzrohbau 1.OG, inkl. Fenster/ Außenwände

Holzrohbau 2.OG, inkl. Fenster/ Außenwände + Attika

Pfosten-Riegel-Konstruktion EG, Außen, Inkl. Fenster und Außentüren

Fertigstellung Rohbau, Holzbauarbeiten 14.08
Fassadenarbeiten

Fassadenbekleidung
Dachdecker II

Dachabdichtung, Dachaufbau, Attika
Gebäude dicht, Blower-Door-Test 1 28.08

Blitzschutz, Holzbau | ELT
Blitzschutz Anbindung Fassade | ELT

Blitzschutz Anbindung Dach | ELT
Dachdecker III

Dach Lehrererweiterung
Fallrohre

Attikaabdeckung
Verblendarbeiten, Außen

Verblendarbeiten Außen
Verblendarbeiten, Außen Trocknungszeit

Verblendarbeiten, Außen Verfugung
Außenhülle fertig 27.11

Haustechnik ELT | ELT
Elektrogrobinstallation 2.OG | ELT

Elektro Grobinstallation 1.OG | ELT
Elektro Grobinstallation EG | ELT

Elektro Grobinstallation KG | ELT
Haustechnik HSL

Sanitärinstallation | HLS
Lüftung Grobinstallation 2.OG | HLS

Lüftung Grobinstallation 1.OG | HLS
Lüftung Grobinstallation EG | HLS

Lüftung Grobinstallation KG | HLS
Heizung Gobinstallation | HLS

Trockenbau I
Innenwände 2.OG, T1

Innenwände 1.OG, T1
Innenwände EG, T1

Innenwände KG, T1
Tischlerarbeiten, Pfosten-Riegel-Konstruktion

Beauftragung Tischler 24.08
Aufmaß und Erstellung Freigabezeichnung

Prüfung Freigabezeichnung
Produktion P+R-Innen

Montage P+R-Innen
Verblendarbeiten, Innen

Verblendarbeiten Innen
Verblendarbeiten, Innen Trocknungszeit

Verblendarbeiten, Innen Verfugung
Fertigstellung Verblendarbeiten 25.09

Heizkreisinstallation
Heizkreisinstallation 2.OG | HLS

Heizkreisinstallation 1.OG HLS
Heizkreisinstallation EG | HLS

Estricharbeiten
Vorbereitende Maßnahmen 2.OG

Estrich gießen 2.OG
Trocknungszeit 2.OG

Vorbereitende Maßnahmen 1.OG
Estrich gießen 1.OG

Trocknungszeit 1.OG
Vorbereitende Maßnahmen EG

Estrich gießen EG
Trocknungszeit EG

Vorbereitende Maßnahmen KG
Estrich gießen KG

Trocknungszeit KG
Funktions und Belegreifheizen | HSL

Funktions- und Belegreifheizen 2.OG | HSL
Funktions- und Belegreifheizen 1.OG | HSL

Funktions- und Belegreifheizen EG | HSL
MSR Rohinstallation | ELT

MSR Rohinstallation, 2.OG | ELT
MSR Rohinstallation, 1.OG | ELT

MSR Rohinstallation, EG | ELT
MSR Rohinstallation, KG | ELT

Trockenbau II
Innenwände + Spachtelung 2.OG, T2

Abhangdecken 2.OG, UK
Innenwände + Spachtelung 1.OG, T2

Abhangdecken 1.OG, UK
Innenwände + Spachtelung EG, T2

Abhangdecken EG, UK
Spachtelung KG

Blower-Door-Test 2 05.03
Metallbauarbeiten

Beauftragung Metallbauer 16.11
Aufmaß TH

Freigabezeichnungen + Prüfung + Freigabe
Produktion

Einbau Geländer
Putzarbeiten

Putzarbeiten 2.OG
Putzarbeiten 1.OG

Putzarbeiten KG/EG
Malerarbeiten

Vorbereitende Maßnahmen 2.OG
Streichen 2.OG

Vorbereitende Maßnahmen 1.OG
Streichen 1.OG

Vorbereitende Maßnahmen EG
Streichen EG

Vorbereitende Maßnahmen KG
Streichen KG
Trockenbau IV

Abhangdecken, Plattierung 2.OG
Abhangdecken, Plattierung 1.OG

Abhangdecken, Plattierung EG
Induktive Höranlage | ELT

Induktive Höranlage | ELT
Betonwerksteinarbeiten

Grundierung 2.OG
Verlegearbeit 2.OG

Grundierung 1.OG
Verlegearbeit 1.OG

Grundierung EG
Verlegearbeit EG

Grundierung KG
Verlegearbeit KG

Bodenbelagarbeiten
Linoleum 2.OG

Linoleum 1.OG
Linolerum EG

Parkettarbeiten
Grundierung, 2.OG

Parkett verlegen, 2.OG
Oberfläche schleifen und Ölen, 2.OG

Trocknen, 2.OG
Grundierung, 1.OG

Parkett verlegen, 1.OG
Oberfläche schleifen und Ölen, 1.OG

Trocknen, 1.OG
Fliesenarbeiten

Fliesenlegen EG
Epoxidharz

Systemboden gießen
Tischler II

Produktion Innentüren, Rammschutz und Fußleisten

Einbau Sockelleisten, Rammschutz, Innentüren 2.OG

Einbau Sockelleisten, Rammschutz, Innentüren 1.OG

Einbau Sockelleisten, Rammschutz, Innentüren EG

Einbau Sockelleisten, Rammschutz, Innentüren KG

Feininstallation | ELT
MSR-Feininstallation, Einregulierung | ELT
Programmierung der Anlagen, Einrichtung Server | ELT

Feininstallation | HSL
Feininstallation | HSL

Trinkwasserbeprobung und Auswertung | HSL

Feininstallation Metallbauer
Handlauf montieren

Stadt Hagen
Feininstallation Ausstattung

Alle
Inbetriebnahme, SV-Abnahme

Überarbeitungen
Baustellenreinigung

Reinigung
Nutzer

Maßnahme Objektplanung abgeschlossen 12.08
Einzug

Außenanlagen Abschnitt 1
Außenanlagen Abschnitt 2

Außenanlagen Abschnitt 3
Außenanlagen Abschnitt 4

Außenanlagen Abschnitt 5
Herrichtung Yorkstraße

Beginn Schuljahr 27/28 01.09
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Hälfte 2, 2025 Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028

Bauzeitenplan Erweiterung der
Henry-van-de-Velde-Schule

Hagen

Stand 25.06.2026

Keine Berücksichtigung von Urlaubs- oder Krankenzeiten sowie Schlechtwetter
Zeitangaben in Werktagen mit 5WT / KW

Seite 1 Notwendige Angaben:
- Bestätigung Bauherrenschaft & beteiligte Fachplaner

- Termingerechte Beauftragung & Ausführungen


