
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 LP8 155 Tage Fre 02.10.26 Don 06.05.27

2 Bauphase 120 Tage Fre 02.10.26 Don 18.03.27

3 Baustelleneinrichtung inkl. Amphibienschutzzäunen & 
Kranaufstellfläche

15 Tage Fre 02.10.26 Don 22.10.26

4 Abbrucharbeiten 15 Tage Fre 23.10.26 Don 12.11.26

5 Vermessungsarbeiten 5 Tage Fre 02.10.26 Don 08.10.26

6 Werk- und Montageplanung (inkl. Lieferzeiten) 25 Tage Fre 09.10.26 Don 12.11.26

7 Prüfung Werk- und Montageplanung durch Prüfingenieur 10 Tage Fre 13.11.26 Don 26.11.26

8 Produktion und Montage Stahlbau 55 Tage Fre 27.11.26 Don 11.02.27

9 Montage/Anschluss Brückenheizung 15 Tage Fre 12.02.27 Don 04.03.27

10 Instandsetzung Wege und Landschaftsflächen 10 Tage Fre 05.03.27 Don 18.03.27

11 etwaige Veranlassung von Verzug 0 Tage Don 18.03.27 Don 18.03.27

12 Kostenfeststellung, Vergleich Auftragssumme 5 Tage Fre 19.03.27 Don 25.03.27

13 Abnahme von Bauleuleistungen, Niederschrit des Ergebnisses der 
Abnahme

5 Tage Fre 26.03.27 Don 01.04.27

14 Prüfung der Funktionsfähigkeit 5 Tage Fre 02.04.27 Don 08.04.27

15 Teilnahme behördliche Abnahme 5 Tage Fre 09.04.27 Don 15.04.27

16 Auflisten Verjährungsfristen der Mängelansprüche 5 Tage Fre 16.04.27 Don 22.04.27

17 Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des 
Bauablaufs, etc.

10 Tage Fre 23.04.27 Don 06.05.27

18 Übergabe des Objekts 0 Tage Don 06.05.27 Don 06.05.27
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