
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Baufeld freimachen (Rückbau / Sanierung
Grundleitungen)

10 Wochen Mon 06.01.25 Fre 14.03.25

2 VERZÖGERUNG GRUNDLEITUNGSSANIERUNG 5 Wochen Mon 17.03.25 Fre 18.04.25

3 Ausführung Neubau 82 Wochen Mon 21.04.25 Fre 27.11.26

4 Baustelleneinrichtung / Rückbau 2 Wochen Mon 21.04.25 Fre 02.05.25

5 Außengerüst Rohbau 17,5 Wochen Mon 16.06.25 Mit 15.10.25

6 Außengerüst Holzbau 59 Wochen Mon 20.10.25 Fre 18.12.26

7 Gründung, Grundleitungen 3 Wochen Mon 05.05.25 Fre 23.05.25

8 Bodenplatte 3 Wochen Mon 26.05.25 Fre 13.06.25

9 Rohbau Treppenturm & Abdichtung Bodenplatte 6 Wochen Mon 16.06.25 Fre 25.07.25

10 VERZÖGERUNG ROHBAU 12,5 Wochen Mon 28.07.25 Mit 22.10.25

11 Holzbau- BE 0,5 Wochen Mit 22.10.25 Fre 24.10.25

12 Holzbau- EG 2 Wochen Mon 27.10.25 Fre 07.11.25

13 Holzbau - 1.OG 2 Wochen Mon 10.11.25 Fre 21.11.25

14 Holzbau - 2.OG 2 Wochen Mon 24.11.25 Fre 05.12.25

15 Holzbau - Rohbauanteile 4 Wochen Mon 08.12.25 Fre 16.01.26

16 Holzbau - Nacharbeiten 3 Wochen Mon 19.01.26 Fre 06.02.26

17 Dach - Notabdichtung & Attika 4 Wochen Mon 08.12.25 Fre 16.01.26

18 Dach - Abdichtung 8 Wochen Mon 19.01.26 Fre 13.03.26

19 Verzögerung Dachbegrünung 6 Wochen Mon 16.03.26 Fre 24.04.26

20 Dach - Begrünung 3 Wochen Mon 27.04.26 Fre 15.05.26

21 Verzögerung Fenster 3 Wochen Mon 09.02.26 Fre 27.02.26

22 Fenster - Montage 3 Wochen Mon 02.03.26 Fre 20.03.26

23 Verzögerung durch Neuvergabe Fassade 16 Wochen Mon 13.04.26 Fre 31.07.26

24 Fassade: Werk- & Montageplanung, Disposition 8 Wochen Mon 03.08.26 Fre 25.09.26

25 Fassadenarbeiten 12 Wochen Mon 28.09.26 Fre 18.12.26

26 Verzögerung Betonsanierung Treppenhauskern 18 Wochen Mon 13.04.26 Fre 14.08.26

27 Verzögerung Trockenbau 2 Wochen Mon 09.02.26 Fre 20.02.26

28 Trockenbau - UK & Einseitige Beplankungen 6 Wochen Mon 23.02.26 Fre 03.04.26

29 TGA Roh-Installation 2.OG 3 Wochen Mon 16.03.26 Fre 03.04.26

30 TGA Roh-Installation 1.OG 3 Wochen Mon 06.04.26 Fre 24.04.26

31 TGA Roh-Installation EG 3 Wochen Mon 27.04.26 Fre 15.05.26

32 TGA Roh-Installation Kern 2 Wochen Mon 17.08.26 Fre 28.08.26

33 Rohbau - Innenputz 2 Wochen Mon 24.08.26 Fre 04.09.26

34 Schlosser - Geländer 1 Woche Mon 31.08.26 Fre 04.09.26

35 Fußbodenheizung 3 Wochen Mon 17.08.26 Fre 04.09.26

36 Voraussichtliche Verzögerung ELT durch EMA 10 Wochen Mon 18.05.26 Fre 24.07.26

37 Trockenbau - Schließen Wände / UK Decken 8 Wochen Mon 13.07.26 Fre 04.09.26

38 Estrich 1 Woche Mon 07.09.26 Fre 11.09.26

39 Estrich - Trocknung / Heizprotokoll 4 Wochen Mon 14.09.26 Fre 09.10.26

40 Trockenbau - Schließen Decken 2.OG 3 Wochen Mon 28.09.26 Fre 16.10.26

41 Trockenbau - Schließen Decken 1.OG 3 Wochen Mon 19.10.26 Fre 06.11.26

42 Trockenbau - Schließen Decken EG 3 Wochen Mon 09.11.26 Fre 27.11.26

43 TGA Installation 2.OG 3 Wochen Mon 19.10.26 Fre 06.11.26

44 TGA Installation 1.OG 3 Wochen Mon 09.11.26 Fre 27.11.26

45 TGA Installation EG 3 Wochen Mon 30.11.26 Fre 18.12.26

46 Nach Erfordernis Bauzwischenreinigung 2 Wochen Mon 16.11.26 Mon 30.11.26

47 Oberboden 6 Wochen Mon 30.11.26 Fre 22.01.27

48 Maler 6 Wochen Mon 14.12.26 Fre 05.02.27

49 Ausbau 2 - Aufmaß & Fertigung 12 Wochen Mon 19.10.26 Fre 22.01.27

50 Innentüren inkl. Zargen 3 Wochen Mon 25.01.27 Fre 12.02.27

51 Restarbeiten Maler / Boden 3 Wochen Mon 15.02.27 Fre 05.03.27

52 Feininstallation TGA 3 Wochen Mon 25.01.27 Fre 12.02.27

53 Tischlerarbeiten / Einrichtung 6 Wochen Mon 25.01.27 Fre 05.03.27

54 Restarbeiten/Mängelbeseitigung 6 Wochen Mon 25.01.27 Fre 05.03.27

55 Inbetriebnahme / Bauschlussreinigung 2 Wochen Mon 08.03.27 Fre 19.03.27

56 Außenanlagen Rohbau 3 Wochen Mon 04.01.27 Fre 22.01.27

57 Außenanlagen Abschnitt 2 6 Wochen Mon 25.01.27 Fre 05.03.27

58 Beginn Schuljahr 2026 / 27 0 Wochen Mit 02.09.26 Mit 02.09.26

59 ERWARTETER VERZUG 27 Wochen Mon 31.08.26 Fre 19.03.27

06.01 14.03
Baufeld freimachen (Rückbau / Sanierung Grundleitungen)

17.03 18.04
VERZÖGERUNG GRUNDLEITUNGSSANIERUNG

21.04 27.11
Ausführung Neubau

21.04 02.05
Baustelleneinrichtung / Rückbau

16.06 15.10
Außengerüst Rohbau

20.10 18.12
Außengerüst Holzbau

05.05 23.05
Gründung, Grundleitungen

26.05 13.06
Bodenplatte

16.06 25.07
Rohbau Treppenturm & Abdichtung Bodenplatte

28.07 22.10
VERZÖGERUNG ROHBAU

22.10 24.10
Holzbau- BE

27.10 07.11
Holzbau- EG

10.11 21.11
Holzbau - 1.OG

24.11 05.12
Holzbau - 2.OG

08.12 16.01
Holzbau - Rohbauanteile

19.01 06.02
Holzbau - Nacharbeiten

08.12 16.01
Dach - Notabdichtung & Attika

19.01 13.03
Dach - Abdichtung

16.03 24.04
Verzögerung Dachbegrünung

27.04 15.05
Dach - Begrünung

09.02 27.02
Verzögerung Fenster

02.03 20.03
Fenster - Montage

13.04 31.07
Verzögerung durch Neuvergabe Fassade

03.08 25.09
Fassade: Werk- & Montageplanung, Disposition

28.09 18.12
Fassadenarbeiten

13.04 14.08
Verzögerung Betonsanierung Treppenhauskern

09.02 20.02
Verzögerung Trockenbau

23.02 03.04
Trockenbau - UK & Einseitige Beplankungen

16.03 03.04
TGA Roh-Installation 2.OG

06.04 24.04
TGA Roh-Installation 1.OG

27.04 15.05
TGA Roh-Installation EG

17.08 28.08
TGA Roh-Installation Kern

24.08 04.09
Rohbau - Innenputz

31.08 04.09
Schlosser - Geländer

17.08 04.09
Fußbodenheizung

18.05 24.07
Voraussichtliche Verzögerung ELT durch EMA

13.07 04.09
Trockenbau - Schließen Wände / UK Decken

07.09 11.09
Estrich

14.09 09.10
Estrich - Trocknung / Heizprotokoll

28.09 16.10
Trockenbau - Schließen Decken 2.OG

19.10 06.11
Trockenbau - Schließen Decken 1.OG

09.11 27.11
Trockenbau - Schließen Decken EG

19.10 06.11
TGA Installation 2.OG

09.11 27.11
TGA Installation 1.OG

30.11 18.12
TGA Installation EG

Nach Erfordernis Bauzwischenreinigung 16.11

30.11 22.01
Oberboden

14.12 05.02
Maler

19.10 22.01
Ausbau 2 - Aufmaß & Fertigung

25.01 12.02
Innentüren inkl. Zargen

15.02 05.03
Restarbeiten Maler / Boden

25.01 12.02
Feininstallation TGA

25.01 05.03
Tischlerarbeiten / Einrichtung

25.01 05.03
Restarbeiten/Mängelbeseitigung

08.03 19.03
Inbetriebnahme / Bauschlussreinigung

04.01 22.01
Außenanlagen Rohbau

25.01 05.03
Außenanlagen Abschnitt 2

Beginn Schuljahr 2026 / 27 02.09

31.08 19.03
ERWARTETER VERZUG
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