

Zuschlagskriterien Projektsteuerungsleistung -

Westfalenhütte

Zuschlagskriterien	Gewichtung %	Zuschlagskriterien / Unterkriterien	Gewichtung %	Bewertungsschema
Qualität des Umsetzungskonzeptes	50%	Aufbauorganisation für das ausgeschriebene Projekt <i>Wie ist die Herangehensweise und Tätigkeitsverteilung im Team? Sind die Schnittstellen erkannt worden?</i>	10%	1.1 Projektorganisation, eingeplantes Personal und Verantwortlichkeiten
				1.2 Wie erfolgt die Information aller Beteiligten? Ist ein Austausch über Server erforderlich? Gibt es eine Projektstruktur, die von allen Beteiligten eingehalten werden sollte?
				1.3 Kommunikation über Projektadresse? Wer soll welche Informationen erhalten?
		Sicherstellung der Projektziele <i>Wie ist das Qualitätsmanagement bei der Projektbearbeitung? Technische Umsetzung von Projektbearbeitungsstrukturen</i>	20%	2.1 Sicherstellung der Qualität
				2.2 Instrumente der Terminsicherung und Terminverfolgung
				2.3 Instrumente der Kostenverfolgung
				2.4 Risikomanagement bei Abweichungen
		Erkennen und Berücksichtigung <i>Wie wird mit Projektabhängigkeiten und Projektrisiken</i>	20%	3.1 Komplexität des Bauablaufes, Abhängigkeit der Bauabschnitte
				3.2 Aufrechterhaltung des Betriebs aller Nutzer während der Bauzeit
				3.3 Darstellung der Methoden zur Entlastung der Projektleitung des Auftraggebers
				3.4 Nennung von Lösungsansätzen bei Terminabweichungen zum geplanten Fahrzeugeinsatz
Sicherstellung der Qualifikation und Verfügbarkeit des Projektteams	20%	<i>Wie wird das Projekt bearbeitet? Wie wird die vorgesehene Bearbeitung und Problembehandlung für das Projekt mit seinen unterschiedlichen Komponenten vom Personal bearbeitet?</i>	20%	4.1 Darstellung der Ablauf- bzw. Organisationsstrukturen, Festlegung von Zuständigkeiten, Welche Personen werden mit dem Projekt betraut, Darstellung des Projektteams einschl. der Aufgabenfelder, bisheriger Berufserfahrung, Lebenslauf, Fortbildungen
				4.2 Präsenz, eingeplante Kapazitäten des Projektteams je nach Projektstufe, geplante Einsatzzeiten, Sicherstellung der Verfügbarkeit des Projektleiters, Vertretungsregelungen im Projektteam
Angebotspreis	30%		30%	
Summe	100%		100%	