

Bauzeitenablaufplan (BAP): Gleichrichterunterwerk Grunewald (Strecke) in Duisburg

Projektleiter **Gründemann, Andreas**

Projektstart **12.01.2026**

Heute **12.01.2026**

Version **V3.0**

Status: **Vergabe**

WBS	Aufgabe	geplant von / bis	Start	Dauer AT	Ende
1	Projektplanung, Ausschreibung und Vergabe	NN			
1.1	LV-Fertigstellung	NN			
1.2	Ausschreibung Verhandlungsverfahren EU-SektVO.	NN			
1.3	Vergabe	NN			
1.4	Kick-Off bis Planprüfungen	NN			
1.5	Planprüfungen inkl. Freigaben	NN			
2	Elektrische Anlagen	NN			
2.1	Anlagenfertigungen	NN			
2.1.1	----MSP-Anlage	NN			
2.1.2	----MSP-Transformatoren	NN			
2.1.3	----DC-Anlage	NN			
2.1.4	----NSP-Anlage	NN			
2.1.5	----Werksabnahme MSP-Anlage	NN			
2.1.6	----Werksabnahme DC-Anlage	NN			
2.1.7	----Werksabnahme NSP-Anlage	NN			
3	Innenausbau	NN			
3.1	----Doppelboden	NN			
3.2	----Installation	NN			
4	Anlagenanlieferung	NN			
4.1	DC-Anlage	NN			
4.2	NSP-Anlage	NN			
4.3	MSP-Anlage	NN			
4.4	Anlagenmontage	NN			
4.5	Verkabelungen des Innenausbaus	NN			
5	Inbetrieb- und Abnahme	NN			
5.1	Anlagen Prüfungen	NN			
5.1.1	----MSP-Anlage	NN			
5.1.2	----DC-Anlage	NN			
5.1.3	----NSP-Anlage	NN			
5.2	Nacharbeiten	NN			
5.3	Bit-Test	NN			
5.4	Inbetriebnahme (spätestens 01.09.2027)	NN			
5.5	Abnahme und Anlagenübergabe	NN			
6	Kabeltrasse (Fertigstellung bis spätestens 01.09.2027)	NN			
6.1	IE-B (Trasse DVG Betriebshof)	NN			
6.1.2	----Kabelschächte Nr. S236 und S239	NN			
6.1.3	----RL KvZ Mitte	NN			
6.1.4	----Kabeltrasse	NN			
6.2	IF BP1 (Trasse DVG Gehweg West)	NN			
6.2.1	----Kabelschächte Nr. S240-S242	NN			
6.2.2	----Kabeltrasse	NN			
6.3	IF BP2.2 (Trasse DVG HAST.-GRW-BTH)	NN			
6.3.1	----Kabeltrasse	NN			
6.4	IF BP3.1 Netze (Trasse DVG Nord)	NN			
6.4.1	----Kabelschächte Nr. S230-S232; S234	NN			
6.4.2	----GAK Nord	NN			
6.4.3	----RL KvZ Nord	NN			
6.4.4	----Kabeltrasse	NN			
6.5	IE-B BP3.1 (Trasse DVG Betriebshof Nord)	NN			
6.5.1	----Kabelschacht Nr. S233	NN			
6.5.2	----Kabeltrasse	NN			
6.6	IF BP4 (Trasse DVG HAST.-GRW-BTH)	NN			

6.6.1	----Kabelschacht Nr. S235	NN			
6.6.2	----Kabeltrasse	NN			
6.7	IF BP5 (Trasse DVG HAST.-GRW-BTH)	NN			
6.7.1	----Kabelschächte Nr. S243-S244	NN			
6.7.2	----Kabeltrasse	NN			
6.7.3	----RL-Anschlüsse	NN			
6.7.4	----GAK	NN			
6.7.5	----RL KvZ Süd	NN			
7	Kabelzugarbeiten Außenanlagen (seperate Ausschreibung / Abstimmung)	NN			
7.1	Kabellieferung / Bereitstellung	NN			
7.2	Kabelzug Außenanlagen	NN			
7.3	Anschlüsse Außenanlagen inkl. Prüfung	NN			
8	Bauzwischenzustände	NN			
8.1		NN			
8.2		NN			
8.3		NN			
8.4		NN			
8.5		NN			
9	Dokumentation	NN			
9.1	Revision der Dokumentation	NN			
9.2	Prüfung der Dokumentation	NN			
9.3	Übergabe Enddokumentation	NN			
10	Demontage der Altanlage	NN			
10.1	Trafo B1	NN			