

Anlage zum VHB Blatt 214 Gewerk Maler- und Anstricharbeiten

Anlage Ausführungszeiten Maler- und Anstricharbeiten

Bauteilabschnitt B

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 2. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	10 Wochen	

Bauteilabschnitt D

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 3. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	8 Wochen	

Bauteilabschnitt C

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 3. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	10 Wochen	

Bauteilabschnitt A

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 3. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	6,5 Wochen	

Bauteilabschnitt E

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 3. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	6 Wochen	

In der Baubesprechung werden die Teilleistungen der jeweiligen Zeitspannen weiter detailliert, gemeinsam angestimmt und werden ebenfalls Vertragstermine.

Die Ausführungszeiträume der Bauteilabschnitte und Geschosse verlaufen teilweise parallel.