

Anlage zum VHB Blatt 214 Gewerk WC-Systemtrennwände

Anlage Ausführungszeiten WC-Systemtrennwände

Bauteilabschnitt B

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 2. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	2 Wochen	

Bauteilabschnitt D

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 3. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	3 Wochen	

Bauteilabschnitt C

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 3. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	3 Wochen	

Bauteilabschnitt A

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 4. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	2 Wochen	

Bauteilabschnitt E

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 4. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	2 Wochen	

In der Baubesprechung werden die Teilleistungen der jeweiligen Zeitspannen weiter detailliert, gemeinsam angestimmt und werden ebenfalls Vertragstermine.

Die Ausführungszeiträume der Bauteilabschnitte verlaufen teilweise parallel.