

## Anlage zum VHB-Blatt 214 Gewerk Loses und Festes Mobiliar Fachräume (Werken)

### Anlage Ausführungszeiten Fachraumeinrichtung Werken

#### Werk- und Montageplanung

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 4. Quartal 2026	
<b>Ausführung Werk- und Montageplanung</b>	<b>4 Wochen</b>	

#### Montage der Einrichtung

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 3 Quartal 2027	
<b>Ausführung in Bauteilabschnitt B</b>	<b>30 Tage</b>	

In der Baubesprechung werden die Teilleistungen der jeweiligen Zeitspannen weiter detailliert, gemeinsam angestimmt und werden ebenfalls Vertragstermine.