

Anlage zum VHB-Blatt 214 Gewerk Küchentechnik

Anlage Ausführungszeiten küchentechnische Einrichtung der Versorgungsküche

Werk- und Montageplanung

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 4. Quartal 2026	
Ausführung Werk- und Montageplanung	3 Wochen	

Montage der Einrichtung

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 3 Quartal 2027	
Ausführung in Bauteilabschnitt B	30 Tage	

In der Baubesprechung werden die Teilleistungen der jeweiligen Zeitspannen weiter detailliert, gemeinsam angestimmt und werden ebenfalls Vertragstermine.