

Anlage zum VHB Blatt 214 Gewerk Estricharbeiten

Anlage Ausführungszeiten Estricharbeiten

Bauteilabschnitt B

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 1. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	9 Wochen	

Bauteilabschnitt D

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 1. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	9 Wochen	

Bauteilabschnitt C

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 1. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	9 Wochen	

Bauteilabschnitt A

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 2. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	7 Wochen	

Bauteilabschnitt E

Aufforderung Ausführungsbeginn	ca. 2. Quartal 2027	
Ausführungszeitraum	8 Wochen	

In der Baubesprechung werden die Teilleistungen der jeweiligen Zeitspannen weiter detailliert, gemeinsam angestimmt und werden ebenfalls Vertragstermine.

Die Ausführungszeiträume der Bauteilabschnitte verlaufen teilweise parallel.