

Bearbeitung der Bauabschnitte von Norden nach Süden

Durchfahrt für Feuerwehr zu jederzeit gewährleisten.

Allgemein: Zugänge Gebäude abschnittsweise als Fassadenlaufgang

Allgemein: Zugänge Gebäude abschnittsweise als Fassadenlaufgang

Baustellenzufahrt von Norden

P1.1

Phase III

Phase II

Phase I

Abfahrtsrichtung

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

Bearbeitungsrichtung von Süden nach Norden

P2.0

P2.1

P5.2

P5.1

P3.0

P3.1

P4.1

P4.2

5.3

Schotterparkplatz Bestand als Baustelleneinrichtungsfäche

Bauablaufkonzept
Neugestaltung des Lipper Wags und der Fußgängerzone
in Marl-Hüls
TDB Landschaft GmbH