Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt 66 51
BOCHUM 44787 Bochum

Projekt: STRA2636_ba Radkreuz; Herner StraBBe von BriickstraBe bis Nord..
LV: 0 Vorbemerkungen/Baubeschreibung

Leistungsverzeichnis

Uber Stralenbau- und Asphaltarbeiten, Markierungs- und Beschilderungsarbeiten, Pflanzarbeiten
sowie Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten in Bochum-Mitte

Vertragsbedinqung

Die Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis Teil 1 bis 7
ist Bestandteil des Vertrages fiir die Teile 1 bis 7.

Baubeschreibung Teil 1 bis 7

Die Herner Stral3e ist Teil des Radkreuzes und dient als Verbindung zur Veloroute 1. Da die
vorhandenen Radfahrstreifen keinen Sicherheitstrennstreifen zu den parkenden Fahrzeugen
vorweisen besteht hier Handlungsbedarf.

Die herner Stral3e entwickelt sich in diesem Abschnitt zu einem neuen Quartier. Die Gastronomie
weitet sich aus.

Die Verwaltung hat daher eine Planung erarbeitet, bei der die Radfahrenden mehr Sicherheit
erhalten und die Strale mehr Aufenthaltsqualitadt bekommt.

Gegenwartiger Zustand

Der Abschnitt der Herner Stral3e teilt sich heute wie folgt (von Ost nach West) auf:

- Gehweg, ca. 1,3 bis 3,4 m breit

- Parkstreifen, zum Teil mit Baumen in kleinen Baumscheiben bepflanzt, nach heutigem Stand
nicht mehr breit genug

- Radfahrstreifen, ca. 1,85 m breit; ohne Sicherheitstrennstreifen zu den parkenden Fahrzeugen

- Fahrstreifen in Richtung stadteinwarts

- Mittelstreifen mit nicht taktil ausgebauten Mittelinseln (zur Fufligéngerquerung)

- Fahrstreifen in Richtung stadtauswarts

- Radfahrstreifen, ca. 1,85 m breit; ohne Sicherheitstrennstreifen zu den parkenden Fahrzeugen

- Parkstreifen, zum Teil mit Gastronomiebesatz zum Teil mit Bdumen in kleinen Baumscheiben bepflanzt

- Gehweg, ca. 1,3 bis 3,4 m breit

Das Teilstiick der Herner Stral3e ist nicht Bestandteil des Vorbehaltsstralennetzes. Die Geschwindigkeits-
begrenzung liegt bei 50 km/h. An beiden StralBenseiten sind Geschafte und Gastronomie angesiedelt.
Behindertengerechte taktile Fihrungen tber die einmindenden Stralen (Widume- und KanalstralRe)

gibt es nicht.

Eine alte Beleuchtung ist zum Teil Uber die Gebaude gespannt.

Zukinftiger Zustand

Die Straf3e soll in einen verkehrsberuhigten Geschéaftsbereich mit einer zulassigen Geschwindigkeit
von 20 km/h umgewandelt werden. So fahren die Radfahrenden auf den Fahrstreifen im flieRenden
Verkehr mit, die Radfahrstreifen entfallen. Die Fahrbahn wird auf je einen Fahrstreifen (3,25 m) pro
Richtung reduziert. Mittig zwischen den Fahrstreifen wird eine bauliche jedoch iberfahrbare Trennung
eingebaut, sodass ein Kfz-Fahrer das Uberfahren dieser spiirt. Dies soll Uberholvorgéange und

somit eine Gefahrdung aller Verkehrsteilnehmer reduzieren. Um das Parken zu erhalten, werden die
Parkstande auf die alten Radfahrstreifen vorgezogen.
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Die Eckausrundungen werden baulich mit Bordanlagen hergestellt. Es werden behindertengerechte
Ubergénge geschaffen. Die Blumenkiibel werden (wo es die Leitungssituation zulésst) durch gepflanzte
Baume und/oder Griinbeete ersetzt.

Die Verkehrsregelung an den einmindenden Straen (Kanalstra3e und WidumestraRe) wird zu Rechts-
vor-Links geandert.

Die alten Stellplatze werden entsiegelt und bepflanzt.

Um die Aufenthaltsqualitat zu verbessern, werden punktuell Spielgerate aufgestellt.

Die Umgestaltung der Fahrbahn erfolgt mit Hilfe einer Deckenerneuerung, der Ausbau der Parkstreifen
und Gehweguberfahrten erfolgt gemal RStO 12, Belastungsklasse 0,3/55, Pflasterdecke und der
Ausbau der Gehwege gemal RStO 12, Rad- und Gehweg, Pflasterdecke.

Die vorhandenen Versorgungsleitungen der Stadtwerke Bochum Netz GmbH werden im Zuge der o.g.
Arbeiten ebenfalls umgelegt oder erneuert.

Fir alle hierfiir notwendigen Arbeiten sind die Angebotsunterlagen beigefligt und
Bestandteil der Gesamtausschreibung.

Alle erforderlichen Arbeiten sind vom Auftragnehmer entsprechend dem Baufortschritt
zu koordinieren.

Standige Terminabsprachen mit den unterschiedlichen Auftraggebern sind zwingend
erforderlich.

Samtliche mit der Entsorgung oder Verwertung/Beseitigung verbundenen Entsorgungsentgelte
(Annahmeerklarungen, Kontrollbeprobungen, usw.) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Es kommen folgende Bauleistungen zur Ausfiihrung und die
Bauuberwachung erfolgt in Abhangigkeit der jeweiligen
Ausschreibungsteile:

Teil 1: Verkehrsfihrung

Bauuberwachung: Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abt. Stral3en
Teil 2: StralRenbauarbeiten

Bauuberwachung: Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abt. Stral3en
Teil 3: Pflasterarbeiten

Bauuberwachung: Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abt. Stral3en
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Teil 4: Deckenerneuerung

Bauuberwachung: Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abt. Stral3en

Teil 5: Spielgerate und Bepflanzung

Bauuberwachung: Stadt Bochum -Umwelt- und Griinflachenamt

Teil 6: Markierungs- und Beschilderungsarbeiten

Bauuberwachung: Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abt. Stral3en

Teil 7: Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten

Bauuberwachung: Stadtwerke Bochum Netz GmbH

Die Wertung der eingereichten Angebote erfolgt nach der
Angebotsendsumme.

Die Vergabe aller Teile erfolgt an einen Bieter.

Auf Verlangen hat der Bieter als Eignungsnachweis Angaben Uber seine
Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit zu machen.
Bei der Wertung der Angebote sind diese Prufkriterien wichtiger MaRRstab.

Fir jeden Ausschreibungsteil wird ein gesonderter Auftrag erteilt.

Die Auftrage getrennt nach den Ausschreibungsteilen 1 bis 7 erteilen:

1.) Teil 1 = alle Beteiligte (prozentual nach Submissionsergebnis)
2.) Teil 2 = Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abteilung StralRen

3.) Teil 3 = Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abteilung StraRen

4.) Teil 4 = Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abteilung Straf3en

5.) Teil 5 = Stadt Bochum -Umwelt- und Griinflachenamt

6.) Teil 6 = Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abteilung Straf3en

7.) Teil 7 = Stadtwerke Bochum Netz GmbH

Angaben zur Rechnungsstellung

1.) Rechnungsanschrift fur Teil 1 = Verkehrsflhrung
alle Beteiligte = Anschriften gemaf Auftragsschreiben
2.) Rechnungsanschrift fir Teil 2 = StraRenbau- und Asphaltarbeiten

Stadt Bochum
Tiefbauamt Abt. 66 51
Hans-Bockler-Stralte 19
44777 Bochum
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3.) Rechnungsanschrift fir Teil 3 = Gehwegerneuerung

Stadt Bochum
Tiefbauamt Abt. 66 51
Hans-Bockler-Strafte 19
44777 Bochum

4.) Rechnungsanschrift fur Teil 4 = Deckenerneuerung

Stadt Bochum
Tiefbauamt Abt. 66 51
Hans-Bockler-Stralte 19
44777 Bochum

5.) Rechnungsanschrift fir Teil 5 = Spielgerate und Bepflanzung
Stadt Bochum
Umwelt- und Grinflachenamt
Hans-Bdckler-Stralke 19
44777 Bochum
6.) Rechnungsanschrift fur Teil 6 =Markierungs- und Beschilderungsarbeiten
Stadt Bochum
Tiefbauamt Abt. 66 22

Hans-Bockler-Straflte 19
44777 Bochum

7.) Rechnungsanschrift fir Teil 7 = Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten

Stadtwerke Bochum Netz GmbH = Anschrift gemaf Auftragsschreiben

Durchfiihrung der BaumaRBnahme

Das Anliefern, Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten sowie Abbauen
und Abfahren der nach StVO und den behdrdlichen Anordnungen
erforderlichen Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder / Plantafeln
(VZ 4509 ff.) fur die Regelung des 6ffentlichen Verkehrs wird Gber
die entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis besonders
vergutet.
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Mit dem Ziel, eine moéglichst schnelle Bauabwicklung bzw. Fertigstellung
zu erreichen, ist vom Auftragnehmer vorzusehen, dass nach Maoglichkeit
mehrere Gewerke parallel ausgefiuihrt werden.

Fur Verdichtungsarbeiten beim Einbau von Bodenersatzmaterial sowie
beim Herstellen des Planums, der Frostschutz- und Schottertragschichten
sind Oszillationswalzen einzusetzen.

Der gesamte Ausbaubereich ist als Arbeitsstelle anzusehen und dement-
sprechend zu sichern und zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer kann nicht davon ausgehen, dass es sich bei den
ausgeschriebenen Mengen um zusammenhédngende Langen, Flachen
oder Volumen handelt.

Die Baumallnahme ist gemaR den beigefligten Sperrplanen in Verbindung
mit dem Rahmenterminplan auszufiihren und zu sichern.

Ausfiihrungsfristen

Es wird auf die Einhaltung der Ausflhrungsfristen, insbesondere auf die
Einhaltung des Ausflihrungsbeginns, hingewiesen.
Gemal VOB/B § 5 "Ausfiihrungsfristen" sind die Ausfiihrungsfristen
verbindliche Fristen (Vertragsfristen).
Bei Nichteinhaltung dieser Fristen kann der Auftraggeber:
hier - die Stadt Bochum, Tiefbauamt, Abteilung Stralen
- die Stadt Bochum, Umwelt- und Grinflachenamt
- die Stadtwerke Bochum Netz GmbH
dem Auftragnehmer den Bauauftrag nach VOB/B § 8 Abs. 3 entziehen.

Die der Ausschreibung beiliegenden Plane sind keine Ausfiihrungsplane.

Sie dienen lediglich der Kalkulation.

Alle aus den Forderungen und Angaben der Vorbemerkungen entstehenden
Kosten sind in die Einheitspreise des LV einzurechnen und werden nicht besonders
vergutet, sofern nicht gesondert darauf hingewiesen wird.

Vergaberechtliche Fragen sind ausschlief3lich Uber das Vergabeportal
vergabe.NRW/Vergabemarktplatz tiber die Rubrik Kommunikation der jeweiligen
Ausschreibung zu stellen.
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Vertragsbedinqung

Die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis der Teile 1 bis 7
sind Bestandteil des Vertrages fiir die Teile 1 bis 7.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis:

1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
2  Ausfihrung der Bauleistung
3  Verkehrssicherungsmalinahmen
4 entfallt
5 Baustelleneinrichtung
6  Sicherheit der Arbeitsstelle
7 entfallt
8 Beleuchten der Arbeitsstelle
9 Vermeidung von Staubemissionen und Verunreinigungen
10  Schutz vorhandener Leitungen
11 Bauablauf
12 Bauzeitenplan
13  Ausfuhrungsplane
14 entfallt
15 Vermessungsarbeiten
16 Materiallieferung und Materialnachweis
17 Eignungsprufungen und Eigenuberwachungsprufungen
18 Kontrollprufungen
19 Bitumin6ser Oberbau
20  Abrechnung / Abrechnungsrichtlinien
21 Rechnungen / Abschlagsrechnungen
22  Abrechnung/ Schlussrechnung
23 Allgemeines
24 Kampfmittel
25 Methangasausstromungen
26 BaumschutzmaRnahmen
27 Potentiell asbesthaltige mineralische Rohstoffe
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1.1

1.2

1.4

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Die "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen" (ZTV'en) erganzen
die Leistungsbeschreibung und die allgemein geltenden Vorschriften
gemaf VOB.

Nachstehend aufgefiihrte Regelwerke sind

a.) bei Offentlicher Ausschreibung in der am
Tag der Bekanntmachung der Ausschreibung

b.) bei Beschrankter Ausschreibung oder Frei-
handiger Vergabe in der am Tag der Auf-
forderung zur Angebotsabgabe (Briefdatum)

gultigen Fassung als Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
zur Leistungsbeschreibung mafRgebend:

- Anweisung zum Schutze unterirdischer Fernmeldeleitungen der
Deutschen Telekom AG bei Arbeiten anderer (Kabelschutzanweisung)

- Die allgemein giiltigen technischen Vorschriften (u.a. VDE - Vor-
schriften DIN 1998 Uber die "Unterbringung von Leitungen und
Anlagen in 6ffentlichen Flachen")

- Anweisung zum Schutz von Ferngastransportleitungen (Ruhrgas AG)

- Die Vorschriften der Tiefbau-Berufsgenossenschaft

Baustellenverordnung - BaustellV

Der Auftraggeber bzw. die Stadt Bochum -Abteilung Straf3en- stellt
den Koordinator fur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Der Auftragnehmer stellt dem Koordinator Ablaufplane, Baustellen-
einrichtungsplane u.a. zur Verfigung.

Wahrend der regelmaRig stattfindenden Baubesprechungen werden
die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz koordiniert.

Die Anwesenheit der eventuellen Nachunternehmer ist deshalb
zwingend erforderlich.

Die verschiedenen Arbeitgeber (auch Subunternehmer) haben die
Hinweise des Koordinators zu beachten.

Zusatzlich gelten fur den Leistungsumfang der Stadtwerke Bochum Netz
GmbH vorrangig folgende Bedingungen:

1. Vertragsgrundlagen der Stadtwerke Bochum Netz GmbH
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Seite: 7



Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt 66 51
BOCHUM 44787 Bochum

Projekt: STRA2636_ba Radkreuz; Herner StraBBe von BriickstraBe bis Nord..
LV:

0 Vorbemerkungen/Baubeschreibung

2.1

2.2

2.3

24

2. Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis Titel Tiefbau
(Stadtwerke Bochum Netz GmbH)

3. Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis Titel Kabelbau
(Stadtwerke Bochum Netz GmbH)

4. Vorbemerkungen zu den Positionen des
Stadtwerke Bochum Netz GmbH - Standard -Leistungsverzeichnisses

Ausfiihrung der Bauleistung

Der Auftragnehmer hat daflr zu sorgen, dass ein bevollmachtigter
Vertreter fir Angelegenheiten des Bauvertrages jederzeit zur
Verfligung steht.

Bauleiter / Fachbauleiter

Der Auftragnehmer hat einen zuverlassigen Bauleiter / Fachbauleiter mit
der drtlichen Bauleitung zu beauftragen und dem Auftraggeber vor

Beginn der Arbeiten den Bauleiter / Fachbauleiter und dessen Stellvertreter
schriftlich zu benennen.

Auf der Baustelle muss wahrend der Arbeitszeit der verantwortliche
Bauleiter / Fachbauleiter oder ein zu benennender Stellvertreter standig
anwesend sein.

In der arbeitsfreien Zeit muss standig ein telefonisch erreichbarer
Bauleiter / Fachbauleiter oder ein zu benennender Stellvertreter /
Baufihrer zur Verfiigung stehen, der bei auftretenden Zwischenfallen
in der Lage ist, fachlich einwandfrei und selbstandig Entscheidungen
zu treffen.

Der verantwortliche Bauleiter / Fachbauleiter darf erst nach Abschluss
aller Bauarbeiten von der Baustelle abgezogen werden.

Personelle Anderungen sind nur mit vorherigem Einverstandnis des
Auftraggebers moglich.

Die Kosten hierfir werden nicht besonders vergutet und sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

Unterschriftsberechtigung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Bauarbeiten
die Personen, die fiir die Baumaflnahme unterschriftsberechtigt sind,
schriftlich zu benennen.

Bautagesberichte

Arbeitstaglich sind Tagesberichte anzufertigen und dem Auftraggeber /
stadtischen Baulberwacher zur Kenntnisnahme und Gegenzeichnung
vorzulegen.
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25 Vermessungsarbeiten

26

Fur Vermessungsarbeiten auf der Baustelle ist ein qualifizierter
Vermessungsingenieur oder ein zu benennender Stellvertreter
vom Auftragnehmer einzusetzen.

Es durfen nur vermessungstechnische Fachkréfte eingesetzt
werden, die nach Vorbildung und Erfahrung entsprechende
Messungen durchftihren kénnen.

Ortliche Feststellungen

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer alle in Anspruch
zu nehmenden StralRen, Wege und Platze sowie die zu benutzenden
Grundstliicke gemeinsam mit dem Auftraggeber, ggf. mit dem Trager
der Straflenbaulast und den Grundstuckseigentiimern zu begehen.

Der bestehende Zustand ist festzustellen, mittels digitalen Fotos zu
dokumentieren, schriftlich niederzulegen, und durch Unterschrift
von allen Parteien anerkennen zu lassen.

Grundstlicke, Gebadude und Anlagen jeder Art, die durch die Bauarbeiten
berihrt oder gefahrdet werden kdnnen, miissen vom Auftragnehmer vor
Baubeginn auf ihre Beschaffenheit untersucht werden.

Bei vorhandenen und erkennbaren Schaden ist der Auftraggeber vor
Beginn der Bauarbeiten auf die Erfordernis eines Beweissicherungs-
verfahrens aufmerksam zu machen und hinzuweisen.

Unterlasst der Auftragnehmer die sofortige schriftliche Anzeige
erkennbarer Schaden, so ist er fir alle Nachteile, die dem Auftraggeber
daraus entstehen, haftbar und ersatzpflichtig.

Vor Abgeltung von Flurschaden werden die angemessenen Entschadigungs-
séatze durch einen vom Auftraggeber herangezogenen Sachverstandigen
bestimmt und die Aufwuchs- und Nutzungsminderung etc. innerhalb des
zugestandenen Arbeitsbereiches direkt vom Auftraggeber entschadigt.

Eventuell aulRerhalb des zugewiesenen Arbeitsbereiches angerichtete
Flurschaden werden zu diesen festgesetzten Einheitssatzen abgegolten
und dem Auftragnehmer von der Schlussrechnung abgezogen, soweit
dieser bis zur Schlusszahlung keine Einigung mit dem Geschadigten
erzielt hat.

Der Auftragnehmer erklart sich mit Abgabe des Angebotes mit dieser
Regelung einverstanden.

Zum Leistungsumfang, der mit den Einheitspreisen des Angebotes
abgegolten ist, gehoért das Beschaffen von Baustelleneinrichtungs-,
Lager- und Arbeitsflachen Uber die vom Auftraggeber zur Verfiigung
gestellten Flachen hinaus, sowie die Herstellung / Unterhaltung von
Zufahrtswegen zur und innerhalb der Baustelle und das Wiederherstellen
des Ursprungszustandes.
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3.1

3.2

3.3

VerkehrssicherungsmaBnahmen

Fir das Bauvorhaben ist rechtzeitig eine Sperrgenehmigung, in
Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt Bochum, zu beantragen
(mind. 2 Wochen vor Beginn der Ausfiihrung).
Genehmigungsstelle: Tiefbauamt, Koordinierungsstelle (KOST)
Tel.: 0234/910-1696

E-Mail: 66-KOST@bochum.de

Der Auftragnehmer muss fir alle Arbeitsstellen im 6ffentlichen Verkehrsraum
gemal ZTV-SA eine Anordnung Uber die Absperrung und Sicherung

der Arbeitsstelle/n sowie iber notwendige Verkehrsbeschrankungen, -verbote
und Umleitungen einholen (§ 45 Abs. 6 StVO).

Jedem Antrag auf Sperrgenehmigung hat der Auftragnehmer einen Verkehrs-
zeichenplan beizufiigen (siehe ZTV-SA).

Dem Verkehrszeichenplan mussen die exakten Standorte, die jeweiligen
Schilderkombinationen sowie der/die Name/n der ausfiihrenden Person/en,
Datum und Uhrzeit der Herstellung und Entfernung der Beschilderung/en /
Markierung/en zu entnehmen sein.

Besondere Vorkommnisse sind zu protokollieren.

Unterbleibt dies, hat der Verantwortliche (Auftragnehmer) die Kosten zu
tragen (vgl. u.a. ZTV-SA).

Die Kosten hierflr werden nicht besonders vergutet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Die Bauarbeiten sind so durchzufiihren, dass eine Beeintrachtigung der
Verkehrsteilnehmer soweit wie méglich vermieden wird, der Durchgangs-,
Anlieger- und Fullgangerverkehr entsprechend den Vorgaben in der Bau-
beschreibung, d.h. in den einzelnen Bauabschnitten, stets aufrechterhalten
bleibt, und fur die Anlieger, insbesondere fir die ortsansassigen Firmen
und Geschéfte, der Zugang zu ihren Grundsticken und die Zufahrt zu
ihren Garagen, Einstellplatzen, Parkplatzen und Anlieferungen stets
gewabhrleistet ist bzw. die Haus-, Firmen- und Geschéaftseingange
jederzeit moglichst uneingeschrankt zuganglich sind, sowie fir die
Fahrgaste der Strallenbahnen und Busse der Zugang und der Abgang

zu den Haltestellen bzw. zu den neu eingerichteten provisorischen
Haltestellen stets gewahrleistet bleibt.

Arbeiten in Zugangs- und Zufahrtsbereichen zu Firmen, Geschéften,
Hausern, Anlieferungen, Parkplatzen, Garagenhdéfen, Garagen,
Einstellplatzen usw., haben stets in Abstimmung mit den betroffenen
Firmen- und Geschaftsinhabern bzw. Hausbesitzern zu erfolgen, ggf.
missen Angleicharbeiten vor oder nach den allgemeinen Offnungszeiten
bzw. nach Geschaftsschluss erfolgen.

Die Kosten hierfiir werden nicht besonders vergttet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Das Anliefern, Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten sowie Abbauen
und Abfahren der nach StVO und den behdrdlichen Anordnungen
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5.2

5.3

6.1

erforderlichen Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder wird unter den
entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses besonders
vergutet.

Zur Absicherung der Arbeitsstellen zum Verkehrsbereich sind ausschlielich
mobile Absturzsicherungen zu verwenden.

Das Aufstellen,Vorhalten und Unterhalten der mobilen Absturzsicherungen
fur die Absicherung der Arbeitsstellen wird nicht besonders vergiitet und ist
in die Einheitspreise einzurechnen.

Baustellenmarkierungen missen gelb oder weil und retroreflektierend sein.
Sie mussen den "Technischen Lieferbedingungen fur Markierungsmaterialien”
(TL M) entsprechen.

Bei gemeinsamen Ausschreibungen werden die Kosten fir die Verkehrs-
sicherungsmafnahmen (Ausschreibungsteil Verkehrsfiihrung) auf alle Beteiligte
(auBBer Telekom) aufgeteilt. Die anteiligen Kosten werden prozentual nach
Submissionsergebnis gesplittet und beauftragt. Der Telekomanteil wird von der

Stadt Bochum Ubernommen.

Der Auftragnehmer hat zu bertcksichtigen, dass diese Kosten in separaten
Rechnungen mit den einzelnen Auftraggebern zu verrechnen sind.

Eventuell hieraus entstehende Mehrkosten sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Baustelleneinrichtung

Die Kosten der Baustelleneinrichtung, die erforderlichen Absperrungen,
Beleuchtungen und Beschilderungen sowie deren Vorhaltung, Unterhaltung
und Raumung werden nicht besonders vergutet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Kosten fir Vorhalten, Unterhalten, Betrieb, Abbau und Abtransport

der Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschlieRlich Mieten, Pacht,
Gebuhren und dergleichen werden nicht besonders vergutet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Das Baufeld innerhalb der Absperrung bzw. Einzaunung ist nur in Absprache
mit dem AG als Lagerflache zu benutzen.

Sicherheit der Arbeitsstelle

Die Baustelle / BaumaRRnahme ist entsprechend den RSA (Richtlinien
fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en) zu schitzen.

Neben den allgemein gultigen Gesetzen und Verordnungen sind die
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen (RSA),
die Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen (ZTV-SA)
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6.2

6.3

8.1

9.1

sowie die dort im Anhang 4 aufgefiihrten Normen und Regelwerke
zu beachten.

Alle hierdurch entstehenden Kosten werden nicht besonders vergiitet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Der Auftragnehmer hat einen zuverlassigen Verantwortlichen, der die

nach ZTV-SA geforderten Nachweise der Eignung und Qualifikation
besitzt, vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen.

Die Verkehrssicherungspflicht, insbesondere der Winterdienst und die Laub-
beseitigung, obliegt im Arbeitsstellenbereich wahrend der gesamten Bauzeit
dem Auftragnehmer.

Alle hierdurch entstehenden Kosten werden nicht besonders vergitet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Beleuchten der Arbeitsstelle

Arbeiten wahrend der Dunkelheit mit Beleuchtung

Aufgrund der besonderen Bedeutung der BaumalRnahme ist der
Auftragnehmer verpflichtet, bei Dammerung und bei Dunkelheit
mit Beleuchtung zu arbeiten.

Das Beleuchten der Arbeitsstelle ist vom Auftragnehmer gemal ZTV-SA
nach Abschnitt 6.14 auszufihren.

Der Auftragnehmer muss davon ausgehen, dass die Arbeitsstelle, nach
den Erfordernissen einer ordnungsgemaf auszufiihrenden Bauleistung,
bei Dammerung und bei Dunkelheit entsprechend auszuleuchten ist.

Die lichttechnische Berechnung nach ZTV-SA, Abschnitt 6.14.3 hat der
Auftragnehmer bis zum Beginn der Bauarbeiten zu liefern.

Alle entstehenden Kosten fir die Beleuchtung der Arbeitsstelle bei
Dammerung und bei Dunkelheit werden nicht besonders vergltet und
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vermeidung von Staubemissionen und Verunreinigungen

Samtliche Arbeiten sind mit mdglichst geringen
Staubentwicklungen durchzufihren.

Durch Staubemissionen kann eine Gefahrdung der

vor Ort tatigen Arbeiter sowie der Anwohner auftreten.

Es ist somit eine weitestgehende Unterbindung einer
Staubbildung bei Arbeitsablaufen anzustreben.

Bei trockener Wetterlage sind an den entsprechenden
Bereichen Bewasserungsvorrichtungen (z.B. Schlauche)
vorzuhalten, um nétigenfalls die Oberflachen anzufeuchten,
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9.2

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

so dass kein Staub entsteht.

Die Kosten fiir die Vorhaltung und das notwendige Anfeuchten
werden nicht besonders vergutet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Wird die 6ffentliche (befestigte) Stralle durch den Auftragnehmer
(insbesondere an Baustellenein- und -ausfahrten) verunreinigt,

ist diese ohne Aufforderung gemaR § 17 Strallen- und Wegegesetz
(StrwwG NRW) unverzuglich zu reinigen.

Die Kosten fur die Reinigung werden nicht besonders vergutet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Schutz vorhandener Leitungen

Vor Beginn der Bauarbeiten hat sich der Auftragnehmer
eigenverantwortlich bei den Versorgungsbetrieben Gber
vorhandene Ent- und Versorgungsleitungen im Baubereich
zu informieren.

Alle Erschwernisse bei der Bauausfihrung durch das Antreffen
von Versorgungsleitungen jeglicher Art und Grofie und bei der
Ausschreibung bekannter Hindernisse werden nicht besonders
vergutet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Beim Bau freigelegte oder beriihrte Wasser-, Gas-, Kanal- und
elektrische Leitungen oder sonstige Anlagen missen sorgfaltig,
nach den geltenden Vorschriften und im Einvernehmen mit den
Eigentimern betriebssicher geschitzt, freigelegte Leitungen
unterfangen und aufgehangt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den Ausschachtungs-
arbeiten mit der notwendigen Sorgfalt und Umsicht vorzugehen.

Wenn Leitungen freigelegt werden, so sind die Eigentimer sofort
zu benachrichtigen.

Das gilt auch dann, wenn die Leitungen noch nicht freigelegt sind,
aber Gasgeruch bemerkt wird oder andere Gefahren auftreten.

Der Auftragnehmer muss das zustandige Betriebsunternehmen und
den Auftraggeber von jeder Beschadigung vorhandener Leitungen
oder Kabel sofort verstéandigen.

Die durch die Beschadigung von Versorgungsleitungen entstehenden
Schaden hat der Auftragnehmer zu ersetzen.
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11 Bauablauf

11.1 Arbeitszeiten

12

12.1

13

13.1

15

15.1

15.2

15.3

Die Arbeiten kénnen von Montag bis Samstag in der Zeit von 07.00 Uhr
bis 20.00 Uhr unter Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und weiterer
gesetzlicher Bestimmungen, unter Aufrechterhaltung des Anlieger- und
Baustellenverkehrs, durchgefiihrt werden.

Bauzeitenplan

Fur die Abwicklung der BaumaRnahme ist bis spatestens 5 Werktage vor
Baubeginn vom Auftragnehmer ein detaillierter Bauzeitenplan,
in Abstimmung mit den Auftraggebern und der 6rtlichen Bauliberwachung
- die Stadt Bochum, Abteilung Stral3en,
- die Stadt Bochum, Umwelt- und Grinflachenamt
- die Stadtwerke Bochum Netz GmbH
zu erstellen.

Der Bauzeitenplan muss alle erforderlichen Angaben zum Sicherheits-
und Gesundheitsschutz gemaf BaustellV und TBG-Richtlinien
enthalten.

Die Baustellenkosten sind auf die gesamte, in den Besonderen Vertrags-
bedingungen angegebene, Bauzeit zu kalkulieren, unabhangig vom Bauende
in dem von AN eingereichten Bauzeitenplan.

Ausfiihrungsplane

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer vor Baubeginn die
freigegebenen Ausfihrungsplane zur Verfigung.

Vermessungsarbeiten

Achs- und Hoéhenfestpunkte werden dem Auftragnehmer durch den
Auftraggeber in der Ortlichkeit Ubergeben.

Die ausreichende Sicherung bzw. Einmessung dieser Punkte ist
ausschlieBlich Sache des Auftragnehmers.

Fur eine erneute Absteckung bei Verschulden des Auftragnehmers
hat dieser die Wiederherstellungskosten des Auftraggebers zu
Ubernehmen.

Werden Vermarkungspunkte, Grenzsteine und dergleichen ohne
vorherige Zustimmung entfernt, so tragt der Auftragnehmer die
Kosten der Neuvermessung.
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16

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.2

16.2.1

16.2.2

Materiallieferung und Materialnachweis
Materiallieferung
Giitebestimmungen

Auler den einschlagigen DIN-Vorschriften sind bei der Verwendung
der Materialien auch die Vorschriften der Hersteller zu beachten.

Materialbeférderung

Hat der Auftraggeber die Lieferung des Materials bis zur Baustelle
Ubernommen, so hat der Auftragnehmer die Beférderung auf der
Baustelle selbst bis zur Verwendungsstelle auszufihren.

Materiallieferung

Fabrikate fir einzelne Baustoffe oder Bauteile sind als
Qualitatsfixierung benannt.

Gleichwertige Produkte konnen an entsprechender Stelle
der Position benannt werden.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von

der Qualitatsfixierung die Angaben zum "Hersteller" und
"Produkt" in die daflir vorgesehenen Zeilen vollstandig
eingetragen werden.

Wenn einzelne Angaben fehlen, fiihrt dieses zum
Ausschluss des Angebotes.

Es darf nur ein gleichwertiges Fabrikat angeboten werden.
Mehrfachnennungen fihren ebenfalls zum Ausschluss des
kompletten Angebotes.

Falls kein Produkt benannt wird, gilt das als
Qualitatsfixierung genannte Produkt als angeboten.

Die Materiallieferung ist in die Einheitspreise einzurechnen
wenn der Positionstext nichts anderes besagt.

Materialnachweis

Fir die eingebauten Materialien hat der Auftragnehmer den
Nachweis zu erbringen.

Frostschutz- und Schottertragschichten

Der Materialnachweis der Frostschutz- und Schottertragschicht
erfolgt zusatzlich tGber Wiegekarten.

Far natirliche Gesteinskérnungen wird ein Raumgewicht von 2,2 t/m3
und fur RC Baustoffe ein Raumgewicht von 2,0 t/m3 zugrunde gelegt.

Abweichungen bis 10 % vom Raumgewicht bleiben unbericksichtigt.

Grolere Differenzen sind vom Auftragnehmer durch Versuche (z.B. durch
Bestimmung der Proctordichte) zu begriinden und nachzuweisen.

Druckdatum: 30.09.2026

Seite: 15



LV:

Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt 66 51
BOCHUM 44787 Bochum

Projekt: STRA2636_ba Radkreuz; Herner StraBBe von BriickstraBe bis Nord..

0 Vorbemerkungen/Baubeschreibung

17

17.1

17.11

17.1.2

Eignungsprufungen und Eigeniiberwachungsprifungen

Vorbereitung des Unterbaus bzw. Untergrundes (ZTV E-StB) und
Herstellung von ungebundenen Tragschichten im StraBenbau (ZTV SoB-StB)

Allgemeines
Der Auftragnehmer hat die geplante Qualitat fir den geforderten Verdichtungsgrad, die geforderten

Verformungsmodule oder die aufgrund von Probeverdichtungen mit dem Auftraggeber vereinbarten
Werte nachzuweisen.

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer hierflir einen verbindlichen Qualitatssicherungs-
plan (QS-Plan) einzureichen, in dem er die Vorgehensweise und die Prifpunkte flr die vorge-
schriebenen Anforderungen der Verdichtung festlegt. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass diese
Feststellungen bei der Eigeniiberwachung von ihm dokumentiert werden.

In den technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV E-StB; ZTV SoB StB)

fir den Untergrund, den Unterbau, die Tragschichten ohne Bindemittel und die
Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen sind die notwendigen
Eigeniiberwachungsprifungen angegeben.

Die geforderten Nachweise hat der Auftragnehmer zu erbringen.

Dabei miUssen die Lastplattendruckversuche und die Probenahmen von einem

unabhangigen Pruflabor erfolgen.

Die Ergebnisse der erzielten Verdichtung sind vom Auftragnehmer unverziglich nach Durchfiihrung
der Versuche dem Auftraggeber mit dem dazugehérigen Versuchsprotokoll zu Gbergeben.

AuRerdem sind die Standorte der durchgefiinrten Versuche in einer Ubersichtsskizze entsprechend
einzutragen.

Diese Unterlagen sind dem Auftraggeber laufend, jedoch spatestens mit jeder Abschlagsrechnung
vorzulegen.

Mit diesen Unterlagen zusammen ist dem Auftraggeber eine Liste Uber die durchgefiihrten
Versuche vorzulegen.

Zur Ausfliihrung der Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik
geschulter Techniker des Auftragnehmers zur Verfigung stehen.

Die geplante Durchflihrung der Eigentiberwachungsprifung (Nachweis der erzielten Verdichtung)
ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Durchfiihrung der Versuche (mindestens 24 Stunden vor
Durchfuhrung) bekannt zu geben, damit die Bauuberwachung des Auftraggebers sich an der
Versuchsdurchfiihrung beteiligen und das Versuchsprotokoll gegenzeichnen kann.

Anzahl der Verdichtungsnachweise

Vom Auftragnehmer sind mindestens die Verdichtungsnachweise als Eigentiberwachungspriifung
entsprechend den technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV E-StB;

ZTV SoB-StB) vorzulegen.
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17.2  Vorbereitung des Unterbaus bzw. Untergrundes (ZTV E-StB)

17.2.1 Planum / Verformungsmodul
Die Lagerungsdichte des Erdplanums muss mindestens den gemaf ZTV E-StB
geforderten Prozentsatzen der einfachen Proctordichte bzw. dem Verformungsmodul entsprechen.
Unmittelbar vor dem Einbau von Schichten des Oberbaues missen die Anforderungen der
ZTV E-StB erfillt sein.
Mit der Herstellung des Planums hat der Auftragnehmer die Anforderungen beziiglich des
Verformungsmoduls gemall ZTV E-StB nachzuweisen.
Fur die Prufung des Verformungsmoduls auf dem Planum ist sinngemafl® die Methode M 3 geman
ZTV E-StB anzuwenden.
Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigeniiberwachungsbericht
lickenlos und zusammenhangend zu dokumentieren.

17.2.2 Baugruben und Leitungsgraben
Der Verfillboden ist bei Leitungsgraben innerhalb des StralRenkoérpers so zu verdichten, dass die
Anforderungen gemafR ZTV E-StB erreicht werden.
Der Verdichtungsgrad muss vom Auftragnehmer gemaf ZTV E-StB nach der Methode M 3
nachgewiesen werden.
Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigenliberwachungsbericht liickenlos und zusammen-
hangend zu dokumentieren.

17.3  Herstellung von Tragschichten im StraBRenbau
hier: Frostschutz- und Schottertragschichten (ZTV SoB-StB)

17.3.1 Allgemeines
Mit dem Einbau der Materialien darf erst nach Abnahme des Planums durch den Auftraggeber
begonnen werden.

17.3.2 Eignungsprifung
Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der Baustoffgemische gemaf
ZTV SoB-StB nachzuweisen.
Die im Rahmen der Eignungspriifung ermittelten Untersuchungsergebnisse hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber vorzulegen.
Art und Umfang der Eignungsprifungen missen dem Abschnitt 3.2 der ZTV SoB-StB
entsprechen.
Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigenlberwachungsbericht lickenlos und zusammen-
hangend zu dokumentieren.

17.3.3 Eigeniberwachungsprifungen

Der Auftragnehmer hat die Eigenliberwachungsprufungen gemaf ZTV SoB-StB wahrend der
gesamten Baumalinahme durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachungsprifungen sind dem Auftraggeber vorzulegen.
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Art und Umfang der Eigeniberwachungsprifungen miissen dem Abschnitt 3 der ZTV SoB-StB
entsprechen.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigenliberwachungsbericht liickenlos und zusammen-
hangend zu dokumentieren.

17.4  Vergiitung der Verdichtungsnachweise und der Probeverdichtung

17.4.1 Allgemeines
Die Herrichtung des Versuchsfeldes einschlieRlich der Durchflihrung der hierbei erforderlichen

Versuche auf diesem Versuchsfeld und die Gestellung eines LKWs oder Anhangers als
Gegengewicht zur Durchfiihrung der Kontrollpriifungen des Auftraggebers gehéren zu den
Nebenleistungen des Erdbaues.

Die Verdichtungsnachweise zahlen nach den technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zu
den Eigenuberwachungspriifungen des Auftragnehmers und werden nicht besonders vergiitet.

17.5 Asphaltmischgut

17.5.1 Allgemeines
Das Asphaltmischgut fur Asphalttrag-, Asphaltbinder-, Asphaltdeck- und Asphalttragdeckschichten
muss den TL Asphalt-StB entsprechen.

17.5.2 Eignungsnachweis
Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der Baustoffgemische
gemal ZTV Asphalt-StB nachzuweisen.

Der Eignungsnachweis erfolgt durch:

a) Angaben zur Zusammensetzung und zu den im Rahmen der Erstpriifung nach den TL Asphalt-StB
durchgefihrten Prifungen

b) Erklarung tber die Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck

c) gegebenfalls zusatzliche Angaben

Der Eignungsnachweis ist vom Auftragnehmer im Eigenlberwachungsbericht lickenlos und
zusammenhangend zu dokumentieren.

17.5.3 Eigenuberwachungsprifungen
Der Auftragnehmer hat die Eigeniberwachungsprifungen gemanl ZTV Asphalt-StB
wahrend der gesamten Baumaflnahme durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachungsprifungen sind dem Auftraggeber vorzulegen.
Art und Umfang der Eigenliberwachungsprifungen miissen der ZTV Asphalt-StB entsprechen.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigenliiberwachungsbericht liickenlos und zusammen-
hangend zu dokumentieren.

17.6  Sicherstellung der Anfangsgriffigkeit beim Einbau der Deckschicht

Der Nachweis zur Sicherstellung der Anfangsgriffigkeit von Walzasphaltdeckschichten ist vom
Auftragnehmer nach dem beigefligtem Formblatt "Dokumentation der Eigenliiberwachung der
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17.7

18

18.1

18.2

19

19.1

MaRnahmen zur Sicherung der Anfangsgriffigkeit von Walzasphaltdeckschichten" zu fiihren.

Weitere Formblatter kdnnen beim Auftraggeber angefordert werden.
Anwesenheit des Auftraggebers bei den Eigeniliberwachungspriifungen

Die Durchfiihrung der Eigenliberwachungsprifungen ist dem Auftraggeber
frihzeitig mitzuteilen.

Der Auftraggeber behalt sich vor bei den Eigenliberwachungspriifungen anwesend
Zu sein.

Kontrollpriufungen

Der Auftraggeber wird regelmafig Kontrollprifungen durchfiihren
lassen.

Die Herrichtung des Versuchsfeldes und die Gestellung eines
LKWs oder Anhangers als Gegengewicht durch den Auftragnehmer
zur Durchfiihrung der Kontrollpriifungen wird nicht besonders
vergutet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Sollten vereinbarte Eigeniberwachungsprifungen zum Nachweis der
Verdichtung versaumt worden sein oder sollte aus Griinden, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat, eine zweite Kontrollprifung durch
den Auftraggeber erforderlich werden, so hat der Auftragnehmer diese
zusatzlichen Kosten zu tragen.

Die nachgewiesenen Kosten wird der Auftraggeber von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers in Abzug bringen.

Bituminoser Oberbau

Prifungen

Der Auftraggeber wird regelmafiig Kontrollpriifungen durchfihren
lassen.

Die Probennahmen und das versandfertige Verpacken der Proben fiir
Kontrollprifungen des nicht eingebauten bituminésen Mischgutes
werden vom Auftraggeber durchgefiihrt.

Die Kosten fir das Liefern der Probebehalter zur Aufnahme der Misch-
gutproben und die Mithilfe des Auftragnehmers bei den Probenahmen,
fur die Kontrollpriifungen und fir die Riickstellproben des Auftraggebers,
werden nicht besonders vergutet und sind in die Einheitspreise mit ein-
zurechnen.

Zur Bestimmung des Verdichtungsgrades behalt sich der Auftraggeber
ausdrtcklich vor, im Abstand von 100 m Bohrkerne zu entnehmen.

Bei Deckschichten werden Ebenheitsmessungen durchgefunhrt.
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19.2  Mittelndhte

20

20.1

20.2

204

Mittelnahte sind auf ein Mindestmal} zu reduzieren.

Wird vom Auftraggeber keine Mittelnaht angeordnet, ist davon auszugehen,
dass fur den Baubereich bzw. fur einzelne Bauphasen nur ein Fertigereinsatz
erfolgen soll.

Daruber hinaus ist zu berticksichtigen, dass Erschwernisse aufgrund von
Mittelinseln bzw. Fahrbahneinengungen sowie evtl. Kosten fiir das An- bzw.
Abbauen von Fertigeranbauteilen in den Einheitspreis mit einzurechnen sind.

Abrechnung / Abrechnungsrichtlinien

Fehlende Positionen in einem Leistungsverzeichnis / Ausschreibungsteil
Die gesamten Positionen der einzelnen Leistungsverzeichnisse

der Teile 1 bis 7 (Leistungsbeschreibungen und Einheitspreise)

gelten auch fir alle anfallenden Arbeiten in den jeweils anderen

Teilen der Leistungsverzeichnisse.

Ausschachtung in Abtragsflachen im Zuge des StralRenausbaus

Sind Arbeiten im StralBenbau, im Kanalbau, an Versorgungsleitungen,
an Gleisanlagen usw. an einen Auftragnehmer vergeben, werden alle
Arbeiten an Abtragsflachen vom Tiefbauamt der Stadt Bochum
aufgemessen und vergutet.

Ausschachtungen im Bereich dieser Abtragsflachen fur Baugruben,
Kanalgraben, Anschlussleitungen, Versorgungsleitungen usw. werden
ab Planumsoberkante vergutet.

Sollten dartiber hinaus Leistungen aufgrund vorauseilenden Boden-
aushubs notwendig werden, werden diese auf Anordnung der jeweiligen
Auftraggeber von diesen gesondert verglitet.

Die Abtragsflachen befinden sich im Bereich des StraRenausbaus und
umfassen die Gesamtstarke des neuen Oberflachenaufbaus, unter
Berlcksichtigung der Gesamtabtragsdicke von Gelandeoberkante /
Oberflachenbefestigung bis Planumsoberkante / Ausschachtungssohle
fur die Untergrundverbesserung.

Die Breiten des aufzunehmenden und wiederherzustellenden Ober-
baues werden vom Auftraggeber in Anlehnung an die "Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen fir Aufgrabungen im Bereich
offentlicher Verkehrsflachen" -ZTV A-StB- festgelegt und ent-
sprechend vergutet.

Die Erneuerung von Reststreifen wird besonders angeordnet und
vergutet.
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20.5 Fur die Rechnungen / Abrechnungen werden die Abrechnungslinien
der Ausflihrungszeichnungen / Detailzeichnungen zugrunde gelegt.

Bendtigter Arbeitsraum einschlieRlich der Verfiillung und Verdichtung
wird nicht besonders vergutet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Verschnitt wird nicht besonders vergltet und ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

21 Rechnungen / Abschlagsrechnungen

21.1 In der Regel werden Abschlagszahlungen nur fur Leistungen gewahrt,
die im Bereich der bereits fertig gestellten Baumalinahme erbracht
worden sind.

21.2  Fur die eingereichten Abschlagsrechnungen missen die Massen-
ermittlungen / Mengenberechnungen nach den gemeinsam anerkannten
Aufmalen aufgestellt werden.

In sich abgeschlossene Bauleistungen oder Aufmaliblatter sind fir die
Massenermittlungen / Mengenberechnungen mit der Genauigkeit einer
Schlussrechnung aufzustellen und einzureichen.

Andernfalls erfolgt keine Vergltung.

21.3  Alle Abschlagsrechnungen sind in 1-facher Papierausfertigung sowie
einer pdf-Datei einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen,
Handskizzen, Aufmalfiblattkopien usw.) sind 1-fach einzureichen.

21.4  Mit jeder Abschlagsrechnung ist eine Auflistung der vorliegenden Nachweise
aller bisher durchgefiihrten Eigenliiberwachungsprifungen vorzulegen.

21.5  Es wird nur eine (1) Abschlagsrechnung innerhalb von 30 Kalendertagen
bearbeitet.

22 Abrechnung / Schlussrechnung

22.1  Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmafen mit dem
Auftraggeber.

Es wird nur so viel Material als Lieferung abgerechnet, wie auch
tatsachlich eingebaut wurde.

22.2  Alle Rechnungen sind in 1-facher Ausfertigung, getrennt nach
den Ausschreibungsteilen 1 bis 7, einzureichen.
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Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen,
Handskizzen) sind 2-fach einzureichen.

22.3  Den Abrechnungen sind vermasste Zeichnungen des Neuzustandes
in 2-facher Ausfertigung beizufiigen.

22.4  Die vertragsgemal erforderlichen Originalwiegekarten miissen
auf der Baustelle von dem Auftraggeber unterschrieben werden
und sind nach Baustoffen, Positionen und Daten geordnet, auf
Blatter in DIN A 4 - GroR3e aufgeklebt, der Abrechnung beizufligen.

Fur die Rechnungspriifung ist zusétzlich bei jeder Rechnung
eine elektronische Mengenermittlung im Format REB 23.003 2009
einzureichen.

22.5  Schlussrechnung

22.5.1 Die Schlussrechnung ist gemafR VOB/B § 14 einzureichen.

22.5.2 Reicht der Auftragnehmer eine priffahige Schlussrechnung nicht
vertragsgerecht ein, so wird der Auftraggeber diese entsprechend
VOB/B § 14 Abs. 4 auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen.

22.5.3 Mit Einreichen der Schlussrechnung ist der vollstandige Eigentiber-
wachungsbericht dem Auftraggeber vorzulegen.

Ein Beispiel flur einen moglichen Aufbau und Inhalt eines Eigeniiber-
wachungsberichtes fir den Stra3enbau ist als Anlage beigefugt.

Reicht der Auftragnehmer den Eigenuberwachungsbericht nicht
vertragsgeman ein, ermittelt der Auftraggeber den Wert des Eigeniber-
wachungsberichtes.

Der zweifache Wert des Eigeniuberwachungsberichtes wird von der
gepruften Schlusszahlung in Abzug gebracht.

22.6  Nachforderungen
Nachforderungen werden nur anerkannt, wenn der Auftragnehmer
einen Vorbehalt nach VOB/B § 16 Abs.3 Nr.5 geltend macht und eine
prifbare Rechnung uber die vorbehaltenen Forderungen innerhalb
von 24 Werktagen einreicht.

23 Allgemeines

23.1  Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Einbaudicken beziehen
sich auf den eingebauten und verdichteten Zustand.

23.2  Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Ausfuhrbarkeit oder die
technische Gute der bauseitigen Forderungen und Anordnungen, so
hat er diese unverziglich dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.
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23.3

234

24

25

26

26.1

Ebenso hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber frihzeitig Arbeits-
erschwernisse aller Art, z.B. Bodenarten, Beton-und Mauerwerk,
Grundwasser usw., mitzuteilen und den Umfang durch gemeinsame
Ermittlung auf der Baustelle festzustellen.

Nach Abschluss der Arbeiten muss die Baustelle in einen ordnungs-
gemalien Zustand versetzt werden.

Alle durchzufiihrenden Arbeiten sind vom Auftragnehmer unter
Gestellung aller notwendigen Geratschaften durchzufiihren.

Kampfmittel

Samtliche erdeindringende Arbeiten sind mit der "gebotenen
Vorsicht" durchzufiihren.

Weist bei Durchfihrung der Baumalinahme der Erdaushub auf
aufliergewohnliche Verfarbungen hin oder werden verdachtige
Gegenstande beobachtet oder gefunden, sind die Arbeiten sofort
einzustellen und der Auftraggeber ist unverziglich zu verstandigen.

Methangasausstromungen

Die Baumafinahme liegt in einem durch Bergbau beeinflussten Gebiet.
Aufgrund méglicherweise auftretender Gaszustromungen kénnen bei Tiefbaumalinahmen
Vorsorgemalinahmen erforderlich werden.

Bei Eingriffen > 0,5m unter Gelandeoberflache (z.B. bei dem Erstellen einer Baugrube) missen
kontinuierliche Bodenluftmessungen auf Methan-Gehalte durchgefiihrt werden. Die Messer-
gebnisse sind zu protokollieren und mussen der Unteren Bodenschutzbehoérde vorgelegt
werden.

Ab Konzentrationen von 0,5 Vol% Methan und/oder 0,5 Vol% Kohlendioxid muss in den Bau-
gruben kontinuierlich Frischluft durch verlegte Luttenleitung eingeleitet werden. Die Lutten-
leitungen einschlieBlich aller fir den Einsatz erforderlichen Materialien und Gerate sind auf der
Baustelle in ordnungsgemafliem Zustand vorzuhalten.

Samtliche aus den beschriebenen Malnahmen abzuleitenden Kosten sind fir die Stral’enbau-
arbeiten in die Einheitspreise einzurechnen.

BaumschutzmaBBRnahmen

Bei der Ausfiihrung der Bauarbeiten in der Nahe von Baumen

und Grof3gehodlzen missen Schaden im Wurzel-, Stamm- und
Kronenbereich unter allen Umstanden vermieden werden.
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26.2

26.3

Dabei wird auf einzuhaltende Richtlinien hingewiesen:

- Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Bochum,

- VOB, DIN 18 920 -Vegetationstechnik im Landschaftsbau-
Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
bei Baumalinahmen,

- RSBB, Schutz von Baumen und Strauchern im Bereich
von Baustellen.

Die bei der Nichteinhaltung der Richtlinien (verursachten) eintretenden
Schaden hat der Auftragnehmer zu ersetzen.

Schutzmalnahmen fiir den Wurzelbereich (= Kronenbreite + 1,50 m
nach allen Seiten), fir den Stamm und fur die Krone sind in jedem Fall
vor Beginn der Baumalinahme zu tatigen / durchzufihren.

Die Arbeiten im Wurzelbereich von Baumen und Gro3gehdlzen sind,
wenn unvermeidbar, vor Arbeitsbeginn schriftlich dem Grinflachenamt
anzuzeigen, damit die fachliche Kontrolle / Uberwachung sichergestellt
werden kann.

Grundsatzlich wird nur Handschachtung zugelassen, dabei durfen Wurzeln
mit einem Durchmesser von > 30 mm nicht durchtrennt werden.

Angegrabene Wurzelbereiche missen gegen Austrocknung und Frost
mittels Wurzelvorhang geschitzt werden.

Die Inanspruchnahme der Wurzelbereiche von Badumen und Grol3gehdlzen
fur die Bauabwicklung und Baustelleneinrichtung ist verboten, dazu gehéren
auch das Aufstellen von Bau- und Wohnwagen, Feuerstellen, Lagerung von
Material, Schutt, Schadstoffen und dergleichen mehr.

Der Rinden- und Stammschutz verbietet, weder Gegenstande anzunageln
oder anzuschrauben noch Seilbefestigungen oder Leitungen anzubringen.

Das Befahren und Uberfahren von Wurzelbereichen ist verboten.

Das Zerstdren und Entfernen von Asten und / oder das Abhacken von Wurzeln
ist verboten.

Tatigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen unter Be-
riicksichtigung der Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 517

27.1 Einleitung

Im Rahmen von TiefbaumaflRnahmen kénnen unter Beriicksichtigung der TRGS 517
potentiell asbesthaltige mineralische Rohstoffe vorkommen. Beim Vor-

handensein von < 0,1 % Asbest (1.000 mg/kg) im Ausgangsmaterial (z.B. Basaltsplitt)
gilt der Baustoff gemaR der Gefahrstoffverordnung als asbestfrei, sodass das Her-
stellungs- und Verwendungsverbot nicht berlhrt wird. Trotzdem kann ab einer Konzen-
tration von 0,008 % (80 mg/kg) Asbest (Asbest im Sinne der TRGS 517 = Fasern aus
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Asbestmineralen mit einer Lange (L) > 5 ym, Durchmesser (D) < 3 um und einem L:D-
Verhaltnis > 3:1) eine Exposition von Asbestfasern auftreten, die SchutzmalRnahmen
erforderlich machen. Auferdem verandert sich der Massengehalt an Asbestfasern
durch die weitere Be-/Verarbeitung.

Zu den hier in Frage kommenden Téatigkeiten gehdren:

- die Weiterverarbeitung asbesthaltiger mineralischer Rohstoffe und daraus hergestellte
Erzeugnisse und Gemische

- der Wiedereinbau von Recyclingmaterial

- das Aufbrechen und/oder Kaltfrasen, wie auch das Schneiden von Verkehrsflachen
(u.a. Kapitel 5.7 der TRGS 517)

27.2 Gefahrdungsbeurteilung und daraus resultierende SchutzmaRnahmen
27.2.1 Verarbeitung von potentiell asbesthaltigen natlrlichen Rohstoffen bzw. deren Gemische

Bei der Verarbeitung von z.B. basalt- und/oder diabashaltigen Erzeugnissen und Gemischen
bzw. aus solchen Naturmaterialien hergestellte Recyclingmaterialien im Rahmen der Baumalf3-
nahme Herner Stral3e ist eine staubarme Arbeitsweise zu wahlen und/oder eine Bewasserung
vorzusehen. Gleiches gilt fiir den Aufbruch und das Schneiden von Asphalt. Weiterfiihrende
Malnahmen, z.B. Atemschutz sind dann normalerweise nicht erforderlich, da die Expositions-
zeiten z.B. bei der Anlieferung oder der Verladung solcher Materialien, wo erfahrungsgemafn
die gréfte Staubentwicklung entsteht, diese Arbeitsphasen < 2 Stunden pro Arbeitstag dauern
(vgl. hierzu auch das Positionspapier der BG BAU, IG BAU und VESF "Einsatz von Kleinfrasen
auf Asphaltflachen”, 07.10.2011)

27.2.2 Asphaltfrasen

Beim Kaltfrasen von Verkehrsflachen wird auf die BG/BGIA-Empfehlung fur die Gefahrdungsbe-
urteilung nach Gefahrstoffverordnung - Einsatz von Stral3enfrasen mit Absauganlage (Juni 2008)
verwiesen. Die hier beschriebene Vorgehensweise unter Verwendung der unter Punkt 1
beschriebenen Absauganlage mit Rickfiihrung (Europaisches Patent 1 507 925 B1) ist zu ver-
wenden, so dass weitere SchutzmalRnahmen gemal TRGS 517 normalerweise nicht durchgeflhrt
werden mussen.

Beim Einsatz von Kleinfrasen ist die Arbeitsgrundlage das Papier "Einsatz von Kleinfrasen auf
Asphaltflachen" (07.10.2011). Die maximale Arbeitsdauer mit diesem Gerat wird somit auf
maximal 2 Stunden pro Arbeitsschicht festgeschrieben. Die Asbestfaserexposition ist bei Beriick-
sichtigung der Arbeitszeitbegrenzung demnach voraussichtlich so gering, sodass normalerweise
weitere SchutzmaRnahmen nach TRGS 517 nicht durchgefiihrt werden mussen.

27.2.3 Allgemeine Verhaltensregeln

Essen, Trinken und Rauchen auch auf Fahrzeugen ist beim Umgang mit potentiell asbesthaltigen
Rohstoffen, deren Erzeugnisse und Gemische verboten.

27.2.4 Optionen fur auBergewdhnliche Vorkommnisse

Vorhalten von persoénlichen Schutzausristungen bestehend aus partikelfiltrierenden Halbmasken
FFP2 fur kurzfristige Tatigkeiten und Halbmasken mit P2-Filter flr langerfristige Tatigkeiten. Beim
Tragen von Atemschutz ist die Tragzeitbegrenzung nach BGR/GUV-R 190 (Anhang 2) zu berlck-
sichtigen.
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Ferner sind Schutzhandschuhe (EG Kategorie 2) und atmungsaktive Einweg-Schutzkleidung Typ 5
gegen feste Partikel mit Schutzfunktion gegen Staube mit Blindchen (DIN EN ISO 13982-2: Schutz-
kleidung gegen feste Partikel) in ausreichender Stiickzahl und in einem hygienisch einwandfreiem
Zustand vorzuhalten.

Bei Bedarf (z.B. defektes Gerat, Staubentwicklung) muss die Schutzausriistung getragen werden.
Die im Rahmen von entsprechenden MalRnahmen Ubliche Schutzausriistung, z.B. Bausicherheits-
schuhe, und in den einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und Richtlinien vorgeschriebenen
Arbeitsschutzmalinahmen sind ohne besondere Erwahnung anzuwenden.

27.3 Anzeige der Behorde

Der Auftragnehmer (Arbeitgeber im Wortlaut der TRGS 517) muss vor Beginn der Tatigkeiten diese
bei der zustandigen Behdérde anzeigen (TRGS 517, Kapitel 3.5).

27.4 Unterrichtung und Unterweisung

Der Auftragnehmer (Arbeitgeber) muss vor Beginn der Arbeiten eine Betriebsanweisung erstellen.
Die Beschaftigten miissen anhand dieser Betriebsanweisung ber die auftretenden Gefahren und
die daraus resultierenden Schutzmafinahmen mindlich hingewiesen werden (TRGS 517, Kapitel
4.13 ff).

27.5 Arbeitsmedizinische Pravention

Gemal Kapitel 6 der TRGS 517 muss der Auftragnehmer (Arbeitgeber) moglichst unter Beteiligung
eines Betriebsarztes die gefahrdeten Mitarbeiter arbeitsmedizinisch-toxikologisch beraten.

Die Vorbemerkungen/Baubeschreibung bestehen aus den Seiten 1 bis 26
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