
Vorgang

Stahlbauarbeiten

W&M Planung einschl. Prüfung

(Stahlbauarbeiten Neubau)

Fachwerkträger SPH Fachwerkträger SPH

Trapezblechdeckung SPH Trapezblechdeckung SPH

Technikeinhausungen Stützfüße Technikeinhausungen Stützfüße

Geländerkonsolen Attika Geländerkonsolen Attika

Schallschutzscreen LH1/2 Schallschutzscreen LH1/2

Schallschutzscreen LH2/3 Schallschutzscreen LH2/3

Schallschutzscreen LH3/SPH Schallschutzscreen LH3/SPH

Stahlbauarbeiten Plattformen TGA Stahlbauarbeiten Plattformen TGA

Stahltreppe LH1 Stahltreppe LH1

Stahltreppe LH2 Stahltreppe LH2

Stahltreppe LH3 Stahltreppe LH3

Fluchttreppe Sporthalle Fluchttreppe Sporthalle

Rampe/Stahlbau EG Südseite Rampe/Stahlbau EG Südseite

W&M Planung einschl. Prüfung

(Stahlbauarbeiten Schakthaus)
W&M Planung einschl. Prüfu...

Stahlbau Dachtragwerk Schalthaus Stahlbau Dachtragwerk

Stahlbauarbeiten Außentreppe Schalthaus Stahlbauarbeiten Außentreppe


