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Erstellt auf Grundlage folgender Pläne:
Architektenpläne:

Zu dieser Zeichnung gehören folgende
Pläne:

ÜBERSICHT PROJEKT-NR.

INDEX

FREIGABEVERMERK

Der Ausführende hat alle Angaben dieses Planes
mit den zugehörigen Architektenplänen bzw. Roh-
baumaßnahmen vor Beginn der Arbeiten zu vergleichen.
Bei Unstimmigkeiten ist unser Büro umgehend zu
benachrichtigen (0241-889900).

INDEX ÄNDERUNG DATUM GEZ.

PLAN-NR.

± 0,00 =

GRÖSSE GEZEICHNET GEZ. DATUM GEPRÜFT GEPR. DATUM

Kokerei-Zollverein
Werner Müller Platz
45141 Essen

Stiftung Zollverein
Bullmannaue 11
45327 Essen

H.N.                                                   JEn

Legende

1:50 DIN A1

Sanierung Ventilatorenkühler I und II

2025-0482

+49,1 m ü. NHN

Bestand Stahlbeton

Bestand Mauerwerk

Grobkonzept Rückbau PAK-haltiges Holz

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2021

G-01

Instandsetzung der Stahlbeton-Außenwände oberhalb Sockel

Legende:

Herzustellende Öffnung 1 bis 9
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Kristina Raupach
Textfeld
Rückbau PAK-haltiges Holz von unten (Grobkonzept)

- Abpumpen des Wassers über Außenbecken inkl. fachgerechter Entsorgung (siehe G-03)
- sukzessiver Rückbau des PAK-haltigen Holzes über die freien Ventilatoröffnungen 1 bis 3
- Einrichtung Treppenabgänge mit Podest an Ventilatoröffnung 1 bis 3

Ausbau Holz Kammern 1,2 und 6 über Ventilatoröffnung 1


1) Beginn in Kammer 1
- Ausbau Holz Kammer 1
- Entfernen Schlamm Kammer 1
- Herstellen Öffnung 1

2) Kammer 2
- Ausbau Holz Kammer 2
- Entfernen Schlamm Kammer 2
- Herstellen Öffnung 4

3) Kammer 6
- Ausbau Holz Kammer 6
- Entfernen Schlamm Kammer 6

Reinigen Kammern 1,2 und 6.

Ausbau Holz Kammer 5 über Ventilatoröffnung 2

1) Kammer 5
- Ausbau Holz Kammer 5
- Entfernen Schlamm Kammer 5
- Herstellen Öffnung 4

Reinigen Kammer 5.





Kristina Raupach
Textfeld
Ausbau Holz Kammern 3,4 und 7,8 über Ventilatoröffnung 3

1) Beginn in Kammer 8
- Ausbau Holz Kammer 8
- Entfernen Schlamm Kammer 8
- Herstellen Öffnung 6

2) Kammer 4
- Ausbau Holz Kammern 4
- Entfernen Schlamm Kammern 4
- Herstellen Öffnung 2

3) Kammer 3
- Ausbau Holz Kammer 3
- Entfernen Schlamm Kammer 3
- Herstellen Öffnung 5

4) Kammer 7
- Ausbau Holz Kammer 7
- Entfernen Schlamm Kammer 7

Reinigen Kammern 3,4 und 7,8.
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