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Datum

x Abhéngigkeiten filtern

Fi

Tag
Nr.

Abhangig zu Fi Stand Massen

bis

Tage
01.03.2027 | 148 | 29.09.2027

vom

Angaben

BV Habsburgerstralle - Gewerke

Gesamtmal3nahme

Beteiligte

Tage

148
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05.10.2026

01.03.2027 | 148 | 29.09.2027

01.03.2027

01.03.2027, 1 |01.03.2027

02.03.2027, 1 |02.03.2027

08.03.2027 28 | 16.04.2027

19.04.2027| 30  02.06.2027

26.04.2027| 12 | 12.05.2027

13.05.2027| 2 | 14.05.2027

18.05.2027| 7 | 26.05.2027

01.06.2027| 5 |07.06.2027

08.06.2027| 20 | 05.07.2027

06.07.2027| 2 |07.07.2027

08.07.2027| 10 | 21.07.2027

22.07.2027| 2 |23.07.2027

26.07.2027| 3 |28.07.2027

29.07.2027| 1 |29.07.2027

30.07.2027| 10 | 12.08.2027

13.08.2027| 10 | 26.08.2027

27.08.2027| 13 | 14.09.2027

15.09.2027| 5 | 21.09.2027

22.09.2027| 5 |28.09.2027

29.09.2027| 1 |29.09.2027

Neue Bauzeit

Anschlussarbeiten 272/ 03.03.2027 3 | 05.03.2027

272-008

008

008-007

007

007-046

Anschlussarbeiten 046 28.05.2027 2 | 31.05.2027

Prov. Uberfahrt

008-009

009

009-012

012

2x Senkenleitungen

AG Prufungen

Hogenweg

Habsburgerstrale

Pufferzeiten, SW

Gesamtmal3nahme

Gesamtmal3inahme

Verkehrssicherung einrichten

Baustelleneinrichtung aufstellen

Sonstiges

Haltung

Ortbetonarbeiten

Haltung

Bauwerk setzen

Haltung

Sonstiges

Sonstiges

Haltung

Bauwerk setzen

Haltung

Bauwerk setzen

Anschlussleitungen

Verddmmarbeiten

Sonstiges

StralRenbau

StralRenbau

Bauwerksinneneinrichtung

Sonstiges

Baustelleneinrichtung rdumen
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