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NameDatum

Geprüft

Anlage

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG

Plan Nr.

Maßstab

Vorabzug

Stadt Duisburg

Planersteller:

Bauherr:

am niehR

Datum Name

Geprüft

Bearb./Gez.

Stadt Duisburg,

Amt 61-33

6.1

AusschreibungStadtbahnlinie U79

Bauphasen 1 bis 2.2

Haltestelle Grunewald Betriebshof

Barrierefreier Ausbau

HGrwB/6/661

1:500 Stadtbahnnetz

25.06.2026 Schneider/Fuchs

25.06.2026

Bauphase 2.2

Bauphase 2.1

Bauphase 2.0

ab Mitte Januar 2027

8 Wochen eingleisiger Betrieb

SA, 20.02. - SO, 21.02.2027

1 WE SEV (Bauweichen einbauen)

Bauphase 1

2. Halbjahr 2026

MO, 22.02. - FR, 16.04.2027

Umleitungsstrecke

ca. 3 Wochen Baustelleneinrichtung

Rückbau Straßenanlagen
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