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NameDatum

Geprüft

Anlage

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG

Plan Nr.

Maßstab

Vorabzug

Stadt Duisburg

Planersteller:

Bauherr:

am niehR

Datum Name

Geprüft

Bearb./Gez.

Stadt Duisburg,

Amt 61-33

6.2

AusschreibungStadtbahnlinie U79

Bauphasen 3.1 bis 3.3

Haltestelle Grunewald Betriebshof

Barrierefreier Ausbau

HGrwB/6/662

1:500 Stadtbahnnetz

25.06.2026 Schneider/Fuchs

25.06.2026

Bauphase 3.2

9 Tage SEV  mit IV-Vollsperrung im

Baubereich

5 Tage Fortsetzung SEV

Bauphase 3.1

1 Woche Fortsetzung SEV

(Restarbeiten Gleisbau,

Fahrleitung)

Bauphase 3.3

MO, 26.04. - FR, 30.04.2027

SA, 01.05. - SA, 08.05.2027

SA, 17.04. - SO, 25.04.2027

Umleitungsstrecke
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