
ca. 2. Quartal 2027
10 Wochen

Bauteilabschnitt D
ca. 2. Quartal 2027
8 Wochen

Bauteilabschnitt C
ca. 2. Quartal 2027
8 Wochen

Bauteilabschnitt A
ca. 3. Quartal 2027
5 Wochen

Bauteilabschnitt E
ca. 2. Quartal 2027
4 Wochen

Die Ausführungszeiträume der Bauteilabschnitte verlaufen teilweise parallel.

Anlage zum VHB Blatt 214 Gewerk Bodenbelagsarbeiten

Ausführungszeitraum

Aufforderung Ausführungsbeginn

Anlage Ausführungszeiten Bodenbelagsarbeiten

In der Baubesprechung werden die Teilleistungen der jeweiligen Zeitspannen weiter detailiert,
gemeinsam angestimmt und werden ebenfalls Vertragstermine.

Aufforderung Ausführungsbeginn

Aufforderung Ausführungsbeginn
Ausführungszeitraum

Aufforderung Ausführungsbeginn
Ausführungszeitraum

Aufforderung Ausführungsbeginn
Ausführungszeitraum

Bauteilabschnitt B

Ausführungszeitraum


