
ca. 4. Quartal 2026

2 Wochen

3 Wochen

Bauteilabschnitt D

ca. 4. Quartal 2026

2 Wochen

3 Wochen

Bauteilabschnitt C

ca. 4. Quartal 2026

2 Wochen

3 Wochen

Bauteilabschnitt A

ca. 4. Quartal 2026

1 Woche

3 Wochen

Die Ausführungszeiträume der Bauteilabschnitte verlaufen teilweise parallel.

Ausführungszeitraum Innenputz vor Estrich

Ausführungszeitraum Innenputz Schachtwände

Ausführungszeitraum Innenputz Schachtwände

Anlage zum VHB Blatt 214 Gewerk Innenputz

Ausführungszeitraum Innenputz Schachtwände

Aufforderung Ausführungsbeginn

Anlage Ausführungszeiten Innenputz

In der Baubesprechung werden die Teilleistungen der jeweiligen Zeitspannen weiter detailiert, 

gemeinsam angestimmt und werden ebenfalls Vertragstermine.

Aufforderung Ausführungsbeginn

Aufforderung Ausführungsbeginn

Ausführungszeitraum Innenputz vor Estrich

Aufforderung Ausführungsbeginn

Ausführungszeitraum Innenputz vor Estrich

Ausführungszeitraum Innenputz Schachtwände

Bauteilabschnitt B

Ausführungszeitraum Innenputz vor Estrich


