Wirtschaftsbetriebe :I Duﬁu RG

Besondere Vertragsbedingungen Wirtschaftsbetriebe Duisburg-Ao6R fiir die Vergabe

von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

1.0 Vorbemerkung
Ziel ist es, das Bauvorhaben erfolgreich und termingerecht fertigzustellen. AG und AN
verpflichten sich daher, das Bauvorhaben in jeder Lage zu férdern und zielgerichtet zu
gestalten. Insbesondere in Situationen, in denen unterschiedliche Sichtweisen
bestehen, streben AG und AN kooperativ und partnerschaftlich effektive Losungen an.

2.0 Vertragsgrundlagen und -bestandteile

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien fir die Abwicklung des Bauvorhabens
die Geltung folgender Regelungen:

e die Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen

e die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AdR fir die
Vergabe von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

e die Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und
Vergabegesetzes NRW (Stand 01.04.2018),

o die Ergdnzung der Besonderen Vertragsbedingungen ,Vermeidung, Verwertung und
Beseitigung von Bau- und Abbruchabfallen sowie Baustellenabfallen* (VHB 241),

e Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes ,Bearbeitungsphasen,
Datenaustausch, allgemeine Regelungen (VHB 244)",

¢ Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 DS-
GVO,

¢ die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen,

¢ die Allgemeinen Vertragsbedingungen flr die Ausflihrung von Bauleistungen (VOB/B),

e das ,Angebotsschreiben VHB 213 des AN einschl. Anlagen, insb. dem verpreisten
Leistungsverzeichnis und — im Falle der Bildung einer Bietergemeinschaft — dem
ausgefulliten Formblatt ,VHB 234 — Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft*

¢ Protokoll Aufklarungsgesprach mit allen Anlagen (soweit ein solches erstellt wird),

Ziel ist es jedoch in jedem Fall, die VOB/B unverandert zu vereinbaren.

3.0 Kommunikation

Zur Gewahrleistung einer funktionierenden und rechtssicheren Kommunikation, hat der
AN jeweils einen kompetenten Ansprechpartner sowie einen Stellvertreter fur die im
Formblatt F4 ,Erkldrung zu Verantwortlichen/Ansprechpartnern des Auftragnehmers*
genannten Funktionen zu benennen.
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Die Bauleitung des AN ist bevollmachtigt, flr ihre Partei alle mit der Baustelle
zusammenhangenden Entscheidungen verbindlich zu treffen, insbesondere
Anordnungen, Weisungen, Hinweise oder Behinderungssachverhalte etc. anzuzeigen,
zu erteilen bzw. entgegenzunehmen.

Zur fortlaufenden Uberwachung der Bauarbeiten wird der AG auf der Baustelle eine
weisungsbefugte Baulberwachung einsetzen, die fir den AN standig erreichbar ist
(Name und Kontaktdaten werden dem AN rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich
mitgeteilt). Unstimmigkeiten jeglicher Art sind rechtzeitig vor der Ausflhrung
vorzutragen und mdglichst unter Beriicksichtigung der Vorgabe unter Ziff. 1.0 mdglichst
einvernehmlich zu bereinigen. Bei fachtechnischen Fragen wird die Bauliberwachung
der AG (und nicht der AN) erforderlichenfalls die Aufsichtsbehérden bzw. die
Fachingenieure des Bauherrn konsultieren und Anweisungen einholen, die dann fir
den AN verbindlich sind.

Alle in Formblatt F4 ,Erkldrung zu Verantwortlichen/Ansprechpartnern des
Auftragnehmers*” benannten Personen werden das Bauvorhaben mdglichst wahrend
der gesamten Bauzeit betreuen. Ein Austausch der bevolimachtige(n) Person(en) hat
nur nach vorheriger Absprache zu erfolgen. Dem AG steht das Recht zu, dass die vom
AN eingesetzte(n) Person(en) durch qualifizierte Mitarbeiter ausgewechselt wird bzw.
werden, sofern die Aufgaben durch eine oder beide benannte(n) Person(en) nicht
ordnungsgemal erfiillt werden.

4.0 Vergiitung; keine Lohn-/Materialpreisgleitklausel; Freistellungsbescheinigung
nach § 48 EStG

4.1 Vergiitung

Die Vergutung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage der in seinem Angebot
genannten Einheitspreise und der tatsachlich ausgefiihrten Leistungen einschlief3lich
eines ggf. im Angebot genannten vereinbarten Nachlasses.

4.2 Lohngleitklausel; Materialpreisgleitklausel

Die verbindlich genannten Angebotspreise gelten als vertragliche Festpreise. Eine
Lohn- oder Materialpreisgleitung wird nicht vereinbart.

4.3 Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG

Nach Verabschiedung des Gesetzes zur Einddmmung ,illegaler Beschaftigung im
Baugewerbe“ am 30.08.2001 ist die AG als 6ffentliche Auftraggeberin verpflichtet, seit
dem 01.01.2002 gemall § 48 EstG von jeder Rechnung zu einer VOB-Leistung
(Bauleistung bzw. Leistung am Bau) 15,0% des Bruttorechnungswertes einzubehalten
und zur Sicherung von Steueransprichen an die zustandige Finanzverwaltung
abzuflhren.

Der Steuerabzug wird nur dann nicht vorgenommen, wenn der AG eine jeweils aktuelle
vom Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung nach § 48 EstG vorliegt.
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5.0 Urkalkulation

Die AN hat auf Verlangen der AG, jedoch spatestens nach Zuschlagserteilung (auch
ohne gesondertes Verlangen der AG), unverziglich ihre — mit fortlaufenden
Seitenzahlen versehenen - Preisermittlungen (Urkalkulationen) in einem
verschlossenen und versiegelten Umschlag an folgende Anschrift zu senden:

Personlich/Vertraulich
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AGR
Bereich Materialwirtschaft FS11
Schifferstr. 190
47059 Duisburg

Die Angaben in der Urkalkulation haben eine Aufteilung, einen Detaillierungsgrad und
die Vollstandigkeit aufzuweisen, die es der AG ermdglicht, Nachtragsangebote i.S.d. §
2 VOB/B und Rechnungen zu prufen.

Die AG ist berechtigt, die verschlossen aufbewahrten Unterlagen im Beisein der AN —
oder mit Einverstandnis der AN ohne die AN —zu 6ffnen und einzusehen. Nach Prifung
der Schlussrechnung wird die Kalkulation zurtickgegeben.

6.0 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B) und Bauzeitenplan
6.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausflihrung ist zu beginnen

X] Der Leistungszeitraum betragt 1 Jahre (geplanter Leistungs-
zeitraum 01.11.2026 bis 31.10.2027). Die AG behalt sich eine
einseitige Option der Vertragsverlangerung um einmalig 12
Monate vor (bis zum 31.10.2028).

[] inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser
KW.

[ ] innerhalb von Werktagen nach Zugang der Aufforderung
durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die
Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen;
Ihr Auskunftsrecht gemafl § 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon
unberuhrt.

[ ] nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir
den Ausfihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[] am

[ ] Innerhalb von nach vorstehend angekreuzter Frist

[] inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser
KW.

[ ] inderim beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen

Fertigstellungsfrist.
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6.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
X| vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn
[1 vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung)
der Leistung
[] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
[ aus dem beigefliigten Bauzeitenplan:

7.0 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

71 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist flr die Vollendung als Vertragsstrafe flr jeden Werktag
des Verzugs zu zahlen:

] € (ohne Umsatzsteuer)
[ ] 0,3 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne
Umsatzsteuer;

Betrage  fir  angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbericksichtigt. Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe
bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist
der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

7.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der im Auftragsschreiben
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung
von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz
1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen
entspricht.

7.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung
der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
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7.4 Vertragsstrafe gemaB § 2 Abs. 6 Nr. 3 Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) i.V. m. BVB Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen

Zur Klarstellung wird auf die Vertragsstrafenregelung gem. Ziffer 3.2 der den
Ausschreibungsunterlagen beigefiigten Besonderen Vertragsbedingungen des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)
hingewiesen.

Die Vertragsstrafe gemafl Ziff. 7.1 und/oder Ziff. 3.2 BVB Tariftreue- und

Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen sind insgesamt, auch kumuliert auf den unter
7.2 genannten Wert begrenzt.

8.0 Abnahme; Bauzustandsfeststellungen

8.1 Abnahme

Sofern die AN eine Abnahme nach § 12 Abs. 1 VOB/B verlangt oder die AG und/oder
die AN eine férmliche Abnahme nach § 12 Abs. 4 VOB/B verlangen, hat die AN der AG
vor der Abnahme die gesamte Bestandsdokumentation zu Gbergeben.

8.2 Teilabnahmen
Fur eigenstandige Bauwerke, die Gberbaut werden, sind fortlaufend Teilabnahmen und
Aufmalle zu beantragen. Ansonsten sind keine Teilabnahmen zugelassen.

9.0AufmaRe; Rechnungsstellung; Ordnungszahlenhierarchie von Nachtragen

9.1AufmaRe
Jede Leistung ist zum Nachweis abzurechnen.
Die Mengenberechnung wird vom Auftragnehmer erstellt und zur Prifung vorgelegt.

Die Mengenberechnung beinhaltet Pos.-Nummer, LV-Kurztext, Mengenansatz einschl.
Herkunftsangabe, Einzelergebnis des Ansatzes sowie Positionsergebnis.

Die Mengenberechnung hat i.d.R. auf Grundlage von farbig markierten
Abrechnungsplanen oder Aufmalfizeichnungen zu erfolgen, die als Bestandteil der
Rechnungen in mind. einfacher Ausfertigung in Papier vorzulegen ist.

Die Abrechnungsplane koénnen auf Grundlage der zur Verfigung gestellten
Ausflhrungsplane vom Auftragnehmer erstellt werden. Die Abrechnungsplane werden
als solche kenntlich gemacht und vom Auftragnehmer unterzeichnet. In die
Abrechnungsplane sind die abgerechneten Einzelabschnitte geman
Mengenberechnung einzutragen und durchzunummerieren; hierfur evtl. fehlende
Mafe sind von Hand einzutragen. Die Nummerierung wird in die Mengenberechnung
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mit aufgenommen. Sind Abrechnungsplane nur eingeschrankt gliltig, so sind die LV-
Positionen oder Titel, fur die der Abrechnungsplan Gultigkeit hat, anzugeben.

Weicht die Ausflihrung von den Ausfiihrungsplanen ab, so sind die Abweichungen vom
Auftragnehmer und der 6ortlichen Bautuberwachung gemeinsam in Form eines ortlichen
AufmalBes festzustellen. Die Abweichungen werden vom Auftragnehmer
malfistabsgerecht in die Abrechnungsplane eingetragen.

Der Auftragnehmer hat seine Leistung mittels eines AVA-Programms abzurechnen. Die
Daten (Messprotokolle, Aufmafle, Abschlagsrechnungen) sind der drtlichen
Baulberwachung im GAEB-Format DA11 oder DA 12 zu Ubergeben und gemal
Vorgaben der REB-Richtlinie zu erstellen.

Unabhangig von der vorgenannten Mengenberechnung ist fir sonstige ausgefiihrte
Leistungen vom Auftragnehmer und der ortlichen Baulberwachung vor Ort ein
gemeinsames Aufmafl zu nehmen. Es beinhaltet die tatsachlichen Verhaltnisse ohne
Mengenberechnung (d.h., keine Ausrechnung der Ansatze auf dem Aufmafiblatt).

Das Aufmall muss enthalten:

- Name der Baustelle

- Auftraggeber

- den Zusatz "gemeinsam aufgenommen"

- Datum

- Unterschrift und Stempel des Auftragnehmers

- Unterschrift und Stempel der 6rtlichen Baulberwachung

Weiterhin sind in das ortliche Aufmafd aufzunehmen, was - wann - von wem - wie und
wo erstellt wurde.

Einmessungen der erbrachten Leistungen in lage- und héhenmafRiger Art in Bezug auf
bestehende Bauteile sind mit einzukalkulieren.

Das ortliche Aufmal? ist immer mit Durchschrift zu erstellen; die Kopie muss als solche
gekennzeichnet sein. Das Original verbleibt bei der 6rtlichen Bautuberwachung. Die
vertragliche Zuordnung der aufgemessenen Leistungen, Anderungen oder 6rtlichen
Verhaltnisse erfolgt im Zuge der Mengenberechnung. Das o6rtliche Aufmald beinhaltet
immer die tatsachlichen Verhaltnisse sowie die fir die Abrechnung notwendigen
Feststellungen.

Samtliche ortlichen AufmafRe sind vom Auftragnehmer in Abrechnungs- oder
Lageplane einzutragen und als ,0rtliches Aufmall“ zu kennzeichnen.

Eine Leistungsfeststellung bzw. ein gemeinsames Aufmal ist als verbindlich zu
betrachten, wenn es sich um eine einverstandliche Feststellung handelt. Das
gemeinsame Aufmal} ist eine formale Feststellung und stellt keine Anerkenntnis der
Feststellungen Gber den Leistungsumfang dar.

9.2 Abrechnung iiber das HaPoDu
Die Abrechnung der Einzelbeauftragungen durch die AG erfolgt grundsatzlich aber

nicht ausschlief3lich im Gutschriftverfahren gemaf der Anlage ,Auftragsabwicklung im
Handwerkerportal (HAPODU)*.
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9.2.1 Fertigmeldung mittels Leistungsschein

Die Meldung der einzeln erbrachten Bauleistungen erfolgt durch die AN mittels

Leistungsscheinerfassung im HAPODU (siehe Anlage RlIsource
Fremddienstleistungsabwicklung (Handwerkerkopplung) Anwenderdokumentation fir
Lieferanten und Dienstleister — Kapitel 5 Leistungsscheine erfassen). Die

Enderfassung der entsprechenden Bauleistung (offizielles Bauende) hat erst nach
erfolgreicher Abnahme zu erfolgen. Eine ,automatische“ Gutschrift erfolgt nicht.

Der Leistungsschein muss in Anlehnung an § 14 Abs. (3) VOB/B spatestens 12
Werktage nach Fertigstellung eingereicht werden.

Auf Verlangen der AG sind Teilleistungsscheinerfassungen zu erstellen.
Der Bezug zur jeweiligen Leistungsposition muss in dem Leistungsschein klar
erkennbar sein.

9.3 Rechnungstellung an WBD

Die Rechnungsstellung erfolgt durch den AN. Die Abschlagsrechnungen sowie die
Schlussrechnung missen mit folgenden Daten versehen sein:

Bestell-Nr.

- Leistungsort und -zeitraum
- Gewerk / Leistungsart

- LV-Position

Die jeweiligen Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung, jeweils mit den prifbaren
Leistungs- bzw. Arbeitsscheinnachweisen sowie der entsprechenden Bestell-Nr.
versehen, an folgende Anschrift des AG einzureichen:

Wirtschaftsbetriebe Duisburg — A6R,
Bereich WBD-I 13
Schifferstralle 190

47059 Duisburg

9.3.1 Rechnungstellung an Dritte

Nach Abnahme der EinzelmalRnahme wird von der AN eine Einzelschlussrechnung
erstellt. Sie wird von der AG sachlich und rechnerisch geprift und zur Zahlung
freigegeben und dem Zahlungspflichtigen, den verschiedenen Ver- und
Entsorgungstrager, mit der Auflage, die Schlussrechnung 4 Wochen nach
Rechnungseingang, dem Rechnungssteller zu bezahlen, zugesandt.

Eine Bearbeitungszeit von ca. 10 Arbeitstagen bei der AG ist zu berlcksichtigen.
Die Schlussrechnungen zu den Einzelauftragen sind in dreifacher Ausfertigung mit den

Leistungs- und Arbeitsnachweisen versehen an folgende Anschrift der AG
einzureichen:
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Anschrift Dritter

Stralle Haus-Nr.

PLZ Ort

Uber

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AGR
Herr/Frau (zustandiger Bauleiter)
Postfach 10 04 53

47004 Duisburg

9.4 Gliederung der Abrechnung

Das Aufmal und die Rechnung sind aus verwaltungstechnischen Grunden wie
folgt zu gliedern:

Es mussen 1 separate Aufmalie und Rechnungen erstellt werden.

9.5 Gliederung der Abrechnung

Die AN nimmt rechtzeitig vor Beginn ihrer Bauarbeiten in einem ortlichen
Aufmald die vorhandenen Bauteile auf. Die AG ist hieruber zu unterrichten.
Arbeiten in der Werkstatt der AN oder Zulieferers erfolgen ausschlie3lich auf
der Grundlage dieses ortlichen Aufmalles und nicht aufgrund der in
Planunterlagen oder im LV genannten Abmessungen und Massen. Treten bei
dieser ortlichen Aufnahme Umstande zutage, die einer ordnungsgemafen
Vertragserfullung entgegenstehen, so tragt die AN dies umgehend schriftlich
der Bauleitung und der AG vor.

Die Abrechnung wird nach Flachen durchgefuhrt. Fur eine nach § 14 VOB/B
prufbare Abrechnung der erbrachten Leistungen sind alle erforderlichen Malde
in den Aufmalden anzugeben.

Die Abrechnung des Kanalbaus wird in Abhangigkeit der jeweiligen
Leistungspositionen nach Meter, Quadratmeter, Kubikmeter oder nach
Stuckzahlen durchgefuhrt.

Vermessungstechnische Aufmalle sowie die Abrechnung Uber Koordinaten
(z.B. DGM - digitales Gelandemodell) sind nicht zulassig. In Ausnahmefallen
bedarf es einer gesonderten schriftlichen Zustimmung der AG.

9.6 Ordnungszahlenhierachie von Nachtragen

Zur Vereinfachung der elektronischen Verarbeitung ist der Hauptabschnitt 9 der
Ordnungszahlenhierarchie des Vertragsleistungsverzeichnisses fur Nachtrage zum
Bauvertrag reserviert. Die Positionen der Nachtragsangebote der AN an die AG sollten
dementsprechend mit 90.PP.PPPP. beginnen.
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10.0 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Die Zahlung erfolgt gemaf § 16 VOB/B.

11.0 Sicherheitsleistung

1.1 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)
DX Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet
[] Esist Sicherheit fiir die Vertragserfiillung zu leisten. Die Hohe der Sicherheit fiir
die Vertragserfilllung betragt 5,0 Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage).

11.2  Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)
X Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.
(] Fir Mangelanspriche ist Sicherheit zu leisten. Die Hdhe der Sicherheit fir
Mangelanspriche betragt 3,0 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

11.3  Sicherheitsleistung durch Biirgschaften

11.3.1 Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige
Formblatt des Auftraggebers zu verwenden oder die Birgschaftserklarung muss den
Formblattern des Auftraggebers entsprechen, und zwar fur
— die Vertragserfiullung das Formblatt ,Vertragserfullungsburgschaft (VHB 421),

— die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspricheburgschaft* (VHB 422)

- und fur vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs.
1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt ,Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft* (VHB 423),

jeweils im Internet abrufbar unter:  https://www.vob-online.de/de/vob-
materialsammlung/vergabehandbuch-des-bundes/vhb-bauausfuehrung).

11.3.2 Die Birgschaftsurkunden missen den Anforderungen des Auftraggebers
entsprechen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende
Erklarungen des Burgen:

"Der Biirge (bernimmt fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische
Biirgschaft nach deutschem Recht.

— Auf die Einrede der Vorausklage geméal3 771 BGB wird verzichtet.

— Die Biirgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser
Blirgschaftsurkunde.

— Die Biirgschaftsforderung verjéhrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung.
Nach Abschluss des Bilirgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen liber die
Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer sind fiir den Biirgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung
bindend.
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- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers
zusténdigen Stelle."”

11.3.3 Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsbirgschaft wird zurickgegeben, wenn die
Stoffe und Bauteile, fur die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

11.3.4 Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zurtickgegeben, wenn die
Vorauszahlung auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

11.3.5 Die nicht verwertete Sicherheit tber fir Mangelanspriiche wird nach Ablauf von 2
Jahren zuriickgegeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt die geltend gemachten
Anspriiche des AG noch nicht erflllt sind, darf er einen entsprechenden Teil der
Sicherheiten zurlickhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B).

12.0 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

13.0 Haftung

Der AN ist verpflichtet, alle zu erbringenden Leistungen im Rahmen der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Arbeitsschutz-, Unfallverhiitungs- und sonstigen
offentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Bestimmungen) zu erbringen. Fir die den AG
aus der Missachtung dieser Bestimmungen entstehenden Schaden haftet der AN
grundsatzlich bis zur Héhe des Netto-Auftragswertes. Diese Haftungsbeschrankung
zugunsten des AN gilt jedoch nicht,
wenn sie die Haftung des AN fiur die Verletzung von Leben, Kérper oder
Gesundheit in irgendeiner Weise einschrankt,
- wenn sie Einschrankungen der Herstellerhaftung nach § 14 ProdHaftG bedingt,

- wenn sie die Haftung des AN fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit einschrankt
oder

- wenn die Haftung des AN auf der Verletzung von Kardinalpflichtenberuht.
In allen diesen Fallen haftet der AN unbegrenzt nach den gesetzlichen Regelungen.

Der AN hat zur Abdeckung aller sich aus der Beauftragung ergebenden
Haftungsrisiken auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit
Mindestdeckungssumme fir Personen- und Sachschaden i.H.v. EUR 2.000.000,00
und fir Vermoégensschaden i.H.v. EUR 100.000,00 abzuschliefl3en.

Auf Verlangen des AG weist der AN jederzeit den Abschluss sowie das Fortbestehen

der Versicherung nach.
Die Haftung des AN wird durch den Nachweis einer Versicherung nicht
ausgeschlossen.

Der AG haftet fir Schaden, die der AN oder seine Erflillungs-/Verrichtungsgehilfen bei
der Erbringung der Leistung erleiden wie folgt:
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a) Fir Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen
Pflichtverletzung des AG oder seiner Erfiillungsgehilfen beruhen, richtet sich die
Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

b) Fir Schaden, die auf der Verletzung von Kardinalpflichten infolge einfacher
Fahrlassigkeit des AG oder seiner Erfullungsgehilfen beruhen, ist die Haftung
auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

c) Im Ubrigen ist die Haftung des AG ausgeschlossen.

d) Von den vorgenannten Haftungsbegrenzungen bzw. -freistellungen (Buchst a —
c) sind Anspriche aus der Verletzung des Lebens, des Koérpers und der
Gesundheit, die durch schuldhafte Pflichtverletzung seitens des AG oder seiner
Erflllungsgehilfen beruhen, ausgenommen. In diesem Fall richtet sich die
Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

14.0 Datenschutz

Alle ihm im Rahmen des Auftrags (inkl. Angebotseinholung, Vergabe, Durchflihrung)
zuganglichen Informationen unterliegen datenschutzrechtlichen, vergaberechtlichen
Bestimmungen sowie der Vertraulichkeit.

Es kann daher der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen AG und AN
notwendig werden. Der Auftragnehmer sichert zu, vom Auftragnehmer erhaltene,
personenbezogene Daten datenschutzkonform nach den aktuellen gesetzlichen
Regelungen (DS-GVO, BDSG und sonstige datenschutzrechtliche Spezialgesetze) zu
verarbeiten und hierbei insbesondere seine Mitarbeiter zur Vertraulichkeit zu
verpflichten.

Der AG weist darauf hin, dass er die durch den AN im Rahmen des Vergabeverfahrens
Ubermittelten personenbezogenen Daten insbesondere auf der Grundlage der DS-
GVO, bei offentlichen AG zusatzlich auf Grundlage des Landesdatenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen, bei AG in privater Rechtsform zusatzlich auf Grundlage des
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten wird, soweit dies zur rechtmafigen Erfullung
der Aufgaben des AG erforderlich ist.

Die Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 und 14 EU DSGVO
sind auf den Internetseiten https://www.duisburg.de/service/datenschutz_67613.php
(Stadt Duisburg) und www.wb-duisburg.de/info/datenschutz.php (Wirtschaftsbetriebe
Duisburg-Ad6R) veroffentlicht.

15.0 Vertraulichkeit

Die AN verpflichtet sich, Informationen Gber interne Dokumente, Prozesse, Verfahren,
Daten, etc. der AG, von denen sie im Rahmen der Leistungserbringung Kenntnis erhalt,
vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des
Vertrages bestehen.

Naheres regeln die Vertragspartner in der gesondert abzuschlieRenden Vereinbarung
Uber die Wahrung von Betriebs- und Geschéaftsgeheimnissen und der vertraulichen
Verwendung von Informationen (Vertraulichkeitsvereinbarung), sofern diese durch die
AG in Ansehen des Vertragsgegenstandes fur erforderlich gehalten wird. Fur diesen
Fall verpflichtet sich die AN zum unverzliglichen Abschluss dieser Vereinbarung mit
der AG, spatestens bei Zustandekommen dieses Vertrages.
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Sofern die Parteien Regelungen in einer gesonderten Vertraulichkeitsvereinbarung
treffen, gelten diese Vereinbarungen erganzend.

Der Auftragnehmer ist der Verschwiegenheit gegen uber Dritten verpflichtet. Es durfen
keinerlei Auskinfte insbesondere an die Presse erteilt werden.

16.0 Gerichtsstand

Fir alle sich aus einem Auftrag ergebenen Streitigkeiten wird ausdricklich als
Gerichtsstand Duisburg festgelegt, soweit nicht ein anderer Gerichtsstand gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist.
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