

Muster Tagesberichtsformulare (Bautechnik) und Hinweise für das Ausfüllen der Tagesberichtsformulare

1. Tagesberichte müssen bis spätestens 10:00 Uhr des folgenden Werktages an den Auftraggeber in Papierform übergeben werden. Falls die Baumaßnahme nicht kontinuierlich besetzt ist, darf nach Zustimmung durch den Auftraggeber stattdessen ein PDF des Tagesberichtes per E-Mail übersendet werden. Die Papierexemplare der Tagesberichte sind in diesem Fall wöchentlich nachzureichen.
2. Dem Auftragnehmer ist freigestellt, den Tagesbericht händisch und/oder elektronisch zu bearbeiten. Als Endprodukt muss ein Exemplar ausgedruckt und händisch unterschrieben werden. Der Auftragnehmer erhält eine Kopie, das Original verbleibt beim Auftraggeber.
3. Bei Mehrschichtbetrieb ist für jede Schicht ein Tagesberichtsformular auszufüllen.
4. Die Tagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Dokumentation und Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sind. Insbesondere sind Angaben zur Witterung, zur Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, zur Betriebszeit, zum wesentlichen Baufortschritt, zur Anzahl, zum Typ sowie An-/Abtransport der eingesetzten Großgeräte, zu Arbeitsunterbrechungen mit Angabe der Gründe, zu Unfällen, Behinderungen und besonderen Vorkommnissen einzutragen. Namen von Aufsichtsführenden sind zu unterstreichen.
5. Grau hinterlegte Felder beinhalten entweder eine Dropdown-Liste oder sind das Ergebnis automatischer Berechnungen.
6. Das Bautagebuch ist fortlaufend zu nummerieren.
7. Falls außervertragliche Stundenlohnarbeiten anfallen, sind diese auf dem Zusatzblatt zu dokumentieren. Neben einer ausführlichen Begründung und Beschreibung der durchgeführten Arbeiten sind die Namen und tariflichen Eingruppierungen der Arbeitskräfte, die nicht bereits über Umlagen vergütet werden, dazugehörige Materiallieferungen und der Geräteeinsatz zu dokumentieren. Durch den Sichtvermerk wird weder eine Stundenlohnvereinbarung getroffen, noch das Erfordernis des Zeit- und Materialaufwands, sondern nur die tatsächliche Leistungserbringung bescheinigt.
8. Die Hauptleistungen und Geräte sind über folgende Abkürzungen zu deklarieren:
 - V: Ursprüngliche, unveränderte Vertragsleistung.
 - N: Außervertragliche Leistung, die bereits vor Ausführung in Form eines Nachtrags beauftragt wurde.
 - A: Außervertragliche Leistung, die zum Zeitpunkt der Ausführung noch nicht beauftragt wurde oder deren Anspruch dem Grunde nach strittig ist.
 - D: Großgerät zur freien Disposition des Auftragnehmers (Stillliegezeit).

TAGESBERICHT BAUTECHNIK

BAUVORHABEN		<i>Westbach, 4. Bauabschnitt</i>		Tagesbericht-Nr. 45	
Auftragnehmer		<i>Stein und Ziegel Bau GmbH</i>			
Bauleitung AN		<i>Herr Walter</i>		Bauüberwachung AG <i>Frau Schmidt</i>	
Bestellnummer		<i>0010-4500123456-78944</i>		Tag / Datum <i>Donnerstag, 12. November 2020</i>	
Betriebszeit	von	<i>7:00</i>	bis	<i>16:45</i>	Uhr
Witterung	<i>bedeckt</i>		Temperatur	min. <i>11</i>	max. <i>16</i> °C

Name und Qualifikation des eigenen Personals			Geräteinsatz				
	Typ	Kurzbezeichnung	kW	Anzahl	[VN/AD]		
<i>Meier (Polier), Aydin/Schön/Wengler (Baufacharbeiter), Thomson / Johnason (Baumaschinenführer), Pamuk / Wittmann (Fachwerker)</i>	Minibagger	<i>Kubota 3,5 to</i>	9	1	A		
	Planieraupe	<i>Liebh. PR726 G8</i>	125	1	D		
	Mobilbagger	<i>Komatsu PW160</i>	93	1	V		
Name des Nachunternehmens	Leistung	Anzahl AK	Drehborgerät	Bauer BG 28H	310	1	V
<i>Horstmann Bau</i>	<i>Schalen/Betonieren</i>	8					
<i>Fleerco</i>	<i>Bewehrung</i>	3					
<i>Baumdienst Müller</i>	<i>Rodungsarb.</i>	2					
<i>Mainzer Spezialtiefbau</i>	<i>Bohrpfähle</i>	3					

ausgeführte Hauptleistungen		
Leistung 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Schachtbauwerk S46</i>
Kurzbeschreibung		<i>Herstellen des Baugrubenverbaus DN 900</i>
Leistung 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Schachtbauwerk S41</i>
Kurzbeschreibung		<i>Bewehren der Wände</i>
Leistung 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Schachtbauwerk S29</i>
Kurzbeschreibung		<i>Betonieren der Decke</i>
Leistung 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Bereich S 17 nach S 19</i>
Kurzbeschreibung		<i>Baufeldfreimachung, Baumfällungen</i>
Leistung 5	<input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung		

Anmerkungen / Besonderheiten	
<i>Bewehrungsabnahme Bohrpfahlkörbe Baugrube S46 durch Prüfeningenieur</i>	

Zusatzblatt für Stundenlohnarbeiten ☒ ja

Ort und Datum	Für den Auftragnehmer	Für den Auftraggeber
<i>Oberhausen, 13.11.2020</i>		

Unterschrift zusätzlich in DRUCKSCHRIFT

WALTER

SCHMIDT

TAGESBERICHT BAUTECHNIK

BAUVORHABEN		Westbach, 4. Bauabschnitt			Anlage zu Tagesbericht-Nr. 45			
STUNDENLOHNARBEITEN					ausgeführt am Donnerstag, 12. November 2020			
Gewerk	A	Suchschachtungen						
Begründung		Im Bereich der noch herzustellenden Baugrube für Schachtbauwerk 39 werden unbekannte Leitungen vermutet. Im Leistungsverzeichnis sind keine Suchschachtungen enthalten. Die Arbeiten wurden von der Bauüberwachung angeordnet.						
ANZAHL, QUALIFIKATION UND NAME DER ARBEITSKRÄFTE								
Lohngr.	Name	Anzahl Gewerbl.	von Uhr	bis Uhr	Pause Std.	Dauer Std.	Mann Std.	
1								
2	Pamuk (Fachwerker)	1	14:00	15:15	0:00	1,25	1,25	
3								
4	Johanson (Baumaschinenführer)	1	14:00	15:15	0:00	1,25	1,25	
5								
NU								
NU								
Materiallieferungen					Lieferschein Nr.	Menge	Einheit	
Bezeichnung		Füllsand, lehm- und steinfrei			87664	9	t	
Geräteinsatz								
Typ	Kurzbezeichnung	Zubehör	Anzahl Stück	Leist. kW	von Uhr	bis Uhr	Pause Std.	Geräte Std.
Minibagger	Kubota KX -019-4 (3,5to)	Tiefelöffel	1	9	14:00	15:15	0:00	1,25

Für die Richtigkeit (AN)

DRUCKSCHRIFT

WALTER

Sichtvermerk (für den AG)

DRUCKSCHRIFT

SCHMIDT

weiteres Zusatzblatt für Stundenlohnarbeiten

nein