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Bauherrschaft: WasserWelten Bochum GmbH, Springorumallee 2, 44795 Bochum
Projektbezeichnung: Teilerneuerung Hallenbad Langendreer MalBnahmen-Nr.: 1-85047850
Gewerk/Leistung: Erd-, Kanal-, Beton und Maurerarbeiten

Vergabe-Nummer: VE 303

Besondere Vertragsbedingungen

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind folgende als
Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
Nr. | Bauabschnitt Fertigstellung bis
1 Lehrschwimmbecken Achse A-B / 3-6 09.04.2027
2 Decke lber UG (Beckenumgang) Achse A-B / 3-6 30.04.2027
3 Decke tiber EG Achse A-B/ 3-6 28.07.2027
4 Grundleitungen aufien, Abdichtung und Perimeterdammung Nord- 12.04.2027
und Westseite
5 Grundleitungen unter Bodenplatte Bestand 07.01.2027
6 Erneuerung Beckenkopf Sportbecken 11.03.2027
7 Rohbau Kleinkindbecken 05.04.2027
8 Gesamter Rohbau Achse A-B/ 1-6 27.08.2027
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