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Objektbeschreibung

Die Gemeinde Hunxe beabsichtigt die Erweiterung des Schulzentrums Hinxe, In den Elsen 34,
46569 Hinxe, bestehend aus der Karl-Vogels-Schule (KVS), einer Grundschule mit offenem
Ganztagsangebot, sowie der Gesamtschule Hinxe (GSH). Vor der Schule befindet sich eine
PKW-Stellplatzanlage und ein Bus-Wendehammer. Das Schulzentrum wird tber die Stral3e "In
den Elsen" erschlossen.

Das Schulgrundsttick grenzt allseitig an ein Wohngebiet.
Der Schulbetrieb der Gesamtschule und Grundschule lauft wahrend der gesamten Bauzeit
weiter.

Die geplante Erweiterung umfasst mehrere Bauabschnitte:

Vorbereitenden MaBnahmen
Abbruch der Sporthalle
Errichtung Neubau
AuBenanlagen

1. Vorbereitenden MaBnahmen

Um die spéatere Baustelle zu erschlieen, muss im ersten Schritt der

1.1 Anbau am Trakt D abgebrochen werden um Platz fiir die BaustraRe zu bekommen.

1.2 Anschliel3end wird das Sondenfeld fur die Geothermie errichtet.

1.3 Wahrend der Ferien werden dann die Versorgungsleitungen auf dem Grundstiick erneuert,
erweitert und verlegt um die Versorgung der vorhandenen Gebdude und des Neubaus sicher zu
stellen.

2. Abbruch der Sporthalle

Um Platz fiir den geplanten Neubau zu schaffen, muss die, an dieser Stelle stehende,
abgangige Turnhalle abgerissen werden. Die vorab notwendige Schadstoffsanierung soll in den
Sommerferien "26 durchgefiihrt werden und der Abbruch der Turnhalle direkt im Anschluss.

3. Errichtung Neubau

Der Baugbeginn fiir den Neubau ist direkt im Anschluss an die Abbrucharbeiten geplant.
Geplant ist ein zweigeschossiges Gebaude, das sich aus zwei Baukdrpern zusammensetzt:
einem kompakten Riegel als Hauptkorper und einem auskragenden Gebaudeteil sowie einem
Aussentreppenhaus. Das Gebaude ist teilunterkellert und wird in Massivbauweise errichtet.

Der Keller wird in WU-Beton hergestellt. Die Auflenwande des Neubaus bestehen aus
Stahlbeton mit einem Verblendmauerwerk in zwei Farbténen.

Die Auskragung lagert auf StB- Stutzen mit Einzelfundamenten. Unterhalb der Aufstanderung
verlauft die Feuerwehrdurchfahrt fir die bestehende Grundschule.

Die Decken/Dacher werden in Stahlbeton hergestellt.

Die Innenwande des Treppenhauses und des Erschlielungskerns werden in Massivbauweise,
alle anderen Wande in Trockenbauweise errichtet.

Die Dacher werden als Griindacher ausgefiihrt. Auf der obersten Dachflache wird eine
Photovoltaik-Anlage installiert.

4. AuBBenanlagen

Parallel zum Innenausbau Neubau werden die Aul3enanlagen im Bereich der KVS und rund um
den Neubau fertig gestellt.

Desweiteren umfassen die Arbeiten den unteren Schulhof (Baustelleneinrichtungsflachen), dem
Ruckbau der Baustral3e und die Fertigstellung der Aussenanlagen rund um diesen Bereich.

In ALLEN Bauabschnitten wird das jeweilige Baugelande einschl. Lagerflachen und Zufahrt mit
einem Bauzaun gesichert. Die ErschlieRung erfolgt wahrend der gesamten Bauzeit Uiber die im
ersten Bauabschnitt errichtete BaustralRe. Bis zur Fertigstellung des 4. Bauabschnittes werden
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Objektbeschreibung

Teile des Schulhofes als Lager- und Baustelleneinrichtungsflache abgesperrt.
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Anforderungen an die Baustelle

Anforderungen an die Baustelle
Die Baugenehmigung, die Vorgaben der Berufsgenossenschaften sowie alle die fur die Arbeiten
in Frage kommenden Normen und Vorschriften sind zu beachten.

Plane werden ausschlieBlich digital zur Verfligung gestellt.
Vor Angebotsabgabe wird eine Ortsbesichtigung empfohlen.

Baubesprechungen

Das bauuberwachende Architekturbtro wird 1x wochentlich Baubesprechungen durchfihren.
Die Besprechungen dienen der Koordinierung und Abstimmung der Arbeiten der einzelnen
Gewerke in technischer und zeitlicher Hinsicht, der Klarung technischen Fragen und anderer,
den Baustellenablauf und ein geordnetes Zusammenwirken betreffende Absprachen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, selbst oder durch einen verantwortlichen Vertreter an den
Bausitzungen teilzunehmen, und zwar vom Beginn seiner Arbeiten bis zur Fertigstellung/
Abnahme seiner Leistungen regelmalig, vorher oder nachher auf besondere Einladung durch
die Bauleitung.

Der AG - hierbei vertreten durch den bautiberwachenden Architekten - hat das Recht, bei
Nichterscheinen zur Baubesprechung eine Vertragsstrafe zu verlangen und von den
Werklohnansprichen einzubehalten. Die Vertragsstrafe kann vom AG nach billigem Ermessen
bestimmt werden bis zu hochstens 75€ fir jeden Fall der Zuwiderhandlung.

Allgemeine Anforderungen an die Baustelle:

Ein deutschsprachiger Bauleiter/Polier muss permanent wahrend der Ausflihrung der
beauftragten Leistungen auf der Baustelle anwesen sein.

Dieser muss mindestens (ber die fiir Betonarbeiten der Uberwachungsklasse 2 (UK2)
erforderliche Qualifikation verfiigen.

Die Qualifikation ist durch geeignete Nachweise vor Ausfiihrungsbeginn gegeniiber dem
Auftraggeber nachzuweisen.

Es ist jederzeit darauf zu achten, dass die Baustelle nicht durch Unbefugte betreten werden
kann. Es wird ein Bauzaun mit Tor gemaf Baustelleneinrichtungsplan aufgestellt.
Der Baustellenverkehr ist ohne Gefahrdung durchzufiihren.

SicherheitsmalRnahmen, die zum Zweck der Ausflihrung kurzfristig entfernt werden missen,
sind unverziglich wieder in einen ordnungsgemaflen Zustand zu bringen, so dass eine
Gefahrdung anderer am Bau Beteiligter ausgeschlossen wird.

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle arbeitstaglich von Schutt, Gerimpel, Milll,
Verpackungsmaterialien und sonstigen Verunreinigungen, die aus seiner Arbeitsabwicklung
herrihren, freizuhalten. Abfalle sind mdéglichst sortenrein zu trennen.

Eine bauseitige Video-Uberwachung der Baustelle auRerhalb der Arbeitszeiten ist vorgesehen.
Dennoch sind die Firmen flr die Sicherung ihrer Gerate und unverbauten Materialien selbst
verantwortlich!

Fir die an das Bauvorhaben angrenzenden Flachen und Wege findet gemeinsam mit dem AN
eine Zustandsfestsstellung vor Baubeginn statt.

Der AN ist fir das Sauberhalten der Zufahrtswege zur Baustelle einschl. etwa in Mitleidenschaft
gezogener Offentlicher StralRen und Wege im Sinne der Verkehrssicherungspflicht §§ 823 ff
BGB im Rahmen seines Arbeitsbereiches voll verantwortlich.

Fur alle an der Unterlassung solcher Malnhahmen erwachsenden unmittelbaren Schaden, sowie
fur sonstige Schaden aus der Nutzung 6ffentlicher Strafen und Wege durch den AN, haftet
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Anforderungen an die Baustelle

allein der AN.

MaRnahmen zur Verkehrssicherung einschl. Vorhaltung der notwendigen
Verkehrsbeschilderung im Zuge der BaumalRnahme liegen ausschlielich im
Verantwortungsbereich des AN. Notwendige Antrage fir die Sperrung und/oder Nutzung von
StraRenland sowie die hierfiir anfallenden Kosten sind Sache des AN.

SiGeKo

Alle einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften und Arbeitsschutzbestimmungen sowie der
(Arbeitsstattenverordnung und Arbeitsstattenrichtlinie) und der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) sind zwingend zu beachten und einzuhalten. Der AN
verpflichtet sich, alle seine Mitarbeiter mit den SicherheitsmalRnahmen auf der Baustelle vertraut
zu machen.

Alle Beschaftigten von Firmen sind verpflichtet, diese Vorschriften und Bestimmungen
einzuhalten. Dem AN obliegen alle zur Sicherheit der Baustelle im Rahmen seines
Arbeitsumfangs erforderlichen Malinahmen in voller eigener Verantwortung.

Emmissions- und LarmschutzmaBnahmen:

Wahrend der Arbeiten findet in den angrenzenden

Nachbargebauden weiterhin Schulbetrieb statt, die

Beeintrachtigungen des Schulbetriebs sowie der Anlieger / Nachbarn sind so gering wie mdglich
zu halten.

Dazu sind larmintensive Arbeiten im Vorfeld (mind. 1 Woche Vorlauf) zeitlich zu planen und mit
den bautberwachenden Architekten abzustimmen.

Es sind ausschlie3lich larmarme Maschinen einzusetzen.

Es sind ausschlieRlich Maschinen mit wirksamer Staubabsaugung einzusetzen, Reinigung mit
Nassreinigungsverfahren.

Samtliche Emmissions- und Larmschutzmalinahmen (besonders bei Maschineneinsatz) sind
vom AN eigenverantwortlich zu ergreifen. Der AN ist verpflichtet, alle Emmissionen (Staub,
Geriiche, Larm, etc.) zu minimieren.

Ubergabe:

Bei Ubergabe der beauftragten Leistungen hat der AN Revisionsunterlagen zu tibergeben.

Die Unterlagen sind in 1-facher Ausfertigung gedruckt und zusatzlich auf Datentrager "dwg" und
"pdf" zu erstellen.
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Koordination, Uberwachung der Bauleistung
1. Bautagesberichte (Bautagebuch)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte (Bautagebuch) zu fiihren, fortlaufend zu
nummerieren und der Bauleitung wéchentlich zu Ubergeben. Die Bautagesberichte miissen
Angaben enthalten lber:

a. das Datum und den jeweiligen Arbeitstag gemaf Terminplan;
Ausfalltage sind aufzugliedern und zu begrinden,

b. die vom Arbeitsamt genehmigten Saison-Kurzarbeitertage,

c. das Wetter mit Temperaturangabe,

d. die Anzahl und die Qualifikation der vom Auftragnehmer auf der Baustelle
beschéftigten Personen sowie die eingesetzten Grof3gerate,

e. die jeweils ausgeflihrten Arbeiten in den verschiedenen Bauteilen.

2. Termine

Beginn Werkstattplanung: sofort nach Auftragsvergabe (Planfreigabe und Prifdauer durch den
Architekten ist zwingend zu bertcksichtigen!)

Ausfuhrungsbeginn (Baustelle): laut Bekanntmachung
Fertigstellung: laut Bekanntmachung
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Technische Vertragsbedingungen DIN 18 379

Technische Vertragsbedingungen (RLT)
fur die Ausfiihrung von Luftungstechnischen Anlagen DIN 18 379

Ausfiihrungsbestimmungen

Die Luftungstechnischen Anlagen sind nachden anerkannten Regeln der Technik auszufiihren.
Sofern nicht ausdricklich etwas anderes festgelegt ist, gelten fur die Ausfihrung und
Abrechnung die VOB, DIN 1961 einschlieRlich Bilder und Kommentare, die einschlagigen
DIN-Vorschriften und Richtlinien, die Allgemeinen Techn. Vorschriften fir Bauleistungen DIN
18300 - 18451, soweit gliltig, die Vorschlage liber Ausstattung der Liiftungsanlagen mit Mess-
und Regelgeraten, VDI-Richtlinien 2068, VDI-Liftungsregeln und hinsichtlich der elektrischen
Anlagen im Bereich der HLW-Anlagen die DIN 18382, wobei in Bezug auf die VDE
0100-Vorschriften besonders sorgfaltig die Abschnitte IV und V - Sonderbestimmungen fur
Raume und Anlagen besonderer Art - zu beachten sind.

Die Auflagen des Gewerbeaufsichtsamtes und der ortlichen zustandigen Behdrden sind zu
berlcksichtigen.

Stoffe und Bauteile

Die zu verwendenden Anlagenteile und Materialien sind im LV beschrieben. Die Beschreibungen
enthalten die wesentlichen Merkmale und Forderungen

Bei nicht bindend vorgeschriebenen Fabrikaten und Typen wird gefordert, dass geeignete und
marktgangige Fabrikate (Ersatzteilbeschaffung) gewahlt werden, die dem neuesten Stand der
Technik entsprechen. Die Entscheidung tber die zum Einbau gelangenden Fabrikate behalt sich
der Auftraggeber vor.

Es durfen nur werksneue, den geforderten Normen entsprechende Materialien in bester Giite
und einwandfreier Beschaffenheit angeboten werden.

Far die Materialien und deren sach- und fachgerechte Weiterverarbeitung nach dem neuesten
Stand der Technik und fir die einwandfreie Funktion der Anlage insgesamt und in allen
Einzelheiten leistet der Auftragnehmer eine der VOB entsprechende Gewahrleistung, wenn nicht
ausdricklich eine besondere Vereinbarung hierliber getroffen wurde.

Nicht verzinkte Anlagenteile miissen mit einem haltbaren Grundanstrich versehen sein.
Samtliche Schrauben mussen aus korrosionsbestédndigem Material bestehen.

Ausfiihrung / Montage

Der Aufbau der Luftungszentralen und die Kanalfihrung ist mit den Belangen der Gewerke
Heizung, Sanitar, Elektro und Statik sowie des Innenausbaus (Deckenabhangung und
Wandverkleidungen) abzustimmen.

Bei der Montage der Luftkanale ist unbedingt ein geniigend groRRer Abstand fir die Isolierung
einzuhalten. Kanale, die nach der Montage nicht mehr oder nur unter schwierigen Umstanden
isoliert werden konnen, sind sofort bei derMontage mitzuisolieren.

Kanale, die durch Wand- und Deckendurchbriiche geflihrt werden, sind vor dem Schliel3en
derselben mit einer geeigneten Isolierung zu versehen.

Bei sichtbar bleibenden Kanalen und Rohren wird eine besonders sorgfaltige Montage,
Befestigung und Isolierung verlangt.

Samtliche Anschlisse an Lufterhitzer, Kiihler, Aggregate, Motoren, Regelgerate und
Steuereinrichtungen, auch wenn diese durch einen Unterlieferanten oder einen anderen
Auftragnehmer ausgefihrt werden, sind von der Liftungsfirma vor Inbetriebnahme
verantwortlich zu prifen.

Die Ausfuihrung der Arbeiten muf} sich weitgehendst dem Bauzustand und Baufortschritt
anpassen.

Die Bauleitung kann Arbeitsunterbrechungen verfligen, wenn nach ihrer Ansicht die Gute der
Arbeit dies erfordert. Eine derartige, von der Bauleitung angeordnete, Arbeitsunterbrechung
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Technische Vertragsbedingungen DIN 18 379

berechtigt den Auftragnehmer nicht zu Ersatzanspriichen.
Fur die Auslegung der Blechstarken bei Blechkanalen ist die DIN 1946, Blatt 1, Tabelle 4,
einzuhalten, wenn nicht ausdriicklich andere Blechstarken vorgeschrieben werden.
Vom Auftragnehmer sind nachfolgend aufgeflihrte Unterlagen spatestens vier Wochen nach
Auftragserteilung der Bauleitung in dreifacher Ausfertigung komplett zu Gbergeben:
Hierzu gehéren unter anderem:
. tabellarische Zusammenstellung der berechneten und eingebauten Aggregate und
Anlagenteile
Kanalnetzberechnung
Kihllastberechnung *
Leistungsbeschrieb und -messungen bestimmter Aggregate sowie Uberpriifung des
Gerauschpegels

Eine besondere Vergltung fiir diese Forderungen erfolgt nicht.

Diese Unterlagen kénnen auf Verlangen des Auftragnehmers vom planenden Ingenieurbiro zur
Verfugung gestellt werden. Die Ubergebenen Unterlagen sind verantwortlich vom Auftragnehmer
zu prifen.

Heiz-, Kiihlwasseranschliisse und Maschinenanlage

Samtliche Regelgerate und Armaturen, wie z.B. Regelventile etc., deren Einbau von einer
anderen Firma vorgenommen wird, missen dieser rechtzeitig ausgehandigt werden

Die Maschinenteile, wie z. B. Ventilatoren, sollen im Bereich ihres glnstigen Wirkungsgrades
laufen.

Schallschutz /| Gerauschpegel

Die in DIN 1946 und 4109 sowie in VDI 2058 und 2081 enthaltenen Forderungen sind
einzuhalten. Die von den Luftungstechnischen Anlagen verursachten Gerduschemissionen sind
so weit zu begrenzen, dal ihr Beitrag zur Gesamt-Immission - unabhangig von einer ggf. bereits
vorliegenden Uberschreitung - die zuldssigen Immissionswerte nicht tiberschreiten 1aRt.

Luftschalliibertragung ins Freie

Die von den Ventilatoren und anderen Aggregaten und durch Luft- und Kérperschall ins Freie
Ubertragenen Gerausche dirfen im Einwirkungsbereich die zuldssigen Immissions-Richtwerte
nicht Uberschreiten.Gerauschpegelmessungen werden 0,5 m vor dem geéffneten, vom Larm
am starksten betroffenen Fenster von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Radumen
durchgefiihrt.

Luftschalliibertragung in die Raume

Die aus den Liftungstechnischen Anlagen Uber die Kanale tbertragenen Gerausche dirfen in
Anlehnung an die DIN 1946 in der der Luftéffnung nachstgelegenen Aufenthaltszone die bei der
Anlagenbeschreibung angegebenen Grenzschallpegel in dB(A) und die Oktav-Schallpegel der
jeweiligen Bewertungskurve nicht tUberschreiten.

Luftschalldiammung

Zu den Gerauschdammungsmalinahmen gehort in erster Linie der Einbau von ausreichend
dimensionierten Schallddmpfern in das Kanalsystem. Zwischen den einzelnen Rdumen sind gdf.
Telefonieschalldampfer vorzusehen.

Korperschalldimmung

Alle Anlagen oder Anlagenteile, von denen Korperschall ausgehen kann, sind einwandfrei
korperschallgedammt aufzustellen bzw. anzuschlief3en. Die Lagerung ist im Einzelfall darauf
abzustimmen, dass die Eigenfrequenz des Schwingungssystems nicht tber 30 Hz liegt und
keine Resonanz mit der Erregerfrequenz besteht.

Zwischen die Fundamente und die Rahmen von Liftungsgeraten sind Profilgummistreifen in
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entsprechender Shore-Harte einzulegen. Die betreffenden Aggregate sind mit elastischen
Kanal- oder Rohranschliissen zu versehen. Bei Befestigung von Kanélen und sonstigen
Anlagenteilen ist eine Unterlage aus Kork oder Gummi anzubringen.

Sollte ein Bauphysiker eingeschaltet sein, sind sdmtliche MalRnahmen hinsichtlich der
Gerauschdammung vor Montagebeginn unbedingt mit diesem Biro abzustimmen.

Nebenleistungen

AulRer den in der VOB, Teil C, bereits genannten Nebenleistungen werden folgende Leistungen
nicht besonders vergtet:

Gesprache mit dem zustandigen TUV (ber Anlagenausfiihrung, Werkstoffwahl und
sicherheitstechnische Ausristungen sowie mit der zustéandigen Behdérde Uber die
brandschutztechnischen MalRnahmen, einschlieRlich Einholung der erforderlichen
Genehmigungen.

Einleitung von notwendigen behérdlichen und TUV-Abnahmen, einschlieBlich Anwesenheit
wahrend der TUV-Abnahme und Ubergabe der erforderlichen Priifatteste.

Probeweise Inbetriebnahme der Anlage, Inbetriebnahme, Ubergabe undEinweisung des
Bedienungspersonal.

Durchzufiihren ist ein Luftungsversuch mit Rauchprobe, Luftmengenmessungen,
Geschwindigkeitsmessungen usw. nach den Abnahmebestimmungen der VDI-Liftungsregeln
(DIN 1946, BI. 1, Abschnitt 4) sowie Schallpegelmessungen. Messprotokolle sind zu fihren und
zweifach zu Uberreichen, fiir Stér- und Schallpegel, die Luftmengen, Temperaturen, rel. Feuchte
und die Stromaufnahme der Elektromotore.

Abdeckung von Anlageteilen wahrend der Bauzeit zum Schutz vor Beschadigung und
Verschmutzung

Reinigen, Ausblasen bzw. Aussaugen der Kanalleitungen und Gerate bei der Montage und vor
Inbetriebnahme von Baustaub und Schmutz

Einsetzen samtlicher Konsolen, Halterungen usw. einschl. aller notwendigen
Befestigungsmaterialien (Dibel, Gewindestangen etc.) sowie Nachstemmarbeiten.

Auskleiden einschl. Ausflllen von Zwischenrdumen und Wanddurchfiihrungen gemaf den
brandschutztechnischen Anforderungen (Materialien gemaf DIN 4102, A 1)

Gestellung von Aufenthalts- und Lagerrdaumen im erforderlichen Umfang
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Titel Liftungsleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel

01.10

01.20

01.30

Luftungsleitungen

Luftleitung 3,0 m, rund, erdverlegt, fertig geddammt DN 1250

fur die Luftverteilung im Erdreich, Ladnge 3 m,
aus FCKW-freiem, hochdammenden Polyurethan Hartschaum,
Wandstarke 50 mm, beschichtet mit Coating, VDI 6022 konform

Nennweite: DN 1250

Warmeleitfahigkeit bis 0,024 W/mK
Temperaturbestandig von -40°C bis +150°C

Material: monolithisch gefertigtes PU-Material

Die Bauteile erreichen eine Dichtheit bis 1 Bar Au3endruck
Die Verbindung erfolgt mittels Verbindungsmanschette

liefern und verlegen

4 St EP.............

Luftleitung 1,0 m, rund, erdverlegt, fertig gedammt DN 1250
fur die Luftverteilung im Erdreich, Ladnge 1 m,

aus FCKW-freiem, hochdammenden Polyurethan Hartschaum,
Wandstarke 50 mm, beschichtet mit Coating, VDI 6022 konform

Nennweite: DN 1250

Warmeleitfahigkeit bis 0,024 W/mK
Temperaturbestandig von -40°C bis +150°C

Material: monolithisch gefertigtes PU-Material

Die Bauteile erreichen eine Dichtheit bis 1 Bar Au3endruck
Die Verbindung erfolgt mittels Verbindungs- manschette

liefern und verlegen

4 St EP.............

Bogen 90° fertig geddammt, DN 1250

fur die Luftverteilung im Erdreich, aus FCKW freiem,
hochdammenden Polyurethan Hartschaum, Wandstarke 50
mm, beschichtet mit Coating, VDI 6022 konform

Nennweite: 1250

Warmeleitfahigkeit bis 0,024 W/mK
Temperaturbestandig von -40°C bis +150°C

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Liftungsleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.40

01.50

01.60

Material: monolithisch gefertigtes PU-Material

Die Bauteile erreichen eine Dichtheit bis 1 Bar Auf3endruck
Die Verbindung erfolgt mittels Verbindungsmanschette

liefern und verlegen

2 St EP........

Reduzierung, fertig gedammt, DN 1250 (60) / D 1000 (50)

fur die Luftverteilung im Erdreich, aus FCKW freiem,
hochdammenden Polyurethan Hartschaum, Wandstarke 50
mm, beschichtet mit Coating, VDI 6022 konform

Nennweite 1: DN 1250 (60)

Nennweite 2 DN 1000 (50):

Warmeleitfahigkeit bis 0,024 W/mK
Temperaturbestandig von -40°C bis +150°C

Material: monolithisch gefertigtes PU-Material

Die Bauteile erreichen eine Dichtheit bis 1 Bar Au3endruck
Die Verbindung erfolgt mittels Verbindungsmanschette

liefern und verlegen

2 St EP.......

Verbindungsmanschette DN 1250

zur Verbindung der Luftleitung
Fixierung mit 4 Spannbandern, flr den Einsatz im Erdreich

Nennweite: DN 1250

Material: Edelstahl mit innenliegender
EPDM-Dichtung,

Anzugsmoment: 13 Nm

liefern und verlegen

VerbindungsmanschetteDN 1000

zur Verbindung der Luftleitung
Fixierung mit 4 Spannbandern, fir den Einsatz im Erdreich

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HU-Schulzentrum (24-1361)

00 Lv erdverlegte Liiftungsleitungen
01 Titel Liftungsleitungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Nennweite: DN 1000
Material: Edelstahl mit innenliegender
EPDM-Dichtung,
Anzugsmoment: 13 Nm
liefern und verlegen
2 St EP GP
01.70 Ringraumdichtung ferig gedammt, DN 1250
zur dichten Einflihrung von Luftleitungen durch AuRenwande.
gepruft zum v.g. Rohrsystem
Vorarbeiten sind nach Montageanleitung durchzufiihren
Die Ringraumdichtung besteht aus einem EPDM-
Gummielement mit zwei Druckscheiben.
Abdichtung erfolgt durch Anziehen der Muttern (bitte max. Nm
beachten).
Nennweite: DN 1250
Material: Druckscheiben aus rostfreiem Edelstahl
V2A, mit innenliegender EPDM-Dichtung
liefern und montieren
2 St EP GP oo,
01.80 Mauerkragen, fertig gedammt, DN 1250
zur Einbringung von Luftleitungen im Erdreich.
Gegen eindringende Feuchtigkeit
Fir Rohrleitungen, die durch neu gegossene Mauerwerke,
Wande und Bodenplatten gefuhrt werden, inkl. Spannbander
Auf Luftleitung abgestimmt, Shore A Harte 42 +/-3 fir
Rohrau3endurchmesser.
TUV geprift bis 8 bar
Nennweite: 1250
Material: EPDM
liefern und montieren
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis HU-Schulzentrum (24-1361)
00 Lv erdverlegte Liiftungsleitungen

01 Titel Liftungsleitungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.90 Abschlussringe DN 1250
zum VerschlieRen des Rohres
Nennweite: 1250
liefern und montieren
2 St EP GP oo,
01.100 Endstopfen, fertig gedammt DN 1000
als Abschlussstuck der Luftleitungen.
Nennweite: DN 1000
Hohe: 80 mm
Material: ABS
Farbe: schwarz
liefern und verlegen
2 St EP GP
01.110 Statische Berechnung
der erdverlegten Luftleitungen nach Kundenangaben. Die
Hohenlage der Rohrleitung ist gemaR der Berechnung
anzupassen. Der Grundwasserspiegel ist unterhalb der
Rohrleitung.
1 St EP GP oo,

Summe Titel 01
Liiftungsleitungen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.09.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

HU-Schulzentrum (24-1361)

00
02

LV erdverlegte Liiftungsleitungen
Titel Sonstiges

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02 Titel

02.10

02.20

02.30

Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

die im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind.
Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anordnung der Bauleitung
auszuftihren. Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis It.
Stundenlohnzettel, die mind. wéchentlich vorzulegen sind.

Die vereinbarten Stundensatze haben Glltigkeit unabhangig
von der Anzahl der abzurechnenden Stunden. Kosten fir die
Anfahrt zur Baustelle und aller anderen Nebenkosten sind Uber
die Einheitspreise der Stundensatze zu kalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

Stunde fiir einen Obermonteur / Monteur

16 h EP o

Stunde fiir einen Helfer

16 h EP o

Revisionszeichnungen und -unterlagen

(1 Satz Papier und 1 x digital als ".dwg" und ".pdf"-Datei)
erstellen und liefern

Die Dokumentation muss im wesentlichen folgenden Inhalt
haben:

Revisionszeichnungen, Schemazeichnungen
technische Berechnungen

Abnahmepapiere

Sticklisten zu den eingebauten Anlageteilen
Bedienungs- und Wartungsanleitung

Spdl-, Desinfektions- und Druckprobenprotokoll

Bestands- und Revisionsunterlagen missen dem endgultigen,
tatsachlich installierten Ausfiihrungsstand der BaumafRinahme
entsprechen. Die Bezeichnungen von Rdumen, Raumnummern,
Geraten, technischen Anlagen und Anlagenteilen missen in
allen Planen und Beschreibungen aller Gewerke gleichlautend
sein und mit den ortlich verwendeten Bezeichnungen
Ubereinstimmen. In allen Zeichnungen sind einheitliche
Sinnbilder und Klartextbenennungen nach DIN, VDE, DVGW,
VDE und der Fernmeldeordnung zu verwenden.

1 psch

Summe Titel 02

Sonstiges, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

HU-Schulzentrum (24-1361)

Anbieter - Unterschrift

00 LV erdverlegte Liiftungsleitungen
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Luftungsleitungen 10 svrsessssssssrssrsessasesnnn.
02 Titel Sonstiges 14 ireesessesssrsereessesesnnn.
Summe LV 00 erdverlegte Liuftungsleitungen
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR  ............ccceieeeneeeens

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

01.09.2026 - Seite 15



	24-1361 HÜ-Schulzentrum 
	00 erdverlegte Lüftungsleitungen
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	Objektbeschreibung
	Anforderungen an die Baustelle
	Koordination, Überwachung der Bauleistung
	Technische Vertragsbedingungen DIN 18 379
	01 Lüftungsleitungen
	10  Luftleitung 3,0 m, rund, erdverlegt, fertig gedämmt DN 1250
	20  Luftleitung 1,0 m, rund, erdverlegt, fertig gedämmt DN 1250
	30  Bogen 90° fertig gedämmt, DN 1250
	40  Reduzierung, fertig gedämmt, DN 1250 (60) / D 1000 (50)
	50  Verbindungsmanschette DN 1250
	60  VerbindungsmanschetteDN 1000
	70  Ringraumdichtung ferig gedämmt, DN 1250
	80  Mauerkragen, fertig gedämmt, DN 1250
	90  Abschlussringe DN 1250
	100  Endstopfen, fertig gedämmt DN 1000
	110  Statische Berechnung

	02 Sonstiges
	Stundenlohnarbeiten
	10  Stunde für einen Obermonteur / Monteur
	20  Stunde für einen Helfer
	30  Revisionszeichnungen und -unterlagen

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



