BU extern. IB i.Verb.m. 70/2-2 (TL/ BOL/ Bauherr) Datum:

F «Vorwahl» «Telefon»

Nummer:

Priifbericht ,Der Héhe nach*”

Baulos / Projekt (Leistungsbereich):

NM-PbHohe

Verantwortl. Projektleiter (AG):

Firma / Verantwortl. Projektleiter (AN):

Anlage_1b_NM-PbHé6he_externe_Ingenieurbiiros.docxStand September 2023

Auftragsnr. des Hauptvertrags: vom (Datum)
Nachtrag Nummer: vom (Datum)
Teilprojektbezug:
Formblatt ,,Feststellung der kalkulationserheblichen Umstédnde* (Seite 2)
[] berticksichtigt [ nicht erforderlich
Formblatt EFB 221 (oder 222)
[] beriicksichtigt [ nicht beriicksichtigt -
Mengen (auch bei Pauschalnachtridgen)
[] geprift ] nicht erforderlich
Nachweise (Rechnungen) iiber Material, etc.
[] beriicksichtigt [] nicht erforderlich
Baugeriteliste
[] berucksichtigt [] nicht erforderlich
Urkalkulation
[] beriicksichtigt [] nicht erforderlich

[1 mittellohn gepraft

[C] Zuschlage gepriift
Preise fiir vergleichbare Positionen des Hauptauftrags oder anderer Nachtrédge
[ beruicksichtigt [] nicht erforderlich
Erfassung der Gemeinkosten (Zuschlag/ Position)
[] gepruft [] nicht erforderlich
Vergleichspreise
[] eingeholt ] nicht erforderlich
Lohngleitklausel
[] beriicksichtigt : [] nicht erforderlich
Stoffpreisgleitklausel
[] beriicksichtigt [ nicht erforderlich
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NM-PbH6he2

BU externes IB _ Datum:

F Nummer:

Feststellung der kalkulationserheblichen Umstinde*

Ausflihrungszeitraum
Beginn: Ende: (Datum)

Aufwandsermittlung (Aufwand Auftragnehmer)

Lohnaufwand in Stunden:

Gerateaufwand (mit Angabe von KenngréRen, z.B. kW, Léffelvolumen):

Geratestillstand (mit Angabe von KenngréRen, z. B. kW, Léffelvolumen):

Material (Art und Menge):

Auswirkungen auf andere Auftragnehmer:

Bautberwachung (BU) externes Ingenieurbiiro (IB)

Name / Unterschrift : Datum:

Teamleitung (TL) und Bauoberleitung (BOL)/ Bauherr (wird durch die Stadt Dortmund ausgefiillt

Name / Unterschrift : TL: BOL: Datum:

*Diese Seite ist nur anzuwenden bei Nachtragsleistungen, die abgeschlossen wurden, ohne dass ein
entsprechendes Nachtragsangebot eingegangen ist.
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