Zuschlagskriterien Projektsteuerungsleistung -

Westfalenhiitte

Zuschlagskriterien

Gewichtung %

Zuschlagskriterien / Unterkriterien

Gewichtung %

Bewertungsschema

Aufbauorganisation fur das ausgeschriebene

Projekt

Wie ist die Herangehensweise und
Tdatigkeitsverteilung im Team? Sind dlie

Schnittstellen erkannt worden?

10%

11 Projektorganisation, eingeplantes Personal und

Verantwortlichkeiten

1.2 Wie erfolgt die Information aller Beteiligten? Ist ein Austausch
Uber Server erforderlich? Gibt es eine Projektstruktur, die von allen

Beteiligten eingehalten werden sollte?

1.3 Kommunikation Uber Projektadresse? Wer soll welche

Informationen erhalten?

Sicherstellung der Projektziele

21 Sicherstellung der Qualitat

Qualitdt des 50% 2.2 Instrumente der Terminsicherung und Terminverfolgung
Umsetzungskonzeptes Wie ist das Qualitdtsmanagement bei der 20%
. . i 2.3 Instrumente der Kostenverfolgung
Projektebearbeitung? Technische Umsetzung
von Projektbearbeitungsstrukturen 2.4 Risikomanagement bei Abweichungen
3.1 Komplexitdt des Bauablaufes, Abhdngigkeit der Bauabschnitte
Erkennen und Berucksichtigung 3.2 Aufrechterhaltung des Betriebs aller Nutzer wahrend der Bauzeit
3.3 Darstellung der Methoden zur Entlastung der Projektleitung des
20%
Wie wird mit Projektabhdngigkeiten und Auftraggebers
Projektrisiken 3.4 Nennung von Losungsansdtzen bei Terminabweichungen zum
geplanten Fahrzeugeinsatz
4.1 Darstellung der Ablauf- bzw. Organisationsstrukturen,
Festlegung von Zust&ndigkeiten, Welche Personen werden mit
Wie wird das Projekt bearbeitet? dem Projekt betraut, Darstellung des Projektteams einschl. der
Sicherstellung der . .
Wie wird die vorgesehene Bearbeitung und Aufgabenfelder, bisheriger Berufserfahrung, Lebenslauf,
Qualifikation und X
20% Problembehandlung fur das Projekt mit seinen 20% Fortbildungen
Verfugbarkeit des o
) unterschiedlichen Komponenten vom 4.2 Présenz, eingeplante Kapazitéten des Projektteams je nach
Projektteams )
Personal bearbeitet? Projektstufe, geplante Einsatzzeiten, Sicherstellung der
VerflUgbarkeit des Projektleeiters, Vertretungsregelungen im
Projektteam
Angebotspreis 30% 30%
Summe 100% 100%




