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Startgrube 10m x 4m T=3,5m, verfüllt
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Zugang Continentale bauzeitlich
 gewährleisten.
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Schiene 2 NordSchiene 1 Nord

Kabelkanal Nord außen Kabelkanal Nord innen

Schiene 2 SüdSchiene 1 Süd B1 Bordstein, H= 15cm B1 Bordstein

Schutz Kabelkanal
mit Stahlplatte Entwässerungs-

Schächte zudecken

BE-FlächeBE-Fläche

Baustelleneinrichtungsplan M 1 : 200

Lagesystem: UTM ETRS89_UTM32 Erdbebenzone: -
Höhensystem: DHHN 2016 (NHN = NN+1,6 cm) Windzone: 1

·  Die dargestellten BE-Flächen sind nicht alle zur gleichen
Zeit vorhanden (genauere Details zum Ablauf siehe Pläne
47_73_SKR_3_BP_720 und Folgende)

·  Die Baufeldfreimachung der nördlichen BE-Fläche 5 im
Bereich der B1 erfolgt durch die Autobahn GmbH im Zuge
des Ausbaus zur A40.

·  Der Nord-östliche Bereich zwischen der B1 und dem
Audi-Zentrum kann ebenfalls als BE-Fläche verwendet
werden.

· Die Baufeldgrenze sind dem Grunderwerbsplan aus der
Planfeststellung entnommen.

· Prov. Treppenturm**) = Zuwegung Bestandsbahnsteig
nach Herstellung Tiefbau Haltestelle

·  Alle sichtbaren Betonkanten sind zu brechen 1.5/1.5cm
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Übersicht Rütli-Park M 1 : 500
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BE-Fläche 1
ca.1350 m²
- Baustellenandienung Insellage B1/ West
- Lager- und Montagefläche
- Baubüro AG

BE-Fläche 2
ca. 950 m²

- Baustellenandienung, Insel B1/Ost
- Von AN, Tiefbau zeitweise zu räumen

und für ca. 8 Monate dem AN Dach zu
überlassen

BE-Fläche 3
ca. 550 m²

- BE-Fläche Tiranaweg 1
- Lager- und Montagefläche
- BE-Fläche steht frühestens ab dem 2.

Quartal 2027 zur Verfügung

BE-Fläche 4
ca. 350 m²

- BE-Fläche Tiranaweg 2
- Lager- und Montagefläche

BE-Fläche 5
ca. 1650 m²

- Nördliche BE-Fläche
- Herstellung Rampe Rütli-Park
- Herstellung Widerlager Achse 10
- Lager- und Montagefläche Stahlüberbau
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Art der ÄnderungenIndex Datum Sachb.
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Anlage• Ausfertigung

Herstellung barrierefreier Haltestellen in der B1
Strecke 82 Baulos 73

Haltestelle Stadtkrone Ost
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