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Techn. Bauherr: Stadt Bochum
Zentrale Dienste (ZD 31)
Wittener-Straße 47 44777 Bochum
Herr Göke  Tel: +49 (0) 234 910-4311
E-Mail: JGoeke@bochum.de

Nutzer: Anne-Frank-Realschule (AFR)
Heinrich-von-Kleist-Schule (HvK)
Stadt Bochum, Stadtbücherei (46)
zdi-Netzwerk IST.Bochum.NRW

Änderung / StatusIndex Datum Name

erstellt 10.04.2026

SZG BE 1

2. Bauabschnitt
Bauablaufplan - Phase 0

Plangrundlage Vermessungsplan Stadt Bochum
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Umtec I Prof. Biener I Sasse I Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB

E-Mail: info@umtec-partner.de
Universitätsallee 18
28359 Bremen

Telefon: 0421 / 20759 - 0

www.umtec-partner.de
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Hinweis:
Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan
der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde,
„Baulogistikphasenpläne-Index E; LPH6“, Stand 30.04.2024

Bauzauntor

Abbruch Schulzentrum Gehrte
Visualiserung Bauablauf
Phase 0
07.09.2026

Darstellung des Baufelds, wie es durch
den AN zu Baubeginn übernommen wird.
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2. Bauabschnitt
Bauablaufplan - Phase 1
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Telefon: 0421 / 20759 - 0

www.umtec-partner.de

Legende:
geschlossener Bauzaun/\

Baustelleneinrichtungsfläche
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Hinweis:
Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan
der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde,
„Baulogistikphasenpläne-Index E; LPH6“, Stand 30.04.2024

Bauzauntor

Laufweg Schüler

Abbruch Schulzentrum Gehrte
Visualiserung Bauablauf
Phase 1
07.09.2026 - 20.09.2026

1 Baustelleneinrichtung

geschlossener Bauzaun;
wird bauseits gestellt;
Aufbau durch den AN

/\

2
Aufstellen des bauseits gestellten
geschlossenen Bauzauns

3
Der Laufweg für die Schüler östlich des
Abbruchgebäudes ist bis zum Beginn des
maschinellen Abbruchs aufrecht zu erhalten.
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Grundstück:
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2. Bauabschnitt
Bauablaufplan - Phase 2

Plangrundlage Vermessungsplan Stadt Bochum
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Hinweis:
Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan
der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde,
„Baulogistikphasenpläne-Index E; LPH6“, Stand 30.04.2024

Abbruch Schulzentrum Gehrte
Visualiserung Bauablauf
Phase 2
21.09.2026 - 25.10.2026

Legende:
geschlossener Bauzaun/\

Baustelleneinrichtungsfläche

Bauzauntor

Laufweg Schüler

1

Schadstoffsanierung und Entkernung entlang der
Nordflanke des Gebäudes (21.09.2026 – 25.10.2026; 5 Wochen).
Die Nordflanke ist vorlaufend abzubrechen, um die
temporäre Baustraße von Ost nach West herstellen zu können.
Sanierung des Abbruchbereichs zzgl. > 2 m;
zur Abbruchkante zur Absturzsicherung.

geschlossener Bauzaun;
wird bauseits gestellt;
Aufbau durch den AN

/\

2 Schadstoffsanierung und Entkernung Ostflügel
(21.09.2026 – 21.02.2027; 22 Wochen)

3
Der Laufweg für die Schüler östlich des
Abbruchgebäudes ist bis zum Beginn des
maschinellen Abbruchs aufrecht zu erhalten
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Ausschreibung

SZG
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Gemarkung 585, Flurstück 18

Grundstück:

Alle Höhenangaben beziehen sich
auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

OKFF EG = +-0,00 m = 130,00 m ü NHN

Techn. Bauherr: Stadt Bochum
Zentrale Dienste (ZD 31)
Wittener-Straße 47 44777 Bochum
Herr Göke  Tel: +49 (0) 234 910-4311
E-Mail: JGoeke@bochum.de

Nutzer: Anne-Frank-Realschule (AFR)
Heinrich-von-Kleist-Schule (HvK)
Stadt Bochum, Stadtbücherei (46)
zdi-Netzwerk IST.Bochum.NRW

Änderung / StatusIndex Datum Name

erstellt 10.04.2026

SZG BE 1

2. Bauabschnitt
Bauablaufplan - Phase 3

Plangrundlage Vermessungsplan Stadt Bochum
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U278818_Bauablaufplan_2.BA

Umtec
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Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB

E-Mail: info@umtec-partner.de
Universitätsallee 18
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Hinweis:
Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan
der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde,
„Baulogistikphasenpläne-Index E; LPH6“, Stand 30.04.2024

Abbruch Schulzentrum Gehrte
Visualiserung Bauablauf
Phase 3
26.10.2026 - 01.11.2026

Legende:
geschlossener Bauzaun/\

Baustelleneinrichtungsfläche

Bauzauntor

Laufweg Schüler

1 Abbruch Nordflanke (26.10.2026 - 01.11.2026; 1 Woche)

geschlossener Bauzaun;
wird bauseits gestellt;
Aufbau durch den AN

/\

2 Schadstoffsanierung und Entkernung Ostflügel
(21.09.2026 – 21.02.2027; 22 Wochen)

3
Der Laufweg für die Schüler östlich des
Abbruchgebäudes ist bis zum Beginn des
maschinellen Abbruchs aufrecht zu erhalten
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Herr Ratenhof

Ausschreibung

SZG
Schulzentrum Gerthe

Heinrichstraße 2 44805 Bochum
Gemarkung 585, Flurstück 18

Grundstück:

Alle Höhenangaben beziehen sich
auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

OKFF EG = +-0,00 m = 130,00 m ü NHN

Techn. Bauherr: Stadt Bochum
Zentrale Dienste (ZD 31)
Wittener-Straße 47 44777 Bochum
Herr Göke  Tel: +49 (0) 234 910-4311
E-Mail: JGoeke@bochum.de

Nutzer: Anne-Frank-Realschule (AFR)
Heinrich-von-Kleist-Schule (HvK)
Stadt Bochum, Stadtbücherei (46)
zdi-Netzwerk IST.Bochum.NRW

Änderung / StatusIndex Datum Name
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SZG BE 1

2. Bauabschnitt
Bauablaufplan - Phase 4

Plangrundlage Vermessungsplan Stadt Bochum

DIN A3 / 1:1.250
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Umtec
Umtec I Prof. Biener I Sasse I Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB

E-Mail: info@umtec-partner.de
Universitätsallee 18
28359 Bremen
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www.umtec-partner.de
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Hinweis:
Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan
der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde,
„Baulogistikphasenpläne-Index E; LPH6“, Stand 30.04.2024

Abbruch Schulzentrum Gehrte
Visualiserung Bauablauf
Phase 4
02.11.2026 - 21.02.2027

Legende:
geschlossener Bauzaun/\

Baustelleneinrichtungsfläche

Bauzauntor

Laufweg Schüler

1
Herstellen der temporären Baustraße mit Anrampung
zwischen Abbruchgebäude und Bauzaun aus anzulieferndem
RC-Material. Fahrbreite ca. 3,5 m (02.11.2026 – 08.11.2026; 1 Woche)

geschlossener Bauzaun;
wird bauseits gestellt;
Aufbau durch den AN

/\

2 Schadstoffsanierung und Entkernung Ostflügel
(21.09.2026 – 21.02.2027; 22 Wochen)

3
Der Laufweg für die Schüler östlich des
Abbruchgebäudes ist bis zum Beginn des
maschinellen Abbruchs aufrecht zu erhalten

4 Fällen von Bäumen die für den Abbruch
nicht erhalten werden können

temporäre Baustraße
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gezeichnet

Datum

Dateiname

Bauherr:

Leistungsphase

Stadt Bochum
Schulverwaltungsamt (40)
Junggesellenstraße 8 44777 Bochum
Herr Ratenhof

Ausschreibung

SZG
Schulzentrum Gerthe

Heinrichstraße 2 44805 Bochum
Gemarkung 585, Flurstück 18

Grundstück:

Alle Höhenangaben beziehen sich
auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

OKFF EG = +-0,00 m = 130,00 m ü NHN

Techn. Bauherr: Stadt Bochum
Zentrale Dienste (ZD 31)
Wittener-Straße 47 44777 Bochum
Herr Göke  Tel: +49 (0) 234 910-4311
E-Mail: JGoeke@bochum.de

Nutzer: Anne-Frank-Realschule (AFR)
Heinrich-von-Kleist-Schule (HvK)
Stadt Bochum, Stadtbücherei (46)
zdi-Netzwerk IST.Bochum.NRW

Änderung / StatusIndex Datum Name

erstellt 10.04.2026

SZG BE 1

2. Bauabschnitt
Bauablaufplan - Phase 5

Plangrundlage Vermessungsplan Stadt Bochum

DIN A3 / 1:1.250

mo

U278818_Bauablaufplan_2.BA

Umtec
Umtec I Prof. Biener I Sasse I Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB

E-Mail: info@umtec-partner.de
Universitätsallee 18
28359 Bremen

Telefon: 0421 / 20759 - 0

www.umtec-partner.de
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Hinweis:
Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan
der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde,
„Baulogistikphasenpläne-Index E; LPH6“, Stand 30.04.2024

Abbruch Schulzentrum Gehrte
Visualiserung Bauablauf
Phase 5
22.02.2027 - 04.04.2027

Legende:
geschlossener Bauzaun/\

Baustelleneinrichtungsfläche

Bauzauntor

Laufweg Schüler

1
Der Laufweg für die Schüler wird zu Beginn des
maschinellen Abbruchs des Ostflügels auf den Gehweg
der Schwerinstraße verlegt.

geschlossener Bauzaun;
wird bauseits gestellt;
Aufbau durch den AN

/\

2 Ausrücken des Bauzauns

3 Abbruch des Ostflügels von Nord nach Süd
(22.02.2027 – 04.04.2027; 6 Wochen)

4 Schadstoffsanierung und Entkernung Westflügel
(22.02.2027 – 01.08.2027; 23 Wochen)

temporäre Baustraße
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Planinhalt

Plan / Maßstab

gezeichnet

Datum

Dateiname

Bauherr:

Leistungsphase

Stadt Bochum
Schulverwaltungsamt (40)
Junggesellenstraße 8 44777 Bochum
Herr Ratenhof

Ausschreibung

SZG
Schulzentrum Gerthe

Heinrichstraße 2 44805 Bochum
Gemarkung 585, Flurstück 18

Grundstück:

Alle Höhenangaben beziehen sich
auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

OKFF EG = +-0,00 m = 130,00 m ü NHN

Techn. Bauherr: Stadt Bochum
Zentrale Dienste (ZD 31)
Wittener-Straße 47 44777 Bochum
Herr Göke  Tel: +49 (0) 234 910-4311
E-Mail: JGoeke@bochum.de

Nutzer: Anne-Frank-Realschule (AFR)
Heinrich-von-Kleist-Schule (HvK)
Stadt Bochum, Stadtbücherei (46)
zdi-Netzwerk IST.Bochum.NRW

Änderung / StatusIndex Datum Name

erstellt 10.04.2026

SZG BE 1

2. Bauabschnitt
Bauablaufplan - Phase 6

Plangrundlage Vermessungsplan Stadt Bochum

DIN A3 / 1:1.250

mo

U278818_Bauablaufplan_2.BA

Umtec
Umtec I Prof. Biener I Sasse I Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB

E-Mail: info@umtec-partner.de
Universitätsallee 18
28359 Bremen

Telefon: 0421 / 20759 - 0

www.umtec-partner.de
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Hinweis:
Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan
der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde,
„Baulogistikphasenpläne-Index E; LPH6“, Stand 30.04.2024

Abbruch Schulzentrum Gehrte
Visualiserung Bauablauf
Phase 6
05.04.2027 - 20.06.2027

Legende:
geschlossener Bauzaun/\

Baustelleneinrichtungsfläche

Bauzauntor

Laufweg Schüler

1
Abbruch der Fundamente, pulverisieren
und abfahren des Bauschutts des Ostflügels
(05.04.2027 – 30.05.2027; 8 Wochen)

geschlossener Bauzaun;
wird bauseits gestellt;
Aufbau durch den AN

/\ 2 Schadstoffsanierung und Entkernung Westflügel
(22.02.2027 – 01.08.2027; 23 Wochen)

3
Erdarbeiten im Bereich des Ostflügels. Verfüllen
der Baugrube / Herstellen des Übergabeniveaus
(24.05.2027 – 20.06.2027; 3 Wochen)

temporäre Baustraße
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gezeichnet

Datum

Dateiname

Bauherr:

Leistungsphase

Stadt Bochum
Schulverwaltungsamt (40)
Junggesellenstraße 8 44777 Bochum
Herr Ratenhof

Ausschreibung

SZG
Schulzentrum Gerthe

Heinrichstraße 2 44805 Bochum
Gemarkung 585, Flurstück 18

Grundstück:

Alle Höhenangaben beziehen sich
auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

OKFF EG = +-0,00 m = 130,00 m ü NHN

Techn. Bauherr: Stadt Bochum
Zentrale Dienste (ZD 31)
Wittener-Straße 47 44777 Bochum
Herr Göke  Tel: +49 (0) 234 910-4311
E-Mail: JGoeke@bochum.de

Nutzer: Anne-Frank-Realschule (AFR)
Heinrich-von-Kleist-Schule (HvK)
Stadt Bochum, Stadtbücherei (46)
zdi-Netzwerk IST.Bochum.NRW

Änderung / StatusIndex Datum Name

erstellt 10.04.2026

SZG BE 1

2. Bauabschnitt
Bauablaufplan - Phase 7

Plangrundlage Vermessungsplan Stadt Bochum

DIN A3 / 1:1.250

mo

U278818_Bauablaufplan_2.BA

Umtec
Umtec I Prof. Biener I Sasse I Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB

E-Mail: info@umtec-partner.de
Universitätsallee 18
28359 Bremen

Telefon: 0421 / 20759 - 0

www.umtec-partner.de
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Hinweis:
Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan
der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde,
„Baulogistikphasenpläne-Index E; LPH6“, Stand 30.04.2024

Abbruch Schulzentrum Gehrte
Visualiserung Bauablauf
Phase 7
21.06.2027 - 01.08.2027

Legende:
geschlossener Bauzaun/\

Baustelleneinrichtungsfläche

Bauzauntor

Laufweg Schüler

1
Bis zum Beginn des maschinellen Abbruchs erfolgt
der Baustellenverkehr des Garten- und Landschafts-
bauers mit über die provisorische Baustraße

geschlossener Bauzaun;
wird bauseits gestellt;
Aufbau durch den AN

/\ 2 Schadstoffsanierung und Entkernung Westflügel
(22.02.2027 – 01.08.2027; 23 Wochen)

3
Übergabe der östlichen Fläche an den parallel tätigen
Garten- und Landschaftsbauer zur Erstellung der
Außenanlagen (Schulhof + Parkplatz Ost) (ab 21.06.2027)

temporäre Baustraße

Arbeitsbereich des GALA-Bauers
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Bauherr:
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Herr Ratenhof

Ausschreibung

SZG
Schulzentrum Gerthe

Heinrichstraße 2 44805 Bochum
Gemarkung 585, Flurstück 18

Grundstück:

Alle Höhenangaben beziehen sich
auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

OKFF EG = +-0,00 m = 130,00 m ü NHN

Techn. Bauherr: Stadt Bochum
Zentrale Dienste (ZD 31)
Wittener-Straße 47 44777 Bochum
Herr Göke  Tel: +49 (0) 234 910-4311
E-Mail: JGoeke@bochum.de

Nutzer: Anne-Frank-Realschule (AFR)
Heinrich-von-Kleist-Schule (HvK)
Stadt Bochum, Stadtbücherei (46)
zdi-Netzwerk IST.Bochum.NRW

Änderung / StatusIndex Datum Name

erstellt 10.04.2026

SZG BE 1

2. Bauabschnitt
Bauablaufplan - Phase 8
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Hinweis:
Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan
der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde,
„Baulogistikphasenpläne-Index E; LPH6“, Stand 30.04.2024

Abbruch Schulzentrum Gehrte
Visualiserung Bauablauf
Phase 8
02.08.2027 - 31.10.2027

Legende:
geschlossener Bauzaun/\

Baustelleneinrichtungsfläche

Bauzauntor

Laufweg Schüler

1 Abbruch Westflügel (02.08.2027 – 31.10.2027; 11 Wochen).

geschlossener Bauzaun;
wird bauseits gestellt;
Aufbau durch den AN

/\

temporäre Baustraße

Arbeitsbereich des GALA-Bauers

2
Die Baustraße ist während des maschinellen Abbruchs gesperrt
und kann durch den GALA-Bauer nicht genutzt werden.
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Plan-Nr. Index

Planinhalt

Plan / Maßstab

gezeichnet

Datum

Dateiname

Bauherr:

Leistungsphase

Stadt Bochum
Schulverwaltungsamt (40)
Junggesellenstraße 8 44777 Bochum
Herr Ratenhof

Ausschreibung

SZG
Schulzentrum Gerthe

Heinrichstraße 2 44805 Bochum
Gemarkung 585, Flurstück 18

Grundstück:

Alle Höhenangaben beziehen sich
auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

OKFF EG = +-0,00 m = 130,00 m ü NHN

Techn. Bauherr: Stadt Bochum
Zentrale Dienste (ZD 31)
Wittener-Straße 47 44777 Bochum
Herr Göke  Tel: +49 (0) 234 910-4311
E-Mail: JGoeke@bochum.de

Nutzer: Anne-Frank-Realschule (AFR)
Heinrich-von-Kleist-Schule (HvK)
Stadt Bochum, Stadtbücherei (46)
zdi-Netzwerk IST.Bochum.NRW

Änderung / StatusIndex Datum Name

erstellt 10.04.2026

SZG BE 1

2. Bauabschnitt
Bauablaufplan - Phase 9

Plangrundlage Vermessungsplan Stadt Bochum

DIN A3 / 1:1.250

mo

U278818_Bauablaufplan_2.BA

Umtec
Umtec I Prof. Biener I Sasse I Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB

E-Mail: info@umtec-partner.de
Universitätsallee 18
28359 Bremen

Telefon: 0421 / 20759 - 0

www.umtec-partner.de
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Hinweis:
Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan
der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde,
„Baulogistikphasenpläne-Index E; LPH6“, Stand 30.04.2024

Abbruch Schulzentrum Gehrte
Visualiserung Bauablauf
Phase 9
01.11.2027 - 21.11.2027

Legende:
geschlossener Bauzaun/\

Baustelleneinrichtungsfläche

Bauzauntor

Laufweg Schüler

1 Abbruch Westflügel inkl. Fundamente, pulverisieren und
abfahren des Bauschutts (02.08.2027 – 31.10.2027; 11 Wochen)

geschlossener Bauzaun;
wird bauseits gestellt;
Aufbau durch den AN

/\ 2
Erdarbeiten im Bereich des Westflügels. Verfüllen
der Baugrube / Herstellen des Übergabeniveaus
(11.10.2027 – 21.11.2027; 6 Wochen)

3  Rückbau der Baustraße

temporäre Baustraße

Arbeitsbereich des GALA-Bauers
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Plan-Nr. Index

Planinhalt

Plan / Maßstab

gezeichnet

Datum

Dateiname

Bauherr:

Leistungsphase

Stadt Bochum
Schulverwaltungsamt (40)
Junggesellenstraße 8 44777 Bochum
Herr Ratenhof

Ausschreibung

SZG
Schulzentrum Gerthe

Heinrichstraße 2 44805 Bochum
Gemarkung 585, Flurstück 18

Grundstück:

Alle Höhenangaben beziehen sich
auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

OKFF EG = +-0,00 m = 130,00 m ü NHN

Techn. Bauherr: Stadt Bochum
Zentrale Dienste (ZD 31)
Wittener-Straße 47 44777 Bochum
Herr Göke  Tel: +49 (0) 234 910-4311
E-Mail: JGoeke@bochum.de

Nutzer: Anne-Frank-Realschule (AFR)
Heinrich-von-Kleist-Schule (HvK)
Stadt Bochum, Stadtbücherei (46)
zdi-Netzwerk IST.Bochum.NRW

Änderung / StatusIndex Datum Name

erstellt 10.04.2026

SZG BE 1

2. Bauabschnitt
Bauablaufplan - Phase 10

Plangrundlage Vermessungsplan Stadt Bochum

DIN A3 / 1:1.250

mo

U278818_Bauablaufplan_2.BA

Umtec
Umtec I Prof. Biener I Sasse I Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB

E-Mail: info@umtec-partner.de
Universitätsallee 18
28359 Bremen

Telefon: 0421 / 20759 - 0

www.umtec-partner.de
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Hinweis:
Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan
der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde,
„Baulogistikphasenpläne-Index E; LPH6“, Stand 30.04.2024

Abbruch Schulzentrum Gehrte
Visualiserung Bauablauf
Phase 10
22.11.2027 - 20.12.2027

Legende:
geschlossener Bauzaun/\

Baustelleneinrichtungsfläche

Bauzauntor

Laufweg Schüler

1 Räumung der Baustelleneinrichtung

geschlossener Bauzaun;
wird bauseits gestellt;
Aufbau durch den AN

/\

Arbeitsbereich des GALA-Bauers


